

2.1) Os gerentes dos projetos que ainda não tenham iniciado o planejamento e a execução dos seus respectivos projetos, apresentem à SEGEP/EMG, por meio da ferramenta GPWeb, o Termo de Abertura, a Estrutura Analítica e o cronograma de execução (gráfico de Gantt) até o dia 9 abr. 2021;

2.2) Os gerentes de projetos estratégicos em andamento mantenham os reports de suas tarefas devidamente atualizados na ferramenta GPWeb (até o dia 9 de cada mês ou quando ocorrerem execuções importantes no cronograma). Em caso de dúvida contatem a SEGEP/EMG (3901-8745) a fim de verificar os artefatos necessários a serem construídos na ferramenta GPWeb;

2.3) À SEGEO/EMG que publique em boletim geral, até o dia 15 de cada mês, o grau de atendimento das metas estabelecidas na relação do **Anexo 4** a esta publicação.

Estes projetos foram priorizados de acordo com os parâmetros preconizados no Manual de Gerenciamento de Projetos do CBMDF: Metodologia aplicada, aprovado por meio do BG 176, de 14 set. 2018. Os projetos constantes da relação do **Anexo 3** foram caracterizados como estratégicos e aqueles que ainda não foram cadastrados serão incluídos na ferramenta GPWeb na categoria PLANES 2017-2024. Todos os demais projetos em andamento que não se encontram na relação do **Anexo 3** poderão ser acompanhados internamente no respectivo setor com a utilização da ferramenta GPWeb, porém não deverão ser cadastrados na categoria PLANES 2017-2024.

(NB-CBMDF/EMG/SEGEP/00053-00098144/2020-89)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ANEXO 3

VOLTAR

RELAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS COM ENTREGAS PARA O ANO DE 2021

OBJETIVO	INICIATIVA	PROJETO	OBM	GERENTE	SITUAÇÃO
2	2.1	Implantação do Sistema SCIPWEB	DESEG	3º SGT QBMG/1 RAFAEL RODRIGUES MARTINS DE BARROS	Em execução
1	1.4	Implementar o Relatório de Atendimento e Despacho - RAD	EMG	2º SGT QBMG/1 RRM. CARLOS HENRIQUE SILVA	Em execução
1	1.5	Construção do 40º GBM - Sol Nascente	COMAP	MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES	Em execução
1	1.5	Construção do 42º GBM - Estrutural	COMAP	MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES	Em execução
1	1.5	Construção do 8º GBM - Ceilândia	COMAP	MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES	Em execução
6	6.1	Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral	COMAP	MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES	Em execução
1	1.5	Construção do Grupamento de Proteção Ambiental	COMAP	MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES	Em execução
6	6.1	Construção do novo CEFAP	COMAP	MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES	Em execução
10	10.2	Credenciar o CBMDF como Instituição de Ensino Superior	GABCG	TEN CEL QOBM/Comb. JÚLIO CÉZAR VASQUES SETÚBAL	Em execução
1	1.1	Elaborar projeto de Lei para o ingresso de Bombeiros temporários	EMG	TEN CEL QOBM/Comb. PEDRO ANÍBAL CAIXETA JÚNIOR	Em execução
2	2.4	Implantar a Gestão de Riscos - DESEG	DESEG	TEN CEL QOBM/Comb. CÉLIO WILSON RODRIGUES	Em execução
2	2.4	Implantar a Gestão de Riscos - DISAU	DISAU	CEL QOBM/Comb. EDIMAR HERMOGENES DE MOURA	A iniciar

2	2.4	Implantar a Gestão de Riscos - DITIC	DITIC	CEL QOBM/Comb. MOISES SILVA DIAS	A iniciar
7	7.1	Implementar o sistema de comunicação digital crítica - Rádio Digital	DITIC	TEN CEL QOBM/Comb. RICARDO DE SOUZA MAIA	Em execução
1	1.6	Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)	COGER	CAP QOBM/Compl. Inácia Melo	Em execução
1	1.5	Reforma do 1º GBM - Brasília	COMAP	MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES	Em execução
6	6.1	Reforma do Centro de Treinamento Operacional	COMAP	MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES	Em execução
1	1.5	Construção do Canil Militar de busca e resgate com cães	COMAP	MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES	Em execução
1	1.5	Reforma do 16º Grupamento de Bombeiro Militar - Gama	COMAP	MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES	Em execução
1	1.5	Reforma do 22º Grupamento de Bombeiro Militar - Sobradinho	COMAP	MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES	A iniciar

[VOLTAR](#)