

ANEXO 1

VOLTAR

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

APROVAR o Termo de Abertura do Projeto "Unificação dos bancos de dados de pessoal do CBMDF", o qual faz parte dos Projetos Estratégicos para o ano de 2020, relacionados à execução do PLANES 2017-2024:

Organização Bombeiro-Militar responsável:	ESTADO-MAIOR-GERAL - EMG
Responsável por aprovar:	Comandante-Geral do CBMDF - Cel. QOBM/Comb. LISANDRO PAIXÃO DOS SANTOS
Gerente do projeto:	Cap. QOBM/Compl. BRUNO FONTENELE BRAGA, matr. 1691404
Patrocinador:	Comandante-Geral do CBMDF - Cel. QOBM/Comb. LISANDRO PAIXÃO DOS SANTOS
Justificativa:	Foi observado que na instituição existem outras bases de dados de pessoal que funcionam independente do banco corporativo já existente. Como exemplo, identificamos banco de dados na SEIDE/DIGEP, na DINAP e na DIREN. A existência destes bancos provoca dificuldade de geração de relatórios e painéis, bem como duplicidade e inconsistência de dados. Também foi verificada a falta de dados e lançamentos inconformes.
Objetivo:	Unificar os bancos de dados de pessoal em um único banco corporativo, sanear os dados já armazenados, capacitar e regular o uso do banco.
Declaração de Escopo:	<ul style="list-style-type: none"> - Unificar os bancos de dados de pessoal em um único banco corporativo - Sanear os dados já armazenados - Promover a capacitação dos militares para produção de planilhas, relatórios e painéis a partir dos dados existentes no banco de dados de pessoal - Regular o uso do banco de dados de pessoal - Criar processo de auditoria do banco de dados de pessoal
Não escopo:	O Custo envolvido é o das remunerações da equipe envolvida no projeto. Poderá haver custo para realização de capacitações. Porém, ainda não há esta confirmação e, portanto, não há estimativa.
Tempo estimado:	Aproximadamente 300 dias.
Custos estimado e fonte de recurso:	O Custo envolvido é o das remunerações da equipe envolvida no projeto. Poderá haver custo para realização de capacitações. Porém, ainda não há esta confirmação e, portanto, não há estimativa.
Premissas:	Cada etapa da EAP demandará o trabalho de equipe especializada para realização das tarefas. É necessário que a equipe esteja disponível à época planejada sob pena de atraso no cronograma ou interrupção do projeto.
Restrições:	A alimentação do banco de dados é possível por meio do sistema Singular. Porém a equipe que trabalha com o Singular já possui cronograma de

	trabalho para 2020. A DITIC não possui equipe para realização das tarefas designadas a ela.
Riscos previamente identificados:	Não disponibilização da equipe para as tarefas nas datas e períodos aprazados acarretarão atrasos no projeto.
Infraestrutura:	Equipamentos e sistemas tecnológicos.
Grupo de entregas, prazos e custo: (Prazos a contar do início da obra)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unificação dos bancos de dados de pessoal do CBMDF <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Identificar os bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF 1.2 Diagnosticar as características dos bancos de dados de pessoal existentes no CBMDF 1.3 Integrar bancos de dados existentes 1.4 Mapear Processos de utilização dos bancos de dados de pessoal identificados 1.5 Capacitar pessoal para uso do GECOPE 1.6 Capacitar pessoal para confecção de planilhas, relatórios e painéis <ol style="list-style-type: none"> 1.6.1 Capacitar pessoal para elaboração e utilização de planilhas excel 1.6.2 Capacitar pessoal para elaboração de painéis pelo Power BI 1.7 Adotar o Singular para cadastramento 1.8 Sanar dados inconsistentes do banco de dados de pessoal 1.9 Elaborar normas de uso do banco de dados de pessoal <ol style="list-style-type: none"> 1.9.1 Normas para acesso ao banco de dados 1.9.2 Normas para alimentação de dados pelos sistemas 1.9.3 Normas para criação de novos tipos de dados no banco 1.9.4 Normas para auditoria do banco de dados 1.10 Criar painéis gerenciais para as OBM's
Partes Interessadas e fatores externos:	O sucesso do projeto depende do trabalho conjunto de diferentes setores do CBMDF: GABCG, GABSC, EMG, DERHU, DITIC, DIREN, DIGEP, SERHU/EMOPE, CEINT, SEIDE/DIGEP.
Equipe do projeto:	Militares do Estado-Maior-Geral. Militares do Departamento de Recursos Humanos. Militares do Comando Operacional. Militares da Diretoria de tecnologia da Informação e Comunicações. Militares da Diretoria de Gestão de Pessoal. Militares da Diretoria de Inativos e pensionistas. Militares da Diretoria de Ensino.

	Militares da Diretoria de Saúde. Militares do Centro de Inteligência.
--	--

[VOLTAR](#)