Obra

Remanescente 1º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - Não Desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Item	**Descrição**	**Valor por unidade**	**Peso (%)**	**Período 1 - Dias 1 a 30**	**Período 2 - Dias 31 a 60**	**Período 3 - Dias 61 a 90**	**Período 4 - Dias 91 a 120**	**Período 5 - Dias 121 a 150**	**Período 6 - Dias 151 a 180**	**Período 7 - Dias 181 a 210**	**Período 8 - Dias 211 a 240**
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	R$ 328,31	0,01%	100%							
				R$ 328,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 115.767,41	2,77%	6,07%	8,57%	7,72%	9,47%	9,71%	21,14%	18,20%	19,14%
				R$ 7.021,30	R$ 9.917,37	R$ 8.933,87	R$ 10.960,24	R$ 11.237,11	R$ 24.473,05	R$ 21.066,61	R$ 22.157,88
3	ESTRUTURA	R$ 88.540,91	2,12%				26%	22%	19%	18%	15%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 23.020,64	R$ 19.479,00	R$ 16.822,77	R$ 15.937,36	R$ 13.281,14
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R$ 1.724.949,18	41,32%	10%	14%	12%	8%	9%	18%	14%	15%
				R$ 172.494,92	R$ 241.492,89	R$ 206.993,90	R$ 137.995,93	R$ 155.245,43	R$ 310.490,85	R$ 241.492,89	R$ 258.742,38
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R$ 238.823,65	5,72%	4%	5%	7%	4%	8%	25%	27%	20%
				R$ 9.552,95	R$ 11.941,18	R$ 16.717,66	R$ 9.552,95	R$ 19.105,89	R$ 59.705,91	R$ 64.482,39	R$ 47.764,73
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRÔNICAS	R$ 595.850,97	14,27%	5%	4%	4%	7%	8%	28%	22%	22%
				R$ 29.792,55	R$ 23.834,04	R$ 23.834,04	R$ 41.709,57	R$ 47.668,08	R$ 166.838,27	R$ 131.087,21	R$ 131.087,21
7	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO	R$ 3.412,22	0,08%								100%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.412,22
8	INSTALAÇÕES MECÂNICAS (AR-CONDICIONADO)	R$ 158.895,24	3,81%	10%	15%	13%	12%			24%	26%
				R$ 15.889,52	R$ 23.834,29	R$ 20.656,38	R$ 19.067,43	R$ -	R$ -	R$ 38.134,86	R$ 41.312,76
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 95.558,60	2,29%		22%	23%	25%	15%	15%		
				R$ -	R$ 21.022,89	R$ 21.978,48	R$ 23.889,65	R$ 14.333,79	R$ 14.333,79	R$ -	R$ -
10	INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO	R$ 839.688,24	20,11%				12%	13%	27%	23%	25%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100.762,59	R$ 109.159,47	R$ 226.715,82	R$ 193.128,30	R$ 209.922,06
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 14.186,05	0,34%								100,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.186,05
12	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R$ 298.945,97	7,16%	6,07%	8,57%	7,72%	9,47%	9,71%	21,14%	18,19%	19,14%
				R$ 18.133,34	R$ 25.613,91	R$ 23.073,22	R$ 28.312,81	R$ 29.028,30	R$ 63.190,82	R$ 54.390,02	R$ 57.203,53
TOTAIS (R$)		R$ 4.174.946,75	100%	**R$ 253.212,89**	**R$ 357.656,56**	**R$ 322.187,55**	**R$ 395.271,80**	**R$ 405.257,06**	**R$ 882.571,30**	**R$ 759.719,63**	**R$ 799.069,96**
				6,07%	**8,57%**	**7,72%**	**9,47%**	**9,71%**	**21,14%**	**18,20%**	**19,14%**
ACUMULADOS (R$)				**R$ 253.212,89**	**R$ 610.869,45**	**R$ 933.057,00**	**R$ 1.328.328,80**	**R$ 1.733.585,86**	**R$ 2.616.157,16**	**R$ 3.375.876,79**	**R$ 4.174.946,75**
				6,07%	**14,63%**	**22,35%**	**31,82%**	**41,52%**	**62,66%**	**80,86%**	**100,00%**

Documento assinado digitalmente

gov.br

FELIPE JUBE DE OLIVEIRA

Data: 14/04/2026 18:43:37-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br