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1     INTRODUÇÃO

GCPLANES é um ambiente de monitoramento do  Planejamento Estratégico 
o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PLANES) concebido por iniciativa 
da Seção de Gestão Estratégica e Projetos  do  Estado-Maior-Geral (SEGEP) com 
intuito de fornecer de forma fácil  e  centralizada, dados e informações a execução 
do PLANES 2017-2024 da corporação.

Este ambiente foi  estruturado  sob o conhecimento e ótica da  SEGEP/EMG, 
como  uma  ferramenta  de  apoio  para  fornecimento  de  subsídios  aos  ajustes 
necessários  à  execução  do  Plano  Estratégico,  bem  como  para melhoria dos 
processos decisórios da gestão estratégica institucional.

Este relatório capta, centraliza e organiza em forma de tabelas e dashboards 
os dados e informações do monitoramento e execução dos projetos estratégicos 
cadastrados no GPWEB – Sistema de Gestão Estratégica alinhada com 
gerenciamento de projetos, por intermédio dos gerentes de projetos.

Sendo assim, o documento em lide tem o objetivo de dar transparência sobre 
a execução do PLANES além de fornecer informações individualizadas e setoriais 
sobre o emprego sobre o emprego da metodologia preconizada para gestão dos 
projetos, os percentuais de desenvolvimento dos projetos e os reports apontando 
status atualizado e situações específicas.

Desta forma, o relatório constitui uma ferramenta gerencial capaz de apoiar 
tanto a prestação de contas quanto o processo decisório estratégico.

Estado-Maior-Geral
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2     MAPA ESTRATÉGICO

O  Mapa  Estratégico é u ma representação  estruturada de forma resumida 
e visual   do   PLANES  2017-2024. Tem  como   principal  objetivo   criar  um  fluxo  
de entendimento  de  como  atingir  os objetivos nele descritos. Tendo como 
premissa a metodologia  do  Balanced Scorecard (BSC),  apresenta  também  a  
construção  de nossa  cadeia de valor  em função das  perspectivas do BSC, tendo  
como  cliente a população do DF.

Estado-Maior-Geral
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3.1     Projetos por Tema

AJGER

CECAF

CECOM

CEMEV

COESP

COGER

COMAP

COMOP

CTROL

DEALF

DEPCT

DERHU

DESEG

DICOA

DIEAP

DIMAT

DINVI

DIREN

DISAU

DITIC

EMG

EMOPE

GABCG

GAEPH

GAVOP

GPCIU

GPCIV

GPRAM

SUCOP

3.3     Projetos por OBM's3.2     Projetos por Objetivos
01. Atender as ocorrências emergenciais nos 

padrões internacionais.

02. Ampliar a segurança pública com ações 
preventivas contra incêndio e incidentes.

03. Aprimorar a responsabilidade 
socioambiental da corporação.

04. Consolidar a governança corporativa.

05. Aperfeiçoar a gestão

06. Garantir a infraestrutura apropriada às 
atividades operacionais e administrativas.

07. Modernizar o atendimento e despacho 
operacional.

08. Capacitar e gerir por competências.

09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

10. Desenvolver pesquisas e a gestão do 
conhecimento.

11. Captar e gerir recursos financeiros para 
executar a estratégia.

Não Definido

3     PROJETOS ESTRATÉGICOS

Estado-Maior-Geral
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STATUS DOS 
PROJETOS TOTAL

3

1

7

59

21

7

2

TOTAL 100

EXECUÇÃO DOS PROJETOS

4     EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Os  Projetos Estratégicos obtiveram uma execução  total de 35,95%. O valor 
representa a média dos resultados obtidos na execução dos 100 projetos 
estratégicos. O painel  abaixo expõe a realização até 2021, comparada as faixas de 
avaliação vermelha (abaixo de 25%),  amarela (entre 25% e 80%) e  verde (acima 
de 80%). Os  Projetos  Estratégicos  do CBMDF,  para os anos  2017-2024 estão 
na faixa amarela, na medição realizada em 16 de Agosto de 2021. 

A  situação  geral   quanto  ao  monitoramento   do  resultado  alcançado  
está disposto no painel abaixo.

Estado-Maior-Geral
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4.1     Desempenho dos Projetos Estratégicos por Setor

5.1.1     Apoio

CECAF  -  100,0%

CEMEV  -  19,0%

DITIC  -  43,6%

CECOM  -  30,3%

COMAP  -  33,1%

5.1.2     Assessoramento

CTROL  -  100,0% GABCG  -  19,4%

5.1.3     Direção Geral

DEALF  -  55,8%

DERHU  -  31,5%

DEPCT  -  100,0%

DESEG  -  99,7%

Estado-Maior-Geral
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5.1.4     Direção Setorial

AJGER  -  50,0%

DIEAP  -  0,0%

DINVI  -  24,0%

DISAU  -  0,0%

DICOA  -  37,4%

DIMAT  -  0,0%

DIREN  -  0,0%

5.1.5     Execução

COESP  -  0,0%

GAEPH  -  0,0%

GPCIU  -  0,0%

GPRAM  -  0,0%

COMOP  -  58,6%

GAVOP  -  0,0%

GPCIV  -  11,7%

SUCOP  -  2,4%

Estado-Maior-Geral
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PROJETO OBM ADESÃO À 
METODOLOGIA

STATUS DO 
PROJETO

13º Congresso de Pregoeiros DICOA 100,00%

Ampliação e modernização da infraestrutura física e 
de equipamentos do  CBMDF GAEPH 25,00%

Ampliar as parcerias institucionais para 
disponibilização de cursos de interesse bombeiro 
militar

GABCG 25,00%

Ampliar e melhorar as Operações preventivas e 
Ações  educativas EMOPE 25,00%

Analisar e Aprovar Normativos Prioritários 
Institucionais EMG 50,00%

Aprovar a medalha mérito do ensino GABCG 25,00%

Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria GABCG 16,67%

Aprovar a medalha mérito operacional EMOPE 16,67%

Aprovar Revista Técnica-Científica COGER 25,00%

Aquição de materiais para o Programa Bombeiro 
Mirim GABCG 66,67%

Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate GAVOP 25,00%

            Os  resultados  referentes  a cada projeto estratégico  estão demonstrados 
na tabela abaixo.

4.2     Resultados dos Projetos Estratégicos

5.1.6     Instituição

COGER  -  8,8%

5.1.7     Planejamento

EMG  -  57,5% EMOPE  -  27,6%

Estado-Maior-Geral
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Aquisição de computadores e sofware para a DINVI DINVI 80,00%

Aquisição de Equipamentos e detectores de 
produtos perigosos GPRAM 25,00%

Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à 
Incêndio Florestal GPRAM 25,00%

Aquisição de Equipamentos Operacionais EMOPE 75,00%

Aquisição de um avião de transporte de tropa GAVOP 25,00%

Aquisição guincho CEMEV 50,00%

Atualização do conhecimento sobre áreas e 
situações de risco. GPCIV 75,00%

Atualizar o Decreto que trata da Comenda D. Pedro 
II AJGER 25,00%

Atualizar o Regimento Interno GABCG 25,00%

Atualizar o RPMED GABCG 25,00%

CBMDF_Mobile CECOM 50,00%

Central SUAPH - Integração dos trabalhos da 
Central de Regulação de Urgências do SAMU192 
(CERU) e da Central de Operações e Comunicações 
do CBMDF (COCB)

COGER 100,00%

Cercamento de Unidades - OBMs COMAP 100,00%

Construção da subestação elétrica no 2º 
Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM COMAP 66,67%

Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º 
GBM - Ceilândia COMAP 100,00%

Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral 
(QCG) COMAP 100,00%

Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com 
Cães COMAP 80,00%

Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - 
SCIA (Estrutural) COMAP 75,00%

Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - 
Sol Nascente COMAP 100,00%

Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - 
GPRAM COMAP 80,00%

Construção do Novo Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP COMAP 100,00%

Contratação de profissionais de TI DITIC 75,00%

Credenciar o CBMDF como Instituição de  Ensino 
Superior GABCG 25,00%

Criação da medalha mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron CECAF 80,00%

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos
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Criação de Planos de Emergência para todo o DF COGER 25,00%

Criação do Instituto de Ensino Superior DIREN 0,00%

Criação do Sistema de Pesquisa e Treinamento em 
Prevenção, Combate e Investigação de Incêndio GABCG 75,00%

Criar sistema de treinamento tático-operacional de 
incêndio GPCIU 25,00%

Customização do sistema eletrônico de saúde EMG 16,67%

Definição  de Sistema de Monitoramento 4D das 
Viaturas Operacionais EMG 50,00%

Denominar "Cidade Bombeiro" a área destinada ao 
complexo da ABMIL GABCG 25,00%

Divulgar Ostensivamente o Plano Estratégico aos 
Bombeiros Militares CECOM 75,00%

Estabelecer padrão a ser utilizado como referência 
em parâmetros internacionais COMOP 75,00%

Fazer a Aquisição de ABSLs DEALF 100,00%

Formação de Equipes de Alta performance para 
respostas a grandes emergências e Certificação 
para atuação Internacional

COESP 16,67%

Gestão de riscos do DEALF - Tratamento dos Riscos DEALF 60,00%

Implantação da Gestão de Riscos na DITIC. DITIC 16,67%

Implantação da Gestão de Riscos no DESEG. DESEG 100,00%

Implantação do Sistema SCIPWEB DESEG 100,00%

Implantar a Gestão de Riscos - DISAU DISAU 16,67%

Implementação das boas práticas de gestão do 
GESPÚBLICA 250 EMG 75,00%

Implementação do laboratório de ciência do fogo DINVI 80,00%

Implementar o Relatório de Ocorrências 
Operacionais - RAD EMG 75,00%

Implementar o sistema de comunicação 
digital/crítica(Rádio Digital) DITIC 75,00%

Inaugurar a nova Policlínica CTROL 100,00%

Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL CTROL 100,00%

Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs DERHU 0,00%

Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco 
do DF DITIC 25,00%

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos
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Lançar o novo Portal de Internet do CBMDF DITIC 75,00%

Mapeamento de processos finalisticos EMG 100,00%

Mapear e melhorar os processos do CBMDF DERHU 75,00%

Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema  
Inova DERHU 50,00%

Melhoria dos serviços da COCB SUCOP 75,00%

Metodologia de gestão de projetos do CBMDF EMG 100,00%

Modernizar o sistema de rádio comunicação DITIC 100,00%

Normatizar a realização de uma formatura semestral 
em homenagem aos BM que passaram para reserva 
naquele período

AJGER 75,00%

Otimizar Acesso às Vagas do Colégio D. Pedro II 
aos Filhos de BM DEPCT 100,00%

Padronização do Relatório de Atendimento do 
CBMDF EMOPE 100,00%

Pesquisa e Desenvolvimento de LGE Institucional EMG 50,00%

Política de Controle e Transparência da Corporação EMG 100,00%

Priorização de demandas de capacitações externas 
para o ano de 2021 EMG 100,00%

Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de 
Incêndio. DINVI 50,00%

Programa de Capacitação e Gestão de Pessoas por 
competências no âmbito do CBMDF EMG 50,00%

Projeto de Lei  Bombeiros Temporários EMG 75,00%

Prover todas as OBMs com transmissão de dados 
de qualidade DITIC 100,00%

Publicação da norma técnica para o sistema de 
chuveiros automáticos DESEG 100,00%

Publicar a 2ª versão do livro de história Corporação GABCG 0,00%

Realizar Ingresso de Bombeiros DEPCT 100,00%

Realizar mapeamento de competências do DERHU 
e DEPCT DERHU 50,00%

Realizar pesquisa em técnicas de combate a 
incêndio e comportamento do fogo GABCG 50,00%

Realizar projeto de otimização energética do QCG GABCG 75,00%

Realizar Seminário para Prevenção ao Suicídio e 
Doenças Ocupacionais EMG 100,00%

Estado-Maior-Geral
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Reduzir o prazo de analise dos projetos de 
instalação contra incêndio e pânico para 15 dias até 
2024

DIEAP 75,00%

Reduzir o tempo de atendimento e despacho das 
ocorrências EMG 75,00%

Reestruturar o CGD COESP 25,00%

Reforma do 06º GBM - Núcleo Bandeirante COMAP 66,67%

Reforma do 15º GBM - Asa Sul COMAP 66,67%

Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - 16º 
GBM - Gama COMAP 100,00%

Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º 
GBM - Brasília COMAP 100,00%

Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º 
GBM - Sobradinho COMAP 83,33%

Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º 
GBM - SIA COMAP 50,00%

Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º 
GBM - Asa Norte COMAP 50,00%

Reforma do Centro de Treinamento Operacional - 
CETOP COMAP 75,00%

Registro de Preços ônibus DIMAT 66,67%

Reinaugurar o Museu em novas Instalações GABCG 100,00%

Retroalimentação do ciclo operacional pela DINVI DINVI 75,00%

Revisão do plano de emprego Operacional do 
CBMDF EMG 100,00%

Revisar a gestão do fundo de saúde COGER 0,00%

Unificação dos bancos de dados de pessoal do 
CBMDF DITIC 75,00%

Estado-Maior-Geral
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           Além  do  monitoramento  da  execução  dos  projetos estratégicos,  a SEGEP 
/EMG também produziu informações de monitoramento de cada um dos 100 
projetos estratégicos corporativos.

A aferição da execução de cada projeto é apresentada na forma de indicador 
de  execução,  tabela  de  desempenho  por  Etapas/Tarefas  e  o último  registro  
de conferência e acompanhamento geral de cada projeto.

O  indicador  reflete  o  desempenho  no  período  de 2017 a 2024. Os 
valores apresentados  são  cumulativos  até  o encerramento do projeto, sendo que 
em 2024 completa-se  este  ciclo  estratégico  e  o  percentual  máximo  atingível  é  
100% dos projetos realizados.

A tabela  apresenta  o  andamento  por  cada Etapa e Atividade associada ao 
projeto previamente detalhado, onde são apresentados o Status de execução, a 
data de início e término.

5     DESEMPENHO PORMENORIZADO DOS PROJETOS                    
      ESTRATÉGICOS

Estado-Maior-Geral
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PROJETO:

13º Congresso de Pregoeiros

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08. Capacitar e gerir por competências.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 08.02 Capacitar os bombeiros-militares nos temas estratégicos

SETOR RESPONSÁVEL DICOA

GERENTE RESPONSÁVEL 2ºSGT QBMG-1 Heverton

PROCESSO SEI 00053-00068815/2017-81

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Coletar dados para o curso

Informações do curso CONCLUÍDA 31/01/2018 31/01/2018

Verificar junto à escola de governo CONCLUÍDA 08/03/2018 09/03/2018

Confirmar se há recurso no PARF 
2018 CONCLUÍDA 09/03/2018 12/03/2018

Confirmar recursos para diária CONCLUÍDA 14/03/2018 20/03/2018

Cota de combustível para ônibus CONCLUÍDA 15/03/2018 15/03/2018

Uso do ônibus corporativo CONCLUÍDA 21/03/2018 22/03/2018

Elaborar termo de referência

Elaboração de termo de referência CONCLUÍDA 28/02/2018 08/03/2018

Coletar assinaturas ATRASADA 09/03/2018 09/03/2018

Encaminhar e acompanhar processo 
na DIOFI ATRASADA 09/03/2018 14/03/2018

Elaborar Termo de Referência

Coletar dados para curso ATRASADA 10/03/2018 02/04/2018

Encaminhar e acompanhar Proc. na 
Governancia ATRASADA 10/03/2018 14/03/2018

Elaboração de Termo de Referência ATRASADA 14/03/2018 21/03/2018

Coletar assinaturas ATRASADA 21/03/2018 21/03/2018

Indicar participantes e Empenhar 
contrato

Indicar militares para o curso ATRASADA 15/03/2018 15/03/2018

Empenhar contrato ATRASADA 21/03/2018 21/03/2018

Coletar dados para curso

Elaborar Termo de Referência ATRASADA 10/03/2018 02/04/2018

Combustível (cota de combustivel 
para o AO) ATRASADA 21/03/2018 22/03/2018

Informações do curso ATRASADA 22/03/2018 26/03/2018

Confirmar recursos para diária ATRASADA 26/03/2018 02/04/2018

Confirmar se há recurso no PARF 
2018 ATRASADA 26/03/2018 27/03/2018

Uso de ônibus corporativo ATRASADA 26/03/2018 27/03/2018

5.1     Detalhamento dos Projetos Estratégicos

Estado-Maior-Geral
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

28/06/2021
 O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 221/17 e não foi desenvolvido no GPWeb.
 Não há registro nesta SEGEP que tenha sido executado.
 O projeto deixou de constar como estratégico no BG 084/2018.
 Status: Cancelado.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Coletar dados para curso Verificar junto a escola de governo ATRASADA 26/03/2018 28/03/2018

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos
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PROJETO:

Ampliação e modernização da infraestrutura física e de equipamentos do  CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.02 Manter dos quarteis, em condições adequadas de trabalho

SETOR RESPONSÁVEL GAEPH

GERENTE RESPONSÁVEL 3ºSGT QBMG-1 Leonardo Neves

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/05/2021
 O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 221/17 e não foi desenvolvido no GPWeb.
 Não há registro nesta SEGEP que tenha sido executado.
 O projeto deixou de constar como estratégico no BG 084/2018.
 Status: Cancelado.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

Estado-Maior-Geral
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PROJETO:

Ampliar as parcerias institucionais para disponibilização de cursos de interesse 
bombeiro militar

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08. Capacitar e gerir por competências.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 08.02 Capacitar os bombeiros-militares nos temas estratégicos

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Comb Efraim Miranda Lima    

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

22/04/2021
 O projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio de publicação no BG 195/20 e foi retirado do rol de projetos 
em execução pelo BG 056/21.
 O projeto foi inserido no GPWeb, porém não foi confeccionado nenhum artefato (TAP, EAP ou report gerencial).
 O status do projeto é CANCELADO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

Estado-Maior-Geral
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PROJETO:

Ampliar e melhorar as Operações preventivas e Ações  educativas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.03 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF

SETOR RESPONSÁVEL EMOPE

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb David

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

18/06/2021
 O presente projeto deixou de figurar na ultima relação de projetos estratégicos publicada no ANEXO 5 do 
Boletim Geral 056, de 24 de março de 2021, porém, nesse mesmo dispositivo, foi convertido em ação prioritária 
com entrega para 2021:
 OBM: EMOPE
 Responsável: permanece TC David
 Prazo: setembro de 2021
 OBS: não foi designado Supervisor para acão prioritária.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

Estado-Maior-Geral
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PROJETO:

Analisar e Aprovar Normativos Prioritários Institucionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.03 Atualizar o Plano de Emprego Operacional e normas operacionais

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Rigaud

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Incluir o Objetivo Estratégico no 
Plase do EMG

Incluir o Objetivo Estratégico no 
Plase do EMG ATRASADA 30/04/2018 25/05/2018

Normas de Emprego Operacionais

Analisar as Normas de Emprego 
Operacionais CONCLUÍDA 28/05/2018 22/06/2018

Elaborar novas Normas de Emprego 
Operacionais ATRASADA 25/06/2018 06/07/2018

Validar no Alto Comando as Normas 
de Emprego Operacionais ATRASADA 09/07/2018 20/07/2018

Publicar em Boletim da Corporação 
as Normas de Emprego 
Operacionais

ATRASADA 23/07/2018 27/07/2018

Plano de Emprego

Analisar o Plano de Emprego CONCLUÍDA 28/05/2018 22/06/2018

Elaborar novo Plano de Emprego ATRASADA 25/06/2018 06/07/2018

Validar no Alto Comando o novo 
Plano de Emprego ATRASADA 09/07/2018 20/07/2018

Publicar em Boletim da Corporação 
o novo Plano de Emprego ATRASADA 23/07/2018 27/07/2018

Regulamento das QBMP´s

Analisar o Regulamento das QBMPs CONCLUÍDA 28/05/2018 22/06/2018

Elaborar um novo Regulamento das 
QBMPs CONCLUÍDA 25/06/2018 06/07/2018

Validar no Alto Comando o 
Regulamento das QBMPs ATRASADA 09/07/2018 20/07/2018

Publicar em Boletim da Corporação 
o Regulamento das QBMPs ATRASADA 23/07/2018 27/07/2018

Compêndio de Normativos 
Institucionais Prioritários de 2018

Elaborar o Compêndio de 
Normativos Institucionais Prioritários 
de 2018

CONCLUÍDA 30/07/2018 10/09/2018

Validar no Alto Comando o 
Compêndio de Normativos de 2018 ATRASADA 11/09/2018 04/10/2018

Publicar em Boletim da Corporação 
o Compêndio de Normativos 
Institucionais Prioritátios de 2018

ATRASADA 05/10/2018 19/10/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/04/2021
 Projeto inserido no PLANES 2017-2024 por meio de publicação no BG 084/2018.
      1. Supervisor CEL Tavares
      2. Gerente: TC Rigaud. Substituiu a TC Cristiane vide processo SEI 00053-00049169/2019-15
      3. Não foi Identificado aprovação de TAP publicada apesar de haver informação contrária na parte destinada 
a informações sobre adesão à metodologia.
      4. Há EAP no GPWeb
      5. Projeto iniciado, porém CANCELADO antes do cumprimento total da EAP.
      6. Último report em 12/06/2019 que informa solicitação de substituição de gerente.
      7. O projeto não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 195/2020.
      8. Status do projeto: CANCELADO
           Tarefa 1. Publicar o novo plano de emprego:O Plano de Emprego Operacional do CBMDF foi aprovado 
por meio da Portaria 19, de 1/10/2020 e publicada no Suplemento ao BG 188, de 06/10/2020.
           Tarefa 2. Publicar as novas normas de emprego operacional: Foram publicadas duas normas de emprego 
operacional como anexo à Portaria 19/20.
           Tarefa 3. Regulamento das QBMP´s: O processo SEI 053-940/2010 trata do assunto, porém sua última 
movimentação foi no ano de 2018.
           Tarefa 4. Publicar compêndio de normativos institucionais prioritários de 2018: Report no GPWeb informa 
a publicação do compendio na intranet do CBMDF.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Foi realizada alteração no GPWeb informando não haver TAP publicado, a 
informação de que o report do gerente não foi atualizado por ocasião do cancelamento do projeto e a publicação 
do PLASE foi reclassificada para "Não se aplica". Não requer nenhuma outra alteração ou atualização.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Aprovar a medalha mérito do ensino

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Wilson Rodrigues

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

15/04/2021
 O projeto foi criado com o nome "Criar a Medalha Mérito Intelectual" pelo BG 084/18 e foi relacionada ao 
Objetivo Estratégico 9 do Planes 2017-2024.
 O BG 195/2020 alterou o nome do projeto para "Aprovar medalha mérito do ensino".
 Não há informações sobre o objetivo, escopo ou benefícios do projeto, uma vez que não foram feitos os 
registros no sistema GPWeb.
 A medalha foi aprovada por meio da Portaria 16, de 21 de agosto de 2020, conforme DODF 177, de 17set20. 
Porém, não foi localizado registro de publicação em BG.
 Desta forma, o status do projeto é CONCLUÍDO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm Osiel

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

11/08/2021
 Projeto "Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria" ele dá sequência ao projeto Criar Medalha Mérito do TAF 
inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 084, de 3 de maio de 2018, com entrega para 
2018, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2021 e 
permaneceu assim no BG 228/20_entrega 21, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se 
tornou a ação entitulada "Aprovar a medalha mérito do TAF"

           1. Supervisor: TC Luís Cláudio

           2. Responsável pela ação: CEL. RRM/PTTC ATHOS ALEXANDRE FERREIRA CAMARGO

           3. Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto no GPWeb, está relacionado e dá 
continuidade às atividades desenvolvidas no projeto Criar Medalha Mérito do TAF - Discóbolo de Miron.

           4. Não há EAP no GPWeb

           5. Projeto 0% de execução, nunca houve report.

           6. Nunca houve report, só tem o nome do projeto.

           7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.

           8. Status do projeto: CANCELADO

           9. O projeto está relacionado ao objetivo 9.

 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0%  no BG 56 virou ação. O nome do projeto está correto 
"Aprovar a medalha mérito do TAF", mas sem a palavra Portaria na última publicação que ocorreu no BG 56 e 
transformou o projeto estratégico "Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria" publicada no BG 228, com 
entrega para 2021 em ação e substituiu o então gerente CEL Osiel, pelo CEL Athos como responsável pela 
ação.

  

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Aprovar a medalha mérito operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL EMOPE

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Eduardo

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

11/08/2021
 Projeto "Aprovar a medalha mérito operacional" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 
195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2021, permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 
2020 , sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação entitulada "Aprovar a 
medalha mérito operacional" "

  

 1. Supervisor: TC Luís Cláudio

 2. Responsável pela ação: CEL QOBM/Comb. EDUARDO JOSÉ MUNDIM 

 3. Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.

 4. Não há EAP no GPWeb.

 5. Projeto cancelado, nunca houve report.

 6.  nunca houve report, só tem o nome do projeto .

 7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.

 8. Status do projeto: CANCELADO

 9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 9. 

  

 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução de O% e virou ação no BG 56. O nome do projeto está 
correto "Aprovar a medalha mérito operacional", na última publicação que ocorreu no BG 56 e transformou o 
projeto estratégico publicado no BG 228, com entrega para 2021 em ação e o CEL Eduardo continua sendo o 
responsável pela ação, porém no BG 195/2020 o responsável era o TEN CEL QOBM/Comb. IVAN LUIZ 
FERREIRA DOS SANTOS.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Aprovar Revista Técnica-Científica

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL COGER

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Compl George

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/05/2021
 Projeto: "Aprovar revista técnica" Inserido no PLANES 2017-2024 pela ASTAD na lista de projetos estratégicos 
com entregas para o ano de 2021 conforme item XII, Anexo 6 do BG 195 de 16/10/20, Cel George designado 
gerente, novamente constou na lista de projetos estratégicos com entregas para o ano de 2021 conforme item II, 
Anexo 1 do BG 228 de 08/12/20, Cel George designado gerente, TC Braga o supervisor, tendo a denominação 
do projeto alterada para "Aprovar revista técnica-científica". Em 24/03/21 conforme BG 056 item IX, Anexos 3,4e 
5, deixou de ser relacionado como projeto estratégico, passando a ser uma Ação Prioritária para o ano de 2021 a 
cargo da DIREP sob responsabilidade do Cel Albuquerque com prazo de entrega para maio/2021:
           1.Supervisor anterior: TC Braga;
           2.Responsável pela Ação: Cel. Albuquerque;
           3.Não tem TAP aprovado;
           4.Não tem EAP no GPWeb;
           5.Situação a iniciar com 0% de execução;
           6.Nunca houve report;
           7.Objetivo relacionado anteriormente 10
           8.Iniciativa relacionada anteriormente 10.1;
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto transformado em ação prioritária para 2021 conforme BG 056 de 24/03/21.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Aquição de materiais para o Programa Bombeiro Mirim

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03. Aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL 2ºSGT QBMG-1 Alvino

PROCESSO SEI BG 221/2017

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1 Levantamento de Necessidades 
de Material

1 Levantamento de Necessidades 
de Material CONCLUÍDA 10/01/2017 10/04/2017

2 Inscrição do Programa no CDCA 

2.1 Elaboração de portfólio para 
inscrição CONCLUÍDA 10/01/2017 10/02/2017

2.2 Confirmação de Inscrição CONCLUÍDA 10/02/2017 10/05/2017

3 Elaboração do Projeto de Compras

3.1 Entrega do Projeto no CDCA CONCLUÍDA 10/05/2017 10/06/2017

3.2 Agendamento e realização de 
visita técnica CONCLUÍDA 10/06/2017 10/07/2017

3.3 Aprovação e liberação de verba CONCLUÍDA 31/10/2017 10/11/2017

4 Processo licitatório

Elaboração do edital ATRASADA 15/11/2017 15/01/2018

Publicação do edital ATRASADA 16/01/2018 22/01/2018

Divulgação do edital ATRASADA 23/01/2018 23/02/2018

Habilitação dos licitantes ATRASADA 26/02/2018 26/03/2018

Julgamento das propostas ATRASADA 27/03/2018 06/04/2018

Homologação e convocação dos 
fornecedores ATRASADA 09/04/2018 20/04/2018

Compra do material ATRASADA 21/04/2018 15/06/2018

5 Distribuição dos materiais nas 
Brigadas

5.1 Convocação das Unidades ATRASADA 20/06/2018 18/07/2018

5.2 Organização de Materiais por 
unidade ATRASADA 20/07/2018 16/08/2018

5.3 Distribuição ATRASADA 20/08/2018 19/10/2018
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13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento 
S.E.I. n.º 00053-00069967/2017-00 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: 2º SGT QBMG/1 Alvino com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em 
BG n.º 084/2018.
 REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de 
Projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.
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PROJETO:

Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI’s

SETOR RESPONSÁVEL GAVOP

GERENTE RESPONSÁVEL 2ºSGT QBMG-1 Augusto Alencar Carvalho

PROCESSO SEI 00053-00082852/2019-64

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/05/2021
 O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.
 O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.
 O projeto deixou de constar como estratégico no BG 056/2021.
 Status: Cancelado.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Aquisição de computadores e sofware para a DINVI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.05 Modernizar equipamentos e materiais para a investigação de incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DINVI

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm Brito da Silva

PROCESSO SEI BG 221/2017

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Aquisição de Móveis para 
Computadores

Projeto Básico ATRASADA 27/09/2017 28/02/2018

Termo de Referência ATRASADA 01/03/2018 30/05/2018

Licitação ou compra direta ATRASADA 01/06/2018 15/10/2018

Execução do contrato ATRASADA 16/10/2018 20/12/2018

Instalação de Pontos de Rede com 
Acesso a Internet

Demanda à DITIC ATRASADA 27/09/2017 31/12/2017

Efetivação das instalações dos 
pontos de rede ATRASADA 01/01/2018 28/02/2018

Aquisição de Computadores

Projeto Básico ATRASADA 27/09/2017 28/02/2018

Termo de Referência ATRASADA 01/03/2018 30/05/2018

Licitação ATRASADA 01/06/2018 15/10/2018

Execução do contrato ATRASADA 16/10/2018 20/12/2018

Aquisição de Softwares Download dos softwares ATRASADA 21/12/2018 30/12/2018
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13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento 
S.E.I. n.º 00053-00070205/2017-48 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/RRm Sérgio Brito com sua nomeação publicada em BG n.º 
221/2017.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em 
BG n.º 084/2018.
 REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de 
Projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.
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PROJETO:

Aquisição de Equipamentos e detectores de produtos perigosos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI’s

SETOR RESPONSÁVEL GPRAM

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Comb RASIA

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/05/2021
 O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.
 O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.
 Não há registro nesta SEGEP que tenha sido executado.
 O projeto deixou de constar como estratégico no BG 056/2021.
 Status: Cancelado.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI’s

SETOR RESPONSÁVEL GPRAM

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Comb RASIA

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/05/2021
 O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.
 O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.
 Não há registro nesta SEGEP que tenha sido executado.
 O projeto deixou de constar como estratégico no BG 056/2021.
 Status: Cancelado.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Aquisição de Equipamentos Operacionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI’s

SETOR RESPONSÁVEL EMOPE

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Florindo

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Treinamento SELOG

Adquirir os materiais para aula 
SELOG CONCLUÍDA 14/08/2017 14/08/2017

Treinamento SELOG CONCLUÍDA 14/08/2017 17/08/2017

Providenciar as Cópias do CANVAS CONCLUÍDA 14/08/2017 14/08/2017

Aulas CONCLUÍDA 14/08/2017 17/08/2017

Treinamento GAEPH

Ligar no GAEPH para informações 
do Curso (Intranet/Pessoal) CONCLUÍDA 15/08/2017 15/08/2017

Treinamento GAEPH CONCLUÍDA 15/08/2017 21/08/2017

Adquirir material para GAEPH CONCLUÍDA 16/08/2017 16/08/2017

Aulas GAEPH CONCLUÍDA 21/08/2017 21/08/2017

Treinamento GBS

Adquirir material para GBS CONCLUÍDA 22/08/2017 22/08/2017

Ligar no GBS para informações do 
Curso (Intranet/Pessoal) CONCLUÍDA 22/08/2017 22/08/2017

Treinamento GBS CONCLUÍDA 22/08/2017 01/09/2017

Aulas GBS CONCLUÍDA 28/08/2017 01/09/2017

Treinamento GAVOP

Adquirir material para GAVOP CONCLUÍDA 30/08/2017 30/08/2017

Ligar no GAVOP para informações 
do Curso (Intranet/Pessoal) CONCLUÍDA 30/08/2017 30/08/2017

Treinamento GAVOP CONCLUÍDA 30/08/2017 06/09/2017

Aulas GAVOP CONCLUÍDA 04/09/2017 06/09/2017

Treinamento GPCIU

Adquirir material para GPCIU CONCLUÍDA 04/09/2017 04/09/2017

Ligar no GPCIUpara informações do 
Curso (Intranet/Pessoal) CONCLUÍDA 04/09/2017 04/09/2017

Aulas GPCIU CONCLUÍDA 18/09/2017 22/09/2017

Treinamento GPRAM

Adquirir material para GPRAM CONCLUÍDA 12/09/2017 12/09/2017

Ligar no GPRAM para informações 
do Curso (Intranet/Pessoal) CONCLUÍDA 12/09/2017 12/09/2017

Treinamento GPRAM CONCLUÍDA 12/09/2017 22/09/2017

Aulas GPRAM CONCLUÍDA 18/09/2017 22/09/2017

Reunião final com a equipe e 
apresentação ao COMOP/COESP

Reunião final com a equipe e 
apresentação ao COMOP/COESP CONCLUÍDA 29/09/2017 29/09/2017
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Relatórios de padronização de 
equipamentos operacionais COESP

Relatórios de padronização de 
equipamentos operacionais COESP CONCLUÍDA 01/11/2017 01/11/2017

evantamento de demandas

Levantamento de demandas ATRASADA 01/12/2017 15/03/2018

Publicação da recepção de 
demandas ATRASADA 01/12/2017 01/12/2017

Publicação da recepção de 
demandas ATRASADA 01/12/2017 01/12/2017

Recebimento das demandas ATRASADA 01/12/2017 15/02/2018

Recebimento das demandas ATRASADA 01/12/2017 15/02/2018

Processamento das demandas ATRASADA 15/02/2018 14/03/2018

Relatório das demandas ATRASADA 15/03/2018 15/03/2018

Relatório das demandas ATRASADA 15/03/2018 15/03/2018

Proposta e Aprovação do PARF

Encaminhamento da proposta do 
PARF ao CMT Geral ATRASADA 15/03/2018 13/04/2018

Encaminhamento da proposta do 
PARF ao CMT Geral ATRASADA 15/03/2018 13/04/2018

Encaminhamento para SELOF/EMG 
das demandas ATRASADA 15/03/2018 15/03/2018

Encaminhamento para SELOF/EMG 
das demandas ATRASADA 15/03/2018 15/03/2018

Proposta e Aprovação do PARF ATRASADA 15/03/2018 18/05/2018

Aprovação da proposta do PARF 
para o exercício financeiro 2019 ATRASADA 16/04/2018 11/05/2018

Publicação em boletim da aprovação 
da proposta do PARF/2019 ATRASADA 14/05/2018 18/05/2018

Elaboração PLOA

Confecção do PLOA e anexos pelo 
GDF ATRASADA 30/08/2018 14/09/2018

Elaboração das propostas do 
CBMDF para constar na PLOA ATRASADA 30/08/2018 14/09/2018

Elaboração PLOA ATRASADA 30/08/2018 21/09/2018

Consolidação, Aprovação e 
Publicação PLOA ATRASADA 17/09/2018 21/09/2018

Elaboração e publicação do PARF Elaboração e publicação do PARF ATRASADA 01/10/2018 31/10/2018

Elaboração dos PES e PAM

Distribuição ao COESP das 
demandas aprovadas no PARF ATRASADA 01/11/2018 15/11/2018

Elaboração dos PES e PAM ATRASADA 01/11/2018 15/03/2019

Encaminhamento das demandas 
aprovadas no PARF ao COESP ATRASADA 16/11/2018 16/11/2018

Encaminhamento das demandas 
aprovadas no PARF ao COESP ATRASADA 16/11/2018 16/11/2018

Remessa ao COESP para 
convalidação ATRASADA 11/03/2019 11/03/2019

Remessa ao COESP para 
convalidação ATRASADA 11/03/2019 11/03/2019

Remessa ao EMOPE para 
conformação ATRASADA 12/03/2019 13/03/2019

Remessa ao COMOP para 
Aprovação ATRASADA 13/03/2019 14/03/2019

Remessa ao SubComandante Geral 
e Coordenador Geral do PARF para 
aceite e autorização para compra ou 
contratação

ATRASADA 14/03/2019 15/03/2019
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

24/05/2021
 O projeto foi inserido no PLANES por meio do BG 221/17 e retirado peo BG 084/18.
 O último report data de 05/09/2017.
 O status do projeto é CANCELADO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Fase DIMAT

Análise dos PAM e PES ATRASADA 18/03/2019 22/03/2019

Fase DIMAT ATRASADA 18/03/2019 29/03/2019

Aprovação PAM e PES ATRASADA 25/03/2019 28/03/2019

Remessa DICOA ATRASADA 29/03/2019 29/03/2019

Remessa DICOA ATRASADA 29/03/2019 29/03/2019

Fase DICOA

Fase DICOA ATRASADA 01/04/2019 31/12/2019

Processamento para Licitação ATRASADA 01/04/2019 30/04/2019

Licitação ATRASADA 01/05/2019 17/05/2019

Adjuducação e Homologação ATRASADA 20/05/2019 30/05/2019

Contratação e designação executor 
do contrato ATRASADA 31/05/2019 31/05/2019

Recebimento e distribuição dos 
materiais ATRASADA 03/06/2019 31/12/2019
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PROJETO:

Aquisição de um avião de transporte de tropa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI’s

SETOR RESPONSÁVEL GAVOP

GERENTE RESPONSÁVEL 2ºSGT QBMG-1 Augusto Alencar Carvalho

PROCESSO SEI 00053-00036529/2019-19

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/05/2021
 
  O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.
  O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.
  Não há registro nesta SEGEP que tenha sido executado.
  O projeto deixou de constar como estratégico no BG 056/2021.
  Status: Cancelado.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Aquisição guincho

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.02 Manter dos quarteis, em condições adequadas de trabalho

SETOR RESPONSÁVEL CEMEV

GERENTE RESPONSÁVEL STen QBMG-1 Hericles

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

COLETA DOS REQUISITOS

Pesquisar modelos de guinchos e 
fabricantes CONCLUÍDA 11/08/2017 25/08/2017

Visitar representantes para saber 
características técnicas dos 
guinchos

CONCLUÍDA 28/08/2017 31/08/2017

Consolidar os dados técnicos para a 
elaboração do PAM CONCLUÍDA 01/09/2017 29/09/2017

ESPECIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO 
DO PAM 

Elaboração da minuta do PAM ATRASADA 02/10/2017 24/11/2017

Encaminhamento da minuta para a 
avaliação ATRASADA 27/11/2017 30/11/2017

Ajustes da minuta ATRASADA 01/12/2017 15/12/2017

Aprovação da minuta ATRASADA 18/12/2017 29/12/2017

LICITAÇÃO E CONTRATO

Aprovação do PAM pelo 
SUBCMTGeral ATRASADA 01/01/2018 31/01/2018

Confecção do termo de referencia ATRASADA 01/02/2018 30/03/2018

Licitação ATRASADA 02/04/2018 31/05/2018

Contratação ATRASADA 01/06/2018 02/07/2018

VISTORIA E RECEBIMENTO

Nomeação do executor ATRASADA 03/07/2018 09/07/2018

Vistoria ATRASADA 11/07/2018 13/07/2018

Correção de vícios ATRASADA 16/07/2018 03/08/2018

Recebimento definitivo ATRASADA 06/08/2018 10/08/2018
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15/04/2021
 O projeto foi inserido no PLANES 2017-2024 por meio do BG 221/17 sem ser indicado à qual objetivo 
estratégico estava vinculado e foi retirado do rol de projetos a serem executados a partir do BG 084/18.
 O último report data de 28/02/18.
 O status do projeto é CANCELADO

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 38

PROJETO:

Atualização do conhecimento sobre áreas e situações de risco.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais

SETOR RESPONSÁVEL GPCIV

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Rigaud

PROCESSO SEI 00053-00068437/2017-36

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Capacitação da Equipe de Trabalho Capacitação da Equipe de Trabalho CONCLUÍDA 11/09/2017 18/09/2017

Revisão dos riscos de desastres já 
conhecidos

Divisão das Tarefas CONCLUÍDA 18/09/2017 22/09/2017

Reunião com o Subsecretaria de 
Proteção e Defesa Civil CONCLUÍDA 20/09/2017 26/09/2017

Sistematização ATRASADA 25/09/2017 29/12/2017

Levantamento das informações 
disponíveis ATRASADA 26/09/2017 04/12/2017

Levantamento de novas áreas e 
situação de risco

Divisão das tarefas ATRASADA 08/01/2018 11/01/2018

Elaboração de cronograma com 
ações locais ATRASADA 10/01/2018 15/01/2018

Trabalho nas áreas ATRASADA 12/01/2018 23/07/2018

Sistematização das informações dos 
Grupamentos

Sistematização das informações dos 
Grupamentos ATRASADA 01/03/2018 31/08/2018

Entregas, validações e publicação

Entrega da 1ª Versão ATRASADA 03/09/2018 03/09/2018

Validação nos GBM's ATRASADA 04/09/2018 27/09/2018

Validação no COMOP ATRASADA 24/09/2018 10/10/2018

Validação no Comando Geral ATRASADA 08/10/2018 19/10/2018

Entrega da versão final ATRASADA 22/10/2018 30/11/2018

Publicação ATRASADA 03/12/2018 09/01/2019
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15/04/2021
 O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 221/17.
 O TAP foi assinado pelo comandante geral no processo SEI 00053-00068437/2017-36.
 Nenhum report foi efetuado pelo gerente de projeto.
 O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 084/2018.
 Status: Cancelado.
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PROJETO:

Atualizar o Decreto que trata da Comenda D. Pedro II

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.03 Atualizar as normas corporativas

SETOR RESPONSÁVEL AJGER

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Maximiano da Rosa

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

22/04/2021
 O projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio de publicação no BG 195/20 e foi retirado do rol de projetos 
em execução pelo BG 056/21.
 O projeto foi inserido no GPWeb, porém não foi confeccionado nenhum artefato (TAP, EAP ou report gerencial).
 O status do projeto é CANCELADO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Comunicação e consulta Comunicação e consulta ATRASADA 01/02/2021 01/02/2021
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PROJETO:

Atualizar o Regimento Interno

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.03 Atualizar as normas corporativas

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm Osiel

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

22/04/2021
 O projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio de publicação no BG 195/20 e foi retirado do rol de projetos 
em execução pelo BG 056/21.
 O projeto foi inserido no GPWeb, porém não foi confeccionado nenhum artefato (TAP, EAP ou report gerencial).
 O regimento interno foi aprovadopor meio da Portaria nº 24, de 25 de novembro de 2020.
 O status do projeto é CONCLUÍDO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Atualizar o RPMED

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.03 Atualizar as normas corporativas

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm Osiel

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

22/04/2021
 O projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio de publicação no BG 195/20 e foi retirado do rol de projetos 
em execução pelo BG 056/21.
 O projeto foi inserido no GPWeb, porém não foi confeccionado nenhum artefato (TAP, EAP ou report gerencial).
 O status do projeto é CANCELADO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

CBMDF_Mobile

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04.04 Estreitar e aprimorar os mecanismos de comunicação com o cidadão e com o 
público interno

SETOR RESPONSÁVEL CECOM

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Comb Lorena

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Definão de parâmetros para o 
aplicativo

Verificação de público alvo CONCLUÍDA 01/12/2017 05/12/2017

Definição de conteúdos CONCLUÍDA 06/12/2017 12/12/2017

Definição de plataformas disponíveis ATRASADA 13/12/2017 19/12/2017

Definição de layout CONCLUÍDA 20/12/2017 27/12/2017

Verificação da disponibilidade 
interna para o desenvolvimento CONCLUÍDA 01/01/2018 08/01/2018

Processo licitatório para contratação 
do desenvolvedor

Elaboração do Edital ATRASADA 10/01/2018 30/01/2018

Edital de Licitação publicado ATRASADA 31/01/2018 06/02/2018

Divulgação do edital de Licitação ATRASADA 07/02/2018 19/02/2018

Julgamento da proposta ATRASADA 20/02/2018 05/03/2018

Habilitação dos Licitantes ATRASADA 05/03/2018 16/03/2018

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor ATRASADA 17/03/2018 23/03/2018

Contratação da empresa 
desenvolvedora do aplicativo ATRASADA 23/03/2018 26/03/2018

Ambiente interno

Definição de conteúdo a ser 
disponibilizado ATRASADA 26/03/2018 23/04/2018

Escolha do layout ATRASADA 24/04/2018 08/05/2018

Desenvolvimento do aplicativo
Ambiente interno ATRASADA 26/03/2018 08/05/2018

Ambiente externo ATRASADA 09/05/2018 20/06/2018

Ambiente externo

Definição de conteúdo a ser 
disponibilizado ATRASADA 09/05/2018 06/06/2018

Escolha do layout ATRASADA 07/06/2018 20/06/2018

Recebimento ou operacionalização

Teste/avaliação ATRASADA 21/06/2018 29/08/2018

Ajustes finais ATRASADA 30/08/2018 11/10/2018

Lançamento ATRASADA 12/10/2018 26/10/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento 
S.E.I. n.º 00053-00070345/2017-16 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Comb. Lorena com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em 
BG n.º 084/2018.
 REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto relata que na tarefa de 
"Verificação da disponibilidade interna para o desenvolvimento", ocorreram mudanças na gestão da DITIC e em 
reunião com o novo Subdiretor da DITIC para tratar do andamento da contratação da empresa fornecedora de 
pontos de função para confecção do Aplicativo CBMDF_Mobile, conforme previsto no Plano de Ação Setorial, 
para dar andamento aos trabalhos. Neste momento, o Subdiretor foi claro ao afirmar que neste ano não haverá 
mais a contratação que estava prevista. Que a estratégia deveria ser modificada, em virtude da falta de empresa 
disponível para a realização do serviço, conforme planejamento prévio.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências 
do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF 
(COCB)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.06 Ampliar as parcerias para o combate ao incêndio florestal

SETOR RESPONSÁVEL COGER

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl Melo

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Integrar   os   trabalhos da  Central 
de Regulação de Urgências - CERU  
e  COCB

Adequar as instalações físicas e 
infraestrutura das Centrais no prédio 
do Centro Integrado de Operações 
de Brasília - CIOCB

EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Adequar estrutura T.I. para gravação 
das ocorrências e armazenamento 
das informações

EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Iniciar os despacho de recursos do 
SAMU pela COCB ATRASADA 26/10/2020 31/12/2021

Iniciar os trabahos de 
teleatendimento do telefone 192 e 
193 de forma integrada pela COCB

EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Ampliar a oferta e integração de 
outros serviços prestados pela SES-
DF e CBMDF

Disciplinar em insturmento próprio a 
participação  do CBMDF no apoio ao 
Sistea de Tranposte de Órgãos.

EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Atuar de forma integrada com 
equipe mista de intervenção no 
SUAPH

Manter o serviço aeromédico com 
guarnição compartilhada no 
helicóptero do CBMDF

CONCLUÍDA 26/10/2020 31/12/2021

Atuar de forma integrada em 
ocorrências de vulto e grandes 
eventos

Elaborar e implantar protocolo para 
deslocamento de equpes e undiades 
móveis, para além dos limites do 
Distrito Federal e Entorno

EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Elaborar parâmetros e protocolos 
para atuação conjunta em situações 
especiais tais como catástrofe, 
incidentes com agentes químicos, 
biológicos, radiológicos e nucleares 
dentre outros 

EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Estabelecer parâmetros e protocolos 
para atuação conjunta em 
operações em eventos com grande 
concentração de público

EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Estabelecer parâmetros e protocolos 
para atuação conjunta em situações 
de múltiplas vítimas

EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Elaborar estudo de viabilidade para 
a modificação de Unidades de 
Resgate do CBMDF em Unidades 
de Suporte Básico de Vida 
medicalizadas, utilizando técncios 
do SAMU na composição da equipe, 
e para a melhoria de Unidades de 
Suporte Básico de Vida do SAMU 
com

Elaborar estudo de viabilidade para 
a modificação de Unidades de 
Resgate do CBMDF em Unidades 
de Suporte Básico de Vida 
medicalizadas, utilizando técncios 
do SAMU na composição da equipe, 
e para a melhoria de Unidades de 
Suporte Básico de Vida do SAMU 
com

EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Integrar comunicações e registros 
de dados do serviço integrado de 
APH

Compartilhar informações de 
despacho e deslocamento das 
ambulâncias

EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 46

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021
 Projeto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) 
e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da 
publicação de seu TAP no BG 151, de 12 de agosto de 2020, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 
de outubro de 2020, com entrega para 2022 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 22, e continuou na 
categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da 
Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do 
CBMDF (COCB)". Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos 
estratégicos publicada no BG 56/2021. O projeto está relacionado à iniciativa 1.6 do PLANES.

 Dados do gerente atual": CAP QOBM/Compl. Inácia Melo, conforme BG 56/2021.

 Dados de execução do projeto": Possui TAP, cronograma e EAP no GPWeb. Projeto encontra-se em 
andamento conforme cronograma e o último report de 24/04/2021. O nome do projeto está correto "Central 
SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de 
Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)", na última publicação que ocorreu no BG 56 ele continuou 
como projeto estratégico, mas já havia sido publicado no publicado no BG 228, com entrega para 2022, e foi 
incluído no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do TAP no BG 151/20 e republicação do TAP no BG 
153/20.

 Report do gerente: em 24/04/2021 que afirma que Atualmente o CBMDF já realiza transporte de órgãos por 
meio de acionamento da Central de Regulação 192. Afirma que é necessária a atualização de protocolos de 
acionamento e fluxo de atendimento via terrestre e aéreo inter-institucional e ocorrem em uma central única. 
Informou ainda que houve uma reunião do SUAPH no dia 17/06/2021, sendo definido que iniciará a  regulação 
de todas viaturas UR (Unidade Resgate) em blocos de 5 em 5 unidades e por último o serviço de motorresgate. 
A habilitação será junto ao Ministério da Saúde das viaturas reguladas - URSBs.

 Análise do supervisor: Foi realizado o contato com a gerente e esta efetuou a atualização dos reports. Foi 
informando à gerente que o projeto continuou a ser estratégico e necessita obrigatoriedade de novos reports 
mensais no GPWeb. Estes reports foram executados e tem-se a informação de que o projeto encontra-se 
aguardando os computadores, os programas para os computadores e os rádios/telefones para funcionamento e 
integração das Centrais no COCB/CBMDF. Previsão de mudança da Central 192 SAMU-DF para a 
COCB/CBMDF para o 2º semestre de 2021.

 Status do projeto: EM ANDAMENTO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Integrar comunicações e registros 
de dados do serviço integrado de 
APH

Implantar arquivo médico único no 
SAMU192 contendo os prontuários 
médicos e as fichas de atendimento 
do SUAPH e CERU

EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Implantar fichas de atendimento 
padronizadas no SUAPH EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Realizar o registro e 
armazenamento de dados de forma 
integrada

EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Realizar a regulação média de todas 
as ocorrências do SUAPH

Confeccionar e ampliar protocolos 
de despacho imediato EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021

Confeccionar e ampliar protocolos 
de regulação médica EM ANDAMENTO 26/10/2020 31/12/2021
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PROJETO:

Cercamento de Unidades - OBMs

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.02 Manter dos quarteis, em condições adequadas de trabalho

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00101297/2019-87

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

PES - Remessa à SEPEC/DIMAT PES - Remessa à SEPEC/DIMAT CONCLUÍDA 07/06/2017 07/06/2017

Projetos

Projeto de engenharia CONCLUÍDA 11/04/2016 05/12/2016

Pedido de Execução de Serviços 
(PES)- Envio CONCLUÍDA 24/04/2017 28/04/2017

Atualização - PES CONCLUÍDA 27/03/2019 27/03/2019

Processo Licitatório

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 12/11/2019 27/12/2019

Declaração de Orçamento CONCLUÍDA 05/12/2019 05/12/2019

Aprovação - Jurídico CONCLUÍDA 27/12/2019 14/01/2020

Projeto Básico - Aprovação - última 
atualização CONCLUÍDA 27/03/2020 27/03/2020

Edital de Licitação RDC 06/2019 - 
Publicação CONCLUÍDA 20/04/2020 20/04/2020

Ata de sessão pública CONCLUÍDA 19/05/2020 19/05/2020

Julgamento da proposta CONCLUÍDA 29/05/2020 29/05/2020

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor CONCLUÍDA 01/06/2020 01/06/2020

Contratação da empresa executora 
da obra CONCLUÍDA 03/07/2020 03/07/2020

Execução da Obra

Comissão Executora - Designação CONCLUÍDA 08/07/2020 08/07/2020

Emissão da Ordem de Serviço Inicial CONCLUÍDA 15/07/2020 15/07/2020

Execução dos serviços - geral ATRASADA 15/07/2020 15/05/2021

Execução de Serviços - 9º GBM ATRASADA 25/07/2020 14/08/2020

Mobilização da Empresa ATRASADA 25/07/2020 30/07/2020

Execução de Serviços - 23º GBM ATRASADA 24/09/2020 14/10/2020

Execução de Serviços - CEMEV ATRASADA 18/10/2020 07/11/2020

Execução de Serviços - GAEPH ATRASADA 08/11/2020 26/11/2020

Execução de Serviços - 41º GBM ATRASADA 12/11/2020 01/12/2020

Execução de Serviços - 11º GBM ATRASADA 01/12/2020 13/01/2021

Execução de Serviços - 13º GBM ATRASADA 01/12/2020 13/01/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução da Obra
Execução de Serviços - GPRAM ATRASADA 08/12/2020 28/12/2020

Execução de Serviços - POMED ATRASADA 07/01/2021 27/01/2021

Recebimento
Recebimento Provisório ATRASADA 01/02/2021 22/02/2021

Recebimento Definitivo ATRASADA 01/03/2021 19/03/2021

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF A INICIAR 22/09/2023 07/05/2025

- Previsão Orçamentária A INICIAR 22/09/2023 07/05/2025

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira A INICIAR 22/09/2023 07/05/2025

- PARF Início de projetos A INICIAR 22/09/2023 07/05/2025
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11/08/2021
 Informações Gerais:

 Projeto"Cercamento de Unidades - OBMs" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP 
BG 123/20_TAP, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2021 e 
permaneceu assim no BG 228/20_entrega 21, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se 
tornou a ação entitulada "Cercar Organizações Bombeiro Militar - OBMs"

  

  

 1. Supervisor TC Luís Cláudio

 2. Gerente: MAJ QOBM Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES

 3. Aprovação de TAP publicada no BG 123/20 conforme adesão à metodologia.

 4. Há EAP no GPWeb

 5. Projeto iniciado, porém encontrava-se atrasado conforme cronograma e o último report, atualmente virou 
ação no BG 56.

 6. Último report em 06/05/2021 que informa foi assinado termo aditivo no dia 06/05/2021, para prorrogação do 
prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, conforme documento 61687926, processo SEI 00053-
00101297/2019-87

 7. O projeto não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021, pois virou ação.

 8. Status do projeto: CANCELADO

 9. O projeto está relacionado à iniciativa 6.2 do PLANES

  

 As próximas tarefas estão relacionadas à fase de execução do cercamento das unidades conforme a 
priorização planejada.

  

 REPORT DA SUPERVISÃO: Foi realizado o contato com a gerente solicitando a atualização dos reports março 
e informando que o projeto deixou de ser estratégico e não tem a obrigatoriedade de novos reports no GPWeb.
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PROJETO:

Construção da subestação elétrica no 2º Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.02 Manter dos quarteis, em condições adequadas de trabalho

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00061122/2017-68

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ENCAMINHAMENTO DE PROJETO 
BÁSICO APROVADO

ENCAMINHAMENTO DE PROJETO 
BÁSICO APROVADO CONCLUÍDA 23/08/2017 23/08/2017

Processo Licitatório Processo Licitatório CONCLUÍDA 18/09/2017 20/02/2020

Execução dos Serviços Execução da Obra ATRASADA 19/03/2020 15/09/2020

Execução da Obra

Execução dos Serviços ATRASADA 19/03/2020 15/09/2020

Reaprovação de projeto elétrico CONCLUÍDA 19/03/2020 15/06/2020

Emissão da Ordem de Serviço Inicial CONCLUÍDA 16/06/2020 16/06/2020

Mobilização da Empresa ATRASADA 20/06/2020 22/06/2020

Aterramento ATRASADA 23/06/2020 03/08/2020

Desmonte do medidor e quadro 
existente do GBM ATRASADA 23/06/2020 15/09/2020

Equipamentos[ ATRASADA 23/06/2020 23/06/2020

Infra-estrutura de dutos e caixas de 
passagem ATRASADA 23/06/2020 15/09/2020

Infra-estrutura de dutos interna das 
edificações ATRASADA 23/06/2020 15/09/2020

Limpeza e remoção de resíduos ATRASADA 23/06/2020 03/08/2020

Muro de medição ATRASADA 23/06/2020 03/08/2020

Quadros elétricos ATRASADA 23/06/2020 03/08/2020

Reposição do asfalto ATRASADA 23/06/2020 03/08/2020

Serviços auxiliares e administrativos ATRASADA 23/06/2020 15/09/2020

Serviços preliminares ATRASADA 23/06/2020 03/08/2020

Serviços técnicos-profissionais ATRASADA 23/06/2020 03/08/2020

Subestação de 225kva ATRASADA 23/06/2020 23/06/2020

Execução da obra

Emissão da ordem de serviço PARALIZADA 08/06/2020 08/06/2020

Execução dos serviços ATRASADA 16/06/2020 09/09/2020

Nomeação da Comissão Executora 
do Contrato CONCLUÍDA 23/06/2020 23/06/2020

Execução dos serviços Serviços técnicos-profissionais ATRASADA 16/06/2020 27/07/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução dos serviços

Serviços preliminares CONCLUÍDA 16/06/2020 27/07/2020

Infra-estrutura de dutos e caixas de 
passagem ATRASADA 16/06/2020 09/09/2020

Muro de medição ATRASADA 16/06/2020 28/07/2020

Desmonte do medidor e quadro 
existente do GBM ATRASADA 16/06/2020 09/09/2020

Serviços auxiliares e administrativos ATRASADA 16/06/2020 09/09/2020

Subestação de 225kVA ATRASADA 16/07/2020 26/08/2020

Quadros elétricos e mediores 
elétricos ATRASADA 16/07/2020 27/08/2020

Aterramento CONCLUÍDA 16/07/2020 27/08/2020

Equipamentos CONCLUÍDA 16/07/2020 27/08/2020

Limpeza e remoção de resíduos CONCLUÍDA 16/07/2020 27/08/2020

Reposição do asfalto ATRASADA 16/07/2020 27/08/2020

Infra-estrutura de dutos interna das 
edificações ATRASADA 22/07/2020 01/09/2020

Desembolso Físico Financeiro Desembolso Físico Financeiro ATRASADA 21/06/2020 20/09/2020

Contrato CEB e energização da 
Subestação

Contrato CEB e energização da 
Subestação ATRASADA 20/11/2020 13/05/2021

Desmobilização Desmobilização ATRASADA 25/11/2020 25/11/2020

Recebimento
Recebimento Provisório CONCLUÍDA 01/12/2020 21/12/2020

Recebimento Definitivo ATRASADA 15/12/2020 06/01/2021

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF A INICIAR 03/09/2022 18/04/2024

- Previsão Orçamentária A INICIAR 03/09/2022 18/04/2024

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira A INICIAR 03/09/2022 18/04/2024

- PARF Início de projetos A INICIAR 03/09/2022 18/04/2024
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06/05/2021
 Projeto: "Construção da subestação elétrica no 2º Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM" Inserido no 
PLANES 2017-2024 pelo COMAP por meio da publicação do TAP no BG 084 de 06/05/2020 com entregas para 
2020. As ultimas 3 publicações em BG a respeito de projetos estratégicos, metas e ações (BGs 195 e 228 de 
2020 e o BG 056 de 2021) não fazem alusão ao referido projeto. Ao filtrar no GPWeb os projetos estratégicos da 
categoria PLANES 2017-2024 aparece com status de projeto em andamento com 80% de execução:
      1.Supervisor: TC Isac;
      2.Gerente: Maj Isa;
      3.TAP aprovado e publicado em BG;
      4.Há EAP no GPWeb;
      5.Objetivo relacionado:06;
      6.Iniciativa relacionada 06.02;
      7.Última avaliação em 30/09/2020;
      8.Acompanhamento especial: Não;
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto em andamento com 80% de execução, porém atrasado. Verificou-se a 
necessidade de atualização dos reports no GPWeb.
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PROJETO:

Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00047244/2019-11

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 03/05/2018 03/05/2018

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 03/05/2018 12/07/2019

- Previsão orçamentária CONCLUÍDA 27/07/2018 04/10/2019

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 09/06/2018 25/06/2018

Digitalização de As Built CONCLUÍDA 25/06/2018 10/07/2018

Correções As Built CONCLUÍDA 10/07/2018 24/07/2018

3 - PN - Programa de Necessidades
3.1 - Entrevistas CONCLUÍDA 10/06/2018 22/01/2019

3.2 - Levantamendo de Demandas CONCLUÍDA 11/06/2018 25/01/2019

4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial CONCLUÍDA 10/06/2018 09/07/2018

Nova proposta CONCLUÍDA 10/07/2018 31/07/2018

Desenvolvimento CONCLUÍDA 31/07/2018 31/08/2018

Aprovação da proposta CONCLUÍDA 15/09/2018 16/09/2018

Fechamento da proposta CONCLUÍDA 16/09/2018 01/10/2018

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt CONCLUÍDA 01/10/2018 05/10/2018

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 11/06/2018 25/01/2020

- Previsão Orçamentária ATRASADA 11/06/2018 25/01/2020

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 11/06/2018 25/01/2020

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 09/06/2018 24/07/2018

2.1 - TOP - Topografia CONCLUÍDA 11/06/2018 25/06/2019

2.2 - SDG - Sondagem CONCLUÍDA 26/05/2019 24/09/2019

2.3 - Concessionárias CONCLUÍDA 26/07/2019 25/10/2019

- PARF Início de projetos ATRASADA 11/06/2018 25/01/2020

5.1 - 1º Apresentação
Revisão CONCLUÍDA 11/06/2018 20/10/2018

Atendimento CONCLUÍDA 20/10/2018 16/11/2018
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 03/05/2018 04/10/2019

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica CONCLUÍDA 02/08/2018 27/03/2020

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística CONCLUÍDA 02/08/2018 30/12/2019

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis CONCLUÍDA 02/08/2018 31/12/2019

- Documentação Cadastral o imóvel CONCLUÍDA 12/08/2018 27/03/2020

5.2 - 2ª Apresentação
Revisão CONCLUÍDA 16/11/2018 19/11/2018

Atendimento CONCLUÍDA 19/11/2018 04/05/2019

6 - PL - Projeto Legal

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia CONCLUÍDA 27/01/2019 18/06/2019

6.3 - SEGETH / CAP CONCLUÍDA 07/06/2019 19/12/2019

COMAER/CINDACTA CONCLUÍDA 28/07/2019 06/09/2019

CEB CONCLUÍDA 22/05/2020 03/07/2020

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo CONCLUÍDA 27/01/2019 25/01/2020

INC - Incêndio CONCLUÍDA 26/04/2019 20/03/2020

INF - Infraestrutura CONCLUÍDA 28/06/2019 25/01/2020

MEC - Instalções Mecânicas CONCLUÍDA 28/06/2019 25/01/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias CONCLUÍDA 28/06/2019 26/11/2019

ELE - Instalações Elétricas CONCLUÍDA 28/06/2019 13/03/2020

EST - Estrutura CONCLUÍDA 28/06/2019 07/01/2020

FND - Fundações CONCLUÍDA 27/09/2019 17/12/2019

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária CONCLUÍDA 01/11/2019 10/12/2019

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro CONCLUÍDA 10/12/2019 24/12/2019

8.13 - MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 11/12/2019 25/01/2020

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas CONCLUÍDA 12/12/2019 25/01/2020

8.12 - MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 13/12/2019 25/01/2020

8.14 - Projeto Básico de Licitação CONCLUÍDA 24/12/2019 14/01/2020

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação CONCLUÍDA 11/06/2018 16/11/2018

5.2 - 2ª Apresentação CONCLUÍDA 16/11/2018 04/05/2019

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades CONCLUÍDA 04/05/2019 05/05/2019

INF - Infraestrutura
Captação de Águas de Pluviais CONCLUÍDA 28/06/2019 25/01/2020

Pavimentação CONCLUÍDA 28/06/2019 25/01/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas CONCLUÍDA 28/06/2019 25/11/2019

SAN - Instalações Sanitárias CONCLUÍDA 28/06/2019 19/10/2019

IMP - Impermeabilização CONCLUÍDA 27/09/2019 26/11/2019

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 55

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

MEC - Instalções Mecânicas
Elevadores CONCLUÍDA 28/06/2019 25/01/2020

ARC - Ar Condicionado CONCLUÍDA 28/06/2019 26/11/2019

EST - Estrutura
Estrutura de Concreto Armado CONCLUÍDA 28/06/2019 07/01/2020

Estrutura Metálica CONCLUÍDA 28/06/2019 24/09/2019

Estrutura Metálica Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/06/2019 24/09/2019

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura CONCLUÍDA 27/01/2019 18/01/2020

ACE - Acessibilidade CONCLUÍDA 28/06/2019 25/01/2020

PAI - Paisagismo CONCLUÍDA 26/07/2019 25/10/2019

Comunicação Visual CONCLUÍDA 25/10/2019 25/01/2020

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo CONCLUÍDA 26/07/2019 24/09/2019

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 24/09/2019 15/10/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 30/09/2019 16/10/2019

Quantitativos CONCLUÍDA 15/10/2019 25/10/2019

INC - Incêndio

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico CONCLUÍDA 26/04/2019 20/03/2020

SPDA CONCLUÍDA 31/08/2019 25/01/2020

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's CONCLUÍDA 09/09/2019 10/10/2019

Pagamento CONCLUÍDA 10/10/2019 09/11/2019

Emissão de ART's e RRT's 
registrada CONCLUÍDA 09/11/2019 14/11/2019

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/06/2019 23/07/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 23/07/2019 23/09/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 23/09/2019 13/10/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 13/10/2019 28/10/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 28/10/2019 11/11/2019

Memoriais CONCLUÍDA 11/11/2019 26/11/2019

ELE - Instalações Elétricas

RDL - Rede de Dados Lógicos CONCLUÍDA 28/06/2019 17/01/2020

SON - Sonorização e CFTV CONCLUÍDA 28/06/2019 27/12/2019

ELE -Sistema Elétrico CONCLUÍDA 30/09/2019 13/03/2020

ELE -Sistema Elétrico

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 30/09/2019 19/10/2019

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 12/10/2019 25/11/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 25/11/2019 29/01/2020

Detalhamento CONCLUÍDA 29/01/2020 12/02/2020

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 12/02/2020 27/02/2020

Caderno de especificações CONCLUÍDA 27/02/2020 06/03/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ELE -Sistema Elétrico Memoriais CONCLUÍDA 06/03/2020 13/03/2020

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/06/2019 09/07/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 09/07/2019 17/09/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 17/09/2019 24/09/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 24/09/2019 08/10/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 30/09/2019 19/10/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 08/10/2019 08/10/2019

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo CONCLUÍDA 27/01/2019 22/11/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 30/09/2019 16/10/2019

Detalhamentos CONCLUÍDA 22/11/2019 10/12/2019

Quantitativos CONCLUÍDA 10/12/2019 24/12/2019

Memorial Descritivo CONCLUÍDA 24/12/2019 31/12/2019

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 31/12/2019 18/01/2020

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/06/2019 24/09/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 24/09/2019 25/10/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 30/09/2019 19/10/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 25/10/2019 25/11/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 25/11/2019 17/12/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 17/12/2019 31/12/2019

Memoriais CONCLUÍDA 10/01/2020 17/01/2020

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/06/2019 26/07/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 26/07/2019 17/09/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 17/09/2019 24/09/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 24/09/2019 08/10/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 30/09/2019 19/10/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 08/10/2019 25/11/2019

Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - 
luminotécnico CONCLUÍDA 12/10/2019 25/11/2019

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais CONCLUÍDA 12/10/2019 25/11/2019

Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

CONCLUÍDA 12/10/2019 25/11/2019

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/06/2019 24/09/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 24/09/2019 25/10/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 25/10/2019 25/11/2019
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

SON - Sonorização e CFTV

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 25/11/2019 06/12/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 06/12/2019 24/12/2019

Memoriais CONCLUÍDA 24/12/2019 27/12/2019

FND - Fundações

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 27/09/2019 04/10/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 04/10/2019 25/10/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 25/10/2019 08/11/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 08/11/2019 25/11/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 25/11/2019 03/12/2019

Memoriais CONCLUÍDA 03/12/2019 17/12/2019

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/06/2019 10/09/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 10/09/2019 25/10/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 25/10/2019 25/11/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 25/11/2019 10/12/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 10/12/2019 24/12/2019

Memoriais CONCLUÍDA 24/12/2019 07/01/2020

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES CONCLUÍDA 01/11/2019 12/04/2020

Encaminhamento para DIMAT CONCLUÍDA 13/04/2020 14/04/2020

Acompanhamento do processo CONCLUÍDA 14/04/2020 05/10/2020

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo CONCLUÍDA 27/09/2019 25/10/2019

Quantitativo CONCLUÍDA 25/10/2019 12/11/2019

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 12/11/2019 26/11/2019

SPDA

Dimensionamento SPDA CONCLUÍDA 31/08/2019 30/11/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 06/09/2019 25/01/2020

Quantitativo CONCLUÍDA 30/11/2019 25/01/2020

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga CONCLUÍDA 26/04/2019 20/03/2020

Caderno de especificações CONCLUÍDA 18/01/2020 20/03/2020

Quantitativo CONCLUÍDA 18/01/2020 20/03/2020

Preparação para edital

Pedido de Execução de Serviços - 
Envio CONCLUÍDA 13/04/2020 13/05/2020

Projeto Básico CONCLUÍDA 13/05/2020 18/05/2020

Projeto Básico - Aprovação CONCLUÍDA 15/05/2020 15/05/2020

Processo Licitatório

Abertura de processo licitatório CONCLUÍDA 08/06/2020 08/06/2020

Edital CONCLUÍDA 08/06/2020 10/07/2020

Aprovação do setor jurídico CONCLUÍDA 25/06/2020 09/07/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Processo Licitatório

Definição da modalidade de licitação CONCLUÍDA 25/06/2020 25/06/2020

Edital - Publicação ATRASADA 15/07/2020 15/07/2020

Adjudicação do vencedor da 
licitação CONCLUÍDA 15/08/2020 17/08/2020

Julgamento das propostas ATRASADA 15/08/2020 17/08/2020

Aprovação de projeto na CEB Aprovação de projeto na CEB CONCLUÍDA 22/07/2020 22/07/2020

Ritos iniciais - Execução Contratual

Assinatura do Contrato CONCLUÍDA 20/08/2020 20/08/2020

Comissão Executora - Publicação ATRASADA 30/08/2020 31/08/2020

Alvará de Construção - Emissão ATRASADA 01/09/2020 01/09/2020

Ordem de serviço inicial ATRASADA 03/09/2020 03/09/2020

Execução da obra

Serviços preliminares ATRASADA 06/09/2020 06/05/2021

Serviços complementares ATRASADA 11/09/2020 11/09/2021

Serviços auxiliares e administrativos ATRASADA 11/09/2020 11/09/2021

Fundações e estruturas ATRASADA 11/09/2020 11/04/2021

Impermeabilizações ATRASADA 11/12/2020 11/07/2021

Arquitetura e elementos de 
urbanismo ATRASADA 11/12/2020 11/09/2021

Instalações hidráulicas e sanitárias ATRASADA 11/12/2020 11/09/2021

Instalações elétricas e eletrônicas ATRASADA 11/12/2020 11/09/2021

Instalações mecânicas e de 
utilidades ATRASADA 11/03/2021 11/08/2021

Proteção contra incêndio e pânico ATRASADA 11/03/2021 11/08/2021

Equipamentos ATRASADA 26/06/2021 11/09/2021

Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 11/09/2021 11/10/2021

Recebimento definitivo A INICIAR 11/10/2021 11/11/2021

Habite-se A INICIAR 12/11/2021 12/01/2022
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05/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado no BG n.º 123/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme 
publicação no BG n.º 056/2021. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

  

 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula com a nomeação publicada no BG n.º 056/2021.

  

 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse em andamento com previsão de início da obra 
em 30/01/2022 e término para 30/01/2023. Ocorre que no último dia  03 de agosto de 2021 o Comandante-Geral 
do CBMDF realizou a solenidade de inauguração da "Pedra Fundamental" da Unidade, nessa ocasião explicou 
que a obra de construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar será um quartel do tipo Grupamento de Grande 
Porte com duas edificações: o Quartel-Sede e uma Garagem Operacional. A previsão de área construída é de 
2.060,88 metros quadrados. O prazo de execução da obra está previsto para 12 (doze) meses com valor de 
investimento de R$ 5.950.000,00 (cinco milhões novecentos e cinquenta mil reais) e previsão de início das obras 
para 30 dias, ou seja, com quatro meses de antecedência do planejamento inicial. Destacam-se dois momentos 
relevantes : Em 15/05/20 ocorreu a aprovação do Projeto Básico para contratação de empresa de engenharia 
para a construção da unidade do 8º GBM e em 17/08/20 ocorreram a homologação e adjudicação do RDC 
08/2020, conforme documento 64770175 do processo SEI 00053-00047853/2020-04.

  

 REPORT DO GERENTE: Em 22 de julho de 2020, A gerente de projeto fez seu último lançamento no GPWeb 
informando a aprovação do projeto junto a CEB (Projeto CP 29298A).

  

 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Podemos observar um cenário bastante otimista com relação ao andamento da 
construção do 8º GBM, destaco: Projetos aprovados, licitação realizada, contrato celebrado, apoio do governo 
local, relevante interesse social e alinhamento entre GDF e Comando do CBMDF.

  

 STATUS: Em 05/08/2021 o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.
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PROJETO:

Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Barbosa

PROCESSO SEI 00053-00063193/2019-67

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Processo de Contratação de 
Empresa de Projetos

Autuação do Processo CONCLUÍDA 10/12/2013 10/12/2013

Assinatura do Contrato CONCLUÍDA 06/05/2016 06/05/2016

Projetos

Ordem de serviço 1 CONCLUÍDA 23/06/2016 23/06/2016

Apresentação do Partido 
Arquitetônico CONCLUÍDA 22/07/2016 22/07/2016

Ordem de Serviço 2 - Projeto de 
Arquitetura CONCLUÍDA 02/08/2016 02/08/2016

Anteprojeto CONCLUÍDA 22/09/2016 22/09/2016

Projeto arquitetônico CONCLUÍDA 02/12/2016 30/01/2019

Projetos complementares de 
engenharia CONCLUÍDA 30/01/2019 30/01/2019

Execução dos serviços - Ritos 
Iniciais

Alvará de Construção CONCLUÍDA 17/06/2020 30/06/2020

Comissão Executora - Publicação CONCLUÍDA 17/06/2020 17/06/2020

Ordem de Serviço Inicial CONCLUÍDA 17/06/2020 17/06/2020

Execução da Obra - Etapa 1

Disposições Gerais ATRASADA 01/09/2020 30/08/2022

Serviços Preliminares ATRASADA 01/09/2020 01/01/2021

Limpeza da obra ATRASADA 01/09/2020 30/08/2022

Fundações e Estrutura ATRASADA 01/11/2020 30/07/2021

Instalações ATRASADA 01/03/2021 01/08/2022

Alvenarias e divisões ATRASADA 01/04/2021 01/11/2021

Revestimentos A INICIAR 01/09/2021 30/07/2022

Esquadrias em geral A INICIAR 01/10/2021 04/05/2022

Pisos A INICIAR 01/11/2021 01/09/2022

Coberturas e proteções A INICIAR 01/12/2021 28/06/2022

Pintura A INICIAR 01/02/2022 01/08/2022

Pavimentação externa e urbanização A INICIAR 01/04/2022 29/07/2022

Bancadas, louças, metais e 
acessórios A INICIAR 01/05/2022 01/08/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução da Obra - Etapa 1

Serviços Complementares A INICIAR 01/07/2022 01/08/2022

Comunicação Visual A INICIAR 01/07/2022 03/08/2022

Paisagismo A INICIAR 01/07/2022 03/08/2022

Processo Licitatório

Encaminhamento de Projeto Básico 
para Licitação CONCLUÍDA 02/04/2019 02/04/2019

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 24/07/2019 10/06/2020

Declaração de Orçamento CONCLUÍDA 15/05/2020 15/05/2020

Edital de Licitação publicado CONCLUÍDA 16/06/2020 24/03/2021

Habilitação dos Licitantes CONCLUÍDA 01/02/2021 22/02/2021

Julgamento da proposta CONCLUÍDA 22/02/2021 03/03/2021

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor CONCLUÍDA 03/03/2021 04/03/2021

Contratação da empresa executora 
da obra CONCLUÍDA 04/03/2021 04/03/2021

Execução da Obra - Etapa 2

Disposições Gerais A INICIAR 01/09/2022 01/09/2024

Limpeza da obra A INICIAR 01/09/2022 01/09/2024

Serviços Preliminares A INICIAR 01/09/2022 01/12/2022

Fundações e Estrutura A INICIAR 01/11/2022 01/09/2023

Instalações A INICIAR 20/05/2023 01/09/2024

Alvenarias e Divisões A INICIAR 01/07/2023 01/03/2024

Revestimentos A INICIAR 01/10/2023 01/07/2024

Esquadrias em geral A INICIAR 01/11/2023 04/05/2024

Pisos A INICIAR 01/12/2023 01/09/2024

Coberturas e proteções A INICIAR 01/01/2024 01/07/2024

Pintura A INICIAR 01/02/2024 01/09/2024

Pavimentação externa e urbanização A INICIAR 01/04/2024 01/07/2024

Bancadas. louças, metais e 
acessórios A INICIAR 01/05/2024 01/09/2024

Paisagismo A INICIAR 01/07/2024 01/08/2024

Serviços Complementares A INICIAR 01/07/2024 01/08/2024

Comunicação Visual A INICIAR 01/08/2024 01/09/2024

Recebimento da Obra

Provisório A INICIAR 15/09/2024 30/09/2024

Definitivo A INICIAR 01/11/2024 09/12/2024

Habite-se A INICIAR 01/01/2025 30/03/2025
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021
 Projeto "Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)"  inserido no PLANES 2017-2024 por meio 
da publicação de seu TAP BG 123/20_TAP, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 
2020, com entrega para 2022 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 21, e continuou na categoria PLANES 
no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral " saindo a 
abreviatura QCG. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES.

 Dados do gerente atual: TEn.CEL. QOBM/Comb. ISAAC DA SILVA BARBOSA, nomeada por meio do BG 
056/21.

 Dados de execução do projeto: A aprovação de TAP foi publicada no BG 123/20 conforme adesão à 
metodologia. O projeto possui EAP , cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se 
atrasado conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois 
consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.

 Último Report do gerente em 09/08/2021: Informa que foi iniciada a limpeza do terreno e instalação do canteiro 
de obras. O report anterior fala que ocorreu a emissão da ordem de serviço. 

 Análise do supervisor: As próximas tarefas estão relacionadas à fase de "Execução dos serviços" - Ritos Iniciais. 
Já ocorreu a Emissão do alvará de construção conforme documento 66390454 do processo SEI 00053-
00063193/2019-67, e no dia 09/08/2021 foi realizada a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Anexo 
II do Quartel do Comando Geral.

 Status do projeto: ATRASADO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00094716/2019-17

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início dos trabalhos Início dos trabalhos CONCLUÍDA 10/08/2017 15/11/2019

Projeto Legal

Análise e Cumprimento de 
Exigências  - CAP CONCLUÍDA 31/10/2017 20/07/2018

Emissão de ART pelo COMAP CONCLUÍDA 25/05/2018 04/06/2018

Emitir ART para pagamento pelo 
CBMDF CONCLUÍDA 17/07/2018 23/07/2018

Enviar ART e Projeto Legal 
aprovado para receber Carimbo - 
CAP

CONCLUÍDA 17/07/2018 24/07/2018

ANVISA/VISA CONCLUÍDA 30/04/2019 30/04/2019

Levantamento Preliminar Cadastro protocolo CAP CONCLUÍDA 31/10/2017 20/03/2018

Contratação de Sondagem

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
SONDAGEM

CONCLUÍDA 11/01/2018 31/10/2018

FASE II - PROJETOS DE 
ENGENHARIA

1) HID - Instalações Hidráulicas e 
Hidrossanitárias CONCLUÍDA 18/07/2018 15/08/2018

2) ELE - Instalações Elétricas CONCLUÍDA 15/08/2018 03/09/2018

4) ARC - Ar Condicionado CONCLUÍDA 28/08/2018 03/09/2018

8) INC - Incêndio CONCLUÍDA 28/08/2018 28/08/2018

3) RDL - Rede de Dados Lógicos CONCLUÍDA 03/09/2018 05/09/2018

5) INF - Infraestruturas CONCLUÍDA 05/09/2018 10/09/2018

6) EST - Estrutural CONCLUÍDA 10/09/2018 01/10/2018

7) FND - Fundações CONCLUÍDA 01/10/2018 08/10/2018

FASE I - ARQUITETURA E 
DOCUMENTAÇÃO

1) Projeto executivo CONCLUÍDA 18/07/2018 14/08/2018

3) MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 19/07/2018 27/07/2018

2) CET - Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas CONCLUÍDA 13/08/2018 31/08/2018

FASE III - ORÇAMENTO

1) Planilha Orçamentária CONCLUÍDA 01/08/2018 15/11/2018

2) Orçamento CONCLUÍDA 01/10/2018 10/10/2018

3) Curva ABC CONCLUÍDA 10/10/2018 10/10/2018

4) BDI - Benefícios e Despesas 
Indiretas CONCLUÍDA 10/10/2018 10/10/2018
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

FASE III - ORÇAMENTO 5) CRO - Cronograma Físico 
Financeiro CONCLUÍDA 22/10/2018 26/07/2019

1) HID - Instalações Hidráulicas e 
Hidrossanitárias

Projeto HID CONCLUÍDA 18/07/2018 31/07/2018

Projeto SAN CONCLUÍDA 30/07/2018 07/08/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 07/08/2018 15/08/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 07/08/2018 15/08/2018

2) ELE - Instalações Elétricas

Projeto ELE CONCLUÍDA 15/08/2018 28/08/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 28/08/2018 03/09/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 28/08/2018 03/09/2018

8) INC - Incêndio
MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 28/08/2018 28/08/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 28/08/2018 28/08/2018

4) ARC - Ar Condicionado

Projeto ARC CONCLUÍDA 28/08/2018 03/09/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 30/08/2018 31/08/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 30/08/2018 31/08/2018

3) RDL - Rede de Dados Lógicos

Projeto RDL CONCLUÍDA 03/09/2018 05/09/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 05/09/2018 05/09/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 05/09/2018 05/09/2018

5) INF - Infraestruturas

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 05/09/2018 06/09/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 05/09/2018 06/09/2018

Projeto INF CONCLUÍDA 05/09/2018 10/09/2018

6) EST - Estrutural

Projeto EST CONCLUÍDA 10/09/2018 28/09/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 27/09/2018 28/09/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 27/09/2018 01/10/2018

2) Orçamento
- CPU CONCLUÍDA 01/10/2018 01/10/2018

- Planilha (Analítico Sintético) CONCLUÍDA 10/10/2018 10/10/2018

7) FND - Fundações

Projeto FND CONCLUÍDA 01/10/2018 05/10/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 05/10/2018 08/10/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 05/10/2018 08/10/2018

FASE IV - LICITAÇÃO

PES - Envio CONCLUÍDA 13/08/2019 04/09/2019

Projeto Básico CONCLUÍDA 05/09/2019 08/09/2019

Aval da SELOF/EMG CONCLUÍDA 09/09/2019 10/09/2019

Projeto Básico - Aprovação CONCLUÍDA 11/09/2019 22/09/2019

Edital - Juntada de documentação CONCLUÍDA 23/10/2019 05/11/2019

Declaração de Orçamento CONCLUÍDA 06/11/2019 29/01/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

FASE IV - LICITAÇÃO

Edital - Aprovação da assessoria 
jurídica CONCLUÍDA 30/01/2020 05/02/2020

Distribuição de autos - COPLI CONCLUÍDA 06/02/2020 05/03/2020

Edital RDC nº 05/2020 - Publicação 
DODF/DOU CONCLUÍDA 06/03/2020 05/04/2020

Publicação - Adjudicação da 
empresa contratada CONCLUÍDA 06/04/2020 16/04/2020

Nota de Empenho CONCLUÍDA 17/04/2020 22/04/2020

Contrato - formalização CONCLUÍDA 28/04/2020 28/04/2020

FASE V - RITO CONTRATUAL 
PRELIMINAR

Comissão Executora - Publicação CONCLUÍDA 07/05/2020 07/05/2020

Termo de responsabilidade do 
executor CONCLUÍDA 15/05/2020 15/05/2020

Ordem de Serviço - Emissão CONCLUÍDA 25/05/2020 25/05/2020

Emissão do Alvará de Construção CONCLUÍDA 28/05/2020 20/06/2020

FASE VI - EXECUÇÃO DA OBRA

1ª medição CONCLUÍDA 20/05/2020 16/07/2020

2ª medição CONCLUÍDA 20/05/2020 20/05/2020

3ª medição CONCLUÍDA 20/05/2020 20/05/2020

4ª medição CONCLUÍDA 20/05/2020 20/05/2020

4ª medição CONCLUÍDA 20/05/2020 20/05/2020

5ª medição CONCLUÍDA 20/05/2020 20/05/2020

6ª medição CONCLUÍDA 01/12/2020 30/12/2020

7ª medição CONCLUÍDA 01/01/2021 30/01/2021

8ª medição ATRASADA 01/02/2021 28/02/2021

FASE VII - RECEBIMENTO DA 
OBRA

Recebimento definitivo ATRASADA 20/05/2020 20/05/2020

Recebimento provisório ATRASADA 27/02/2021 26/03/2021

Habite-se ATRASADA 01/04/2021 10/05/2021
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06/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado no BG n.º 084/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme 
publicação no BG n.º 056/2021, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os 
devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

  

 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula com a nomeação publicada no BG n.º 056/2021.

  

 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse em andamento com previsão de início da obra 
em 01/08/2017 e término para 30/01/2023. Porém, pelos reports da gerente conforme a fase da EAP referente à 
7º medição, em 15/07/21 verificou-se que  a obra encontra-se paralisada aguardando análise de pedido de 
reequilíbrio. A obra necessita de 02 meses para seu término e a perspectiva é que retorne em tempo hábil para 
que sua conclusão seja ainda esse ano.

  

 REPORT DO GERENTE: Em 15/07/2021, A gerente de projeto fez seu último report no GPWeb.

  

 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto paralizado porém em estado bem avançado de execução. os óbces 
deveu-se a escacez de recursos financeiros em período de enfrentamento à pandenia da COVID 19. Tão logo 
cesse o motivo da paralização ocorrerá o término dos últimos 3,65% restante da execução.

  

 STATUS: Em 06/08/2021 o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.
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PROJETO:

Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00023776/2020-99

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo ATRASADA 03/03/2020 03/03/2020

Cessão do terreno para construção 
da unidade

Solicitação aos órgãos do GDF CONCLUÍDA 03/03/2020 17/03/2020

Trâmite processual no GDF ATRASADA 17/03/2020 31/08/2020

Incorporação do terreno na carga do 
CBMDF ATRASADA 31/08/2020 30/09/2020

EV - Estudo de Viabilidade Técnico 
Financeira

Estudo de Viabilidade Financeira ATRASADA 03/03/2020 04/08/2021

Estudo de Viabilidade Técnica ATRASADA 02/06/2020 26/01/2022

Estudo de Viabilidade Financeira
PARF ATRASADA 03/03/2020 12/05/2021

Previsão orçamentária ATRASADA 27/05/2020 04/08/2021

Projetos finais de arquitetura, 
engenharia e orçamento

Contratação de empresa 
especializada em projetos de 
arquitetura

ATRASADA 17/03/2020 15/04/2020

Designação da Comissão Executora 
do Contrato ATRASADA 16/04/2020 13/05/2020

Aprovação dos projetos ATRASADA 14/05/2020 27/03/2021

Fornecimento do laudo de 
sondagem geotécnica do terreno ATRASADA 30/03/2021 16/07/2021

Entrega dos projetos finais de 
arquitetura, engenharia e orçamento ATRASADA 17/07/2021 13/11/2021

Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco ATRASADA 09/04/2020 25/04/2020

Digitalização de As Built ATRASADA 25/04/2020 10/05/2020

Correções As Built ATRASADA 10/05/2020 24/05/2020

PN - Programa de Necessidades
Entrevistas ATRASADA 10/04/2020 22/11/2020

Levantamendo de Demandas ATRASADA 11/04/2020 25/11/2020

EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial CONCLUÍDA 10/04/2020 09/05/2020

Nova proposta CONCLUÍDA 10/05/2020 31/05/2020

Desenvolvimento ATRASADA 31/05/2020 01/07/2020

Aprovação da proposta ATRASADA 16/07/2020 17/07/2020

Fechamento da proposta ATRASADA 17/07/2020 01/08/2020

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt ATRASADA 01/08/2020 05/08/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 11/04/2020 25/11/2021

- Previsão Orçamentária ATRASADA 11/04/2020 25/11/2021

LV - Levantamentos

Levantamento Arquitetônico ATRASADA 09/04/2020 24/05/2020

 TOP - Topografia ATRASADA 11/04/2020 25/04/2021

SDG - Sondagem ATRASADA 26/03/2021 25/07/2021

Concessionárias ATRASADA 26/05/2021 25/08/2021

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 11/04/2020 25/11/2021

- PARF Início de projetos ATRASADA 11/04/2020 25/11/2021

5.1 - 1º Apresentação
Revisão ATRASADA 11/04/2020 20/08/2020

Atendimento ATRASADA 20/08/2020 16/09/2020

Estudo de Viabilidade Técnica

Legislação urbanística ATRASADA 02/06/2020 30/10/2021

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis ATRASADA 02/06/2020 31/10/2021

Documentação Cadastral o imóvel ATRASADA 12/06/2020 26/01/2022

5.2 - 2ª Apresentação
Revisão ATRASADA 16/09/2020 19/09/2020

Atendimento ATRASADA 19/09/2020 04/03/2021

6 - PL - Projeto Legal

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia ATRASADA 27/11/2020 18/04/2021

6.3 - SEGETH / CAP ATRASADA 07/04/2021 19/10/2021

COMAER/CINDACTA ATRASADA 28/05/2021 28/05/2021

6.4 - NOVACAP ATRASADA 27/06/2021 25/11/2021

6.5 - CEB ATRASADA 27/06/2021 25/11/2021

6.6 - CAESB ATRASADA 27/06/2021 25/11/2021

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo EM ANDAMENTO 27/11/2020 25/11/2021

INC - Incêndio EM ANDAMENTO 24/02/2021 19/01/2022

INF - Infraestrutura ATRASADA 28/04/2021 25/11/2021

MEC - Instalções Mecânicas 28/04/2021 25/11/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias EM ANDAMENTO 28/04/2021 26/09/2021

ELE - Instalações Elétricas EM ANDAMENTO 28/04/2021 12/01/2022

EST - Estrutura ATRASADA 28/04/2021 07/11/2021

FND - Fundações ATRASADA 28/07/2021 17/10/2021

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 01/09/2021 10/10/2021

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro A INICIAR 10/10/2021 24/10/2021

8.13 - MDE - Memorial Descritivo A INICIAR 11/10/2021 25/11/2021

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas A INICIAR 12/10/2021 25/11/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

7 - PE - Projeto Executivo
8.12 - MEC - Memória de Cálculo A INICIAR 13/10/2021 25/11/2021

8.14 - Projeto Básico de Licitação A INICIAR 24/10/2021 14/11/2021

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação ATRASADA 11/04/2020 16/09/2020

5.2 - 2ª Apresentação ATRASADA 16/09/2020 04/03/2021

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades ATRASADA 04/03/2021 05/03/2021

INF - Infraestrutura
Captação de Águas de Pluviais ATRASADA 28/04/2021 25/11/2021

Pavimentação ATRASADA 28/04/2021 25/11/2021

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema ATRASADA 28/04/2021 26/05/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 26/05/2021 18/07/2021

Detalhamento ATRASADA 18/07/2021 25/07/2021

Quantitativo do projeto ATRASADA 25/07/2021 08/08/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 31/07/2021 19/08/2021

Caderno de especificações ATRASADA 08/08/2021 25/09/2021

MEC - Instalções Mecânicas
Elevadores ATRASADA 28/04/2021 25/11/2021

ARC - Ar Condicionado EM ANDAMENTO 28/04/2021 26/09/2021

EST - Estrutura
Estrutura de Concreto Armado ATRASADA 28/04/2021 07/11/2021

Estrutura Metálica ATRASADA 28/04/2021 25/07/2021

Estrutura Metálica Lançamento do sistema ATRASADA 28/04/2021 25/07/2021

ELE - Instalações Elétricas

RDL - Rede de Dados Lógicos ATRASADA 28/04/2021 17/11/2021

SON - Sonorização e CFTV ATRASADA 28/04/2021 27/10/2021

ELE -Sistema Elétrico EM ANDAMENTO 31/07/2021 12/01/2022

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura EM ANDAMENTO 27/11/2020 18/11/2021

ACE - Acessibilidade ATRASADA 28/04/2021 25/11/2021

PAI - Paisagismo ATRASADA 26/05/2021 25/08/2021

Comunicação Visual A INICIAR 25/08/2021 25/11/2021

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo ATRASADA 26/05/2021 25/07/2021

Caderno de Especificações ATRASADA 25/07/2021 15/08/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 31/07/2021 16/08/2021

Quantitativos ATRASADA 15/08/2021 25/08/2021

INC - Incêndio

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico ATRASADA 24/02/2021 19/01/2022

SPDA EM ANDAMENTO 01/07/2021 25/11/2021

SPDA
Dimensionamento SPDA PARALIZADA 01/07/2021 30/09/2021

Caderno de especificações ATRASADA 07/07/2021 25/11/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

SPDA Quantitativo A INICIAR 30/09/2021 25/11/2021

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's ATRASADA 10/07/2021 10/08/2021

Pagamento ATRASADA 10/08/2021 09/09/2021

Emissão de ART's e RRT's 
registrada A INICIAR 09/09/2021 14/09/2021

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema PARALIZADA 28/04/2021 23/05/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 23/05/2021 24/07/2021

Detalhamento ATRASADA 24/07/2021 13/08/2021

Quantitativo do projeto ATRASADA 13/08/2021 28/08/2021

Caderno de especificações A INICIAR 28/08/2021 11/09/2021

Memoriais A INICIAR 11/09/2021 26/09/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas EM ANDAMENTO 28/04/2021 25/09/2021

SAN - Instalações Sanitárias EM ANDAMENTO 28/04/2021 19/08/2021

IMP - Impermeabilização ATRASADA 28/07/2021 26/09/2021

FND - Fundações

Lançamento do sistema ATRASADA 28/07/2021 04/08/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 04/08/2021 25/08/2021

Detalhamento A INICIAR 25/08/2021 08/09/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 08/09/2021 25/09/2021

Caderno de especificações A INICIAR 25/09/2021 03/10/2021

Memoriais A INICIAR 03/10/2021 17/10/2021

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema ATRASADA 28/04/2021 09/05/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 09/05/2021 18/07/2021

Detalhamento ATRASADA 18/07/2021 25/07/2021

Quantitativo do projeto ATRASADA 25/07/2021 08/08/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 31/07/2021 19/08/2021

Caderno de especificações ATRASADA 08/08/2021 08/08/2021

Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - 
luminotécnico CONCLUÍDA 12/08/2021 25/09/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais CONCLUÍDA 12/08/2021 25/09/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

PARALIZADA 12/08/2021 25/09/2021

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema ATRASADA 28/04/2021 25/07/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 25/07/2021 25/08/2021

Detalhamento A INICIAR 25/08/2021 25/09/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/09/2021 06/10/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

SON - Sonorização e CFTV
Caderno de especificações A INICIAR 06/10/2021 24/10/2021

Memoriais A INICIAR 24/10/2021 27/10/2021

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema ATRASADA 28/04/2021 25/07/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 25/07/2021 25/08/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 31/07/2021 19/08/2021

Detalhamento A INICIAR 25/08/2021 25/09/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/09/2021 17/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 17/10/2021 31/10/2021

Memoriais A INICIAR 10/11/2021 17/11/2021

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES A INICIAR 01/09/2021 11/02/2022

Encaminhamento para DIMAT A INICIAR 12/02/2022 13/02/2022

Acompanhamento do processo A INICIAR 13/02/2022 06/08/2022

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo ATRASADA 28/07/2021 25/08/2021

Quantitativo A INICIAR 25/08/2021 12/09/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 12/09/2021 26/09/2021

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema ATRASADA 28/04/2021 11/07/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 11/07/2021 25/08/2021

Detalhamento A INICIAR 25/08/2021 25/09/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/09/2021 10/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 10/10/2021 24/10/2021

Memoriais A INICIAR 24/10/2021 07/11/2021

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo EM ANDAMENTO 27/11/2020 22/09/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 31/07/2021 16/08/2021

Detalhamentos 22/09/2021 10/10/2021

Quantitativos 10/10/2021 24/10/2021

Memorial Descritivo A INICIAR 24/10/2021 31/10/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 31/10/2021 18/11/2021

Plano de Recursos
Captação A INICIAR 16/11/2021 12/02/2022

Contrapartida A INICIAR 15/02/2022 26/02/2022

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga ATRASADA 24/02/2021 19/01/2022

Caderno de especificações A INICIAR 18/11/2021 19/01/2022

Quantitativo A INICIAR 18/11/2021 19/01/2022

ELE -Sistema Elétrico Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 31/07/2021 19/08/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ELE -Sistema Elétrico

Lançamento do sistema EM ANDAMENTO 12/08/2021 25/09/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 25/09/2021 29/11/2021

Detalhamento A INICIAR 29/11/2021 13/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 13/12/2021 28/12/2021

Caderno de especificações A INICIAR 28/12/2021 05/01/2022

Memoriais A INICIAR 05/01/2022 12/01/2022

Emissão do alvará de construção Emissão do alvará de construção PARALIZADA 11/02/2022 09/05/2022

Preparação para edital

Pedido de Execução de Serviços - 
Envio A INICIAR 12/02/2022 14/03/2022

Projeto Básico A INICIAR 14/03/2022 19/03/2022

Projeto Básico - Aprovação A INICIAR 16/03/2022 16/03/2022

Processo Licitatório

Elaboração do Edital A INICIAR 01/03/2022 15/06/2022

Edital de Licitação publicado A INICIAR 16/06/2022 25/06/2022

Divulgação do edital de Licitação A INICIAR 28/06/2022 29/07/2022

Habilitação dos Licitantes A INICIAR 30/07/2022 29/08/2022

Julgamento da proposta A INICIAR 30/08/2022 15/09/2022

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor A INICIAR 16/09/2022 23/09/2022

Contratação da empresa executora 
da obra A INICIAR 24/09/2022 15/10/2022

Processo Licitatório

Abertura de processo licitatório A INICIAR 05/04/2022 05/04/2022

Edital A INICIAR 09/04/2022 09/04/2022

Definição da modalidade de licitação A INICIAR 13/04/2022 13/04/2022

Aprovação do setor jurídico A INICIAR 01/05/2022 01/05/2022

Edital - Publicação A INICIAR 11/05/2022 11/05/2022

Julgamento das propostas A INICIAR 11/06/2022 11/06/2022

Adjudicação do vencedor da 
licitação A INICIAR 13/06/2022 13/06/2022

Ritos iniciais - Execução Contratual

Assinatura do Contrato A INICIAR 21/06/2022 21/06/2022

Comissão Executora - Publicação A INICIAR 01/07/2022 02/07/2022

Ordem de serviço inicial A INICIAR 03/07/2022 03/07/2022

Execução da obra

Serviços complementares A INICIAR 13/07/2022 13/07/2023

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 13/07/2022 13/07/2023

Serviços preliminares A INICIAR 13/07/2022 12/03/2023

Fundações e estruturas A INICIAR 13/07/2022 10/02/2023

Impermeabilizações A INICIAR 12/10/2022 12/05/2023

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 12/10/2022 13/07/2023
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ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução da obra

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 12/10/2022 13/07/2023

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 12/10/2022 13/07/2023

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 10/01/2023 12/06/2023

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 10/01/2023 12/06/2023

Equipamentos A INICIAR 27/04/2023 13/07/2023

Licenças Prévias
Licença ambiental A INICIAR 18/10/2022 15/11/2022

Licença edilícia A INICIAR 16/11/2022 15/12/2022

Execução da Obra

Fundação e Estrutura A INICIAR 17/12/2022 14/03/2023

Serviços Complementares A INICIAR 15/03/2023 12/04/2023

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 13/04/2023 25/05/2023

Serviços Preliminares, locação da 
obra, terraplanagem e estrutura do 
pavimento

A INICIAR 26/05/2023 06/07/2023

Serviços Técnico-profissionais A INICIAR 07/07/2023 17/08/2023

Infraestrutura Equipamentos da 
edificação A INICIAR 18/08/2023 14/09/2023

Garagem subterrânea A INICIAR 15/09/2023 13/10/2023

Emissão de Ordem de Serviço A INICIAR 14/10/2023 27/10/2023

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 28/10/2023 26/12/2023

Instalações hidráulicas, sanitárias e 
mecânicas A INICIAR 27/12/2023 21/02/2024

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 22/02/2024 05/04/2024

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 06/04/2024 04/05/2024

Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 13/07/2023 12/08/2023

Recebimento definitivo A INICIAR 12/08/2023 12/09/2023

Habite-se A INICIAR 13/09/2023 13/11/2023

Recebimento da Obra

Provisório A INICIAR 05/05/2024 01/06/2024

Definitivo A INICIAR 02/06/2024 29/06/2024

Habite-se A INICIAR 30/06/2024 30/07/2024
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

12/08/2021
 Dados de oficialização do projeto: Projeto aprovado por meio de aprovação do TAP no BG 098/20 e mantido na 
condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.

 Dados do gerente atual: MAJ QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimaraes

 Dados de execução do projeto: O projeto encontra-se com 4,49% da execução prevista realizada. A maioria das 
etapas previstas não foram iniciadas. As etapas de confecção do projeto executivo (12% executado), de Estudo 
Preliminar (69%) e da Solicitação de cessão do terreno (46% de execução) são as que foram executadas 
parcialmente até o momento.As demais apresentam percentual de 0,0% de execução.

 Os principais problemas apontados pela gerente do projeto para dar continuidade à execução estão 
relacionados à cessão do terreno para o CBMDF.

 Report do gerente: O último report apresentado pela gerente data de 25/06/2021 e ressalta justamente a 
necessidade da definição do lote para implantar a edificação e fazer as devidas adequações nos projetos 
técnicos de arquitetura e engenharia. 

 Análise do supervisor: Foi identificado que o nome publicado do projeto apresenta erroneamente a 
denominação da unidade de acordo com o regimento interno.Porém, existe um organograma que difere do RI 
sendo o que gerou a troca de nomes dos projetos. A denominação aprovada no BG 056/21 é 40º Grupamento de 
Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural) enquanto o RI informa que essa unidade é o 42º GBM - Setor "P" Sul de 
Ceilândia. Sugere-se que este equívoco seja corrigido na próxima publicação que trate dos projetos estratégicos.

 Também sugere-se que o Comando da Corporação atue de modo mais incisivo junto aos órgãos responsáveis 
pela Cessão do terreno ao CBMDF, bem como, avalie a possibilidade de ajuda de parlamentares e de 
autoridades do executivo para "destravar" a cessão do terreno.

 Status: PROJETO ATRASADO
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PROJETO:

Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00023776/2020-99

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo ATRASADA 03/03/2020 03/03/2020

Cessão do terreno para construção 
da unidade

Solicitação aos órgãos do GDF CONCLUÍDA 03/03/2020 17/03/2020

Trâmite processual no GDF ATRASADA 17/03/2020 31/08/2020

Incorporação do terreno à carga do 
CBMDF ATRASADA 31/08/2020 30/09/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 03/03/2020 12/05/2021

- Previsão orçamentária ATRASADA 27/05/2020 04/08/2021

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco ATRASADA 09/04/2020 25/04/2020

Digitalização de As Built ATRASADA 25/04/2020 10/05/2020

Correções As Built ATRASADA 10/05/2020 24/05/2020

3 - PN - Programa de Necessidades
3.1 - Entrevistas ATRASADA 10/04/2020 22/11/2020

3.2 - Levantamendo de Demandas ATRASADA 11/04/2020 25/11/2020

4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial CONCLUÍDA 10/04/2020 09/05/2020

Nova proposta CONCLUÍDA 10/05/2020 31/05/2020

Desenvolvimento ATRASADA 31/05/2020 01/07/2020

Aprovação da proposta ATRASADA 16/07/2020 17/07/2020

Fechamento da proposta ATRASADA 17/07/2020 01/08/2020

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt ATRASADA 01/08/2020 05/08/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 11/04/2020 25/11/2021

- Previsão Orçamentária ATRASADA 11/04/2020 25/11/2021

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 11/04/2020 25/11/2021

- Previsão Orçamentária ATRASADA 11/04/2020 25/11/2021

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 11/04/2020 25/11/2021

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 11/04/2020 25/11/2021

2 - LV - Levantamentos 2.4 - Levantamento Arquitetônico ATRASADA 09/04/2020 24/05/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

2 - LV - Levantamentos

2.1 - TOP - Topografia ATRASADA 11/04/2020 25/04/2021

2.2 - SDG - Sondagem ATRASADA 26/03/2021 25/07/2021

2.3 - Concessionárias ATRASADA 26/05/2021 25/08/2021

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação ATRASADA 11/04/2020 16/09/2020

5.2 - 2ª Apresentação ATRASADA 16/09/2020 04/03/2021

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades ATRASADA 04/03/2021 05/03/2021

- PARF Início de projetos ATRASADA 11/04/2020 25/11/2021

- PARF Início de projetos ATRASADA 11/04/2020 25/11/2021

5.1 - 1º Apresentação
Revisão ATRASADA 11/04/2020 20/08/2020

Atendimento ATRASADA 20/08/2020 16/09/2020

Projetos finais de arquitetura, 
engenharia e orçamento

Contratação de empresa 
especializada em projetos de 
arquitetura

ATRASADA 17/04/2020 16/05/2020

Designação da Comissão Executora 
do Contrato ATRASADA 17/05/2020 13/06/2020

Aprovação dos projetos ATRASADA 14/06/2020 27/04/2021

Fornecimento do laudo de 
sondagem geotécnica do terreno ATRASADA 30/04/2021 16/08/2021

Entrega dos projetos finais de 
arquitetura, engenharia e orçamento A INICIAR 17/08/2021 14/12/2021

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística ATRASADA 02/06/2020 30/10/2021

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis ATRASADA 02/06/2020 31/10/2021

- Documentação Cadastral o imóvel ATRASADA 12/06/2020 26/01/2022

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 03/03/2020 04/08/2021

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica ATRASADA 02/06/2020 26/01/2022

5.2 - 2ª Apresentação
Revisão ATRASADA 16/09/2020 19/09/2020

Atendimento ATRASADA 19/09/2020 04/03/2021

6 - PL - Projeto Legal

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia ATRASADA 27/11/2020 18/04/2021

6.3 - SEGETH / CAP ATRASADA 07/04/2021 19/10/2021

COMAER/CINDACTA ATRASADA 28/05/2021 28/05/2021

6.4 - NOVACAP ATRASADA 27/06/2021 25/11/2021

6.5 - CEB ATRASADA 27/06/2021 25/11/2021

6.6 - CAESB ATRASADA 27/06/2021 25/11/2021

INF - Infraestrutura
Captação de Águas de Pluviais EM ANDAMENTO 28/04/2021 25/11/2021

Pavimentação EM ANDAMENTO 28/04/2021 25/11/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas EM ANDAMENTO 28/04/2021 25/09/2021

SAN - Instalações Sanitárias EM ANDAMENTO 28/04/2021 19/08/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

HID - Intalações Hidráulicas e Sanitá
IMP - Impermeabilização ATRASADA 28/07/2021 26/09/2021

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/04/2021 26/05/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 26/05/2021 18/07/2021

Detalhamento ATRASADA 18/07/2021 25/07/2021

Quantitativo do projeto ATRASADA 25/07/2021 08/08/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 31/07/2021 19/08/2021

Caderno de especificações ATRASADA 08/08/2021 25/09/2021

MEC - Instalções Mecânicas
Elevadores ATRASADA 28/04/2021 25/11/2021

ARC - Ar Condicionado EM ANDAMENTO 28/04/2021 26/09/2021

EST - Estrutura
Estrutura de Concreto Armado EM ANDAMENTO 28/04/2021 07/11/2021

Estrutura Metálica ATRASADA 28/04/2021 25/07/2021

Estrutura Metálica Lançamento do sistema ATRASADA 28/04/2021 25/07/2021

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/04/2021 11/07/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 11/07/2021 25/08/2021

Detalhamento 25/08/2021 25/09/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/09/2021 10/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 10/10/2021 24/10/2021

Memoriais A INICIAR 24/10/2021 07/11/2021

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema ATRASADA 28/04/2021 25/07/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 25/07/2021 25/08/2021

Detalhamento A INICIAR 25/08/2021 25/09/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/09/2021 06/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 06/10/2021 24/10/2021

Memoriais A INICIAR 24/10/2021 27/10/2021

ELE - Instalações Elétricas

RDL - Rede de Dados Lógicos ATRASADA 28/04/2021 17/11/2021

SON - Sonorização e CFTV ATRASADA 28/04/2021 27/10/2021

ELE -Sistema Elétrico EM ANDAMENTO 31/07/2021 12/01/2022

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura EM ANDAMENTO 27/11/2020 18/11/2021

ACE - Acessibilidade ATRASADA 28/04/2021 25/11/2021

PAI - Paisagismo ATRASADA 26/05/2021 25/08/2021

Comunicação Visual 25/08/2021 25/11/2021

PAI - Paisagismo
Projeto Executivo ATRASADA 26/05/2021 25/07/2021

Caderno de Especificações ATRASADA 25/07/2021 15/08/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

PAI - Paisagismo

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 31/07/2021 16/08/2021

Quantitativos ATRASADA 15/08/2021 25/08/2021

INC - Incêndio

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico EM ANDAMENTO 24/02/2021 19/01/2022

SPDA EM ANDAMENTO 01/07/2021 25/11/2021

SPDA

Dimensionamento SPDA PARALIZADA 01/07/2021 30/09/2021

Caderno de especificações ATRASADA 07/07/2021 25/11/2021

Quantitativo A INICIAR 30/09/2021 25/11/2021

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's CONCLUÍDA 10/07/2021 10/08/2021

Pagamento ATRASADA 10/08/2021 09/09/2021

Emissão de ART's e RRT's 
registrada A INICIAR 09/09/2021 14/09/2021

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema PARALIZADA 28/04/2021 23/05/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 23/05/2021 24/07/2021

Detalhamento ATRASADA 24/07/2021 13/08/2021

Quantitativo do projeto ATRASADA 13/08/2021 28/08/2021

Caderno de especificações A INICIAR 28/08/2021 11/09/2021

Memoriais A INICIAR 11/09/2021 26/09/2021

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/04/2021 09/05/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 09/05/2021 18/07/2021

Detalhamento ATRASADA 18/07/2021 25/07/2021

Quantitativo do projeto ATRASADA 25/07/2021 08/08/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 31/07/2021 19/08/2021

Caderno de especificações ATRASADA 08/08/2021 08/08/2021

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo EM ANDAMENTO 27/11/2020 22/09/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 31/07/2021 16/08/2021

Detalhamentos 22/09/2021 10/10/2021

Quantitativos 10/10/2021 24/10/2021

Memorial Descritivo A INICIAR 24/10/2021 31/10/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 31/10/2021 18/11/2021

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema ATRASADA 28/04/2021 25/07/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 25/07/2021 25/08/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 31/07/2021 19/08/2021

Detalhamento A INICIAR 25/08/2021 25/09/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/09/2021 17/10/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

RDL - Rede de Dados Lógicos
Caderno de especificações A INICIAR 17/10/2021 31/10/2021

Memoriais A INICIAR 10/11/2021 17/11/2021

ELE -Sistema Elétrico

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 31/07/2021 19/08/2021

Lançamento do sistema EM ANDAMENTO 12/08/2021 25/09/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 25/09/2021 29/11/2021

Detalhamento A INICIAR 29/11/2021 13/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 13/12/2021 28/12/2021

Caderno de especificações A INICIAR 28/12/2021 05/01/2022

Memoriais A INICIAR 05/01/2022 12/01/2022

Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - 
luminotécnico CONCLUÍDA 12/08/2021 25/09/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais CONCLUÍDA 12/08/2021 25/09/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

PARALIZADA 12/08/2021 25/09/2021

FND - Fundações

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/07/2021 04/08/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 04/08/2021 25/08/2021

Detalhamento 25/08/2021 08/09/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 08/09/2021 25/09/2021

Caderno de especificações A INICIAR 25/09/2021 03/10/2021

Memoriais A INICIAR 03/10/2021 17/10/2021

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES 01/09/2021 11/02/2022

Encaminhamento para DIMAT CONCLUÍDA 12/02/2022 13/02/2022

Acompanhamento do processo A INICIAR 13/02/2022 06/08/2022

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo ATRASADA 28/07/2021 25/08/2021

Quantitativo A INICIAR 25/08/2021 12/09/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 12/09/2021 26/09/2021

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo EM ANDAMENTO 27/11/2020 25/11/2021

INC - Incêndio EM ANDAMENTO 24/02/2021 19/01/2022

INF - Infraestrutura EM ANDAMENTO 28/04/2021 25/11/2021

MEC - Instalções Mecânicas EM ANDAMENTO 28/04/2021 25/11/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias EM ANDAMENTO 28/04/2021 26/09/2021

ELE - Instalações Elétricas EM ANDAMENTO 28/04/2021 12/01/2022

EST - Estrutura EM ANDAMENTO 28/04/2021 07/11/2021

FND - Fundações EM ANDAMENTO 28/07/2021 17/10/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

7 - PE - Projeto Executivo

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 01/09/2021 10/10/2021

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro A INICIAR 10/10/2021 24/10/2021

8.13 - MDE - Memorial Descritivo A INICIAR 11/10/2021 25/11/2021

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas A INICIAR 12/10/2021 25/11/2021

8.12 - MEC - Memória de Cálculo A INICIAR 13/10/2021 25/11/2021

8.14 - Projeto Básico de Licitação A INICIAR 24/10/2021 14/11/2021

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga EM ANDAMENTO 24/02/2021 19/01/2022

Caderno de especificações A INICIAR 18/11/2021 19/01/2022

Quantitativo A INICIAR 18/11/2021 19/01/2022

Plano de Recursos
Captação A INICIAR 17/12/2021 15/03/2022

Contrapartida A INICIAR 18/03/2022 29/03/2022

Emissão do alvará de construção Emissão do alvará de construção PARALIZADA 11/02/2022 09/05/2022

Preparação para edital

Pedido de Execução de Serviços - 
Envio A INICIAR 12/02/2022 14/03/2022

Projeto Básico A INICIAR 14/03/2022 19/03/2022

Projeto Básico - Aprovação A INICIAR 16/03/2022 16/03/2022

Processo Licitatório

Elaboração do Edital A INICIAR 01/04/2022 16/07/2022

Edital de Licitação publicado A INICIAR 17/07/2022 26/07/2022

Divulgação do edital de Licitação A INICIAR 29/07/2022 29/08/2022

Habilitação dos Licitantes A INICIAR 30/08/2022 29/09/2022

Julgamento da proposta A INICIAR 30/09/2022 16/10/2022

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor A INICIAR 17/10/2022 24/10/2022

Contratação da empresa executora 
da obra A INICIAR 25/10/2022 15/11/2022

Processo Licitatório

Abertura de processo licitatório A INICIAR 05/04/2022 05/04/2022

Edital A INICIAR 09/04/2022 09/04/2022

Definição da modalidade de licitação A INICIAR 13/04/2022 13/04/2022

Aprovação do setor jurídico A INICIAR 01/05/2022 01/05/2022

Edital - Publicação A INICIAR 11/05/2022 11/05/2022

Julgamento das propostas A INICIAR 11/06/2022 11/06/2022

Adjudicação do vencedor da 
licitação A INICIAR 13/06/2022 13/06/2022

Ritos iniciais - Execução Contratual

Assinatura do Contrato A INICIAR 21/06/2022 21/06/2022

Comissão Executora - Publicação A INICIAR 01/07/2022 02/07/2022

Ordem de serviço inicial A INICIAR 03/07/2022 03/07/2022
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução da obra

Serviços complementares A INICIAR 13/07/2022 13/07/2023

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 13/07/2022 13/07/2023

Serviços preliminares A INICIAR 13/07/2022 12/03/2023

Fundações e estruturas A INICIAR 13/07/2022 10/02/2023

Impermeabilizações A INICIAR 12/10/2022 12/05/2023

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 12/10/2022 13/07/2023

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 12/10/2022 13/07/2023

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 12/10/2022 13/07/2023

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 10/01/2023 12/06/2023

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 10/01/2023 12/06/2023

Equipamentos A INICIAR 27/04/2023 13/07/2023

Licenças Prévias
Licença ambiental A INICIAR 18/11/2022 16/12/2022

Licença edilícia A INICIAR 17/12/2022 15/01/2023

Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 13/07/2023 12/08/2023

Recebimento definitivo A INICIAR 12/08/2023 12/09/2023

Habite-se A INICIAR 13/09/2023 13/11/2023
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13/08/2021
 Dados de oficialização do projeto: Projeto aprovado por meio de aprovação do TAP no BG 098/20 e mantido na 
condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.

 Dados do gerente atual: MAJ QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimaraes

 Dados de execução do projeto: O projeto encontra-se com 8,31% da execução prevista realizada. A maioria das 
etapas previstas não foram iniciadas.

 O terreno já foi incorporado à carga do CBMDF e o PES encaminhado à DIMAT para subsidiar a licitação. 

 Report do gerente: O último report apresentado pela gerente data de 16/07/2021 e informa o encaminhamento 
do à DIMAT, conforme documento 66075289 do processo SEI 00053-00047052/2020-31 e que o COMAP está 
acompanhando a aprovação ou a necessidade de possíveis adequações do PES.

 Análise do supervisor: Foi identificado que o nome publicado do projeto apresenta erroneamente a 
denominação da unidade de acordo com o regimento interno.Porém, existe um organograma que difere do RI 
sendo o que gerou a troca de nomes dos projetos. A denominação aprovada no BG 056/21 é 40º Grupamento de 
Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural) enquanto o RI informa que essa unidade é o 42º GBM - Setor "P" Sul de 
Ceilândia. Sugere-se que este equívoco seja corrigido na próxima publicação que trate dos projetos estratégicos.

 Por tratar-se de um projeto estratégico sugere-se que o PES e demais artefatos para licitar os serviços 
necessários ganhe prioridade na tramitação.

 Status: PROJETO ATRASADO
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PROJETO:

Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00067499/2017-21

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Projetos

Estudos sondagem e topografia do 
terreno CONCLUÍDA 01/09/2012 31/10/2012

Projeto arquitetônico CONCLUÍDA 18/06/2014 08/12/2016

Pedido de Execução de Serviços 
(PES)- Envio CONCLUÍDA 07/04/2017 10/04/2017

Projeto Básico CONCLUÍDA 14/09/2017 14/09/2017

Projetos complementares de 
engenharia CONCLUÍDA 14/06/2020 24/07/2020

Processo Licitatório

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 15/09/2017 27/06/2019

Edital de Licitação RDC 01/2019 - 
Publicação CONCLUÍDA 28/06/2019 28/06/2019

Republicação de Edital RDC 
01/2019 CONCLUÍDA 03/10/2019 03/10/2019

Fracasso de Licitação CONCLUÍDA 09/01/2020 09/01/2020

Julgamento da proposta CONCLUÍDA 09/01/2020 09/01/2020

Edital RDC 01/2019 - Nova abertura CONCLUÍDA 21/01/2020 21/01/2020

Ata de sessão pública CONCLUÍDA 11/02/2020 11/02/2020

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor CONCLUÍDA 05/03/2020 05/03/2020

Contratação da empresa executora 
da obra CONCLUÍDA 01/04/2020 01/04/2020

Comissão Executora - Designação CONCLUÍDA 01/04/2020 01/04/2020

Execução da Obra

Emissão de Ordem de Serviço CONCLUÍDA 20/04/2020 22/04/2020

Ordem de Serviço Inicial CONCLUÍDA 22/04/2020 22/04/2020

1ª Medição CONCLUÍDA 19/06/2020 13/07/2020

2ª Medição CONCLUÍDA 22/07/2020 17/08/2020

3ª Medição CONCLUÍDA 21/08/2020 09/09/2020

4ª Medição CONCLUÍDA 23/09/2020 30/09/2020

5ª Medição CONCLUÍDA 27/10/2020 10/11/2020

6ª Medição CONCLUÍDA 10/12/2020 30/12/2020

7ª Medição CONCLUÍDA 01/01/2021 30/01/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

06/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado no BG n.º 084/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme 
publicação no BG n.º 056/2021, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os 
devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula com a nomeação publicada no BG n.º 056/2021.

 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Conforme último report da gerente realizado em 01/05/2021, o projeto 
encontra-se com as atividades paralisadas desde 13/04/2021, conforme documento 59602853, processo SEI 
00053-00067499/2017-21, até que haja autorização da DICOA  para reinicio, para tanto deve ser concluida a 
análise dos pedidos de aditivos.

 REPORT DO GERENTE: A gerente do projeto fez seu último report no GPWeb em 01/05/2021 onde a comissão 
executora do contrato emite Ordem de Serviço notificando à contratada da paralização das atividades de 
execussão da obra do GPRAM.

 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto paralizado porém em estado avançado com 78,55% de execução. Tão 
logo sejam realizadas as análises técnicas e jurídicas deverá ocorrer o término da obra.

 STATUS: Em 06/08/2021 o projeto apresenta o status PARALISADO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução da Obra

8ª Medição CONCLUÍDA 01/02/2021 28/02/2021

9ª Medição CONCLUÍDA 01/03/2021 31/03/2021

10ª Medição CONCLUÍDA 01/04/2021 30/04/2021

11ª Medição ATRASADA 01/05/2021 31/05/2021

12ª Medição A INICIAR 01/10/2021 01/11/2021

Projetos complementares de 
engenharia Projeto elétrico CONCLUÍDA 14/06/2020 24/07/2020

Pagamento - 8ª medição Pagamento - 8ª medição CONCLUÍDA 26/02/2021 26/02/2021

Recebimento da Obra

Definitivo ATRASADA 03/12/2020 03/01/2022

Provisório A INICIAR 02/11/2021 02/12/2021

Habite-se A INICIAR 04/01/2022 02/05/2022
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PROJETO:

Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00022424/2020-16

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 09/08/2017 09/08/2017

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico-Financeira Estudos iniciais CONCLUÍDA 23/10/2017 23/10/2017

4 - EP - Estudo Preliminar
Desenvolvimento CONCLUÍDA 08/02/2018 12/03/2018

Proposta inicial CONCLUÍDA 04/05/2018 05/06/2018

INC - Incêndio SPDA CONCLUÍDA 26/12/2018 18/02/2019

INF - Infraestrutura
Captação de Águas de Pluviais CONCLUÍDA 26/12/2018 26/07/2019

Pavimentação CONCLUÍDA 26/12/2018 26/07/2019

7 - PE - Projeto Executivo

INC - Incêndio CONCLUÍDA 26/12/2018 18/02/2019

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária CONCLUÍDA 26/12/2018 04/02/2019

ARQ - Arquitetura e Urbanismo CONCLUÍDA 26/12/2018 25/11/2019

INF - Infraestrutura CONCLUÍDA 26/12/2018 26/07/2019

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias CONCLUÍDA 26/12/2018 14/02/2019

EST - Estrutura CONCLUÍDA 26/12/2018 21/03/2019

MEC - Instalações Mecânicas CONCLUÍDA 26/12/2018 11/01/2019

ELE - Instalações Elétricas CONCLUÍDA 26/12/2018 31/12/2018

FND - Fundações CONCLUÍDA 26/12/2018 10/01/2019

MEC - Instalações Mecânicas ARC - Ar Condicionado CONCLUÍDA 26/12/2018 11/01/2019

6 - PL - Projeto Legal

6.3 - SEGETH / CAP CONCLUÍDA 15/08/2018 08/05/2019

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia CONCLUÍDA 29/04/2019 16/09/2019

SLU CONCLUÍDA 21/10/2019 07/11/2019

6.6 - CAESB CONCLUÍDA 21/10/2019 05/11/2020

6.5 - CEB CONCLUÍDA 21/10/2020 23/03/2021

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES CONCLUÍDA 03/12/2019 03/12/2019

Encaminhamento para DIMAT CONCLUÍDA 27/01/2020 27/01/2020

Projeto Básico - Aprovo CONCLUÍDA 28/01/2020 28/01/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Processo Licitatório

Encaminhamento à DICOA CONCLUÍDA 10/03/2020 10/03/2020

Declaração de Orçamento - DIOFI CONCLUÍDA 25/03/2020 25/03/2020

Encaminhamento à SELIC/DICOA CONCLUÍDA 25/03/2020 25/03/2020

Definição de modalidade de 
Aquisição: RDC CONCLUÍDA 26/03/2020 26/03/2020

Análise Jurídica do Edital CONCLUÍDA 03/04/2020 30/05/2020

Edital - Minuta - encaminhamento à 
DICOA CONCLUÍDA 03/04/2020 03/04/2020

Publicação do edital CONCLUÍDA 27/04/2021 08/06/2021

Execução do Convênio - Emenda 
Parlamentar

Contrato de Repasse CONCLUÍDA 27/12/2019 27/12/2019

Nomeação de executor - Contrato CONCLUÍDA 13/03/2020 13/03/2020

Declaração - Execução da obra por 
empreitada global CONCLUÍDA 09/04/2020 09/04/2020

Declaração de Manutenção e 
Conservação do Empreendimento CONCLUÍDA 09/04/2020 09/04/2020

Retirada de Cláusula Suspensiva ATRASADA 16/06/2020 02/03/2021

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 27/07/2020 12/03/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 27/07/2020 12/03/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 27/07/2020 12/03/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 27/07/2020 12/03/2022

Retirada de Cláusula Suspensiva

CE 1592 CONCLUÍDA 16/06/2020 13/07/2020

CE 1873 CONCLUÍDA 09/07/2020 05/08/2020

CE 1944 CONCLUÍDA 16/07/2020 12/08/2020

CE 1960 CONCLUÍDA 17/07/2020 13/08/2020

CE 2712 CONCLUÍDA 07/10/2020 06/11/2020

CE 2744 CONCLUÍDA 09/10/2020 09/11/2020

CE 2972 CONCLUÍDA 25/11/2020 22/12/2020

CE 3483 CONCLUÍDA 20/01/2021 18/02/2021

CE 48/2021 CONCLUÍDA 22/01/2021 22/02/2021

CE 172/2021 ATRASADA 01/02/2021 02/03/2021

Execução da Obra Execução da Obra ATRASADA 01/11/2020 13/03/2022

Recebimento da obra Recebimento da obra A INICIAR 12/03/2022 12/05/2022
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021
 Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP,  inserido no PLANES 2017-
2024 por meio da publicação do seu TAP no BG 123/20_TAP, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 
de outubro de 2020, com entrega para 2020 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 20, e continuou na 
categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Construção do novo CEFAP" saindo o nome por 
extenso. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES. Este projeto encontra-se com acompanhamento 
especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.

 Dados do gerente atual: MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES, conforme  BG 056/21.

 Dados de execução do projeto: TAP aprovado e publicada no BG 123/20 conforme adesão à metodologia. 
Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se atrasado conforme 
cronograma. 

 Report do gerente. Último report em 16/08/2021: Publicado adjudicação e homologação do vencedor da 
licitação. Aguardando resultado de auditoria interna e trâmites do convênio para assinatura do contrato.

 Análise do supervisor": Foi realizado o contato com a gerente solicitando a atualização dos reports até agosto e 
informando que o projeto continuou a ser estratégico e necessita obrigatoriedade de novos reports mensais no 
GPWeb. Assim, os reports foram atualizados. 

 Status do projeto: ATRASADO no GPWeb, provavelmente por report incompleto.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Contratação de profissionais de TI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.02 Manter dos quarteis, em condições adequadas de trabalho

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb de Souza Maia

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado em BG n.º 151/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Maia com sua nomeação publicada em BG n.º 151/2021.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em 
BG n.º 056/2021.
 REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de 
Projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Definição de Métrica de Pagamento Definição de Métrica de Pagamento ATRASADA 31/07/2020 31/07/2020

Definição de Perfil Profissiográfico Definição de Perfil Profissiográfico ATRASADA 31/07/2020 31/07/2020

Elaboração de Catálogo de Serviços Elaboração de Catálogo de Serviços ATRASADA 31/07/2020 13/08/2020

Levantamento dos Sistemas 
Existentes

Levantamento dos Sistemas 
Existentes ATRASADA 31/07/2020 06/08/2020
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PROJETO:

Credenciar o CBMDF como Instituição de  Ensino Superior

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.02 Oportunizar cursos de mestrado e doutorado na área de segurança contra 
incêndio

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Setúbal

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 Dados de oficialização do projeto: A aprovação do projeto estratégico foi feita por meio do BG 195/2020 e 
mantido na condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.

 Dados do gerente atual: TC QOBM/Comb. Júlio César Vasques Setúbal

 Dados de execução do projeto: Não há nenhum report do projeto na ferramenta de gestão de projetos GPWeb.

 Report do gerente: Não há nenhum report informação sobre execução do projeto na ferramenta de gestão de 
projetos GPWeb.

 Análise do supervisor: Inicialmente o gerente do projeto designado foi o TC QOBM/Comb. Célio Wilson e tinha o 
nome "Aprovar junto ao MEC o CBMDF como IES".

 O BG 056/21 designou novo gerente, TC QOBM/Comb. Setúbal e alterou o nome do projeto para "Credenciar o 
CBMDF como IES".

 Até o presente momento não houve confecção de TAP e de EAP, o que indica que não houve planejamento ou 
execução do projeto registrado no GPWeb

 Sugere-se que o gerente faça a reclassificação do relacionamento estratégico do projeto e que seja inserido na 
ferramenta GPWeb a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e atualizados os reports de execução. A falta destas 
informações impacta na medição da adesão à metodologia e na medição do desenvolvimento do projeto. 

 Status: PROJETO ATRASADO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.01 Implementar a Política de Saúde

SETOR RESPONSÁVEL CECAF

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb  Sousa Aguiar

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

31/01/2019
 O Processo SEI00053-00033514/2018-18 encontrasse na SELEG, está sendo realizada a análise de 
conformidade e caso não haja nenhuma recomendação seguirá para publicação.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Criação da heráltica da medalha 
mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron.

Pesquisa das heralticas das 
medalhas do CBMDF CONCLUÍDA 04/05/2018 24/05/2018

Pesquisa das heralticas das 
medalhas relacionadas a aptidão 
física em outras instituições militares

CONCLUÍDA 04/05/2018 24/05/2018

Definição da heráltica da medalha 
mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron.

CONCLUÍDA 25/08/2018 19/10/2018

Criação dos parâmetros de 
contemplação do agraciado com a 
medalha mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron.

Levantar os critérios que tem 
significancia estatística CONCLUÍDA 04/08/2018 24/08/2018

Pesquisar a base de dados dos 
TAF's do CECAF CONCLUÍDA 04/08/2018 24/08/2018

Definição dos parâmetros de 
contemplação do agraciado com a 
medalha mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron.

CONCLUÍDA 25/08/2018 08/10/2018

Publicação da portaria de criação da 
medalha mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron.

Redigir a portaria de criação da 
medalha mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron.

CONCLUÍDA 06/10/2018 15/10/2018

Validar a portaria de criação da 
medalha mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron. 

CONCLUÍDA 15/10/2018 19/10/2018

Enviar para publicação a portaria de 
criação da medalha mérito 
desempenho físico - Discóbolo de 
Miron.

CONCLUÍDA 18/10/2018 19/10/2018
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PROJETO:

Criação de Planos de Emergência para todo o DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.03 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF

SETOR RESPONSÁVEL COGER

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb David

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/05/2021
 Projeto: "Criação de Planos de Emergência para atuação em todo o DF" Inserido no PLANES 2017-2024 pelo 
EMOP na lista de projetos estratégicos com entregas para o ano de 2020 conforme item II, Anexo 1 do BG 228 
de 08/12/20, sendo designado gerente o TC DAVID e supervisor o TC BRAGA. ". Em 24/03/21 conforme BG 056 
item IX, Anexos 3,4e 5, o referido projeto foi classificado como uma Ação Prioritária para 2021, permanecendo o 
TC DAVID como responsável pelas entregas até o mês de dezembro de 2021.
      1.Supervisor anterior: TC Braga;
      2.Responsável pela Ação Prioritária: TC David;
      3.Não tem TAP aprovado;
      4.Não tem EAP no GPWeb;
      5.Situação: 0% de execução;
      6.Nunca houve report;
      7.Objetivo relacionado anteriormente 02
      8.Iniciativa relacionada anteriormente 02.03;
 Status: CANCELADO
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto transformado em Ação prioritária para 2021;

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Criação do Instituto de Ensino Superior

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08. Capacitar e gerir por competências.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 08.02 Capacitar os bombeiros-militares nos temas estratégicos

SETOR RESPONSÁVEL DIREN

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Paulo César

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

03/05/2021
 Projeto inserido no PLANES 2017-2024 por meio do BG 195/2020 e retirado por meio do BG 228/2020.
 O projeto não possui TAP nem EAP. Não houve nenhum report de execução do projeto.
 Status do projeto CANCELADO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Criação do Sistema de Pesquisa e Treinamento em Prevenção, Combate e 
Investigação de Incêndio

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Compl George

PROCESSO SEI 00053-00030380/2018-83

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/04/2021
 1. O projeto deixou de constar da lista de projetos estratégicos por meio do BG 056/21.
 2. O último report foi em 16/09/2019.
 3. O projeto passou ao status CANCELADO de acordo com as informações do item 1.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Confeccionar PAM do sistema de 
gás e fumaça

Confeccionar PAM do sistema de 
gás e fumaça ATRASADA 08/05/2018 07/09/2018

Confeccionar PAM do sistema de 
monitoramento com câmeras e de 
som

Confeccionar PAM do sistema de 
monitoramento com câmeras e de 
som

ATRASADA 08/05/2018 07/09/2018

Confeccionar PAM do sistema de 
prevenção contra incêndio

Confeccionar PAM do sistema de 
prevenção contra incêndio ATRASADA 08/05/2018 07/09/2018

Confeccionar PAM da estrutura 
física

Confeccionar PAM da estrutura 
física ATRASADA 05/06/2018 05/06/2018

Acompanhamento dos processos de 
aquisção

Acompanhamento dos processos de 
aquisção ATRASADA 07/09/2018 01/02/2019

Recebimento da estrutura física do 
sistema de pesquisa e treinamento

Recebimento da estrutura física do 
sistema de pesquisa e treinamento ATRASADA 04/02/2019 22/02/2019

Recebimento do sistema de gás e 
fumaça

Recebimento do sistema de gás e 
fumaça ATRASADA 11/03/2019 09/04/2019

Recebimento do sistema de 
prevenção contra incêndio

Recebimento do sistema de 
prevenção contra incêndio ATRASADA 11/03/2019 01/04/2019

Recebimento dos sistemas de 
monitoramento

Recebimento dos sistemas de 
monitoramento ATRASADA 11/03/2019 22/03/2019
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PROJETO:

Criar sistema de treinamento tático-operacional de incêndio

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL GPCIU

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Comb Krüger

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não chegou a ter Termo de Abertura do Projeto 
(TAP) publicado.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Krüger com sua nomeação publicada em BG n.º 228/2020.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto não chegou a ser definido, estruturado ou iniciado.
 REPORT DO GERENTE: Nada a informar.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Customização do sistema eletrônico de saúde

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.01 Implementar a Política de Saúde

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL 2ºSGT QBMG-1 Hugo Silva

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/06/2021
 Projeto "Customização do sistema eletrônico de saúde"  inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação 
no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2021 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 21,  
sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21
           1. Supervisor TC Luís Cláudio
           2. Gerente: 2° SGT QBMG 1 HUGO DE SOUSA SILVA JÚNIOR
           3. Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.
           4. Não há EAP no GPWeb.
           5. Projeto a iniciar, nunca houve report.
           6. Nunca houve report, só tem o nome do projeto .
           7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.
           8. Status do projeto: CANCELADO
           9. O projeto está relacionado à iniciativa 9.1 do PLANES
 Cancelado, perdeu o sua temporalidade devido a não intervenção do gerente.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução O% e retirado do PLANES no BG 56.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Definição  de Sistema de Monitoramento 4D das Viaturas Operacionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho 
operacional

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl CÉZAR

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado em BG n.º 146/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Compl. Cezar com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2021.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido publicado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
de sua definição e estruturação. Teve seu cancelamento publicado em documento S.E.I. n.º 00053-
00121262/2020-06 e deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 
056/2021.
 REPORT DO GERENTE: Nada a informar.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O referido projeto poderá, futuramente, ser incorporado como subprojeto do 
projeto "Implementar o sistema de comunicação digital/crítica (Rádio Digital)" por ter ações atreladas aos 
produtos derivados da implantação do mesmo.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Denominar "Cidade Bombeiro" a área destinada ao complexo da ABMIL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm Osiel

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

24/05/2021
 O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.
 O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.
 Não há apresentação da estrutura analítica no GPWeb.
 Nenhum report foi efetuado pelo gerente de projeto.
 O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 056/21.
 Status: Cancelado.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Divulgar Ostensivamente o Plano Estratégico aos Bombeiros Militares

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04.04 Estreitar e aprimorar os mecanismos de comunicação com o cidadão e com o 
público interno

SETOR RESPONSÁVEL CECOM

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb NOBLE CORDEIRO

PROCESSO SEI 00053-00033751/201/-89

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Divulgação do PLANES em Boletim 
Geral

Publicação do PLANES no Boletim 
Geral CONCLUÍDA 23/04/2018 27/04/2018

Publicação dos Projetos 
Estratégicos no Boletim Geral CONCLUÍDA 28/04/2018 03/05/2018

Publicação dos PLASES no Boletim 
Geral ATRASADA 04/05/2018 14/05/2018

Divulgação do PLANES em meio 
eletrônico

Divulgar o PLANES no site do 
CBMDF CONCLUÍDA 27/04/2018 04/05/2018

Divulgar o PLANES na página do 
CBMDF no Facebook CONCLUÍDA 05/05/2018 25/05/2018

Produzir vídeo-aulas sobre o uso 
das ferramentas de gestão da 
estratégia

CONCLUÍDA 25/05/2018 04/06/2018

Divulgar no site do CBMDF as 
vídeo-aulas sobre o uso das 
ferramentas de gestão estratégica

CONCLUÍDA 05/06/2018 07/06/2018

Divulgação do PLANES nos cursos 
da Corporação

Divulgação da PLANES no CAO 
adm CONCLUÍDA 05/06/2018 21/06/2018

Divulgação do PLANES no CHO CONCLUÍDA 22/06/2018 29/06/2018

Divulgação do PLANES no CAEO CONCLUÍDA 30/06/2018 09/07/2018

Divulgação do PLANES no CFO CONCLUÍDA 10/07/2018 17/07/2018

Divulgação do PLANES nas 
unidades do CBMDF

Produzir a arte do banner que será 
colocado nas unidades do CBMDF ATRASADA 18/07/2018 20/07/2018

Confeccionar o banner que será 
colocado nas unidades do CBMDF ATRASADA 21/07/2018 10/08/2018

Distribuir os banners que serão 
colocados nas unidades do CBMDF ATRASADA 11/08/2018 17/08/2018

Capacitar os comandantes de 
unidades sobre o PLANES para 
multiplicação de conhecimentos

ATRASADA 18/08/2018 15/10/2018

Workshop de divulgação do 
PLANES

Planejamento ATRASADA 04/06/2020 15/06/2020

Divul;gação ATRASADA 16/06/2020 30/06/2020

Execução ATRASADA 10/07/2020 10/07/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

24/05/2021
 O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 084/18.
 O último report data de 04/03/20.
 O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 195/20.
 Status: Cancelado.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Estabelecer padrão a ser utilizado como referência em parâmetros internacionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas

SETOR RESPONSÁVEL COMOP

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Negrão

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Estabelecer padrão de trabalho da 
equipe de projeto

Estabelecer padrão de trabalho da 
equipe de projeto ATRASADA 23/04/2018 11/05/2018

Estabelece padrão para as 
atividades de combate a incêndio 
florestal

Analisar a viabilidade de aplicação ATRASADA 14/05/2018 25/05/2018

Selecionar fontes de dados e 
informações (internacional, nacional 
ou local)

ATRASADA 14/05/2018 25/05/2018

Publicar em BG o padrão ATRASADA 28/05/2018 08/06/2018

Validar no Alto Comando a proposta ATRASADA 28/05/2018 08/06/2018

Estabelecer padrão para 
investigação de incêndio

Analisar a viabilidade de aplicação ATRASADA 14/05/2018 25/05/2018

Selecionar fontes de dados e 
informações (internacional, nacional 
ou local)

ATRASADA 14/05/2018 25/05/2018

Publicar em BG o padrão ATRASADA 28/05/2018 08/06/2018

Validar no Alto Comando a proposta ATRASADA 28/05/2018 08/06/2018

Estabelecer padrão para as 
atividades de combate a incêndio 
urbano

Analisar a viabilidade de aplicação CONCLUÍDA 14/05/2018 25/05/2018

Selecionar fontes de dados e 
informações relacionados à 
equipamentos, EPI’s, técnicas e 
agentes extintores (internacional, 
nacional ou local)

CONCLUÍDA 14/05/2018 25/05/2018

Ampliar a doutrina por meio de 
instruções de uso de espuma e água 
 nas atividades de combate a 
incêndio urbano

CONCLUÍDA 28/05/2018 08/06/2018

Propor  ações logísticas de pesquisa 
para  compra e distribuição de EPI’s 
e demais equipamentos de Combate 
a Incêndio de Urbano

CONCLUÍDA 28/05/2018 08/06/2018

Estabelecer padrão para o serviço 
de análise de projeto

Analisar a viabilidade de aplicação CONCLUÍDA 14/05/2018 25/05/2018

Selecionar fontes de dados e 
informações (internacional, nacional 
ou local)

CONCLUÍDA 14/05/2018 25/05/2018

Publicar em BG o padrão ATRASADA 28/05/2018 08/06/2018

Validar no Alto Comando a proposta CONCLUÍDA 28/05/2018 08/06/2018

Estabelcer padrão para o serviço de 
vistoria

Analisar a viabilidade de aplicação ATRASADA 14/05/2018 14/05/2018

Selecionar fontes de dados e 
informações (internacional, nacional 
ou local)

ATRASADA 14/05/2018 25/05/2018

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 101

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Estabelcer padrão para o serviço de 
vistoria

Publicar em BG o padrão ATRASADA 28/05/2018 08/06/2018

Validar no Alto Comando a proposta ATRASADA 28/05/2018 08/06/2018

1. Reunião de nivelamento (DINVI) 1. Reunião de nivelamento (DINVI) CONCLUÍDA 16/05/2018 18/05/2018

2. Estabelecimento de padrão de 
trabalho da equipe de projeto 
(DINVI)

2. Estabelecimento de padrão de 
trabalho da equipe de projeto 
(DINVI)

CONCLUÍDA 18/05/2018 25/05/2018

Estabelecer padrão para o serviço 
de atendimento e despacho

Discutir o problema e verificar os 
padrões internacionais existentes CONCLUÍDA 14/05/2018 21/05/2018

Selecionar ou definir o padrão a ser 
alcançado CONCLUÍDA 21/05/2018 04/06/2018

Validar a proposta com a gerência 
do projeto CONCLUÍDA 04/06/2018 08/06/2018

Validar no Alto Comando a proposta CONCLUÍDA 11/06/2018 15/06/2018

3. Estabelecimento de fontes para o 
padrão para o serviço de perícia de 
incêndio (DINVI)

3. Estabelecimento de fontes para o 
padrão para o serviço de perícia de 
incêndio (DINVI)

CONCLUÍDA 25/05/2018 01/06/2018

Estabelecer padrão para as 
atividades de salvamento

Analisar a viabilidade de aplicação e 
estabelecer os padrões na área de 
salvamento (terrestre e aquático)

CONCLUÍDA 14/05/2018 08/06/2018

Reunir, discutir, estabelecer funções 
e selecionar fontes de dados e 
informações (internacional, nacional 
ou local) sobre salvamento

CONCLUÍDA 14/05/2018 08/06/2018

Publicar em BG o padrão ATRASADA 28/05/2018 08/06/2018

Validar no Alto Comando a proposta CONCLUÍDA 28/05/2018 08/06/2018

Selecionar fontes de dados e 
informações (DIVIS)

Selecionar fontes de dados e 
informações (DIVIS) ATRASADA 01/06/2018 05/06/2018

4. Criação do padrão para o serviço 
de perícia de incêndio (DINVI)

4. Criação do padrão para o serviço 
de perícia de incêndio (DINVI) CONCLUÍDA 01/06/2018 07/07/2018

Estabelecer padrão para 
atendimento pré-hospitalar

Selecionar fontes de dados e 
informações (internacional, nacional 
e local)

ATRASADA 14/05/2018 25/05/2018

Analisar a viabilidade de aplicação CONCLUÍDA 28/05/2018 01/06/2018

Validar no Alto Comando a proposta CONCLUÍDA 04/06/2018 08/06/2018

Publicar em BG o padrão ATRASADA 11/06/2018 22/06/2018

Revisar o indicador de tempo 
resposta

Readequar o indicador aos padrões 
estabelecidos CONCLUÍDA 18/06/2018 22/06/2018

Validar no Alto Comando a proposta CONCLUÍDA 25/06/2018 29/06/2018

Publicar em BG a proposta validada CONCLUÍDA 02/07/2018 06/07/2018

5. Avaliação e validação do padrão 
para o serviço de perícia de incêndio 
(DINVI)

5. Avaliação e validação do padrão 
para o serviço de perícia de incêndio 
(DINVI)

CONCLUÍDA 07/07/2018 21/07/2018

Consolidar as publicações em um 
único documento

Consolidar as publicações em um 
único documento ATRASADA 09/07/2018 13/07/2018

Publicar em BG proposta 
consolidada

Publicar em BG proposta 
consolidada ATRASADA 16/07/2018 20/07/2018

Validar no Alto Comando proposta 
consolidada

Validar no Alto Comando proposta 
consolidada ATRASADA 16/07/2018 20/07/2018

6. Chancela do padrão para o 
serviço de perícia de incêndio 
(DINVI)

6. Chancela do padrão para o 
serviço de perícia de incêndio 
(DINVI)

ATRASADA 21/07/2018 31/07/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado em BG n.º 084/2018.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. Negrão com sua nomeação publicada em BG n.º 084/2018.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em 
BG n.º 195/2020.
 REPORT DO GERENTE: Nada a informar.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Fazer a Aquisição de ABSLs

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI’s

SETOR RESPONSÁVEL DEALF

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Rasia

PROCESSO SEI 053-0008453/2018-51

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/06/2021
 Foram recebidas:
 07 viaturas tipo ABSL adquiridas com verbas do Fundo Constitucional - FASE 1
 07 viaturas tipo ABSL por meio do convênio 818849/2015 celebrado entre SSP/DF e MJ
 03 viaturas tipo ABSL adquiridas com verbas do Fundo Constitucional - FASE 2
 De acordo Com informação do MAJ CONTI, em 06/06/19, o projeto está finalizado com o recebimento de todas 
as viaturas e o pagamento efetuado.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1ª Solicitação de Aquisição de 
viaturas ABSL

1ª Solicitação de Aquisição de 
viaturas ABSL CONCLUÍDA 04/08/2017 01/03/2018

Repasse de contrapartida - convênio 
838452/2016

Repasse de contrapartida - convênio 
838452/2016 CONCLUÍDA 23/10/2017 02/01/2018

2ª Solicitação de Aquisição de 
viaturas ABSL

2ª Solicitação de Aquisição de 
viaturas ABSL CONCLUÍDA 29/12/2017 01/10/2018

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 1

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 1 CONCLUÍDA 02/03/2018 21/05/2018

Aquisição de viaturas ABSL - 
convênio 818849/2015

Aquisição de viaturas ABSL - 
convênio 818849/2015 CONCLUÍDA 05/03/2018 01/10/2018

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 1

Aprovação de Emenda Parlamentar ATRASADA 26/04/2018 26/04/2018

Aprovação de Emenda Parlamentar Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 1 ATRASADA 26/04/2018 26/04/2018

Aquisição de viaturas ABSL - 
convênio 838452/2016

Aquisição de viaturas ABSL - 
convênio 838452/2016 CONCLUÍDA 09/05/2018 03/09/2018

Recebimento de ABSL - Convênio 
818849/2015

Recebimento de ABSL - Convênio 
818849/2015 CONCLUÍDA 03/09/2018 28/09/2018

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 2

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 2 CONCLUÍDA 02/10/2018 26/11/2018

Recebimento de ABSL - 
838452/2016

Recebimento de ABSL - 
838452/2016 CONCLUÍDA 21/01/2019 22/03/2019
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PROJETO:

Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências 
e Certificação para atuação Internacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL COESP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Vieira

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

14/04/2021
 Projeto "Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências"  inserido no 
PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020 e 
permaneceu assim no BG 228/20_entrega 20,  sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se 
tornou a ação entitulada "Formar equipes de alta performance para respostas a grandes emergências"
      1. Supervisor TC Luís Cláudio
      2. Gerente: TEN CEL OBM Comb. DEUSDETE VIEIRA DE SOUZA JUNIOR
      3. Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.
      4. Não há EAP no GPWeb
      5. Nunca houve report, só tem o nome do projeto .
      6. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.
      7. Status do projeto: A INICIAR
      8. O projeto está relacionado à iniciativa 1.4 do PLANES
 Projeto retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação entitulada "Formar equipes de 
alta performance para respostas a grandes emergências".
 Status: CANCELADO
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução O% e retirado do PLANES no BG 56, onde virou ação.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 105

PROJETO:

Gestão de riscos do DEALF - Tratamento dos Riscos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e 
implantá-lo

SETOR RESPONSÁVEL DEALF

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Pereira Lima

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Comunicação e consulta

Publicar o termo de abertura do 
projeto em BG CONCLUÍDA 20/07/2020 27/07/2020

Enviar memorando às diretorias 
informando do início do projeto e 
seus respectivos objetivos

CONCLUÍDA 28/08/2020 28/08/2020

Enviar memorando às diretorias 
informando do início do projeto e 
seus respectivos objetivos

Memorando para a DICOA CONCLUÍDA 28/08/2020 28/08/2020

Memorando para a DIMAT CONCLUÍDA 28/08/2020 28/08/2020

Memorando para a DIOFI CONCLUÍDA 28/08/2020 28/08/2020

Solicitação de atualização dos 
reports das ações de controle na 
ferramenta SAEWEB

Memorando para a DICOA CONCLUÍDA 04/09/2020 04/09/2020

Memorando para a DIMAT CONCLUÍDA 04/09/2020 04/09/2020

Memorando para a DIOFI CONCLUÍDA 04/09/2020 04/09/2020

Registro e relato
Solicitação de atualização dos 
reports das ações de controle na 
ferramenta SAEWEB

CONCLUÍDA 04/09/2020 04/09/2020

Diagnóstico

Elaboração do Modelo de relatório 
de execução do Plano de 
Implantação das Ações de Controle

ATRASADA 22/09/2020 22/09/2020

Diagnóstico de execução do Plano 
de Implantação das Ações de 
Controle

ATRASADA 23/09/2020 23/09/2020

Diagnóstico de execução do Plano 
de Implantação das Ações de 
Controle

Memorando solicitando 
preenchimento do relatório de 
execução do Plano de Implantação 
das Ações de Controle para a 
DICOA

ATRASADA 23/09/2020 23/09/2020

Memorando solicitando 
preenchimento do relatório de 
execução do Plano de Implantação 
das Ações de Controle para a 
DIMAT

ATRASADA 23/09/2020 23/09/2020

Memorando solicitando 
preenchimento do relatório de 
execução do Plano de Implantação 
das Ações de Controle para a DIOFI

ATRASADA 23/09/2020 23/09/2020

Análise

Análise do relatório da DIMAT ATRASADA 28/09/2020 28/09/2020

Análise do relatório da DICOA ATRASADA 29/09/2020 29/09/2020

Análise do relatório da DIOFI ATRASADA 30/09/2020 30/09/2020

Análise e avaliação Análise ATRASADA 28/09/2020 30/09/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

22/04/2021
 Projeto "Gestão de riscos do DEALF - Tratamento dos Riscos" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da 
publicação do TAP no BG 139, de 27 de julho de 2020.
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: TEN CEL Helio Pereira Lima
           3. Aprovação de TAP publicada no BG conforme adesão à metodologia.
           4. Há EAP no GPWeb.
           5. Último report em 28/08/2020 que informa: Informação enviada por meio da Circular 04 no processo 
00053-00077099/2020-29: "Objetivo posto para este projeto é dar maior efetividade às ações constantes do 
Plano de ação de gestão de riscos do DEALF."
           6. Este projeto não encontra-se com acompanhamento especial pois não está na lista do BG 056/2021.
           7. Status do projeto: Cancelado.
           8. O projeto está relacionado à iniciativa 4.1 do PLANES.
 As próximas tarefas estão relacionadas à fase de diagnóstico.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto parcialmente executado e já virou processo no setor, tendo o plano de 
ações de controle revisado.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Análise e avaliação Avaliação ATRASADA 01/10/2020 05/10/2020

Avaliação

Avaliação das medidas necessárias 
para dirimir entraves relativos à 
execução das ações de controle 
ainda não implementadas pela 
DICOA

ATRASADA 01/10/2020 01/10/2020

Avaliação das medidas necessárias 
para dirimir entraves relativos à 
execução das ações de controle 
ainda não implementadas pela 
DIOFI

ATRASADA 02/10/2020 02/10/2020

Avaliação das medidas necessárias 
para dirimir entraves relativos à 
execução das ações de controle 
ainda não implementadas pela 
DIMAT

ATRASADA 05/10/2020 05/10/2020

Implementação

Implementação das medidas 
necessárias para dirimir entraves 
relativos à execução das ações de 
controle

ATRASADA 19/10/2020 25/11/2020

Implementação das medidas 
necessárias para dirimir entraves 
relativos à execução das ações de 
controle

Implementação das medidas 
necessárias para a DICOA ATRASADA 19/10/2020 25/11/2020

Implementação das medidas 
necessárias para a DIMAT ATRASADA 19/10/2020 25/11/2020

Implementação das medidas 
necessárias para a DIOFI ATRASADA 19/10/2020 25/11/2020
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PROJETO:

Implantação da Gestão de Riscos na DITIC.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Silva Dias

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Liderança e comprometimento

Publicação do subcomitê da GR da 
DITIC ATRASADA 12/08/2021 13/08/2021

Escolha do gerente do projeto de 
implementação da GR na DITIC ATRASADA 16/08/2021 17/08/2021

Publicação do termo de abertura do 
projeto de implementação da Gestão 
de Riscos na DITIC

A INICIAR 18/08/2021 20/08/2021

Comunicação e consulta

Assistir ao vídeo sobre os conceitos 
fundamentais de Gestão de Riscos 
ISO 31000

A INICIAR 23/08/2021 25/08/2021

Consultar o manual de metodologia 
de gerenciamento de projetos - BG 
176, de 14/09/2018

A INICIAR 23/08/2021 25/08/2021

Consultar o Plano Estratégico 
Institucional ciclo 2017-2024 - BG 
72, de 13/04/2017

A INICIAR 23/08/2021 25/08/2021

Consultar os vídeos da playlist 
projetos A INICIAR 23/08/2021 25/08/2021

Nivelamento de conhecimentos

Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e 
Critério A INICIAR 26/08/2021 27/08/2021

Assistir ao vídeo Mapeamento de 
Processos A INICIAR 26/08/2021 27/08/2021

Escopo, Contexto e Critério

Nivelamento de conhecimentos A INICIAR 26/08/2021 27/08/2021

desenvolvimento / elaboração do 
contexto A INICIAR 30/08/2021 15/09/2021

Orientação para elaboração do 
contexto A INICIAR 16/09/2021 17/09/2021

Estrutura Organizacional A INICIAR 20/09/2021 22/09/2021

Identificação dos níveis de 
autoridade e responsabilidade A INICIAR 23/09/2021 24/09/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto A INICIAR 27/09/2021 29/09/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos da DITIC A INICIAR 30/09/2021 01/10/2021

desenvolvimento / elaboração do 
contexto

Achados de Auditoria A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Comunicação com as partes 
interessadas A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Definição do escopo A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Gestão Orçamentária-Financeira da 
DITIC A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Histórico e atribuições A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

desenvolvimento / elaboração do 
contexto

instrumentos de Planejamento A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Legislação aplicada A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Partes Interessadas A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Plano Plurianual A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Responsabilidades A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Força de trabalho A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Análise SWOT A INICIAR 06/09/2021 10/09/2021

Competências e objetivos da DITIC A INICIAR 13/09/2021 14/09/2021

Critérios de Riscos A INICIAR 14/09/2021 15/09/2021

Nivelamento de conhecimentos Assistir ao vídeo de identificação, 
análise e avaliação de riscos A INICIAR 04/10/2021 05/10/2021

Processo de Avaliação de Riscos

Nivelamento de conhecimentos A INICIAR 04/10/2021 05/10/2021

Identificação, Análise e Avaliação A INICIAR 05/10/2021 08/10/2021

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto A INICIAR 11/10/2021 15/10/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto A INICIAR 18/10/2021 20/10/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos da DITIC A INICIAR 21/10/2021 22/10/2021

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto

Reunião apresentação A INICIAR 11/10/2021 13/10/2021

Reunião de validação A INICIAR 14/10/2021 15/10/2021

Nivelamento de conhecimentos assisti video aula sobre tratamento 
de riscos A INICIAR 25/10/2021 26/10/2021

tratamento dos riscos

Nivelamento de conhecimentos A INICIAR 25/10/2021 26/10/2021

elaboração A INICIAR 26/10/2021 29/10/2021

Revisão pelo Supervisor do projeto A INICIAR 01/11/2021 03/11/2021

Aprovação pelo Subcomitê de 
Riscos da DITIC A INICIAR 04/11/2021 05/11/2021

Nivelamento de conhecimentos Assistir ao vídeo do Plano de 
Implantação das Ações de Controle A INICIAR 08/11/2021 09/11/2021

Plano de Implantação das Ações de 
Controle

Nivelamento de conhecimentos A INICIAR 08/11/2021 09/11/2021

Elaboração A INICIAR 09/11/2021 17/11/2021

Apresentação A INICIAR 18/11/2021 19/11/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto A INICIAR 22/11/2021 24/11/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos da DITIC A INICIAR 25/11/2021 26/11/2021

 Aprovação do Comitê de Gestão de 
Riscos do CBMDF A INICIAR 29/11/2021 01/12/2021

SAEWEB

Enviar à CGDF, via auditoria, o 
Plano de Ações da DITIC para 
cadastramento no SAEWEB 

A INICIAR 02/12/2021 03/12/2021

Solicitar à CGDF, via auditoria, o 
cadastramento dos proprietários dos 
riscos da DITIC para uso do 
SAEWEB 

A INICIAR 06/12/2021 08/12/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021
 Projeto "Implantar a Gestão de Riscos - DITIC" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 
56, de 24 de março de 2021.

 Dados do gerente atual ainda não foi publicado o TAP nomeando o gerente, porém o CAP Ramon foi indicado 
pelo diretor.

 Dados de execução do projeto projeto a iniciar com previsão de início para 23/08/2021.

 Report do gerente não se aplica, projeto a iniciar. 

 Análise do supervisor não se aplica, projeto a iniciar. 

 Status - a iniciar.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

SAEWEB

Solicitar à CGDF, via auditoria, a 
capacitação dos proprietários dos 
riscos da DITIC no uso da 
ferramenta SAEWEB 

A INICIAR 09/12/2021 15/12/2021

Registro e relato Registro e relato A INICIAR 16/12/2021 17/12/2021
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PROJETO:

Implantação da Gestão de Riscos no DESEG.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais

SETOR RESPONSÁVEL DESEG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Machado

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Liderança e comprometimento

Publicação do subcomitê da GR do 
DESEG CONCLUÍDA 08/03/2021 12/03/2021

Escolha do gerente do projeto de 
implementação da GR no DESEG CONCLUÍDA 15/03/2021 16/03/2021

Publicação do termo de abertura do 
projeto de implementação da Gestão 
de Riscos no DESEG

CONCLUÍDA 15/03/2021 16/03/2021

Comunicação e consulta

Assistir ao vídeo sobre os conceitos 
fundamentais de Gestão de Riscos 
ISO 31000

CONCLUÍDA 17/03/2021 17/03/2021

Consultar o Plano Estratégico 
Institucional ciclo 2017-2024 - BG 
72, de 13/04/2017

CONCLUÍDA 18/03/2021 19/03/2021

Consultar o manual de metodologia 
de gerenciamento de projetos - BG 
176, de 14/09/2018

CONCLUÍDA 19/03/2021 19/03/2021

Consultar os vídeos da playlist 
projetos CONCLUÍDA 19/03/2021 30/03/2021

Nivelamento de conhecimentos

Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e 
Critério CONCLUÍDA 04/04/2021 05/04/2021

Assistir ao vídeo Mapeamento de 
Processos CONCLUÍDA 05/04/2021 05/04/2021

Escopo, Contexto e Critério

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 04/04/2021 05/04/2021

desenvolvimento / elaboração do 
contexto CONCLUÍDA 05/04/2021 23/04/2021

Orientação para elaboração do 
contexto CONCLUÍDA 05/04/2021 05/04/2021

Estrutura Organizacional CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

Identificação dos níveis de 
autoridade e responsabilidade CONCLUÍDA 16/04/2021 19/04/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 20/04/2021 24/04/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do DESEG CONCLUÍDA 24/04/2021 25/04/2021

Partes Interessadas

DIEAP CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

DINVI CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

DIVIS CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

Comunicação com as partes 
interessadas

DIEAP CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

DINVI CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

DIVIS CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Força de trabalho

DIEAP CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

DINVI CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

DIVIS CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

desenvolvimento / elaboração do 
contexto

Achados de Auditoria CONCLUÍDA 05/04/2021 19/04/2021

Definição do escopo CONCLUÍDA 05/04/2021 13/04/2021

Histórico e atribuições CONCLUÍDA 05/04/2021 13/04/2021

instrumentos de Planejamento CONCLUÍDA 05/04/2021 12/04/2021

Legislação aplicada CONCLUÍDA 05/04/2021 13/04/2021

Responsabilidades CONCLUÍDA 05/04/2021 13/04/2021

Comunicação com as partes 
interessadas CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

Força de trabalho CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

Gestão Orçamentária-Financeira do 
DESEG CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

Partes Interessadas CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

Plano Plurianual CONCLUÍDA 06/04/2021 13/04/2021

Análise SWOT CONCLUÍDA 16/04/2021 19/04/2021

Competências e objetivos do 
DESEG CONCLUÍDA 16/04/2021 23/04/2021

Critérios de Riscos CONCLUÍDA 16/04/2021 19/04/2021

Análise SWOT

DIEAP CONCLUÍDA 16/04/2021 19/04/2021

DINVI CONCLUÍDA 16/04/2021 19/04/2021

DIVIS CONCLUÍDA 16/04/2021 19/04/2021

Nivelamento de conhecimentos Assistir ao vídeo de identificação, 
análise e avaliação de riscos CONCLUÍDA 26/04/2021 26/04/2021

Identificação, Análise e Avaliação

DIEAP CONCLUÍDA 27/04/2021 14/05/2021

DINVI CONCLUÍDA 27/04/2021 14/05/2021

DIVIS CONCLUÍDA 27/04/2021 14/05/2021

Processo de Avaliação de Riscos

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 26/04/2021 26/04/2021

Identificação, Análise e Avaliação CONCLUÍDA 27/04/2021 14/05/2021

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto CONCLUÍDA 15/05/2021 21/05/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 22/05/2021 26/05/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do DESEG CONCLUÍDA 27/05/2021 31/05/2021

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto

Reunião apresentação CONCLUÍDA 15/05/2021 18/05/2021

Reunião de validação CONCLUÍDA 18/05/2021 21/05/2021

Nivelamento de conhecimentos Assistir ao vídeo tratamento de 
riscos CONCLUÍDA 01/06/2021 01/06/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

tratamento dos riscos

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 01/06/2021 01/06/2021

DIEAP CONCLUÍDA 02/06/2021 10/06/2021

DINVI CONCLUÍDA 02/06/2021 10/06/2021

DIVIS CONCLUÍDA 02/06/2021 10/06/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 11/06/2021 11/06/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do DESEG CONCLUÍDA 12/06/2021 14/06/2021

Nivelamento de conhecimentos Assistir ao vídeo do Plano de 
Implantação das Ações de Controle CONCLUÍDA 13/06/2021 14/06/2021

Plano de Implantação das Ações de 
Controle

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 13/06/2021 14/06/2021

Elaboração CONCLUÍDA 14/06/2021 29/06/2021

Apresentação CONCLUÍDA 29/06/2021 29/06/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 30/06/2021 01/07/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do DESEG CONCLUÍDA 02/07/2021 05/07/2021

 Aprovação do Comitê de Gestão de 
Riscos do CBMDF CONCLUÍDA 05/07/2021 09/07/2021

SAEWEB

Enviar à CGDF, via auditoria, o 
Plano de Ações do DESEG para 
cadastramento no SAEWEB 

CONCLUÍDA 10/07/2021 14/07/2021

Solicitar à CGDF, via auditoria, o 
cadastramento dos proprietários dos 
riscos do DESEG para uso do 
SAEWEB 

CONCLUÍDA 10/07/2021 23/07/2021

Solicitar à CGDF, via auditoria, a 
capacitação dos proprietários dos 
riscos do DESEG no uso da 
ferramenta SAEWEB 

CONCLUÍDA 15/07/2021 28/07/2021

Registro e relato Registro e relato CONCLUÍDA 28/07/2021 06/08/2021

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 113

16/08/2021
 Dados de oficialização do projeto "Implantação da Gestão de Riscos no DESEG. " inserido no PLANES 2017-
2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 052, de 18 de março de 2021, com entrega para 2021 e 
continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto Implantar a Gestão de Riscos - 
DESEG". Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.O e está relacionado à iniciativa 2.4 do PLANES.

 Gerente: Cel. QOBM/Comb. ROBSON DELFINO MACHADO, matr. 1399994, Diretor de Investigação de 
Incêndio, conforme Boletim Geral 130, de 13 de julho de 2021.

 Dados de execução do projeto. Projeto concluído, teve seu TAP aprovado no BG BG 052, conforme adesão à 
metodologia. Existe a EAP no GPWeb e demais artefatos como cronograma e detalhes do projeto. Houve 
substituição do Ten-Cel. QOBM/Comb. CÉLIO WILSON RODRIGUES, matr. 1399992 pelo gerente atual no 
Boletim Geral 130, de 13 de julho de 2021.

 Último report em 10/08/2021 que informa que foram lançados no SAEWEB os controles e demais elementos 
constantes do Plano de Implantação das Ações de Controle do DESEG.

 REPORT DA SUPERVISÃO: O projeto está completamente concluído e dentro do prazo planejado tendo 
recebido todo o suporte do supervisor.

 Status do projeto: CONCLUÍDO.
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PROJETO:

Implantação do Sistema SCIPWEB

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DESEG

GERENTE RESPONSÁVEL 3ºSGT QBMG-1 RAFAEL BARROS

PROCESSO SEI 00053-00002583/2018-80

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Módulo de Vistoria e Análise de 
Projetos

Desenvolvimento do Módulo de 
Vistoria e Análise de Projetos no 
sistema DESEG WEBSCIPWEB - 
Testes Operacionais

CONCLUÍDA 15/09/2010 30/11/2016

Ajustar o pagamento de Taxas por 
meio de boleto eletrônico

acompanhar a contratação do BRB 
para emissão do boleto de cobrança CANCELADA 02/02/2018 02/02/2018

Utilização do sistema SISLANCA EM ANDAMENTO 24/06/2020 31/08/2021

Adequação da IN 001/2016

adequar in 01/2016 CONCLUÍDA 02/02/2018 29/06/2018

Estabelecer formatos de arquivos a 
serem analisados CONCLUÍDA 02/02/2018 29/06/2018

prever fluxo de andamento da 
consulta prévia CONCLUÍDA 02/02/2018 01/03/2018

Módulo de Consultas Prévias

Disponibilização para a Sociedade 
de Módulo de Consultas Prévias no 
sistema SCIPWEB (ACORDO)

CONCLUÍDA 02/02/2018 29/06/2018

Preparar ambiente de testes do 
sistema CONCLUÍDA 02/02/2018 02/02/2018

Elaborar material de divulgação do 
sistema

Elaborar folhetos explicativos CONCLUÍDA 02/02/2018 31/05/2018

elaborar videos explicativos CONCLUÍDA 02/02/2018 31/05/2018

Acompanhamento e melhorias de 
uso do sistema

Adequação da IN 001/2016 CONCLUÍDA 02/02/2018 29/06/2018

Adequaçoes para analise 100% 
Eletrônica CONCLUÍDA 02/02/2018 31/10/2018

Elaborar material de apoio para o 
publico interno e externo ao CBMDF CONCLUÍDA 02/02/2018 01/06/2018

Elaborar material de divulgação do 
sistema CONCLUÍDA 02/02/2018 31/05/2018

Melhoria na interface com usuário CONCLUÍDA 02/02/2018 23/02/2018

Acompanhar a implantação nos 
locais de atendimento ao público CONCLUÍDA 01/06/2018 07/06/2018

Aquisição de escaner de grande 
formato CONCLUÍDA 28/06/2018 31/07/2018

Elaborar material de apoio para o 
publico interno e externo ao CBMDF

Elaborar  videos explicativos com 
cada etapa do processo da análise CONCLUÍDA 02/02/2018 01/06/2018

Elaborar passo a passo da analise 
de consulta prévia CONCLUÍDA 02/02/2018 01/03/2018

Módulo de Análise de Projetos

Ajustar o pagamento de Taxas por 
meio de boleto eletrônico EM ANDAMENTO 02/02/2018 31/08/2021

Realizar testes no sistema CONCLUÍDA 02/02/2018 28/02/2018

Adequaçoes para analise 100% 
Eletrônica

levantar qual recurso material mais 
adequado para análise eletrônica CONCLUÍDA 02/02/2018 31/10/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Adequaçoes para analise 100% 
Eletrônica

Levantar qual será a melhor forma 
de autenticação dos arquivos 
eletrônicos

CONCLUÍDA 02/02/2018 31/07/2018

Realizar estudos sobre a análise em 
meio eletrônico CONCLUÍDA 02/02/2018 31/10/2018

Realizar estudos sobre 
produtividade de análise em meio 
eletrônico

CONCLUÍDA 02/02/2018 31/10/2018

Realizar testes no sistema reunião com analistas para checar 
respostas do sistema CONCLUÍDA 02/02/2018 28/02/2018

Preparar ambiente de testes do 
sistema

Alinhar o sistema de testes com o 
sistema de produção CONCLUÍDA 02/02/2018 02/02/2018

Solicitar a disponibilização do 
ambiente de testes em toda rede do 
GDF e não apenas na DITIC.

CONCLUÍDA 02/02/2018 02/02/2018

Disponibilização para a Sociedade 
de Módulo de Consultas Prévias no 
sistema SCIPWEB (ACORDO)

Correção de erros do sistema CONCLUÍDA 02/02/2018 30/03/2018

Treinamento dos usuários externos CONCLUÍDA 02/02/2018 29/06/2018

Treinamento dos usuarios internos CONCLUÍDA 02/02/2018 30/03/2018

Levantar qual será a melhor forma 
de autenticação dos arquivos 
eletrônicos

verificar possibilidade de interação 
com SEI CONCLUÍDA 02/02/2018 31/07/2018

contratação de instituiçao financeira 
para a geração de boletos

contratação de instituiçao financeira 
para a geração de boletos CANCELADA 03/07/2018 30/09/2018

Módulo de Vistorias Módulo de Vistorias Implementado CONCLUÍDA 12/06/2019 12/06/2019

Módulo de Vistorias Implementado Testes operacionais do sistema 
relativo a vistoria CONCLUÍDA 12/06/2019 12/06/2019

Definição de estrategia de 
implementação por parte da vistoria

Definição de estrategia de 
implementação por parte da vistoria CONCLUÍDA 12/06/2019 12/06/2019

inicio do uso do sistema pelos 
usuarios

inicio do uso do sistema pelos 
usuarios CONCLUÍDA 12/06/2019 12/06/2019

Implementação do modulo de 
credenciamento da DIVIS

Implementação do modulo de 
credenciamento da DIVIS CONCLUÍDA 21/07/2019 14/10/2019

Contratação empresa de suporte , 
atualização e correção do sistema

Contratação empresa de suporte , 
atualização e correção do sistema CANCELADA 04/09/2019 30/12/2019

Módulo de análise digital de projetos 
de instalação contra incêndio e 
pânico

Definir a  forma de autênticação dos 
pareceres de aprovação CONCLUÍDA 30/04/2020 14/05/2020

Desenvolver junto a ditic o módulo 
de análise digital no SCIP CONCLUÍDA 05/05/2020 09/09/2020

Verificar os requisitos junto à DIEAP 
para criação da análise digital CONCLUÍDA 12/05/2020 20/05/2020

Implantação da análise digital CONCLUÍDA 20/05/2020 24/09/2020

Correções de erros e melhorias do 
módulo de análise digital CONCLUÍDA 23/11/2020 25/11/2020
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03/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado em BG n.º 137/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: 3º SGT QBMG/1 Rafael Barros com sua nomeação publicada em BG n.º 
056/2021.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: o projeto encontrasse em fase final de entrega onde em março de 
2021 foram realizados teste de conexão entre o CBMDF e SISLANCA obtendo respostas satisfatórias. Em junho 
de 2021, foram realizados ajustes na tela de pagamento com intuito de adequar-se ao novo formato de geração 
de boletos pelo sistema SISLANCA. Já em julho de 2021 ocorreu uma solicitação junto a equipe do SISLANCA 
os códigos de receita dos serviços prestados pela DESEG e aguardam retorno.
 REPORT DO GERENTE: em 30 de julho de 2021, o gerente de projeto fez seu último lançamento informando 
que foi solicitada junto a equipe do SISLANCA os códigos de receita dos serviços prestados pela DESEG e 
aguardam retorno.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O referido projeto transcorre sem algum problema ou dificuldade aparente. Sendo 
assim o projeto ocorre dentro das previsões iniciais.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.
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PROJETO:

Implantar a Gestão de Riscos - DISAU

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais

SETOR RESPONSÁVEL DISAU

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Edimar

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Liderança e comprometimento

Publicação do subcomitê da GR da 
DISAU ATRASADA 12/08/2021 13/08/2021

Escolha do gerente do projeto de 
implementação da GR da DISAU ATRASADA 16/08/2021 17/08/2021

Publicação do termo de abertura do 
projeto de implementação da Gestão 
de Riscos da DISAU

A INICIAR 18/08/2021 20/08/2021

Comunicação e consulta

Assistir ao vídeo sobre os conceitos 
fundamentais de Gestão de Riscos 
ISO 31000

A INICIAR 23/08/2021 25/08/2021

Consultar o manual de metodologia 
de gerenciamento de projetos - BG 
176, de 14/09/2018

A INICIAR 23/08/2021 25/08/2021

Consultar o Plano Estratégico 
Institucional ciclo 2017-2024 - BG 
72, de 13/04/2017

A INICIAR 23/08/2021 24/08/2021

Consultar os vídeos da playlist 
projetos A INICIAR 23/08/2021 25/08/2021

Nivelamento de conhecimentos

Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e 
Critério A INICIAR 26/08/2021 27/08/2021

Assistir ao vídeo Mapeamento de 
Processos A INICIAR 26/08/2021 27/08/2021

Escopo, Contexto e Critério

Nivelamento de conhecimentos A INICIAR 26/08/2021 27/08/2021

desenvolvimento / elaboração do 
contexto A INICIAR 30/08/2021 15/09/2021

Orientação para elaboração do 
contexto A INICIAR 16/09/2021 17/09/2021

Estrutura Organizacional A INICIAR 20/09/2021 22/09/2021

Identificação dos níveis de 
autoridade e responsabilidade A INICIAR 23/09/2021 24/09/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto A INICIAR 27/09/2021 29/09/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos da DISAU A INICIAR 30/09/2021 01/10/2021

desenvolvimento / elaboração do 
contexto

Achados de Auditoria A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Comunicação com as partes 
interessadas A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Definição do escopo A INICIAR 30/08/2021 08/09/2021

Força de trabalho A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Gestão Orçamentária-Financeira da 
DISAU A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

desenvolvimento / elaboração do 
contexto

Histórico e atribuições A INICIAR 30/08/2021 08/09/2021

instrumentos de Planejamento A INICIAR 30/08/2021 06/09/2021

Legislação aplicada A INICIAR 30/08/2021 08/09/2021

Partes Interessadas A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Plano Plurianual A INICIAR 30/08/2021 03/09/2021

Responsabilidades A INICIAR 30/08/2021 08/09/2021

Análise SWOT A INICIAR 06/09/2021 10/09/2021

Competências e objetivos da DISAU A INICIAR 13/09/2021 14/09/2021

Critérios de Riscos A INICIAR 14/09/2021 15/09/2021

Nivelamento de conhecimentos Assistir ao vídeo de identificação, 
análise e avaliação de riscos A INICIAR 04/10/2021 05/10/2021

Processo de Avaliação de Riscos

Nivelamento de conhecimentos A INICIAR 04/10/2021 05/10/2021

Identificação, Análise e Avaliação A INICIAR 05/10/2021 08/10/2021

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto A INICIAR 11/10/2021 15/10/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto A INICIAR 18/10/2021 20/10/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos da DISAU A INICIAR 21/10/2021 22/10/2021

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto

Reunião apresentação A INICIAR 11/10/2021 13/10/2021

Reunião de validação A INICIAR 14/10/2021 15/10/2021

Nivelamento de conhecimentos Assistir ao vídeo tratamento de 
riscos A INICIAR 25/10/2021 26/10/2021

tratamento dos riscos

Nivelamento de conhecimentos A INICIAR 25/10/2021 26/10/2021

elaboração A INICIAR 26/10/2021 29/10/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto A INICIAR 01/11/2021 03/11/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos da DISAU A INICIAR 04/11/2021 05/11/2021

Nivelamento de conhecimentos Assistir ao vídeo do Plano de 
Implantação das Ações de Controle A INICIAR 08/11/2021 09/11/2021

Plano de Implantação das Ações de 
Controle

Nivelamento de conhecimentos A INICIAR 08/11/2021 09/11/2021

Elaboração A INICIAR 09/11/2021 17/11/2021

Apresentação A INICIAR 18/11/2021 19/11/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto A INICIAR 22/11/2021 24/11/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos da DISAU A INICIAR 25/11/2021 26/11/2021

 Aprovação do Comitê de Gestão de 
Riscos do CBMDF A INICIAR 29/11/2021 01/12/2021

SAEWEB

Enviar à CGDF, via auditoria, o 
Plano de Ações da DISAU para 
cadastramento no SAEWEB 

A INICIAR 02/12/2021 03/12/2021

Solicitar à CGDF, via auditoria, o 
cadastramento dos proprietários dos 
riscos da DISAU para uso do 
SAEWEB 

A INICIAR 06/12/2021 08/12/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021
 Projeto "Implantar a Gestão de Riscos - DISAU" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 
56, de 24 de março de 2021.

 Dados do gerente atual Ainda não tem, será nomeado por meio do TAP.

 Dados de execução do projeto Projeto a iniciar com previsão de início para 23/08/2021.

 Report do gerente não se aplica, projeto a iniciar.

 Análise do supervisor não se aplica, projeto a iniciar. 

 Status - a iniciar.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

SAEWEB

Solicitar à CGDF, via auditoria, a 
capacitação dos proprietários dos 
riscos da DISAU no uso da 
ferramenta SAEWEB 

A INICIAR 09/12/2021 15/12/2021

Registro e relato Registro e relato A INICIAR 16/12/2021 17/12/2021
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PROJETO:

Implementação das boas práticas de gestão do GESPÚBLICA 250

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm CLÁUDIO DE AQUINO ALENCAR

PROCESSO SEI 00053-00068666/2017-51

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

25/05/2021
 O projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio de publicação no BG 221/17.
 Retirado do rol de projetos em execução pelo BG 084/18
 Último report data de 21/02/18.
 O status do projeto é CANCELADO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Autoavaliação das Práticas 
Gerenciais

Pontuação das práticas gerenciais CONCLUÍDA 25/10/2016 31/10/2016

Descrição das práticas gerenciais CONCLUÍDA 28/03/2017 31/03/2017

Validação das respostas CONCLUÍDA 03/07/2017 13/12/2017

Autoavaliação dos resultados

Elaboração da ferramenta de 
pesquisa de resultados ATRASADA 05/02/2018 09/04/2018

Pesquisa junto aos setores 
demandados ATRASADA 16/04/2018 04/05/2018

Cômputo das respostas ATRASADA 14/05/2018 06/07/2018

Plano de Melhoria da Gestão Elaborar Plano de Melhoria da 
Gestão ATRASADA 01/08/2018 16/11/2018
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PROJETO:

Implementação do laboratório de ciência do fogo

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.05 Modernizar equipamentos e materiais para a investigação de incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DINVI

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Ramalho de Oliveira

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Insumos para pesquisas na área da 
ciência do fogo 

Publicação do termo de referência CONCLUÍDA 04/07/2016 05/08/2016

Licitação e contratação CANCELADA 08/08/2016 31/05/2017

Execução e recebimento CONCLUÍDA 01/06/2017 31/08/2017

Insumos para instalação do cone 
calorímetro

Publicação do termo de referência ATRASADA 01/01/2018 30/03/2018

Licitação e contratação ATRASADA 02/04/2018 31/08/2018

Execução e recebimento ATRASADA 03/09/2018 31/12/2018

Cone calorímetro e insumos para 
sua instalação

Publicação do termo de referência ATRASADA 01/01/2018 30/03/2018

Licitação e contratação ATRASADA 02/04/2018 31/08/2018

Execução e recebimento ATRASADA 03/09/2018 31/12/2018

Contêineres marítimos para o 
laboratório da ciência do fogo 

Publicação do termo de referência CONCLUÍDA 02/01/2018 30/03/2018

Licitação e contratação ATRASADA 30/04/2018 29/06/2018

Execução e recebimento ATRASADA 02/07/2018 31/12/2018

Painel radiante e ensaio de 
ignitabilidade

Publicação do termo de referência ATRASADA 01/01/2018 30/03/2018

Licitação e contratação ATRASADA 02/04/2018 31/08/2018

Execução e recebimento ATRASADA 03/09/2018 31/12/2018
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13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento 
S.E.I. n.º 00053-00068663/2017-17 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/RRm Sérgio Brito com sua nomeação publicada em BG n.º 
221/2017.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em 
BG n.º 084/2018.
 REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto relata que na tarefa de 
"Licitação e contratação" informando que um novo balizamento de preços estaria sendo realizado antes do início 
da licitação.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.
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PROJETO:

Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL 2ºSGT QBMG-1 HENRIQUE Silva Freias

PROCESSO SEI 00053-00065261/2020-66

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Análise do Sistema de Relatórios Análise do Sistema de Relatórios CONCLUÍDA 09/03/2020 17/04/2020

Modelagem de Dados (Física) Modelagem de Dados (Física) CONCLUÍDA 20/04/2020 15/05/2020

Desenvolvimento do Software Desenvolvimento do Software ATRASADA 18/05/2020 13/11/2020

Planejamento de Implantação Definições CONCLUÍDA 03/08/2020 10/08/2020

Preparação de Ambientes (Teste e 
Produção)

Ambiente Dados CONCLUÍDA 10/08/2020 12/08/2020

Ambiente Web CONCLUÍDA 10/08/2020 12/08/2020

Implantação do Software

Criação Data Bases (Teste e 
Produção) CONCLUÍDA 12/08/2020 17/08/2020

Carga (ETL) e Validação dos Dados CONCLUÍDA 21/08/2020 02/09/2020

Integração das Ocorrência CONCLUÍDA 22/08/2020 03/09/2020

Validação de Ambientes

Ambiente de Teste ATRASADA 08/09/2020 11/09/2020

Ambiente de Produção ATRASADA 14/09/2020 18/09/2020

Integração de Base de Dados ATRASADA 21/09/2020 25/09/2020

Liberação de Ambiente e Testes

Contactactar CMD da OBM Piloto ATRASADA 25/09/2020 28/09/2020

Capacitação da OBM Pilto ATRASADA 29/09/2020 06/10/2020

Produção de Videos de Capacitação ATRASADA 29/09/2020 06/10/2020

Teste Sistema pela OBM Piloto ATRASADA 12/10/2020 06/11/2020

Expansão da Implantação

Comando Especializado ATRASADA 09/11/2020 16/11/2020

COMAR I ATRASADA 16/11/2020 23/11/2020

COMAR II ATRASADA 23/11/2020 30/11/2020

COMAR III ATRASADA 30/11/2020 07/12/2020

COMAR IV ATRASADA 07/12/2020 14/12/2020

Fechar Ambiente de Teste Fechar Ambiente de Teste ATRASADA 15/12/2020 15/12/2020

Geração de Relatórios Geração de Relatórios ATRASADA 15/12/2020 24/12/2020

Migração de  Dados Para Produção Migração de  Dados Para Produção ATRASADA 01/01/2021 04/01/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

03/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado em BG n.º 146/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: 2º SGT RRm Henrique com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2020. O 
referido Gerente pediu exoneração da PTTC em julho de 2021.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: o projeto encontra-se atrasado em sua estrutura atual (EAP), contudo 
o fato é atribuído a mudanças quanto a ferramenta de desenvolvimento. Gerando dessa forma, a necessidade 
de aprendizado e assimilação de novos conhecimentos por parte da equipe do CBMDF. Até o presente 
momento, o módulo de incêndio florestal encontrasse em fase de teste e adequações.
 REPORT DO GERENTE: tendo em vista que o antigo gerente pediu exoneração da PTTC e em virtude do 2º 
SGT Darlan da DITIC encontrar-se de férias, nenhuma outra informação pôde ser levantada até presente data.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: reforçando os dados de execução do projeto, ficou constatado que a mudança de 
ferramenta de desenvolvimento gerou atraso considerável à execução do projeto como um todo. Contudo, essa 
mudança é vista como positiva por este supervisor pois cria uma maior integração e alinhamento entre as 
ferramentas de desenvolvimento do CBMDF e a SUTIC do GDF, promovendo também uma iteração consistente 
e planejada entre os futuros sistemas desta corporação.
 É importante relatar também que em 11/05/2021 no DODF n.º 087/2021, foi criado o Grupo de Trabalho (GT) de 
integração do SGO, que tem como objetivo de estabelecer interoperabilidade entre os registros dos diversos 
sistemas de atendimento emergencial de segurança pública. Tal fato tem fomentado por parte desse GT, a 
possibilidade de adquirir ou reformular a estrutura de registros de ocorrências utilizadas pelo CBMDF. Dessa 
forma, este supervisor enxerga a possibilidade de problemas quanto a implementação de novos módulos de 
relatórios do RAD.
 Em tempo, este supervisor aponta a necessidade de substituição do atual gerente para o 2º SGT Darlan da 
DITIC, tendo em vista que o antigo gerente pediu exoneração da PTTC. Informo ainda que em virtude do 2º SGT 
Darlan da DITIC encontrar-se de férias, nenhuma outra informação pôde ser levantada até presente data.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status ATRASADO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.01 Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização)

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb de Souza Maia

PROCESSO SEI 00053-00077138/2019-54

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado em BG n.º 146/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Maia com sua nomeação publicada em BG n.º 056/2021.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto até a presente data não possui qualquer informação 
de sua execução junto ao GPWEB, embora tem-se conhecimento de sua execução.
 REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de 
Projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 13/08/2021 o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Consecução da Licitação da PRF Consecução da Licitação da PRF ATRASADA 01/04/2021 01/10/2021

Aquisição dos equipamentos Aquisição dos equipamentos A INICIAR 01/10/2021 01/04/2022

Instalação e configuração dos 
equipamentos

Instalação e configuração dos 
equipamentos A INICIAR 01/04/2022 01/07/2022

Serviço de Suporte Técnico Serviço de Suporte Técnico A INICIAR 01/04/2022 01/10/2022

Capacitação de pessoal técnico e 
dos usuários do sistema

Capacitação de pessoal técnico e 
dos usuários do sistema A INICIAR 01/07/2022 01/10/2022
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PROJETO:

Inaugurar a nova Policlínica

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.07 Construção da nova sede da Policlínica

SETOR RESPONSÁVEL CTROL

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Roberto

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019
 Projeto Concluído

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejar a Inauguração da 
Policlínica

Planejar a Inauguração da 
Policlínica CONCLUÍDA 02/05/2018 31/07/2018

Validar no Alto Comando 
Planejamento da Inauguração da 
Policlínica

Validar no Alto Comando 
Planejamento da Inauguração da 
Policlínica

CONCLUÍDA 01/08/2018 31/08/2018

Publicar em Boletim da Corporação 
a Inauguração da Policlínica

Publicar em Boletim da Corporação 
a Inauguração da Policlínica CONCLUÍDA 03/09/2018 19/10/2018
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PROJETO:

Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção

SETOR RESPONSÁVEL CTROL

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Roberto

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

23/04/2021
 Projeto "Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no 
BG 084, de 3 de maio de 2018, com entrega para 2018, publicado novamente no BG 222, de 22 de novembro de 
2018 .
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: CEL ROBERTO
           3. Tem TAP.
           4. Tem EAP no GPWeb.
           5. Projeto concluído.
           6. Último report em 18/09/2018 que informa: Auditório inaugurado em 08/06/2018.
           7. Este projeto não encontra-se com acompanhamento especial.
           8. Status do projeto: concluído.
           9. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Obra entregue

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Inauguração do Auditório Inauguração do Auditório CONCLUÍDA 03/04/2017 22/06/2018
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PROJETO:

Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação

SETOR RESPONSÁVEL DERHU

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Tomaz de Aquino

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

26/04/2021
 Projeto "Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs " inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no 
BG  195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020, publicado novamente no BG 228, de 8 de dezembro 
de 2020.
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: CEL JOSTON
           3. Não tem TAP no GPWeb.
           4. Não tem EAP no GPWeb.
           5. Projeto a cancelado.
           6.  Não tem report, nem nunca teve.
           7. Este projeto não encontra-se com acompanhamento especial, pois não está na lista do BG 056/2021.
           8. Status do projeto: cancelado.
           9. O projeto está relacionado à iniciativa 1.1 do PLANES.
 REPORT DA SUPERVISÃO:  Este projeto não chegou a ser planejado e muito menos executado no GPWeb 
formalmente.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.03 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Vieira

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

15/04/2021
 Projeto "Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da 
publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020, permaneceu assim no BG 228, de 8 
de dezembro de 2020, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação entitulada  
"Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF"
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Responsável pela ação:  TEN CEL VIEIRA
           3. Não tem TAP aprovado em BG.
           4.  Há EAP no GPWeb.
           5. Projeto a iniciar, nunca houve report.
           6.  Nunca houve report.
           7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.
           8. Status do projeto: CANCELADO.
 O projeto está relacionado à iniciativa 2.3 do PLANES.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0% e se tornou ação no BG 56.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Definir áreas de risco do DF

Consultar norma ATRASADA 27/07/2020 04/09/2020

Consultar norma ATRASADA 27/07/2020 04/09/2020

Definir áreas de risco do DF ATRASADA 27/07/2020 04/09/2020

Definir quantidade de vistorias por 
dia

Definir quantidade de vistorias por 
dia ATRASADA 12/08/2020 25/08/2020

separar areas de risco por area 
geografica

separar areas de risco por area 
geografica ATRASADA 04/09/2020 14/09/2020
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PROJETO:

Lançar o novo Portal de Internet do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho 
operacional

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb de Souza Maia

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não possui um Termo de Abertura do Projeto 
(TAP) aprovado ou publicado.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Everton com sua nomeação publicada em BG n.º 228/2020.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.
 REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta o lançamento do 
novo portal do CBMDF.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Lançamento do novo portal Lançamento do novo portal CONCLUÍDA 05/01/2021 22/01/2021
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PROJETO:

Mapeamento de processos finalisticos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Teixeira

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Capacitacao dos recursos humanos 
em mapeamento de processos

nivel analista CONCLUÍDA 20/07/2017 24/08/2017

nivel melhoramento de processos CONCLUÍDA 30/08/2017 29/09/2017

Mapeamento de processos de APH

Identificar as saidas do processo CONCLUÍDA 02/10/2017 06/10/2017

Identificar os clientes CONCLUÍDA 09/10/2017 13/10/2017

Identificar as entradas CONCLUÍDA 16/10/2017 20/10/2017

Identificar os componentes CONCLUÍDA 23/10/2017 27/10/2017

Identificar os fornecedores CONCLUÍDA 30/10/2017 03/11/2017

Documentar o processo atual CONCLUÍDA 06/11/2017 10/11/2017

Identificar as melhorias necessarias CONCLUÍDA 13/11/2017 17/11/2017

Escolher as melhorias a serem 
aplicadas CONCLUÍDA 20/11/2017 24/11/2017

Documentar o processo melhorado CONCLUÍDA 27/11/2017 01/12/2017

Mapeamento de processos de 
salvamento

Identificar as saidas do processo CONCLUÍDA 04/12/2017 08/12/2017

Identificar os clientes CONCLUÍDA 11/12/2017 15/12/2017

Identificar as entradas CONCLUÍDA 18/12/2017 22/12/2017

Identificar os componentes CONCLUÍDA 26/12/2017 29/12/2017

Identificar os fornecedores CONCLUÍDA 02/01/2018 05/01/2018

Documentar o processo atual CONCLUÍDA 08/01/2018 12/01/2018

Identificar as melhorias necessarias CONCLUÍDA 15/01/2018 19/01/2018

Escolher as melhorias a serem 
aplicadas CONCLUÍDA 22/01/2018 26/01/2018

Documentar o processo melhorado CONCLUÍDA 29/01/2018 02/02/2018

Mapeamento de processos de 
combate a incendio

Identificar as saidas do processo CONCLUÍDA 05/02/2018 09/02/2018

Identificar os clientes CONCLUÍDA 12/02/2018 16/02/2018

Identificar as entradas CONCLUÍDA 19/02/2018 23/02/2018

Identificar os componentes CONCLUÍDA 26/02/2018 02/03/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

23/11/2018
 O projeto foi concluído tendo sido impresso em forma de carderno de processos e foi publicado o encerramento 
do referido projeto.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Mapeamento de processos de 
combate a incendio

Identificar os fornecedores CONCLUÍDA 05/03/2018 09/03/2018

Documentar o processo atual CONCLUÍDA 12/03/2018 16/03/2018

Identificar as melhorias necessarias CONCLUÍDA 19/03/2018 23/03/2018

Escolher as melhorias a serem 
aplicadas CONCLUÍDA 26/03/2018 30/03/2018

Documentar o processo melhorado CONCLUÍDA 02/04/2018 06/04/2018
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PROJETO:

Mapear e melhorar os processos do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DERHU

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Joston

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/04/2021
 O último report registrado é de 20/11/2018.
 Embora não tenham sido apresentados novos reports. Houve informes que o projeto foi concluído e que novo 
projeto de implantação do INOVA teria início.
 A falta de encerramento do processo no GPWeb não permite uma conclusão assertiva sobre a conclusão do 
processo.
 A partir do BG 195/20 o projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos.
 Portanto, o status do projeto é CANCELADO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Mapeamento de processos 
finalísticos

Mapeamento de processos 
finalísticos CONCLUÍDA 03/07/2017 06/04/2018

Mapeamento de Processos do EMG Mapeamento de Processos do EMG CONCLUÍDA 05/03/2018 28/09/2018

Mapear processos finalísticos do 
DESEG

Mapear processos finalísticos do 
DESEG ATRASADA 05/03/2018 20/11/2018

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 134

PROJETO:

Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema  Inova

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.02 Manter dos quarteis, em condições adequadas de trabalho

SETOR RESPONSÁVEL DERHU

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb José de Almeida

PROCESSO SEI 00053-00108132/2020-70

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

DESEG

DIEAP ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DINVI ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DIVIS ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DEALF

DICOA ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DIMAT ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DIOFI ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DEPCT

DIPCT ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DIREN ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DITIC ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DERHU

DIGEP ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DINAP ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DISAU ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

Definir  padronização de 
implantação e uso do sistema

Criar biblioteca de integração dos 
formulários; ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

Definir estrategia de implantação 
dos processos ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

Fazer analise de risco periodica 
sobre uso da ferramenta ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

Monitorar o funcionamento da 
integração com o SEI e prever 
possíveis problemas;

ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

padronização de uso do sistema por 
parte da equipe de implantação ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

Prever a contratação renovação 
contratual do Singular; ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

Estruturação da equipe de 
implantação

Capcitação da Equipe de 
implantação ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

Captar Recursos Humanos de TI 
(estagiários ou militares); ATRASADA 03/12/2020 31/01/2021

Plano de valorização o trabalho da 
comissão; ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

Processos de Implantação por setor 
COMOP ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DEALF ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

29/04/2021
 Projeto "Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da 
publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020, permaneceu assim no BG 228, de 8 
de dezembro de 2020, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação entitulada 
"Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova"
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: TEN CEL  IVALDO OS DE ALMEIDA
           3. Não tem TAP aprovado.
           4. Tem EAP no GPWeb.
           5. Projeto iniciado, porém estava atrasado conforme cronograma e o último report e agora foi cancelado 
pois virou ação no BG 056
           6.  Último report em 03/12/2020 que informa: "A equipe foi estruturada com os mesmos componentes da 
comissão de mapeamento de processos."
           7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.
           8. Status do projeto: CANCELADO.
           9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 6.2.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 40.7% e retirado do PLANES no BG 56. Agora foi 
cancelado pois virou ação no BG 056.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Processos de Implantação por setor 

DEPCT ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DERHU ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

DESEG ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020
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PROJETO:

Melhoria dos serviços da COCB

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL SUCOP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb José de Almeida

PROCESSO SEI 00053-00069552/2020-23

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Consolidar a estrutura prevista no 
Regimento Inteno da Corporação.

Adequar espaco fisico para 
acomadar as nova estrutura PARALIZADA 01/09/2020 29/01/2021

Propor Norma geral de ação da 
COCB ATRASADA 01/10/2020 31/12/2020

Estabelecer e Adotar politica de 
acesso aos sistemas de 
atendimento e despacho

Estabelecer a politica de acesso aos 
sistemas de despacho e 
atendimento

ATRASADA 01/09/2020 30/10/2020

Adotar a politica estabelecida ATRASADA 30/10/2020 27/01/2021

Padronização na prestação de 
serviços de atendimento e despacho

Atualizar o compêndio de 
procedimentos Padroes ATRASADA 01/09/2020 31/12/2020

Estabelecer e adotar ferramenta de 
controle no preenchimento dos 
dados das ocorrências  

ATRASADA 01/09/2020 30/11/2020

Estabelecer parâmetros de 
atendimento ATRASADA 01/09/2020 30/11/2020

Estabelecer parametros de 
despacho ATRASADA 01/09/2020 30/11/2020

Adotar ferramenta de consulta 
rápida aos procedimentos ATRASADA 02/11/2020 26/01/2021

Adotar metodologia de controle e 
fiscalização dos parametros 
estabelecidos

ATRASADA 02/11/2020 02/11/2020

Estabelecer e Adotar politica de 
capacitação continuada de seus 
integrantes, assim como dos 
despachantes operacionais dos 
Grupamentos

Estabelecer a politica de 
capacitação continuada ATRASADA 08/09/2020 22/10/2020

Adotar a politica de capacitação 
continuada ATRASADA 22/10/2020 07/12/2020

Estabelecr e Adotar politica de 
captação de recursos humanos

Estabelecer a poliica de captação de 
recursos humanos de militares ativos ATRASADA 15/09/2020 15/10/2020

Estabelecer a politica de recursos 
humanos militares veteranos ATRASADA 15/09/2020 15/10/2020

Estabelecer politica de 
investimentos constantes em 
tecnológias e estudos em 
comunicação crítica.

Disponibilizar oportunidades ao 
efetivo de cursos e estagio em 
comunicação crítica

ATRASADA 01/10/2020 31/03/2021

Inserir a COCB como membro 
consultivo ATRASADA 01/10/2020 27/11/2020

Inserir a COCB como membro em 
grupos tematicos de tecnológias ATRASADA 01/10/2020 30/11/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021
 O projeto foi inserido no rol de projetos estratégicos por meio de publicação no BG 195/2020 e retirado por meio 
do BG 056/21.
 Último report do gerente foi efetuado em 15/10/2020 informando impossibilidade de atendimento às previsões 
do Regimento Interno.
 Projeto com status alterado para CANCELADO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Metodologia de gestão de projetos do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11. Captar e gerir recursos financeiros para executar a estratégia.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 11.02 Formalizar e implantar gestão do portfólio de projetos

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO

PROCESSO SEI 053-067.207/2016

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Alinhamento de conhecimento da 
equipe

Alinhamento em planejamento 
estratégico. CONCLUÍDA 02/01/2017 01/09/2017

Alinhamento em gestão de projetos CONCLUÍDA 10/07/2017 25/08/2017

Alinhamento em gestão de projetos

Seleção dos alunos CONCLUÍDA 10/07/2017 21/07/2017

Planejamento e agendamento das 
aulas CONCLUÍDA 24/07/2017 28/07/2017

Execução das aulas CONCLUÍDA 31/07/2017 25/08/2017

Alinhamento em planejamento 
estratégico.

Seleção dos alunos CONCLUÍDA 02/01/2017 21/07/2017

Planejamento e agendamento das 
aulas CONCLUÍDA 24/07/2017 28/07/2017

Execução das aulas CONCLUÍDA 31/07/2017 01/09/2017

Confecção da minuta da 
metodologia de gestão de projetos 
do CBMDF

Análise do PLANES vigente CONCLUÍDA 28/08/2017 01/09/2017

Análise do PMBOK CONCLUÍDA 04/09/2017 08/09/2017

Seleção das normas do PMBOK 
diretamente relacionadas à 
execução do PLANES

CONCLUÍDA 11/09/2017 15/09/2017

Redigir a minuta utilizando o 
PMBOK como referência CONCLUÍDA 18/09/2017 12/12/2017

Publicação da minuta da 
metodologia de gestão de projetos 
do CBMDF

Encaminhamento da minuta 
aprovada para publicação CONCLUÍDA 12/12/2017 15/03/2018
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29/04/2021
 Projeto "Metodologia de gestão de projetos do CBMDF" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação 
no BG 221, de 23 de novembro de 2017, com entrega para 2017, concluído em 2018.
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: TC Luís Cláudio
           3. Tem TAP no GPWeb.
           4. Tem EAP no GPWeb.
           5. Projeto concluído.
           6.  Último report em 14/09/2018 que informa: "Manual aprovado e publicado como anexo 2 ao Boletim 
Geral 176, de 14 de setembro de 2018."
           7. Este projeto não está com acompanhamento.
           8. Status do projeto: Concluído.
           9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 11.2.
 REPORT DA SUPERVISÃO: CONCLUÍDO. Manual aprovado e publicado como anexo 2 ao Boletim Geral 176, 
de 14 de setembro de 2018.
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PROJETO:

Modernizar o sistema de rádio comunicação

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.01 Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização)

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Emiliano Melo Mourão Pinto

PROCESSO SEI 00053-00033303/2018-85

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento 
S.E.I. n.º 00053-00069967/2017-00 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. Franco com sua nomeação publicada em BG n.º 222/2018.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi ARQUIVADO por 
motivo de mudança de escopo.
 REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta a necessidade 
de registrar frequências ponto a ponto na faixa de 380 MHZ.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O referido projeto foi ARQUIVADO por motivo de mudança de escopo.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status ARQUIVADO tendo em vista que eixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Aquisição e instalação Aquisição e instalação dos 
equipamentos ATRASADA 31/08/2017 31/12/2018

Definição de local de instalação
Oficialização dos locais para as 
repetidoras com a obtenção de mais 
locais para instalação

ATRASADA 31/08/2017 31/05/2018

Licenciamento Licenciamento das Frequências 
ANATEL CONCLUÍDA 31/08/2017 31/03/2018
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PROJETO:

Normatizar a realização de uma formatura semestral em homenagem aos BM que 
passaram para reserva naquele período

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.02 Implementar a Política de Pessoal Inativo

SETOR RESPONSÁVEL AJGER

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Moura

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Definição dos brindes

Pesquisa de brindes disponíveis 
mercado CONCLUÍDA 23/04/2018 24/04/2018

A possibilidade de utilização do 
capacete como brinde CONCLUÍDA 24/04/2018 25/04/2018

Escolher a melhor opção CONCLUÍDA 25/04/2018 26/04/2018

Definição dos setores envolvidos

Pesquisar formaturas semelhantes CONCLUÍDA 26/04/2018 30/04/2018

Pesquisar a competência dos 
setores elencados CONCLUÍDA 27/04/2018 30/04/2018

Definir quais setores participarão na 
organização da formatura CONCLUÍDA 30/04/2018 01/05/2018

Definição das atribuições dos 
setores envolvidos

Verificar quais as demandas de 
serviços a serem desenvolvidos na 
formatura

CONCLUÍDA 01/05/2018 02/05/2018

Selecionar as atribuições de cada 
setor envolvido de acordo com sus  
competência.

CONCLUÍDA 02/05/2018 03/05/2018

Definir as atribuições dos setores 
envolvidos CONCLUÍDA 03/05/2018 04/05/2018

Definição dos padrões da formatura

Pesquisar formaturas semelhantes CONCLUÍDA 04/05/2018 07/05/2018

Estuda as especificidades da 
formatura para os militares da 
reserva

CONCLUÍDA 07/05/2018 08/05/2018

Defini o que deverá ser executado 
na formatura para o militares da 
reserva

CONCLUÍDA 08/05/2018 09/05/2018

Definição da forma como serão 
levantados os nomes dos 
homenageados

Analisar as fontes de dados sobre a 
passagem de militares para a 
reserva

CONCLUÍDA 09/05/2018 10/05/2018

Escolher a fonte de dados mais 
confiável CONCLUÍDA 10/05/2018 11/05/2018

Escolher uma forma de confirmação 
dos dados levantados CONCLUÍDA 11/05/2018 14/05/2018

Produção do pormenorizado

Organizar os materiais levantados 
no projeto CONCLUÍDA 14/05/2018 16/05/2018

Escolher um modelo de 
pormenorizado adequado CONCLUÍDA 16/05/2018 17/05/2018

Redigir o pormenorizado CONCLUÍDA 17/05/2018 22/05/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não possui um Termo de Abertura do Projeto 
(TAP) aprovado ou publicado.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. Moura com sua nomeação publicada em BG n.º 084/2018.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.
 REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta a conclusão edo 
projeto e encaminhamento ao CMT Geral.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Otimizar Acesso às Vagas do Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DEPCT

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Ferreira de Lima

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

29/01/2019
 Projeto concluído

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejar a Otimização de Vagas do 
Colégio D. Pedro aos Filhos de BM

Planejar a Otimização de Vagas do 
Colégio D. Pedro aos Filhos de BM CONCLUÍDA 01/05/2018 11/05/2018

Validar o Planejamento da 
Otimização de Vagas ao Colégio 
D.Pedro II aos Filhos de BM

Validar o Planejamento da 
Otimização de Vagas ao Colégio 
D.Pedro II aos Filhos de BM

CONCLUÍDA 14/05/2018 18/05/2018

Publicar Vagas do Colégio D.Pedro 
II aos Filhos de BM

Publicar Vagas do Colégio D.Pedro 
II aos Filhos de BM CONCLUÍDA 21/05/2018 31/05/2018
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PROJETO:

Padronização do Relatório de Atendimento do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL EMOPE

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Everton

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento dos tipos de relatórios 
de ocorrências existentes

Coleta dos modelos de relatórios de 
cada unidade operacional CONCLUÍDA 02/10/2017 11/10/2017

Análise das divergências dos 
relatórios CONCLUÍDA 13/10/2017 30/10/2017

Coleta dos modelos de relatórios de 
cada unidade operacional CONCLUÍDA 18/10/2017 18/10/2017

Avaliação de relevância das 
informações dos relatórios 
existentes e necessidade de 
acréscimos

levantamento das diferenças de 
informações coletadas nos relatórios CONCLUÍDA 31/10/2017 17/11/2017

Análise da relevância de cada 
informação levantada CONCLUÍDA 18/11/2017 01/12/2017

verificação da necessidade de 
acréscimos de informações CONCLUÍDA 01/12/2017 14/12/2017

Confecção de um relatório 
padronizado

Priorização das informações do 
relatório CONCLUÍDA 15/12/2017 03/01/2018

Tratamento adequado das 
informações no relatório padrão CONCLUÍDA 04/01/2018 17/01/2018

Finalização do modelo proposto de 
relatório CONCLUÍDA 17/01/2018 31/01/2018

Publicação do Relatório 
PadrEncaminhamento do Relatório 
Padronizado para análise do 
EMOPE e COMOPonizado e 
disponibilização digital

Publicação do Relatório 
PadrEncaminhamento do Relatório 
Padronizado para análise do 
EMOPE e COMOPonizado e 
disponibilização digital

CONCLUÍDA 31/01/2018 02/02/2018
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29/04/2021
 Projeto "Padronização do relatório de atendimento do CBMDF" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da 
publicação no BG 221, de 23 de novembro de 2017, com entrega para 2017, concluído em 2018.
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: TC  Everton
           3. Tem TAP no GPWeb, mas não tem TAP aprovado em BG.
           4. Tem EAP no GPWeb.
           5. Projeto concluído.
           6.  Último report em 05/06/2018 que informa: "Finalização do modelo proposto de relatório."
           7. Este projeto não está com acompanhamento especial.
           8. Status do projeto: Concluído.
           9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 1.4.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto concluído, finalização do modelo proposto de relatório.
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PROJETO:

Pesquisa e Desenvolvimento de LGE Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Comb Bernardi de Barros

PROCESSO SEI 00053-00008548/2020-99

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

20/04/2021
 O projeto foi aprovado e teve seu TAP publicado em BG n.º 151/20 sendo nomeado como seu gerente o sr. Ten-
Cel. QOBM/Comb. Marcia Amarilio da Cunha Silva.
 Embora tenha sido aprovado, o projeto não possui EAP documentada ou lançada no sistema GPWEB. Sendo 
assim não possui nenhum report por parte de seu Gerente de Projeto.
 Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020, de 16 de outubro 
de 2020.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Política de Controle e Transparência da Corporação

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.03 Atualizar as normas corporativas

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm Antonio Tavares de Lacerda

PROCESSO SEI 053-00069856/2017-95

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

22/04/2021
 O projeto foi inserido no PLANES 2017-2024 e retirado do rol de projetos em execução pelo BG 084/2018.
 Apesar de não ter sido indicado o relacionamento com o plano estratégico, o projeto foi classificado na iniciativa 
05.03.
 Até a sua retirada os reports estavam atualizados e a última informação diz que a minuta foi encaminhada à 
SELEG/EMG para análise.
 O Status do projeto é CANCELADO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Minuta da Política de Controle e 
Transparência

Elaboração da Minuta da Política CONCLUÍDA 25/09/2017 29/09/2017

Contribuição Contribuíção da Controladoria e 
SELEG ATRASADA 02/10/2017 31/12/2017

Nota de Boletim Elaboração da Nota de Boletim ATRASADA 01/01/2018 15/01/2018

Boletim Geral Publicação em Boletim Geral ATRASADA 16/01/2018 31/01/2018
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PROJETO:

Priorização de demandas de capacitações externas para o ano de 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08. Capacitar e gerir por competências.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 08.01 Implantar a gestão de pessoas por competências

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb AMARILIO DA CUNHA SILVA

PROCESSO SEI 00053-000112069/2020-77

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021
 Projeto CONCLUÍDO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Criação de Planilha Criação de Planilha CONCLUÍDA 12/03/2020 23/04/2020

Encaminhamento à DIREN Encaminhamento à DIREN CONCLUÍDA 15/05/2020 05/06/2020
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PROJETO:

Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de Incêndio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.05 Modernizar equipamentos e materiais para a investigação de incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DINVI

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Ramalho de Oliveira

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021
 O projeto foi retirado do rol de projetos estratégicos em execução por meio do BG 195/20.
 O último relato apresenta data inconsistente dado que está indicando a data futura de 30/04/21.
 O status do projeto foi alterado para CANCELADO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Publicar o manual de Perícia de 
Incêndio

Publicar o manual de Perícia de 
Incêndio CONCLUÍDA 01/06/2018 25/10/2019

Reforçar a Escala de Peritos Reforçar a Escala de Peritos ATRASADA 01/06/2018 30/04/2021

Repositório de investigação de 
incêndio WIKI

Repositório de investigação de 
incêndio WIKI CONCLUÍDA 30/05/2019 13/03/2020

Atualização do SCIPWEB para a 
versão 2.0

Atualização do SCIPWEB para a 
versão 2.0 ATRASADA 10/03/2020 03/11/2020

Implementação de campanhas de 
prevenção de incêndios com base 
nos dados periciais

Implementação de campanhas de 
prevenção de incêndios com base 
nos dados periciais

CONCLUÍDA 03/04/2020 21/08/2020

Implementação de um relatório de 
incêndio no INOVA

Implementação de um relatório de 
incêndio no INOVA ATRASADA 05/05/2020 31/12/2020

Publicação de revista eletrônica 
semestral da DINVI

Publicação de revista eletrônica 
semestral da DINVI ATRASADA 01/07/2020 31/08/2020

Análise pericial da totalidade das 
ocorrências de incêndio no âmbito 
do DF

Análise pericial da totalidade das 
ocorrências de incêndio no âmbito 
do DF

ATRASADA 24/08/2020 30/11/2020
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PROJETO:

Programa de Capacitação e Gestão de Pessoas por competências no âmbito do 
CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08. Capacitar e gerir por competências.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 08.01 Implantar a gestão de pessoas por competências

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb AMARILIO DA CUNHA SILVA

PROCESSO SEI 00053-00058960/2020-50

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021
 O projeto foi inserido no PLANES 2017-2024 por meio de aprovação do TAP no BG 171/20.
 Não há EAP registrada no GPWeb, tampouco reports de execução.
 O projeto foi retirado do rol de projetos a serem executados por meio do BG 056/21.
 O Status de "A iniciar" foi alterado para "Cancelado".

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Projeto de Lei  Bombeiros Temporários

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Aníbal

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

12/08/2021
 Dados de oficialização do projeto: Projeto aprovado por meio do BG 195/20.

 Dados do gerente atual: TC QOBM/Comb. Pedro Aníbal Caixeta

 Dados de execução do projeto: O projeto está sendo executado no processo SEI 00053-00094667/2020-56 e 
encontra-se com 76,41% da execução prevista realizada.

 Report do gerente: O último report, de 05/04/2021, foi confecionado pelo supervisor do projeto e informa que a 
proposta foi consolidada no memorando 116(52324539) e encaminhada ao Chefe do EMG em 09/12/2020.

 Análise do supervisor: Sugere-se que o projeto seja encaminhado a outras instãncias de avaliação e aprovação 
interna.

 Status: PROJETO ATRASADO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Abertura do processo SEI Abertura do processo SEI CONCLUÍDA 01/10/2020 02/10/2020

Estudo e elaboração da minuta 
preliminar do projeto de lei

Estudo e elaboração da minuta 
preliminar do projeto de lei CONCLUÍDA 02/10/2020 02/11/2020

Encaminhamento ao Chefe do EMG 
para apreciação

Encaminhamento ao Chefe do EMG 
para apreciação CONCLUÍDA 02/11/2020 02/11/2020

Encaminhamento do Chefe do EMG 
às Seções do EMG para apreciação

Encaminhamento do Chefe do EMG 
às Seções do EMG para apreciação CONCLUÍDA 02/11/2020 09/11/2020

Consolidação das contribuições 
setoriais

Consolidação das contribuições 
setoriais CONCLUÍDA 09/11/2020 09/12/2020

Encaminhado da minuta final do PL 
ao Comandante-Geral

Encaminhado da minuta final do PL 
ao Comandante-Geral ATRASADA 09/12/2020 31/12/2020

Encaminhamento da minuta final do 
PL ao Chefe do EMG

Encaminhamento da minuta final do 
PL ao Chefe do EMG CONCLUÍDA 09/12/2020 09/12/2020
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PROJETO:

Prover todas as OBMs com transmissão de dados de qualidade

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.02 Garantir acesso à internet de qualidade nas unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Emiliano Melo Mourão Pinto

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento 
S.E.I. n.º 00053-00069448/2017-33 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Compl. Mourão com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.
 REPORT DO GERENTE: Nada a informar.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

GDFNET na SEPLAG
Primeira FASE FIBRA OTICA CONCLUÍDA 01/01/2009 01/01/2010

Segunda Fase Wimax CONCLUÍDA 01/01/2011 01/01/2012

Diagnóstico do FRAME RELAY Encerramento e não renovação 
FRAME RELAY CONCLUÍDA 01/01/2011 31/12/2012

CBMDF na GDFNET
Primeiros Pedidos CONCLUÍDA 13/05/2013 02/04/2014

Instalação nas Unidades CONCLUÍDA 22/04/2014 07/04/2017
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PROJETO:

Publicação da norma técnica para o sistema de chuveiros automáticos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DESEG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm Luis Milhomem Lucio

PROCESSO SEI 96580/2019-80

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Identificar normas legais 
relacionadas ATRASADA 13/08/2019 15/08/2019

Identificar normas legais 
relacionadas

Pesquisar Leis e Decretos ATRASADA 13/08/2019 13/08/2019

Pesquisar Normas Brasileiras ATRASADA 13/08/2019 13/08/2019

Pesquisar Normas Internacionais ATRASADA 14/08/2019 15/08/2019

Relacionar potenciais fontes de 
pesquisa

Pesquisar publicações de outras 
corporações estaduais CONCLUÍDA 16/08/2019 16/08/2019

Pesquisar trabalhos acadêmicos CONCLUÍDA 19/08/2019 19/08/2019

Estudo do referencial pesquisado

Conhecer as Normas Brasileiras CONCLUÍDA 20/08/2019 20/08/2019

Conhecer as normas das 
corporações estaduais CONCLUÍDA 21/08/2019 22/08/2019

Conhecer as Normas Internacionais CONCLUÍDA 23/08/2019 23/08/2019

Conhecer as normas legais CONCLUÍDA 26/08/2019 27/08/2019

Conhecer os trabalhos publicados 
em instituições de especialização CONCLUÍDA 28/08/2019 09/09/2019

Redação de proposta

Redigir proposta de conteúdo 
técnico CONCLUÍDA 02/09/2019 12/09/2019

Orientar o conteúdo ao serviço da 
Corporação CONCLUÍDA 13/09/2019 09/10/2019

Disponibilização da PNT ao 
Presidente do CSESCIP

Incluir a proposta redigida em 
processo SEI CONCLUÍDA 30/10/2019 31/10/2019

Encaminhar o processo ao 
Presidente do CSESCIP CONCLUÍDA 30/10/2019 30/10/2019

Avaliação da PNT pelo CSESCIP Relatar considerações apresentadas 
pelo CSESCIP CONCLUÍDA 31/10/2019 20/01/2020

Apresentação de versão avaliada da 
PNT em reunião do CSESCIP

Apresentar em reunião do CSESCIP 
as considerações CONCLUÍDA 28/05/2020 29/05/2020

Definir versão habilitada pelo 
CSESCIP CONCLUÍDA 10/06/2020 10/06/2020

Publicação em DODF da versão 
aprovada em reunião para Consulta 
Publica

Disponibilizar no SEI a versão da 
proposta para DODF CONCLUÍDA 17/06/2020 18/06/2020

Apresentar ao CSESCIP 
considerações da sociedade

Expor em reunião do CSESCIP 
impactos na PNT CONCLUÍDA 17/09/2020 17/09/2020

Avaliação das considerações da 
sociedade

Relatar considerações apresentadas 
pela sociedade CONCLUÍDA 17/09/2020 17/09/2020

Homologação do texto em ATA CONCLUÍDA 06/10/2020 27/10/2020

Disponibilizar versão habilitada PNT 
para DODF

Encaminhar via SEI proposta final 
da PNT para DODF CONCLUÍDA 27/10/2020 10/11/2020

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 154

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

23/06/2021
 O presente projeto está classificado na categoria PLANES do GPWeb, figurando na relação de aprovação dos 
projetos estratégicos publicada no Anexo 6 do Boletim Geral 195, de 16 de outubro de 2020.
 A relação de aprovação dos projetos estratégicos foi republicada por necessidade de ajustes conforme ANEXO 
1 do Boletim Geral 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo nomeados como Gerente e Supervisor do projeto, 
respectivamente, TEN CEL QOBM/RRm. MILHOMEM e TEN CEL QOBM/Comb. RRm. BRAGA:
      1.Tem TAP (não localizada a publicação em BG).
      2.Tem EAP no GPWeb.
      3.Projeto em execução.
      4.Data de aprovação consta 11/03/2021 (não localizada a publicação em BG).
      5.Publicação da Norma Técnica para sistema de chuveiros automáticos (não localizada a publicação em BG).
      6. Este projeto não está com acompanhamento especial
      7.Status do projeto: Concluído.
      8.Fisico executado consta 100%.
      9.Portifólio 2020.
      10.Processo SEI: 96580/2019-80
 Não figura mais na publicação das metas, ações e projetos estratégicos (BG 056 de 24 de março de 2021)

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Versão Final da PNT disponível para 
DODF  SEI 00053-00096580/2019-
80

Versão Final da PNT disponível para 
DODF  SEI 00053-00096580/2019-
80

CONCLUÍDA 08/11/2020 08/11/2020
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PROJETO:

Publicar a 2ª versão do livro de história Corporação

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm ATHOS

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

22/04/2021
 O projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio de publicação no BG 195/20 e foi retirado do rol de projetos 
em execução pelo BG 056/21.
 O projeto foi inserido no GPWeb, porém não foi confeccionado nenhum artefato (TAP, EAP ou report gerencial).
 O status do projeto é CANCELADO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Realizar Ingresso de Bombeiros

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação

SETOR RESPONSÁVEL DEPCT

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Ferreira de Lima

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento das necessidades de 
pessoal

Captação das demandas de pessoal 
dos diversos setores CONCLUÍDA 27/04/2016 03/05/2016

Compilação das demandas de 
pessoal CONCLUÍDA 04/05/2016 17/05/2016

Analise das Demandas pelo EMG; CONCLUÍDA 18/05/2016 20/12/2016

Definição de prioridades pelo 
Comando CONCLUÍDA 21/12/2016 25/07/2017

Apresentação da planilha de 
impacto financeiro pela DIOFI e 
EMG

CONCLUÍDA 26/07/2017 18/12/2017

Aprovação

Solicitação de autorização ao 
governador pelo CBMDF CONCLUÍDA 19/12/2017 26/12/2017

Verificação de disponibilidade de 
recursos orçamentários junto a 
SEPLAG

CONCLUÍDA 27/12/2017 17/01/2018

Aprovação do Governador CONCLUÍDA 18/01/2018 31/01/2018

Inclusão na LOA CONCLUÍDA 31/01/2018 28/03/2018

CBMDF autorizado para iniciar a 
licitação CONCLUÍDA 28/03/2018 04/04/2018

Licitação da empresa

Elaboração o projeto básico CONCLUÍDA 04/04/2018 17/04/2018

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 18/04/2018 02/05/2018

Divulgação do Edital CONCLUÍDA 03/05/2018 16/05/2018

Julgamento da proposta CONCLUÍDA 17/05/2018 07/06/2018

Habilitação dos Licitantes CONCLUÍDA 08/06/2018 28/06/2018

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor CONCLUÍDA 29/06/2018 12/07/2018

Contratação da empresa CONCLUÍDA 13/07/2018 19/07/2018

Realização do concurso

Nomeaçao da Comissão de 
Execução do Contrato. CONCLUÍDA 18/07/2018 24/07/2018

Lançamento do edital CONCLUÍDA 25/07/2018 12/09/2018

Realização das inscrições CONCLUÍDA 13/09/2018 10/10/2018

Realização da prova escrita CONCLUÍDA 11/10/2018 25/10/2018

Realização dos exames físicos CONCLUÍDA 26/10/2018 10/12/2018

Convocação para inspeção de 
saúde CONCLUÍDA 11/12/2018 09/01/2019
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/03/2020
 Embora o projeto tenha sido concluído em 2019, será aberto novo projeto em 2020 que levará em conta os 
artefatos e lições aprendidas neste projeto.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Realização do concurso

Convocação para investigação 
social e funcional e sindicância da 
vida pregressa

CONCLUÍDA 10/01/2019 06/02/2019

Convocação para avaliação 
psicológica CONCLUÍDA 07/02/2019 07/03/2019

Publicação do resultado definitivo e 
lista de aprovados CONCLUÍDA 08/03/2019 14/03/2019
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PROJETO:

Realizar mapeamento de competências do DERHU e DEPCT

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08. Capacitar e gerir por competências.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 08.01 Implantar a gestão de pessoas por competências

SETOR RESPONSÁVEL DERHU

GERENTE RESPONSÁVEL 1º TEN QOBM/Intd Luiz Filho

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

26/05/2021
 O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 084/18.
 O último report data de 23/08/2019.
 O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 195/20.
 Status: Cancelado.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Análise Documental Análise Documental ATRASADA 01/03/2018 30/03/2018

Entrevistas com Gestores Entrevistas com Gestores ATRASADA 19/03/2018 19/03/2018

Grupos Focais - Reuniões Grupos Focais - Reuniões ATRASADA 26/03/2018 30/03/2018

Aplicação de Questionários Aplicação de Questionários ATRASADA 30/03/2018 30/03/2018

Elaboração e Apresentação do 
Relatório Final

Elaboração e Apresentação do 
Relatório Final ATRASADA 02/04/2018 31/05/2018
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PROJETO:

Realizar pesquisa em técnicas de combate a incêndio e comportamento do fogo

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Compl George

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejamento dos ensaios de 
combate a incêndio com água

Definição dos procedimentos dos 
ensaios com esguichos de 1 CONCLUÍDA 02/01/2018 26/01/2018

Definição do material a ser utilizado CONCLUÍDA 26/01/2018 09/02/2018

Elaboração de roteiro dos ensaios CONCLUÍDA 09/02/2018 23/02/2018

Realização de ensaios com 
esguicho de 1

Realização de ensaio em contêiner ATRASADA 27/02/2018 02/04/2018

Realização na casa de fumaça ou 
local de oportunidade ATRASADA 02/04/2018 02/05/2018

Aquisição ou empréstimo de 
esguichos para teste

Elaboração do procesos de 
aquisição ou confirmação do 
empréstimo

ATRASADA 05/03/2018 27/04/2018

Início do processo de aquisição, 
caso necessário ATRASADA 27/04/2018 02/05/2018

Aquisição de mais material para 
queima, caso necessário

Elaboração do procesos de 
aquisição ou confirmação do 
empréstimo

ATRASADA 05/03/2018 27/04/2018

Início do processo de aquisição, 
caso necessário ATRASADA 27/04/2018 02/05/2018

Elaboração do protocolo de combate 
a incêndio com esguicho de 1"

Análise dos dados dos ensaios ATRASADA 02/05/2018 05/06/2018

Criação de proposta de protocolo ATRASADA 05/06/2018 03/07/2018

Planejamento dos ensaios de 
combate a incêndio com espuma

Definição dos procedimentos dos 
ensaios com esguichos de espuma ATRASADA 15/05/2018 15/06/2018

Definição do material a ser utilizado ATRASADA 15/06/2018 27/06/2018

Elaboração de roteiro dos ensaios ATRASADA 27/06/2018 20/07/2018

Vistoria e recebimento do material Recebimento do material ATRASADA 01/07/2018 13/07/2018

Realização de ensaios com espuma
Realização de ensaio em contêiner ATRASADA 20/07/2018 21/09/2018

Realização na casa de fumaça ou 
local de oportunidade ATRASADA 21/09/2018 26/10/2018

Planejamento dos ensaios de com 
materiais com e sem retardante de 
chama

Definição dos procedimentos dos 
ensaios com material com e sem 
retardante de chama

CONCLUÍDA 01/10/2018 15/10/2018

Definição do material a ser utilizado CONCLUÍDA 15/10/2018 19/10/2018

Elaboração de roteiro dos ensaios 
com material com e sem retardante 
de chama

CONCLUÍDA 19/10/2018 01/11/2018

Elaboração do protocolo de combate 
a incêndio com espuma

Análise dos dados dos ensaios ATRASADA 26/10/2018 30/11/2018

Criação de proposta de protocolo ATRASADA 30/11/2018 28/12/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021
 Apesar do projeto continuar em andamento ele foi retirado do rol de projetos estratégicos em execução por meio 
do BG195/20.
 O status do projeto passa ser CANCELADO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Realização de ensaios com material 
com e sem retardante de chama

Realização de pré-teste CONCLUÍDA 01/11/2018 23/11/2018

Realização de teste simulando 
ambiente CONCLUÍDA 26/11/2018 28/12/2018

Realização de testes com os 
materiais individuais ATRASADA 18/02/2019 19/04/2019

Elaboração de relatório e artigos 
sobre os testes com materiais com e 
sem retardante

Elaboração de relatório e artigos 
sobre os testes com materiais com e 
sem retardante

ATRASADA 22/01/2019 17/05/2019
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PROJETO:

Realizar projeto de otimização energética do QCG

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03. Aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 03.04 Avançar nas metas e conquistas de objetivos da agenda ambiental para o setor 
público – A3P

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Compl George

PROCESSO SEI 00053-00022566/2018-69

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021
 O Projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio do BG 084/18 e retirado do rol de projetos em execução 
pelo BG 195/20.
 O último report data de 10/06/2019.
 O status do projeto foi alterado para CANCELADO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejamento e determinação das 
premissas do projeto

Planejamento e determinação das 
premissas do projeto CONCLUÍDA 23/04/2018 29/06/2018

Assinatura do termo de cooperação 
com empresa para realizar o projeto

Assinatura do termo de cooperação 
com empresa para realizar o projeto ATRASADA 03/07/2018 31/07/2018

Finalização do projeto técnico de 
redução do consumo de energia 
elétrica do QCG

Finalização do projeto técnico de 
redução do consumo de energia 
elétrica do QCG

ATRASADA 01/08/2018 31/08/2018

Submissão do projeto no edital de 
chamada pública do Programa de 
Eficiência da Energética (PEE)

Submissão do projeto no edital de 
chamada pública do Programa de 
Eficiência da Energética (PEE)

ATRASADA 03/09/2018 31/10/2018
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PROJETO:

Realizar Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.06 Realizar campanhas e ações abrangendo atividades de prevenção de acidentes 
do trabalho e doenças ocupacionais

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb MÔNICA

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019
 Projeto concluído

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

Planejar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

CONCLUÍDA 23/04/2018 15/06/2018

Arregimentar componentes para o 
planejamento

Arregimentar componentes para o 
planejamento CONCLUÍDA 23/04/2018 15/06/2018

Definir e acompanhar a estratégia 
de planejamento do seminário

Definir e acompanhar a estratégia 
de planejamento do seminário CONCLUÍDA 15/05/2018 15/06/2018

Validar no Alto Comando o 
Planejamento do 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

Validar no Alto Comando o 
Planejamento do 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

CONCLUÍDA 25/06/2018 30/07/2018

Planejar a Disponibilização de 
Recursos

Planejar a Disponibilização de 
Recursos CONCLUÍDA 25/06/2018 30/07/2018

Validar no Alto Comando o 
Planejamento para Disponibilicação 
de Recursos

Validar no Alto Comando o 
Planejamento para Disponibilicação 
de Recursos

CONCLUÍDA 31/07/2018 31/08/2018

Realizar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

Realizar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

CONCLUÍDA 03/09/2018 28/09/2018

Apresentar relatório do Seminário Apresentar relatório do Seminário CONCLUÍDA 01/10/2018 19/10/2018
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PROJETO:

Reduzir o prazo de analise dos projetos de instalação contra incêndio e pânico 
para 15 dias até 2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.06 Mapear e melhorar os processos da segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DIEAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Comb Vinicíus Alencar

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021
 O projeto foi aprovado por meio de publicação do TAP no BG 231/20 e retirado do rol de projetos estratégicos a 
serem executados pelo BG 056/21.
 Não houve a confecção de nenhum report.
 O status do projeto foi alterado para CANCELADO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Encontrar soluções para autorizar 
apenas profissionais qualificados na 
área para elaborar PSCIP

Encontrar soluções para autorizar 
apenas profissionais qualificados na 
área para elaborar PSCIP

ATRASADA 05/04/2021 02/06/2021

Capacitações Internos Capacitações Internos ATRASADA 09/04/2021 31/12/2021

Ampliação da Sede da atual DIEAP Ampliação da Sede da atual DIEAP ATRASADA 12/04/2021 12/04/2021

Aprimoramento das Boas Práticas 
de Análise de Projetos

Aprimoramento das Boas Práticas 
de Análise de Projetos ATRASADA 12/04/2021 02/06/2021

Capacitação Externo Capacitação Externo ATRASADA 12/04/2021 12/04/2021
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PROJETO:

Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm Emilson

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Estabelecer um padrão de acesso à 
internet nas OBM's para perfeito 
funcionamento do SGO.

Estabelecer um padrão de acesso à 
internet nas OBM's para perfeito 
funcionamento do SGO.

CONCLUÍDA 23/04/2018 23/05/2018

Estabelecer competências mínimas 
necessárias para o serviço de tele-
atendimento e despacho

Definir competências CONCLUÍDA 23/04/2018 23/05/2018

Definir perfil do aetndente e do 
despachante CONCLUÍDA 23/04/2018 21/05/2018

Estabelecer prioridades CONCLUÍDA 23/04/2018 16/05/2018

Levantar das necessidades de 
atendimento e despacho CONCLUÍDA 23/04/2018 12/05/2018

Avaliar se os equipamentos 
possuem sistema operacional 
apropriado e instalado para 
funcionamento

Avaliar se os equipamentos 
possuem sistema operacional 
apropriado e instalado para 
funcionamento e quais aplicativos 
serão carregados para a DINVI

CONCLUÍDA 02/05/2018 20/07/2018

Avaliar se os equipamentos 
possuem sistema operacional 
apropriado e instalado para 
funcionamento e quais aplicativos 
serão carregados para o COMOP

CONCLUÍDA 02/05/2018 20/07/2018

Avaliar se os equipamentos 
possuem sistema operacional 
apropriado e instalado para 
funcionamento e quais aplicativos 
serão carregados para o GAEPH

CONCLUÍDA 02/05/2018 20/07/2018

Avaliar se os equipamentos 
possuem sistema operacional 
apropriado e instalado para 
funcionamento e quais aplicativos 
serão carregados para o GPRAM

CONCLUÍDA 02/05/2018 20/07/2018

Instalar terminais embarcados nas 
VTRs operacionais

Avaliar se os equipamentos 
possuem sistema operacional 
apropriado e instalado para 
funcionamento

CONCLUÍDA 02/05/2018 20/07/2018

Avaliar junto ao COMOP a 
viabilidade e a forma de fixação dos 
equipamentos nas viaturas

CONCLUÍDA 09/05/2018 29/06/2018

Avaliar se os equipamentos estão 
habilitados para uso institucional CONCLUÍDA 09/05/2018 29/06/2018

Incorporar na carga do CBMDF os 
terminais ATRASADA 09/05/2018 19/10/2018

Levantamento dos equipamentos 
disponíveis junto ao COMOP CONCLUÍDA 09/05/2018 18/05/2018

Verificar junto ao COMOP quais 
viaturas receberão os equipamentos CONCLUÍDA 09/05/2018 18/05/2018
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Instalar terminais embarcados nas 
VTRs operacionais

Levantar quais os meios 
necessários para que o 
equipamento se comunique com o 
sistema da Corporação

ATRASADA 25/05/2018 20/12/2018

Avaliar se os equipamentos estão 
habilitados para uso institucional

Avaliar se os equipamentos estão 
habilitados para uso da DINVI CONCLUÍDA 09/05/2018 29/06/2018

Avaliar se os equipamentos estão 
habilitados para uso do COMOP CONCLUÍDA 09/05/2018 29/06/2018

Avaliar se os equipamentos estão 
habilitados para uso do GAEPH CONCLUÍDA 09/05/2018 29/06/2018

Avaliar se os equipamentos estão 
habilitados para uso do GPRAM CONCLUÍDA 09/05/2018 29/06/2018

Avaliar junto ao COMOP a 
viabilidade e a forma de fixação dos 
equipamentos nas viaturas

Verificar a viabilidade de manter o 
equipamento conectado a viatura da 
DINVI para carga do Tablet

CONCLUÍDA 09/05/2018 29/06/2018

Verificar a viabilidade de manter o 
equipamento conectado a viatura do 
GAEPH para carga do Tablet

CONCLUÍDA 09/05/2018 29/06/2018

Verificar a viabilidade de manter o 
equipamento conectado a viatura do 
GPRAM para carga do Tablet

CONCLUÍDA 09/05/2018 29/06/2018

Verificar a viabilidade de manter o 
equipamento conectado a viatura 
doCOMOP para carga do Tablet

CONCLUÍDA 09/05/2018 29/06/2018

Aplicar a classificação de 
ocorrências operacionais

Validar no Alto Comando a 
Classificação Existente CONCLUÍDA 15/05/2018 18/05/2018

Alimentar o Sistema com as 
Classificações validadas CONCLUÍDA 21/05/2018 25/05/2018

Teste de programação CONCLUÍDA 28/05/2018 21/08/2018

Aprovar projeto pedagógico de 
capacitação e avaliação periódica 
dos tele-atendentes e despachantes

Aprovar projeto pedagógico CONCLUÍDA 23/05/2018 06/07/2018

Definir instrução de comunicação CONCLUÍDA 23/05/2018 08/06/2018

Definir instrução de telefonia CONCLUÍDA 23/05/2018 01/06/2018

Definir instrução para atendimento 
193 CONCLUÍDA 23/05/2018 22/06/2018

Definir instrução para o sistema 
Fênix CONCLUÍDA 23/05/2018 22/06/2018

Definir intrução para Rádio 
Comunicador operacional CONCLUÍDA 23/05/2018 29/06/2018

Levantar quais os meios 
necessários para que o 
equipamento se comunique com o 
sistema da Corporação

Prover os meios necessários para a 
comunicação do sistema ATRASADA 25/05/2018 01/10/2018

Efetuar os testes de conectividade ATRASADA 01/10/2018 20/12/2018

Entrega dos equipamentos 100% 
funcionais ATRASADA 19/10/2018 19/10/2018

Revisar os protocolos de 
acionamento, atendimento e 
despacho de ocorrências

Levantar demandas com 
interessados CONCLUÍDA 15/05/2018 04/06/2018

Conhecer os protocolos em vigor CONCLUÍDA 30/05/2018 30/05/2018

Processar as mudanças necessárias CONCLUÍDA 05/06/2018 19/06/2018

Validar os novos protocolos CONCLUÍDA 19/06/2018 23/07/2018

Implantar a gestão dos tele-
atenentes e dos processos de 
atendimento e despacho, por meio 
de um órgão subordinado ao 
COMOP

Implantar a gestão dos tele-
atenentes e dos processos de 
atendimento e despacho, por meio 
de um órgão subordinado ao 
COMOP

CONCLUÍDA 21/08/2018 20/09/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

20/04/2021
 O projeto foi publicado em BG n.º 084/2018 sendo nomeado como seu gerente o sr. CEL QOBM/Comb. Carlos 
Emilson Ferreira dos Santos e seu TAP não possui uma publicação oficial.
 Sua EAP, embora não conste em documento, está lançada no sistema GPWEB.
 Embora tenha sido iniciado, o referido projeto CANCELADO antes do cumprimento total de sua EAP e possui o 
último report por parte de seu Gerente de Projeto em 01/02/2019.
 Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020, de 16 de outubro 
de 2020.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Reestruturar o CGD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas

SETOR RESPONSÁVEL COESP

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Alan

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não possui um Termo de Abertura do Projeto 
(TAP) aprovado ou publicado.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Everton com sua nomeação publicada em BG n.º 084/2018.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CANCELADO tendo em vista que o CGD deixou 
de existir na estrutura organizacional do CBMDF e teve suas funções e atribuições absorvidas pela atual COCB.
 REPORT DO GERENTE: Nada a informar.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Reforma do 06º GBM - Núcleo Bandeirante

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Barbosa

PROCESSO SEI 00053-00094627/2019-71

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

licitação da empresa para 
elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia

elaboração do edital de licitação 
(projetos engenharia e arquitetura) ATRASADA 17/04/2020 04/05/2020

fases do processo licitatório 
(projetos) ATRASADA 04/07/2020 03/12/2020

assinatura do contrato entre as 
partes (elaboração de projetos) ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

nomear comissão de execução do 
contrato (projetos técnicos) ATRASADA 03/12/2020 07/12/2020

entrega dos projetos técnicos

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma ATRASADA 10/12/2020 22/01/2021

entrega dos projetos 
complementares ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma

correção e aprovação da arquitetura 
pela comissão executora ATRASADA 10/12/2020 22/01/2021

entrega dos projetos 
complementares

acessibilidade ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

ar condicionado ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

cabeamento estruturado ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

elétrica ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

hidrossanitário ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

incêndio ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

lógica ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

paisagismo ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

elaboração do projeto básico para 
contratação da execução e 
encaminhamento para DIMAT

ATRASADA 25/03/2021 05/04/2021

projeto básico para licitação da 
empresa executora da obra

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

ATRASADA 25/03/2021 05/04/2021

elaboração do termo de referência 
(execução de obra) ATRASADA 05/04/2021 15/04/2021

publicação do edital de licitação 
contratação de empresa para 
execução

ATRASADA 15/04/2021 19/04/2021

fases do processo licitatório para 
contratação da empresa para 
execução da obra

ATRASADA 19/04/2021 19/07/2021

assinatura do contrato entre CBMDF 
e empresa executora (obra) ATRASADA 22/07/2021 22/07/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

03/05/2021
 Projeto "Reforma do 6° Grupamento Bombeiro Militar - 3° GBM - SIA" surge ainda em 2017, no Boletim Geral 
221, de 23 de novembro de 2017, com a seguinte nomenclatura "Reforma das unidades pioneiras do CBMDF 
(3º, 4º, 6º, 16º, 22º, 15º). Ele é efetivamente inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, 
de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022, e permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, 
sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 por não possuir entregas para 2021.
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: TEN CEL QOBM/Comb. ISAAC DA SILVA BARBOSA
           3. Não tem TAP aprovado em BG, mas tem no GPWeb.
           4. Tem EAP no GPWeb, mas o cronograma precisa ser atualizado
           5. Projeto CANCELADO no momento pois não tem entrega para 2021
           6.  Não há nenhum report para este projeto
           7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.
           8. Status do projeto: CANCELADO.
           9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 1.5.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0%. Não há entrega prevista para 2021, não foi nem 
iniciado, mas há previsão no PLANO DE OBRAS é para 2024 com um custo aproximado de R$ 2.500.000Projeto 
"Reforma do 6° Grupamento Bombeiro Militar - 3° GBM - SIA" surge ainda em 2017, no Boletim Geral 221, de 23 
de novembro de 2017, com a seguinte nomenclatura "Reforma das unidades pioneiras do CBMDF (3º, 4º, 6º, 16º, 
22º, 15º). Ele é efetivamente inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de 
outubro de 2020, com entrega para 2022, e permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo 
retirado da categoria PLANES no BG 056/21 por não possuir entregas para 2021.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

projeto básico para licitação da 
empresa executora da obra

nomeação da comissão de 
execução (obra) ATRASADA 29/07/2021 31/07/2021

execução da obra

implantação do canteiro de obras ATRASADA 05/08/2021 13/08/2021

demolição de elementos de 
alvenaria ATRASADA 13/08/2021 13/09/2021

retirada de elementos de instalações 
e acabamentos ATRASADA 13/08/2021 13/09/2021

retirada de esquadrias ATRASADA 13/08/2021 13/09/2021

execução de alvenaria A INICIAR 13/09/2021 15/01/2022

execução de novas instalações A INICIAR 13/09/2021 15/01/2022

execução e instalação de 
acabamentos e elementos 
arquitetônicos

A INICIAR 13/09/2021 15/01/2022

finalização da reforma A INICIAR 15/01/2022 17/06/2022

entrega da primeira edificação A INICIAR 17/06/2022 21/07/2022
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PROJETO:

Reforma do 15º GBM - Asa Sul

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00094627/2019-71

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

licitação da empresa para 
elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia

elaboração do edital de licitação 
(projetos engenharia e arquitetura) ATRASADA 17/04/2020 04/05/2020

fases do processo licitatório 
(projetos) ATRASADA 04/07/2020 03/12/2020

assinatura do contrato entre as 
partes (elaboração de projetos) ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

nomear comissão de execução do 
contrato (projetos técnicos) ATRASADA 03/12/2020 07/12/2020

entrega dos projetos técnicos

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma ATRASADA 10/12/2020 22/01/2021

entrega dos projetos 
complementares ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma

correção e aprovação da arquitetura 
pela comissão executora ATRASADA 10/12/2020 22/01/2021

entrega dos projetos 
complementares

acessibilidade ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

ar condicionado ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

cabeamento estruturado ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

elétrica ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

hidrossanitário ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

incêndio ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

lógica ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

paisagismo ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

elaboração do projeto básico para 
contratação da execução e 
encaminhamento para DIMAT

ATRASADA 25/03/2021 05/04/2021

projeto básico para licitação da 
empresa executora da obra

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

ATRASADA 25/03/2021 05/04/2021

elaboração do termo de referência 
(execução de obra) ATRASADA 05/04/2021 15/04/2021

publicação do edital de licitação 
contratação de empresa para 
execução

ATRASADA 15/04/2021 19/04/2021

fases do processo licitatório para 
contratação da empresa para 
execução da obra

ATRASADA 19/04/2021 19/07/2021

assinatura do contrato entre CBMDF 
e empresa executora (obra) ATRASADA 22/07/2021 22/07/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

10/06/2021
 Projeto "Reforma do 15° GBM - Asa Sul" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação na lista do BG 
195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e continuou na categoria PLANES no BG  228, de 8 de 
dezembro de 2020, mas não consta no BG 056/21.
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: MAJ QOBM Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES
           3. Tem TAP no GPWeb conforme adesão à metodologia.
           4. Existe EAP no GPWeb.
           5. Projeto está previsto para 2022 mas conforme o cronograma do GPWeb está ATRASADO.
           6. Não existe nenhum report
           7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.
           8. Status do projeto: CANCELADO
           9. O projeto está relacionado à iniciativa 1.5 do PLANES.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Apesar de ser um projeto estratégico as entregas estão previstas para 2022, por 
esse motivo não consta no BG 056/21.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

projeto básico para licitação da 
empresa executora da obra

nomeação da comissão de 
execução (obra) ATRASADA 29/07/2021 31/07/2021

execução da obra

implantação do canteiro de obras ATRASADA 05/08/2021 13/08/2021

demolição de elementos de 
alvenaria ATRASADA 13/08/2021 13/09/2021

retirada de elementos de instalações 
e acabamentos ATRASADA 13/08/2021 13/09/2021

retirada de esquadrias ATRASADA 13/08/2021 13/09/2021

execução de alvenaria A INICIAR 13/09/2021 15/01/2022

execução de novas instalações A INICIAR 13/09/2021 15/01/2022

execução e instalação de 
acabamentos e elementos 
arquitetônicos

A INICIAR 13/09/2021 15/01/2022

finalização da reforma A INICIAR 15/01/2022 17/06/2022

entrega da primeira edificação A INICIAR 17/06/2022 21/07/2022
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PROJETO:

Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - 16º GBM - Gama

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00044902/2020-49

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 26/05/2020 09/01/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 26/05/2020 09/01/2022

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 26/05/2020 09/01/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 26/05/2020 09/01/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 26/05/2020 09/01/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 26/05/2020 09/01/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 26/05/2020 09/01/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 26/05/2020 09/01/2022

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 26/05/2020 26/05/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 26/05/2020 04/08/2021

- Previsão orçamentária CONCLUÍDA 19/08/2020 27/10/2021

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 26/05/2020 27/10/2021

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica CONCLUÍDA 25/08/2020 20/04/2022

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 29/05/2020 29/05/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 29/05/2020 06/08/2021

- Previsão orçamentária CONCLUÍDA 19/08/2020 27/10/2021

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 29/05/2020 27/10/2021

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica CONCLUÍDA 25/08/2020 20/04/2022

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 08/06/2020 30/06/2020

Digitalização de As Built CONCLUÍDA 18/07/2020 02/08/2020

Correções As Built CONCLUÍDA 02/08/2020 16/08/2020

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 02/07/2020 18/07/2020

Digitalização de As Built CONCLUÍDA 18/07/2020 02/08/2020

Correções As Built CONCLUÍDA 02/08/2020 16/08/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

3 - PN - Programa de Necessidades
3.1 - Entrevistas CONCLUÍDA 03/07/2020 14/02/2021

3.2 - Levantamendo de Demandas CONCLUÍDA 04/07/2020 17/02/2021

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 04/07/2020 17/02/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 04/07/2020 17/02/2022

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 04/07/2020 17/02/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 04/07/2020 17/02/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 04/07/2020 17/02/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 04/07/2020 17/02/2022

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 08/06/2020 16/08/2020

2.1 - TOP - Topografia CONCLUÍDA 04/07/2020 18/07/2021

2.2 - SDG - Sondagem ATRASADA 18/06/2021 17/10/2021

2.3 - Concessionárias A INICIAR 18/08/2021 17/11/2021

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 02/07/2020 16/08/2020

2.1 - TOP - Topografia ATRASADA 04/07/2020 18/07/2021

2.3 - Concessionárias A INICIAR 18/08/2021 17/11/2021

- PARF Início de projetos ATRASADA 04/07/2020 17/02/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 04/07/2020 17/02/2022

4 - EP - Estudo Preliminar

Desenvolvimento CONCLUÍDA 23/08/2020 23/09/2020

Aprovação da proposta CONCLUÍDA 08/10/2020 09/10/2020

Fechamento da proposta CONCLUÍDA 09/10/2020 24/10/2020

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt CONCLUÍDA 24/10/2020 28/10/2020

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística CONCLUÍDA 25/08/2020 22/01/2022

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis CONCLUÍDA 25/08/2020 23/01/2022

- Documentação Cadastral o imóvel CONCLUÍDA 04/09/2020 20/04/2022

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística CONCLUÍDA 25/08/2020 22/01/2022

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis CONCLUÍDA 25/08/2020 23/01/2022

- Documentação Cadastral o imóvel CONCLUÍDA 04/09/2020 20/04/2022

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo EM ANDAMENTO 19/02/2021 17/02/2022

INC - Incêndio ATRASADA 19/05/2021 13/04/2022

INF - Infraestrutura EM ANDAMENTO 21/07/2021 17/02/2022

MEC - Instalções Mecânicas ATRASADA 21/07/2021 17/02/2022

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias EM ANDAMENTO 21/07/2021 19/12/2021

ELE - Instalações Elétricas ATRASADA 21/07/2021 06/04/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

7 - PE - Projeto Executivo

EST - Estrutura ATRASADA 21/07/2021 30/01/2022

FND - Fundações A INICIAR 20/10/2021 09/01/2022

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 24/11/2021 02/01/2022

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro A INICIAR 02/01/2022 16/01/2022

8.13 - MDE - Memorial Descritivo A INICIAR 03/01/2022 17/02/2022

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas A INICIAR 04/01/2022 17/02/2022

8.12 - MEC - Memória de Cálculo A INICIAR 05/01/2022 17/02/2022

8.14 - Projeto Básico de Licitação A INICIAR 16/01/2022 06/02/2022

INF - Infraestrutura
Captação de Águas de Pluviais EM ANDAMENTO 21/07/2021 17/02/2022

Pavimentação CONCLUÍDA 21/07/2021 17/02/2022

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas EM ANDAMENTO 21/07/2021 18/12/2021

SAN - Instalações Sanitárias EM ANDAMENTO 21/07/2021 11/11/2021

IMP - Impermeabilização 20/10/2021 19/12/2021

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 21/07/2021 18/08/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 18/08/2021 10/10/2021

Detalhamento 10/10/2021 17/10/2021

Quantitativo do projeto 17/10/2021 31/10/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote 23/10/2021 11/11/2021

Caderno de especificações 31/10/2021 18/12/2021

MEC - Instalções Mecânicas
Elevadores ATRASADA 21/07/2021 17/02/2022

ARC - Ar Condicionado ATRASADA 21/07/2021 19/12/2021

EST - Estrutura
Estrutura de Concreto Armado ATRASADA 21/07/2021 30/01/2022

Estrutura Metálica ATRASADA 21/07/2021 17/10/2021

Estrutura Metálica Lançamento do sistema ATRASADA 21/07/2021 17/10/2021

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura CONCLUÍDA 19/02/2021 10/02/2022

ACE - Acessibilidade CONCLUÍDA 21/07/2021 17/02/2022

PAI - Paisagismo A INICIAR 18/08/2021 17/11/2021

Comunicação Visual A INICIAR 17/11/2021 17/02/2022

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo A INICIAR 18/08/2021 17/10/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 17/10/2021 07/11/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 23/10/2021 08/11/2021

Quantitativos A INICIAR 07/11/2021 17/11/2021

6 - PL - Projeto Legal 6.5 - CEB A INICIAR 19/09/2021 17/02/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

SPDA

Dimensionamento SPDA A INICIAR 23/09/2021 23/12/2021

Caderno de especificações A INICIAR 29/09/2021 17/02/2022

Quantitativo A INICIAR 23/12/2021 17/02/2022

INC - Incêndio

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico ATRASADA 19/05/2021 13/04/2022

SPDA A INICIAR 23/09/2021 17/02/2022

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's CONCLUÍDA 02/10/2021 02/11/2021

Pagamento CONCLUÍDA 02/11/2021 02/12/2021

Emissão de ART's e RRT's 
registrada CONCLUÍDA 02/12/2021 07/12/2021

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema ATRASADA 21/07/2021 15/08/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 15/08/2021 16/10/2021

Detalhamento A INICIAR 16/10/2021 05/11/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 05/11/2021 20/11/2021

Caderno de especificações A INICIAR 20/11/2021 04/12/2021

Memoriais A INICIAR 04/12/2021 19/12/2021

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 21/07/2021 01/08/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 01/08/2021 10/10/2021

Detalhamento 10/10/2021 17/10/2021

Quantitativo do projeto 17/10/2021 31/10/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote 23/10/2021 11/11/2021

Caderno de especificações 31/10/2021 31/10/2021

FND - Fundações

Lançamento do sistema A INICIAR 20/10/2021 27/10/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 27/10/2021 17/11/2021

Detalhamento A INICIAR 17/11/2021 01/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 01/12/2021 18/12/2021

Caderno de especificações A INICIAR 18/12/2021 26/12/2021

Memoriais A INICIAR 26/12/2021 09/01/2022

ELE - Instalações Elétricas

RDL - Rede de Dados Lógicos ATRASADA 21/07/2021 09/02/2022

SON - Sonorização e CFTV ATRASADA 21/07/2021 19/01/2022

ELE -Sistema Elétrico A INICIAR 23/10/2021 06/04/2022

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo CONCLUÍDA 19/02/2021 15/12/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 23/10/2021 08/11/2021

Detalhamentos CONCLUÍDA 15/12/2021 02/01/2022

Quantitativos CONCLUÍDA 02/01/2022 16/01/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ARQ - Arquitetura
Memorial Descritivo CONCLUÍDA 16/01/2022 23/01/2022

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 23/01/2022 10/02/2022

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema ATRASADA 21/07/2021 17/10/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 17/10/2021 17/11/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 23/10/2021 11/11/2021

Detalhamento A INICIAR 17/11/2021 18/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 18/12/2021 09/01/2022

Caderno de especificações A INICIAR 09/01/2022 23/01/2022

Memoriais A INICIAR 02/02/2022 09/02/2022

Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - 
luminotécnico A INICIAR 04/11/2021 18/12/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais A INICIAR 04/11/2021 18/12/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

A INICIAR 04/11/2021 18/12/2021

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema ATRASADA 21/07/2021 17/10/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 17/10/2021 17/11/2021

Detalhamento A INICIAR 17/11/2021 18/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 18/12/2021 29/12/2021

Caderno de especificações A INICIAR 29/12/2021 16/01/2022

Memoriais A INICIAR 16/01/2022 19/01/2022

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES CONCLUÍDA 24/11/2021 06/05/2022

Encaminhamento para DIMAT CONCLUÍDA 07/05/2022 08/05/2022

Acompanhamento do processo A INICIAR 08/05/2022 29/10/2022

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo 20/10/2021 17/11/2021

Quantitativo 17/11/2021 05/12/2021

Caderno de Especificações 05/12/2021 19/12/2021

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema ATRASADA 21/07/2021 03/10/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 03/10/2021 17/11/2021

Detalhamento A INICIAR 17/11/2021 18/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 18/12/2021 02/01/2022

Caderno de especificações A INICIAR 02/01/2022 16/01/2022

Memoriais A INICIAR 16/01/2022 30/01/2022

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga ATRASADA 19/05/2021 13/04/2022

Caderno de especificações A INICIAR 10/02/2022 13/04/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Quantitativo A INICIAR 10/02/2022 13/04/2022

ELE -Sistema Elétrico

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 23/10/2021 11/11/2021

Lançamento do sistema A INICIAR 04/11/2021 18/12/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 18/12/2021 21/02/2022

Detalhamento A INICIAR 21/02/2022 07/03/2022

Quantitativo do projeto A INICIAR 07/03/2022 22/03/2022

Caderno de especificações A INICIAR 22/03/2022 30/03/2022

Memoriais A INICIAR 30/03/2022 06/04/2022

Emissão do alvará de construção Emissão do alvará de construção PARALIZADA 06/05/2022 01/08/2022

Preparação para edital

Pedido de Execução de Serviços - 
Envio A INICIAR 07/05/2022 06/06/2022

Projeto Básico A INICIAR 06/06/2022 11/06/2022

Projeto Básico - Aprovação A INICIAR 08/06/2022 08/06/2022

Processo Licitatório

Abertura de processo licitatório A INICIAR 28/06/2022 28/06/2022

Edital A INICIAR 02/07/2022 02/07/2022

Definição da modalidade de licitação A INICIAR 06/07/2022 06/07/2022

Aprovação do setor jurídico A INICIAR 24/07/2022 24/07/2022

Edital - Publicação A INICIAR 03/08/2022 03/08/2022

Julgamento das propostas A INICIAR 03/09/2022 03/09/2022

Adjudicação do vencedor da 
licitação A INICIAR 05/09/2022 05/09/2022

Ritos iniciais - Execução Contratual

Assinatura do Contrato A INICIAR 13/09/2022 13/09/2022

Comissão Executora - Publicação A INICIAR 23/09/2022 24/09/2022

Alvará de Construção - Emissão A INICIAR 25/09/2022 25/09/2022

Ordem de serviço inicial A INICIAR 27/09/2022 27/09/2022

Execução da obra

Serviços preliminares A INICIAR 30/09/2022 30/05/2023

Serviços complementares A INICIAR 05/10/2022 05/10/2023

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 05/10/2022 05/10/2023

Fundações e estruturas A INICIAR 05/10/2022 05/05/2023

Impermeabilizações A INICIAR 04/01/2023 04/08/2023

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 04/01/2023 05/10/2023

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 04/01/2023 05/10/2023

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 04/01/2023 05/10/2023

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 04/04/2023 04/09/2023

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 04/04/2023 04/09/2023
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

12/08/2021
  

 Projeto de reforma do 16º GBM - Gama

 Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do 16º GBM - Gama

 Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

 Dados de execução do projeto: - BG 137/2020.

 Report do gerente:

 Acompanhamento especial - BG 56/2021

 A gerente reporta que o processo foi distribuído à SELIC para análise de conformidade - Doc 65711259 - SEI 
00053-00060762/2021-37 - 17/07/2021

 Análise do supervisor: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.

 Status: PROJETO EM ANDAMENTO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução da obra Equipamentos A INICIAR 20/07/2023 05/10/2023

Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 05/10/2023 04/11/2023

Recebimento definitivo A INICIAR 04/11/2023 05/12/2023

Habite-se A INICIAR 06/12/2023 05/02/2024

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 179

PROJETO:

Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00092407/2017-41

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira CONCLUÍDA 05/01/2016 19/12/2017

PB - Projeto Básico PB - Projeto Básico CONCLUÍDA 26/12/2017 16/11/2018

Processo Licitatório Processo Licitatório CONCLUÍDA 12/06/2019 06/04/2020

Execução da Obra

Publicação da Comissão Executora 
de Contrato CONCLUÍDA 27/04/2020 28/04/2020

Emissão da Ordem de Serviço Inicial CONCLUÍDA 28/04/2020 30/04/2020

Alvará de Construção CONCLUÍDA 08/05/2020 08/05/2020

Execução dos Serviços EM ANDAMENTO 09/06/2020 17/01/2022

Mobilização da Empresa CONCLUÍDA 29/06/2020 29/06/2020

Desmobilização A INICIAR 04/09/2021 04/09/2021

Desembolso Físico Financeiro Desembolso Físico Financeiro EM ANDAMENTO 01/05/2020 02/12/2021

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 27/07/2020 12/03/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 27/07/2020 12/03/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 27/07/2020 12/03/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 27/07/2020 12/03/2022

Execução dos Serviços

1ª Medição CONCLUÍDA 09/06/2020 08/07/2020

2ª Medição CONCLUÍDA 08/07/2020 06/08/2020

3ª Medição CONCLUÍDA 06/08/2020 04/09/2020

4ª Medição CONCLUÍDA 04/09/2020 07/10/2020

5ª Medição CONCLUÍDA 07/11/2020 07/12/2020

6ª Medição ATRASADA 07/12/2020 08/01/2021

7ª Medição CONCLUÍDA 08/01/2021 08/02/2021

8ª Medição CONCLUÍDA 08/02/2021 11/03/2021

9ª Medição CONCLUÍDA 11/03/2021 12/04/2021

10ª Medição CONCLUÍDA 12/04/2021 13/05/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução dos Serviços

11ª Medição ATRASADA 13/05/2021 14/06/2021

12ª Medição ATRASADA 14/06/2021 14/07/2021

13ª Medição ATRASADA 14/07/2021 12/08/2021

14ª Medição ATRASADA 12/08/2021 14/09/2021

15ª Medição A INICIAR 14/09/2021 15/10/2021

16ª Medição A INICIAR 15/10/2021 17/11/2021

17ª Medição A INICIAR 17/11/2021 17/12/2021

18ª Medição A INICIAR 17/12/2021 17/01/2022

Recebimento
Recebimento Provisório A INICIAR 04/09/2021 27/09/2021

Recebimento Definitivo A INICIAR 28/09/2021 19/10/2021

Processo de Habite-se Processo de Habite-se A INICIAR 20/10/2021 02/12/2021
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12/08/2021
 Projeto de reforma do 1º GBM - Brasília

 Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do 1º GBM - Brasília

 Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

 Dados de execução do projeto: - BG 84/2020.

 Report do gerente:

 Solicitação (pedido de análise) de reequilíbrio financeiro, em 22/04/2021, documento 61446312 - SEI 00053-
49078/2019-88 - 01/05/2021.

 Oficio solicitando reajuste contratual e prorrogação de prazos, documentos 66592428, 66592376 e 66592185 - 
SEI 00053-00049078/2019-80 - 19/07/2021.

 Alteração da comissão executora do contrato, documento 66378897 - SEI 00053-00049078/2019-80 - 
22/07/2021.

 Análise do supervisor: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.

 Status: PROJETO EM ANDAMENTO
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PROJETO:

Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI A DEFINIR

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo ATRASADA 17/04/2020 17/04/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 17/04/2020 26/06/2021

- Previsão orçamentária ATRASADA 11/07/2020 18/09/2021

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 17/04/2020 18/09/2021

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica ATRASADA 17/07/2020 12/03/2022

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 24/05/2020 09/06/2020

Digitalização de As Built ATRASADA 09/06/2020 24/06/2020

Correções As Built ATRASADA 24/06/2020 08/07/2020

3 - PN - Programa de Necessidades
3.1 - Entrevistas ATRASADA 25/05/2020 06/01/2021

3.2 - Levantamendo de Demandas ATRASADA 26/05/2020 09/01/2021

4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial ATRASADA 25/05/2020 23/06/2020

Nova proposta ATRASADA 24/06/2020 15/07/2020

Desenvolvimento ATRASADA 15/07/2020 15/08/2020

Aprovação da proposta ATRASADA 30/08/2020 31/08/2020

Fechamento da proposta ATRASADA 31/08/2020 15/09/2020

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt ATRASADA 15/09/2020 19/09/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 26/05/2020 09/01/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 26/05/2020 09/01/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 26/05/2020 09/01/2022

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico ATRASADA 24/05/2020 08/07/2020

2.1 - TOP - Topografia ATRASADA 26/05/2020 09/06/2021

2.2 - SDG - Sondagem ATRASADA 10/05/2021 08/09/2021

2.3 - Concessionárias ATRASADA 10/07/2021 09/10/2021

5 - AP - Anteprojeto 5.1 - 1º Apresentação ATRASADA 26/05/2020 31/10/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

5 - AP - Anteprojeto
5.2 - 2ª Apresentação ATRASADA 31/10/2020 18/04/2021

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades ATRASADA 18/04/2021 19/04/2021

- PARF Início de projetos ATRASADA 26/05/2020 09/01/2022

5.1 - 1º Apresentação
Revisão ATRASADA 26/05/2020 04/10/2020

Atendimento ATRASADA 04/10/2020 31/10/2020

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística ATRASADA 17/07/2020 14/12/2021

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis ATRASADA 17/07/2020 15/12/2021

- Documentação Cadastral o imóvel ATRASADA 27/07/2020 12/03/2022

5.2 - 2ª Apresentação
Revisão ATRASADA 31/10/2020 03/11/2020

Atendimento ATRASADA 03/11/2020 18/04/2021

6 - PL - Projeto Legal

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia ATRASADA 11/01/2021 02/06/2021

6.3 - SEGETH / CAP ATRASADA 22/05/2021 03/12/2021

COMAER/CINDACTA ATRASADA 12/07/2021 12/07/2021

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo ATRASADA 11/01/2021 09/01/2022

INC - Incêndio ATRASADA 10/04/2021 05/03/2022

INF - Infraestrutura ATRASADA 12/06/2021 09/01/2022

MEC - Instalções Mecânicas ATRASADA 12/06/2021 09/01/2022

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias ATRASADA 12/06/2021 10/11/2021

ELE - Instalações Elétricas ATRASADA 12/06/2021 26/02/2022

EST - Estrutura ATRASADA 12/06/2021 22/12/2021

FND - Fundações A INICIAR 11/09/2021 01/12/2021

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 16/10/2021 24/11/2021

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro A INICIAR 24/11/2021 08/12/2021

8.13 - MDE - Memorial Descritivo A INICIAR 25/11/2021 09/01/2022

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas A INICIAR 26/11/2021 09/01/2022

8.12 - MEC - Memória de Cálculo A INICIAR 27/11/2021 09/01/2022

8.14 - Projeto Básico de Licitação A INICIAR 08/12/2021 29/12/2021

INF - Infraestrutura
Captação de Águas de Pluviais ATRASADA 12/06/2021 09/01/2022

Pavimentação ATRASADA 12/06/2021 09/01/2022

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas ATRASADA 12/06/2021 09/11/2021

SAN - Instalações Sanitárias ATRASADA 12/06/2021 03/10/2021

IMP - Impermeabilização A INICIAR 11/09/2021 10/11/2021

MEC - Instalções Mecânicas Elevadores ATRASADA 12/06/2021 09/01/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

MEC - Instalções Mecânicas ARC - Ar Condicionado ATRASADA 12/06/2021 10/11/2021

EST - Estrutura
Estrutura de Concreto Armado ATRASADA 12/06/2021 22/12/2021

Estrutura Metálica ATRASADA 12/06/2021 08/09/2021

Estrutura Metálica Lançamento do sistema ATRASADA 12/06/2021 08/09/2021

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema ATRASADA 12/06/2021 08/09/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 08/09/2021 09/10/2021

Detalhamento A INICIAR 09/10/2021 09/11/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 09/11/2021 20/11/2021

Caderno de especificações A INICIAR 20/11/2021 08/12/2021

Memoriais A INICIAR 08/12/2021 11/12/2021

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema ATRASADA 12/06/2021 08/09/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 08/09/2021 09/10/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 14/09/2021 03/10/2021

Detalhamento A INICIAR 09/10/2021 09/11/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 09/11/2021 01/12/2021

Caderno de especificações A INICIAR 01/12/2021 15/12/2021

Memoriais A INICIAR 25/12/2021 01/01/2022

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura ATRASADA 11/01/2021 02/01/2022

ACE - Acessibilidade ATRASADA 12/06/2021 09/01/2022

PAI - Paisagismo ATRASADA 10/07/2021 09/10/2021

Comunicação Visual A INICIAR 09/10/2021 09/01/2022

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo ATRASADA 10/07/2021 08/09/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 08/09/2021 29/09/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 14/09/2021 30/09/2021

Quantitativos A INICIAR 29/09/2021 09/10/2021

INC - Incêndio

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico ATRASADA 10/04/2021 05/03/2022

SPDA ATRASADA 15/08/2021 09/01/2022

SPDA

Dimensionamento SPDA ATRASADA 15/08/2021 14/11/2021

Caderno de especificações A INICIAR 21/08/2021 09/01/2022

Quantitativo A INICIAR 14/11/2021 09/01/2022

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's A INICIAR 24/08/2021 24/09/2021

Pagamento A INICIAR 24/09/2021 24/10/2021

Emissão de ART's e RRT's 
registrada A INICIAR 24/10/2021 29/10/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema ATRASADA 12/06/2021 07/07/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 07/07/2021 07/09/2021

Detalhamento A INICIAR 07/09/2021 27/09/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 27/09/2021 12/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 12/10/2021 26/10/2021

Memoriais A INICIAR 26/10/2021 10/11/2021

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema ATRASADA 12/06/2021 10/07/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 10/07/2021 01/09/2021

Detalhamento A INICIAR 01/09/2021 08/09/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 08/09/2021 22/09/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 14/09/2021 03/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 22/09/2021 09/11/2021

FND - Fundações

Lançamento do sistema A INICIAR 11/09/2021 18/09/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 18/09/2021 09/10/2021

Detalhamento A INICIAR 09/10/2021 23/10/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 23/10/2021 09/11/2021

Caderno de especificações A INICIAR 09/11/2021 17/11/2021

Memoriais A INICIAR 17/11/2021 01/12/2021

ELE - Instalações Elétricas

RDL - Rede de Dados Lógicos ATRASADA 12/06/2021 01/01/2022

SON - Sonorização e CFTV ATRASADA 12/06/2021 11/12/2021

ELE -Sistema Elétrico A INICIAR 14/09/2021 26/02/2022

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema ATRASADA 12/06/2021 23/06/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 23/06/2021 01/09/2021

Detalhamento A INICIAR 01/09/2021 08/09/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 08/09/2021 22/09/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 14/09/2021 03/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 22/09/2021 22/09/2021

ELE -Sistema Elétrico

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 14/09/2021 03/10/2021

Lançamento do sistema A INICIAR 26/09/2021 09/11/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 09/11/2021 13/01/2022

Detalhamento A INICIAR 13/01/2022 27/01/2022

Quantitativo do projeto A INICIAR 27/01/2022 11/02/2022

Caderno de especificações A INICIAR 11/02/2022 19/02/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ELE -Sistema Elétrico Memoriais A INICIAR 19/02/2022 26/02/2022

Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - 
luminotécnico A INICIAR 26/09/2021 09/11/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais A INICIAR 26/09/2021 09/11/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

A INICIAR 26/09/2021 09/11/2021

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES A INICIAR 16/10/2021 28/03/2022

Encaminhamento para DIMAT A INICIAR 29/03/2022 30/03/2022

Acompanhamento do processo A INICIAR 30/03/2022 20/09/2022

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo A INICIAR 11/09/2021 09/10/2021

Quantitativo A INICIAR 09/10/2021 27/10/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 27/10/2021 10/11/2021

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema ATRASADA 12/06/2021 25/08/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 25/08/2021 09/10/2021

Detalhamento A INICIAR 09/10/2021 09/11/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 09/11/2021 24/11/2021

Caderno de especificações A INICIAR 24/11/2021 08/12/2021

Memoriais A INICIAR 08/12/2021 22/12/2021

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo ATRASADA 11/01/2021 06/11/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 14/09/2021 30/09/2021

Detalhamentos A INICIAR 06/11/2021 24/11/2021

Quantitativos A INICIAR 24/11/2021 08/12/2021

Memorial Descritivo A INICIAR 08/12/2021 15/12/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 15/12/2021 02/01/2022

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga ATRASADA 10/04/2021 05/03/2022

Caderno de especificações A INICIAR 02/01/2022 05/03/2022

Quantitativo A INICIAR 02/01/2022 05/03/2022

Preparação para edital

Pedido de Execução de Serviços - 
Envio A INICIAR 29/03/2022 28/04/2022

Projeto Básico A INICIAR 28/04/2022 03/05/2022

Projeto Básico - Aprovação A INICIAR 30/04/2022 30/04/2022

Processo Licitatório

Abertura de processo licitatório A INICIAR 24/05/2022 24/05/2022

Edital A INICIAR 24/05/2022 25/06/2022

Aprovação do setor jurídico A INICIAR 10/06/2022 24/06/2022

Definição da modalidade de licitação A INICIAR 10/06/2022 10/06/2022
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Processo Licitatório

Edital - Publicação A INICIAR 30/06/2022 30/06/2022

Adjudicação do vencedor da 
licitação A INICIAR 31/07/2022 02/08/2022

Julgamento das propostas A INICIAR 31/07/2022 02/08/2022

Ritos iniciais - Execução Contratual

Assinatura do Contrato A INICIAR 05/08/2022 05/08/2022

Comissão Executora - Publicação A INICIAR 15/08/2022 16/08/2022

Alvará de Construção - Emissão A INICIAR 17/08/2022 17/08/2022

Ordem de serviço inicial A INICIAR 19/08/2022 19/08/2022

Execução da obra

Serviços preliminares A INICIAR 22/08/2022 21/04/2023

Serviços complementares A INICIAR 27/08/2022 27/08/2023

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 27/08/2022 27/08/2023

Fundações e estruturas A INICIAR 27/08/2022 27/03/2023

Impermeabilizações A INICIAR 26/11/2022 26/06/2023

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 26/11/2022 27/08/2023

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 26/11/2022 27/08/2023

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 26/11/2022 27/08/2023

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 24/02/2023 27/07/2023

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 24/02/2023 27/07/2023

Equipamentos A INICIAR 11/06/2023 27/08/2023

Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 27/08/2023 26/09/2023

Recebimento definitivo A INICIAR 26/09/2023 27/10/2023

Habite-se A INICIAR 28/10/2023 28/12/2023
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12/08/2021
 Projeto de reforma do 22º GBM - Sobradinho

 Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do 22º GBM - Sobradinho

 Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

 Dados de execução do projeto: - BG 137/2020.

 Início: 17/04/2020

 Término: 28/12/2023

 Report do gerente:

 Nenhum report da gerente.

 Análise do supervisor: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.

 Status: PROJETO À INICIAR
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PROJETO:

Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Barbosa

PROCESSO SEI 00053-00094627/2019-71

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

licitação da empresa para 
elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia

elaboração do edital de licitação 
(projetos engenharia e arquitetura) ATRASADA 17/04/2020 04/05/2020

fases do processo licitatório 
(projetos) ATRASADA 04/07/2020 03/12/2020

assinatura do contrato entre as 
partes (elaboração de projetos) ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

nomear comissão de execução do 
contrato (projetos técnicos) ATRASADA 03/12/2020 07/12/2020

entrega dos projetos técnicos

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma ATRASADA 10/12/2020 22/01/2021

entrega dos projetos 
complementares ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma

correção e aprovação da arquitetura 
pela comissão executora ATRASADA 10/12/2020 22/01/2021

entrega dos projetos 
complementares

acessibilidade ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

ar condicionado ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

cabeamento estruturado ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

elétrica ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

hidrossanitário ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

incêndio ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

lógica ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

paisagismo ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

elaboração do projeto básico para 
contratação da execução e 
encaminhamento para DIMAT

ATRASADA 25/03/2021 05/04/2021

projeto básico para licitação da 
empresa executora da obra

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

ATRASADA 25/03/2021 05/04/2021

elaboração do termo de referência 
(execução de obra) ATRASADA 05/04/2021 15/04/2021

publicação do edital de licitação 
contratação de empresa para 
execução

ATRASADA 15/04/2021 19/04/2021

fases do processo licitatório para 
contratação da empresa para 
execução da obra

ATRASADA 19/04/2021 19/07/2021

assinatura do contrato entre CBMDF 
e empresa executora (obra) ATRASADA 22/07/2021 22/07/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

30/04/2021
 Projeto "Reforma do 3° Grupamento Bombeiro Militar - 3° GBM - SIA" inserido no PLANES 2017-2024 por meio 
da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2017, com entrega em 2022, 
permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21.
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: TEN CEL QOBM/Comb. ISAAC DA SILVA BARBOSA
           3. Não tem TAP aprovado em BG, mas tem no GPWeb.
           4. Tem EAP no GPWeb.
           5. Projeto CANCELADO no momento.
           6.  Não há nenhum report para este projeto
           7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.
           8. Status do projeto: CANCELADO.
           9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 1.5.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0%. Não há entrega prevista para 2021, não foi nem 
iniciado, mas há previsão no PLANO DE OBRAS.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

projeto básico para licitação da 
empresa executora da obra

nomeação da comissão de 
execução (obra) ATRASADA 29/07/2021 31/07/2021

execução da obra

implantação do canteiro de obras ATRASADA 05/08/2021 13/08/2021

demolição de elementos de 
alvenaria ATRASADA 13/08/2021 13/09/2021

retirada de elementos de instalações 
e acabamentos ATRASADA 13/08/2021 13/09/2021

retirada de esquadrias ATRASADA 13/08/2021 13/09/2021

execução de alvenaria A INICIAR 13/09/2021 15/01/2022

execução de novas instalações A INICIAR 13/09/2021 15/01/2022

execução e instalação de 
acabamentos e elementos 
arquitetônicos

A INICIAR 13/09/2021 15/01/2022

finalização da reforma A INICIAR 15/01/2022 17/06/2022

entrega da primeira edificação A INICIAR 17/06/2022 21/07/2022
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PROJETO:

Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º GBM - Asa Norte

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Barbosa

PROCESSO SEI 00053-00094627/2019-71

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

licitação da empresa para 
elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia

elaboração do edital de licitação 
(projetos engenharia e arquitetura) ATRASADA 17/04/2020 04/05/2020

fases do processo licitatório 
(projetos) ATRASADA 04/07/2020 03/12/2020

assinatura do contrato entre as 
partes (elaboração de projetos) ATRASADA 03/12/2020 03/12/2020

nomear comissão de execução do 
contrato (projetos técnicos) ATRASADA 03/12/2020 07/12/2020

entrega dos projetos técnicos

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma ATRASADA 10/12/2020 22/01/2021

entrega dos projetos 
complementares ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma

correção e aprovação da arquitetura 
pela comissão executora ATRASADA 10/12/2020 22/01/2021

entrega dos projetos 
complementares

acessibilidade ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

ar condicionado ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

cabeamento estruturado ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

elétrica ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

hidrossanitário ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

incêndio ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

lógica ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

paisagismo ATRASADA 22/01/2021 22/03/2021

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

elaboração do projeto básico para 
contratação da execução e 
encaminhamento para DIMAT

ATRASADA 25/03/2021 05/04/2021

projeto básico para licitação da 
empresa executora da obra

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

ATRASADA 25/03/2021 05/04/2021

elaboração do termo de referência 
(execução de obra) ATRASADA 05/04/2021 15/04/2021

publicação do edital de licitação 
contratação de empresa para 
execução

ATRASADA 15/04/2021 19/04/2021

fases do processo licitatório para 
contratação da empresa para 
execução da obra

ATRASADA 19/04/2021 19/07/2021

assinatura do contrato entre CBMDF 
e empresa executora (obra) ATRASADA 22/07/2021 22/07/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/07/2021
 Projeto "Reforma do 4° Grupamento Bombeiro Militar - 4° GBM - Asa Norte" inserido no PLANES 2017-2024 por 
meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega em 2022 permaneceu assim no BG 228, 
de 8 de dezembro de 2020, sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21.
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: TEN CEL QOBM/Comb. ISAAC DA SILVA BARBOSA
           3. Não tem TAP aprovado, mas tem no GPWeb.
           4. Tem EAP no GPWeb.
           5. Projeto CANCELADO  no momento
           6. Não há nenhum report para este projeto
           7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.
           8. Status do projeto: CANCELADO.
           9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 1.5.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução 0%. Não há entrega prevista para 2021, não foi nem 
iniciado, mas há previsão no PLANO DE OBRAS.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

projeto básico para licitação da 
empresa executora da obra

nomeação da comissão de 
execução (obra) ATRASADA 29/07/2021 31/07/2021

execução da obra

implantação do canteiro de obras ATRASADA 05/08/2021 13/08/2021

demolição de elementos de 
alvenaria ATRASADA 13/08/2021 13/09/2021

retirada de elementos de instalações 
e acabamentos ATRASADA 13/08/2021 13/09/2021

retirada de esquadrias ATRASADA 13/08/2021 13/09/2021

execução de alvenaria A INICIAR 13/09/2021 15/01/2022

execução de novas instalações A INICIAR 13/09/2021 15/01/2022

execução e instalação de 
acabamentos e elementos 
arquitetônicos

A INICIAR 13/09/2021 15/01/2022

finalização da reforma A INICIAR 15/01/2022 17/06/2022

entrega da primeira edificação A INICIAR 17/06/2022 21/07/2022
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PROJETO:

Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 05/02/2018 31/12/2019

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 01/05/2018 31/12/2019

- Previsão orçamentária CONCLUÍDA 01/05/2018 31/12/2019

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 01/05/2018 31/12/2019

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica ATRASADA 07/05/2018 31/12/2020

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística CONCLUÍDA 07/05/2018 30/09/2019

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis ATRASADA 07/05/2018 01/10/2020

- Documentação Cadastral o imóvel ATRASADA 17/05/2018 31/12/2020

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 15/05/2018 31/05/2018

Digitalização de As Built CONCLUÍDA 31/05/2018 15/06/2018

Correções As Built CONCLUÍDA 15/06/2018 29/06/2018

3 - PN - Programa de Necessidades
3.1 - Entrevistas CONCLUÍDA 16/05/2018 28/12/2018

3.2 - Levantamendo de Demandas CONCLUÍDA 17/05/2018 31/12/2018

4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial CONCLUÍDA 16/05/2018 14/06/2018

Nova proposta CANCELADA 15/06/2018 06/07/2018

Desenvolvimento PARALIZADA 06/07/2018 06/08/2018

Aprovação da proposta CONCLUÍDA 21/08/2018 22/08/2018

Fechamento da proposta CONCLUÍDA 22/08/2018 06/09/2018

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt CONCLUÍDA 06/09/2018 10/09/2018

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 17/05/2018 31/12/2019

- Previsão Orçamentária CONCLUÍDA 17/05/2018 31/12/2019

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 17/05/2018 31/12/2019

2 - LV - Levantamentos
2.4 - Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 15/05/2018 29/06/2018

2.1 - TOP - Topografia CONCLUÍDA 17/05/2018 31/05/2019

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 194

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

2 - LV - Levantamentos
2.2 - SDG - Sondagem CONCLUÍDA 01/05/2019 30/08/2019

2.3 - Concessionárias ATRASADA 01/07/2019 30/09/2020

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação CONCLUÍDA 17/05/2018 22/10/2018

5.2 - 2ª Apresentação CONCLUÍDA 22/10/2018 09/04/2019

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades CONCLUÍDA 09/04/2019 10/04/2019

- PARF Início de projetos CONCLUÍDA 17/05/2018 31/12/2019

5.1 - 1º Apresentação
Revisão CONCLUÍDA 17/05/2018 25/09/2018

Atendimento CONCLUÍDA 25/09/2018 22/10/2018

5.2 - 2ª Apresentação
Revisão CONCLUÍDA 22/10/2018 25/10/2018

Atendimento CONCLUÍDA 25/10/2018 09/04/2019

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo ATRASADA 04/08/2019 30/09/2020

Detalhamentos ATRASADA 30/09/2020 01/12/2020

Caderno de Especificações ATRASADA 30/09/2020 23/10/2020

Memorial Descritivo PARALIZADA 30/09/2020 15/10/2020

Quantitativos ATRASADA 30/09/2020 22/10/2020

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 05/08/2019 02/09/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 02/09/2019 25/10/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 25/10/2019 04/09/2020

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 04/09/2020 22/09/2020

Caderno de especificações ATRASADA 22/09/2020 12/11/2020

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura ATRASADA 04/08/2019 01/12/2020

ACE - Acessibilidade ATRASADA 05/08/2019 04/10/2020

PAI - Paisagismo ATRASADA 05/08/2019 17/11/2020

Comunicação Visual PARALIZADA 30/09/2019 31/12/2019

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo ATRASADA 05/08/2019 10/10/2020

Caderno de Especificações ATRASADA 10/10/2020 06/11/2020

Quantitativos ATRASADA 06/11/2020 17/11/2020

MEC - Instalções Mecânicas ARC - Ar Condicionado ATRASADA 05/08/2019 25/11/2020

ELE - Instalações Elétricas ELE -Sistema Elétrico ATRASADA 05/08/2019 04/11/2020

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema PARALIZADA 05/08/2019 31/10/2019

Dimensionamento do projeto PARALIZADA 31/10/2019 05/05/2020

Detalhamento ATRASADA 05/05/2020 27/05/2020

Caderno de especificações PARALIZADA 16/06/2020 23/06/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

SON - Sonorização e CFTV
Quantitativo do projeto ATRASADA 16/06/2020 16/06/2020

Memoriais ATRASADA 23/06/2020 26/06/2020

Est Met - Veicular

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 05/08/2019 10/04/2020

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 10/04/2020 17/06/2020

Detalhamento CONCLUÍDA 17/06/2020 16/07/2020

Quantitativo do projeto PARALIZADA 16/07/2020 03/08/2020

6 - PL - Projeto Legal

6.1 - CBMDF - Consulta Prévia CONCLUÍDA 02/01/2019 24/05/2019

6.2 - NOVACAP ATRASADA 02/08/2019 30/09/2020

6.3 - CEB ATRASADA 02/08/2019 30/09/2020

6.4 - CAESB ATRASADA 02/08/2019 30/09/2020

6.5 - SEGETH / CAP ATRASADA 20/08/2019 01/11/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas ATRASADA 05/08/2019 12/11/2020

SAN - Instalações Sanitárias ATRASADA 05/08/2019 22/09/2020

IMP - Impermeabilização ATRASADA 02/09/2019 01/11/2019

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo ATRASADA 02/09/2019 30/09/2019

Quantitativo ATRASADA 30/09/2019 18/10/2019

Caderno de Especificações ATRASADA 18/10/2019 01/11/2019

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 05/08/2019 19/08/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 19/08/2019 25/10/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 25/10/2019 04/09/2020

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 04/09/2020 21/09/2020

Caderno de especificações PARALIZADA 21/09/2020 22/09/2020

INF - Infraestrutura
Captação de Águas de Pluviais ATRASADA 05/08/2019 04/03/2020

Pavimentação ATRASADA 10/04/2020 16/06/2020

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 05/08/2019 10/04/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 10/04/2020 09/06/2020

Detalhamento ATRASADA 09/06/2020 22/07/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 22/07/2020 05/08/2020

Caderno de especificações ATRASADA 05/08/2020 12/08/2020

Memoriais ATRASADA 12/08/2020 19/08/2020

EST - Estrutura

Estrutura de Concreto Armado ATRASADA 05/08/2019 19/08/2020

Estrutura Metálica ATRASADA 05/08/2019 20/08/2020

Intervenção nas Torres de 
Treinamento ATRASADA 10/06/2020 12/08/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

EST - Estrutura Galeria de treinamento e cisterna ATRASADA 16/06/2020 30/07/2020

Intervenção nas Torres de 
Treinamento

Torre Tókio ATRASADA 10/06/2020 12/08/2020

Torre Yokohama ATRASADA 10/06/2020 12/08/2020

Estrutura Metálica

Est Met - Veicular ATRASADA 05/08/2019 03/08/2020

Est Met Recuperação ATRASADA 16/06/2020 05/08/2020

Caderno de especificações PARALIZADA 03/08/2020 10/08/2020

Memoriais ATRASADA 11/08/2020 20/08/2020

Est Met Recuperação

Lançamento CONCLUÍDA 16/06/2020 22/06/2020

Dimensionamento CONCLUÍDA 22/06/2020 13/07/2020

Detalhamento CONCLUÍDA 13/07/2020 03/08/2020

Quantitativo do projeto PARALIZADA 03/08/2020 05/08/2020

Galeria de treinamento e cisterna

Lançamento ATRASADA 16/06/2020 22/06/2020

Dimensionamento ATRASADA 22/06/2020 13/07/2020

Detalhamento ATRASADA 13/07/2020 27/07/2020

Quantitativo ATRASADA 27/07/2020 30/07/2020

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's ATRASADA 21/07/2020 20/08/2020

Pagamento ATRASADA 20/08/2020 22/09/2020

Emissão de ART's e RRT's 
registrada ATRASADA 22/09/2020 28/09/2020

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo ATRASADA 04/08/2019 01/12/2020

INC - Incêndio ATRASADA 05/08/2019 22/12/2020

INF - Infraestrutura ATRASADA 05/08/2019 16/06/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias ATRASADA 05/08/2019 12/11/2020

ELE - Instalações Elétricas ATRASADA 05/08/2019 04/11/2020

EST - Estrutura ATRASADA 05/08/2019 20/08/2020

MEC - Instalções Mecânicas ATRASADA 05/08/2019 25/11/2020

RDL - Rede de Dados Lógicos ATRASADA 05/08/2019 28/09/2020

SON - Sonorização e CFTV ATRASADA 05/08/2019 26/06/2020

FND - Fundações ATRASADA 02/09/2019 22/11/2021

Compatibilização de projetos ATRASADA 04/10/2019 21/07/2020

8.13 - MDE - Memorial Descritivo ATRASADA 16/11/2019 31/10/2020

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas ATRASADA 17/11/2019 31/10/2020

8.12 - MEC - Memória de Cálculo ATRASADA 18/11/2019 31/10/2020

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária ATRASADA 01/08/2020 05/10/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

7 - PE - Projeto Executivo

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro ATRASADA 05/10/2020 20/10/2020

8.14 - Projeto Básico de Licitação ATRASADA 20/10/2020 11/11/2020

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema PARALIZADA 05/08/2019 01/07/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 01/07/2020 11/08/2020

Detalhamento ATRASADA 11/08/2020 03/09/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 03/09/2020 15/09/2020

Caderno de especificações ATRASADA 15/09/2020 23/09/2020

Memoriais ATRASADA 23/09/2020 28/09/2020

ELE -Sistema Elétrico

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 05/08/2019 31/10/2019

Dimensionamento do projeto PARALIZADA 31/10/2019 17/09/2020

Detalhamento PARALIZADA 17/09/2020 28/09/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 28/09/2020 14/10/2020

Caderno de especificações PARALIZADA 14/10/2020 27/10/2020

Memoriais ATRASADA 27/10/2020 04/11/2020

FND - Fundações

Lançamento do sistema ATRASADA 02/09/2019 31/08/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 31/08/2020 23/09/2020

Detalhamento ATRASADA 24/09/2020 09/10/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 09/10/2020 29/10/2020

Caderno de especificações ATRASADA 29/10/2020 10/11/2020

Memoriais A INICIAR 06/11/2021 22/11/2021

INC - Incêndio

Incêndio PARALIZADA 05/08/2019 04/10/2020

Mapa de rota de fuga PARALIZADA 04/10/2020 19/10/2020

SPDA ATRASADA 19/10/2020 01/12/2020

Caderno de especificações ATRASADA 01/12/2020 22/12/2020

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES ATRASADA 20/10/2020 02/12/2020

Encaminhamento para DIMAT ATRASADA 02/12/2020 04/12/2020

Acompanhamento do processo ATRASADA 04/12/2020 03/03/2021

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 05/08/2019 29/08/2020

Dimensionamento do projeto PARALIZADA 29/08/2020 04/11/2020

Caderno de especificações PARALIZADA 04/11/2020 19/11/2020

Detalhamento ATRASADA 04/11/2020 25/11/2020

Memoriais ATRASADA 04/11/2020 20/11/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 04/11/2020 23/11/2020
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ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

10 - Licitação

Elaboração de Edital ATRASADA 04/12/2020 19/01/2021

Consulta setores competentes ATRASADA 19/01/2021 03/03/2021

Publicação do edital ATRASADA 03/03/2021 15/04/2021

Julgamento das propostas ATRASADA 15/04/2021 07/05/2021

Adjudicação do vencedor da 
licitação ATRASADA 07/05/2021 28/05/2021

Consulta setores competentes

Financeiro ATRASADA 19/01/2021 09/02/2021

Jurídico ATRASADA 19/01/2021 03/03/2021

Planejamento ATRASADA 19/01/2021 09/02/2021

11 - Execução contratual

Comissão Executora ATRASADA 31/05/2021 08/06/2021

Assinatura do contrato ATRASADA 08/06/2021 09/06/2021

Alvará de construção ATRASADA 09/06/2021 16/06/2021

Emissão da ordem de serviço ATRASADA 16/06/2021 17/06/2021

12 - Execução da obra

Serviços auxiliares e administrativos ATRASADA 17/06/2021 28/03/2023

Serviços complementares ATRASADA 17/06/2021 13/06/2022

Serviços preliminares ATRASADA 17/06/2021 10/09/2021

Fundações e estruturas A INICIAR 10/09/2021 06/09/2022

Impermeabilizações A INICIAR 10/09/2021 15/04/2022

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 02/01/2022 28/12/2022

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 02/01/2022 28/12/2022

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 02/01/2022 28/12/2022

Equipamentos A INICIAR 28/09/2022 20/02/2023

Instalações mecânicas e utilidades A INICIAR 28/09/2022 05/05/2023

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 28/09/2022 17/07/2023

13 - Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 17/07/2023 07/08/2023

Recebimento definitivo A INICIAR 07/08/2023 15/12/2023

Habite-se A INICIAR 15/12/2023 25/04/2024
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

12/08/2021
 
  

 Projeto de reforma do CETOP

 Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do CETOP

 Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

 Dados de execução do projeto: - BG 137/2020.

 Início: 05/02/2021

 Término: 25/04/2024 - Recebimento da obra.

 Report do gerente:

 Na EAP, na etapa de 10/06/2020, a gerente reporta que: No Processo SEI de aprovação de projeto junto a CAP 
00053-00052204/2018-01, documento de exigências de alvará de construção 37768051. FALTA EMITIR 
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (processo alterado pelo decreto Decreto Nº 40.558, de 24 de março de 2020)

 280421 Projeto será retomado para adequações da área externa e reforma das torres, conforme prioridade 
definida pelo Plano de Obras e Planejamento Estratégico. 28/04/2021.

 260521 A iniciar compatibilização de projetos. 26/05/2021.

 Análise do supervisor: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.

 Status: PROJETO PARALIZADO
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PROJETO:

Registro de Preços ônibus

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DIMAT

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Rômulo

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Definição da necessidade do 
COMOP(EMOPE)

Confecção do PAM e Envio para 
DIMAT (EMOPE/COMOP) ATRASADA 11/05/2017 10/07/2017

Confecção do Termo de Referência
(SEPEC/DIMAT)

Confecção do Termo de Referência
(SEPEC/DIMAT) ATRASADA 18/07/2017 02/08/2017

Solicitação de participação na SRP 
do DETRAN/DF(SubDimat)

Licitação de veículos por SRP do 
DETRAN/DF (DETRAN/DF) ATRASADA 03/08/2017 03/08/2017

Publcação da ARP do DETRAN na 
página da Intranet do CBMDF 
(DICOA)

ATRASADA 16/08/2017 29/09/2017

Publicação da ARP licitada 
(DETRAN/DF) ATRASADA 07/09/2017 07/11/2017

Confecção do Edita (DICOA)l Análise Jurídica (ASJUR) ATRASADA 30/10/2017 05/01/2018

Nomeação da Comissaõ Executora 
do Convênio(DICOA)

Execução do Convênio (comissão 
Executora designada) ATRASADA 01/01/2018 31/12/2018

Solicitação do Bem para DIMAT
(Comissão executora) ATRASADA 01/02/2018 30/03/2018

Contratação por ARP ou Licitação 
do Objeto(DICOA) ATRASADA 06/02/2018 29/06/2018

Recebimento do Bem (Comissão 
Executora) ATRASADA 04/06/2018 31/12/2018

Cadastroo da proposta de emenda 
parlamentar no SICONV(Major 
Conti)

acompanhamento do cadastro no 
SICONV(Major Conti) ATRASADA 03/08/2017 31/08/2017

Aprovação da Proposta Cadastrada 
no SICO(SENASP)NV ATRASADA 03/08/2017 29/12/2017

Formulação do convênio para 
utilização da emenda parlamentar 
(GABCG)

ATRASADA 02/10/2017 29/12/2017

Nomeação da Comissaõ Executora 
do Convênio(DICOA) ATRASADA 01/01/2018 31/12/2018

Licitação (DICOA)

Formalização da ARP e Publicação
(DICOA) ATRASADA 05/01/2018 28/02/2018

Adjudicação e homologação(DICOA) ATRASADA 22/01/2018 23/02/2018

Formalização da demanda para 
empenho na ARP (COMOP ou 
EMG)

Recebimento da Demanda e 
Formalização do Pedido de 
Utlização da ARP mais vantajosa 
(SEPEC/DIMAT)

ATRASADA 01/03/2018 31/07/2018

Contratação dos bens do Pedido da 
ARP (DICOA) ATRASADA 14/03/2018 31/07/2018

Disponibilização orçamentária(DIOFI 
E EMEG) ATRASADA 05/04/2018 27/07/2018

Contratação dos bens do Pedido da 
ARP (DICOA)

Nomeação da Comissão executora 
do Contrato (DICOA) ATRASADA 14/03/2018 31/07/2018

Recebimento dos Bens do Contrato 
(Comissão Executora) Liquidação do Contrato (DIOFI) ATRASADA 01/06/2018 31/12/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

27/05/2021
 O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 221/27.
 Nenhum report foi efetuado pelo gerente de projeto.
 O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 084/18.
 Status: Cancelado.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução do Contrato (Comissão 
Executora do Contrato)

Recebimento dos Bens do Contrato 
(Comissão Executora) ATRASADA 01/06/2018 31/12/2018

Recebimento do Bem (Comissão 
Executora)

Liquidação do Contrato do Convênio
(DIOFI) ATRASADA 04/06/2018 31/12/2018
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PROJETO:

Reinaugurar o Museu em novas Instalações

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/RRm Nilo

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

28/09/2018
 Projeto concluído. O projeto foi concluído com sucesso na data prevista 08/06/2018. O Museu foi transferido e 
reinaugurado no foyer do auditório Cel José Nilton Matos de acordo com as atividades descritas no projeto.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Viabilização da exposição

Impressão das fotos CONCLUÍDA 23/04/2018 04/06/2018

Transferencia dos materiais CONCLUÍDA 04/06/2018 05/06/2018

Disponibilização dos expositores CONCLUÍDA 05/06/2018 06/06/2018

Realização da exposição
Montagem da exposição CONCLUÍDA 06/06/2018 07/06/2018

Exibição da exposição CONCLUÍDA 08/06/2018 08/06/2018

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 203

PROJETO:

Retroalimentação do ciclo operacional pela DINVI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.04 Efetivar a retroalimentação do ciclo operacional

SETOR RESPONSÁVEL DINVI

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Ramalho de Oliveira

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021
 Projeto inserido no PLANES 2017-2024 por meio do BG 221/17 e retirado do rol de projetos estratégicos a 
serem executados pelo BG 084/18.
 Não foi indicada a vinculação com objetivos ou iniciativas estratégicas.
 O último report data de 01/06/2020.
 O status do projeto foi alterado para CANCELADO.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Criação do Software

Concepção CONCLUÍDA 04/06/2018 25/09/2018

Elaboração ATRASADA 04/06/2018 25/10/2018

Construção ATRASADA 01/07/2018 28/11/2018

Transição ATRASADA 01/09/2018 12/02/2019

Implantação e Estabilização ATRASADA 02/01/2019 25/03/2019

Encerramento ATRASADA 03/03/2019 05/08/2019

Aquisição dos Computadores

Termo de Referencia ATRASADA 30/09/2018 03/12/2018

Publicação do Edital ATRASADA 01/12/2018 01/02/2019

Licitação Concluída ATRASADA 01/02/2019 06/05/2019

Recebimento ATRASADA 01/05/2019 27/06/2019

Aquisição de software para a 
retroalimentação

Aquisição de software para a 
retroalimentação ATRASADA 13/10/2018 15/10/2018
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PROJETO:

Revisão do plano de emprego Operacional do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb SANDRO

PROCESSO SEI 00053-00019715/2018-11

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento das normas 
operacionais existentes

Coleta de normas operacionais 
existentes CONCLUÍDA 25/04/2016 13/06/2016

Coleta das normas atuais da SSP e 
SES do DF CONCLUÍDA 13/06/2016 15/08/2016

Atualização das normas em relação 
à SSP-DF, SES-DF e nova estrutura 
administrativa-operacional do 
CBMDF

Análise referente ao alinhamento 
das normas operacionais do CBMDF 
com as normas da SSP e SES do 
DF

CONCLUÍDA 15/08/2016 12/09/2016

Análise dos procedimentos 
operacionais padronizados CONCLUÍDA 12/09/2016 10/10/2016

Alinhamento dos procedimentos 
operacionais padronizados CONCLUÍDA 10/10/2016 19/12/2016

Confecção de um novo Plano de 
Emprego Operacional

Inclusão e exclusão de normas CONCLUÍDA 19/12/2016 13/02/2017

Inclusão e exclusão de 
procedimentos operacionais 
padronizados

CONCLUÍDA 13/02/2017 03/04/2017

Confecção da minuta do novo Plano 
de Emprego Operacional CONCLUÍDA 03/04/2017 29/05/2017

Análise do novo Plano de Emprego 
Operacional pelo EMG

Análise da minuta de Plano de 
Emprego Operacional pela SELEG CONCLUÍDA 21/07/2020 24/08/2020

Encaminhamento ao Chefe do EMG 
para publicação em BG CONCLUÍDA 08/09/2020 16/09/2020

Publicação do Plano em Boletim 
Geral

Publicação do Plano em Boletim 
Geral CONCLUÍDA 16/09/2020 06/10/2020
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13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) foi republicado pelo 
Comandante Geral e publicado em BG n.º 146/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Sandro com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2020.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.
 REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta a aprovação e 
publicação da revisão por parte do CMT Geral.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.
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PROJETO:

Revisar a gestão do fundo de saúde

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL COGER

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Compl George

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

27/05/2021
 O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.
 O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.
 Não há apresentação da estrutura analítica no GPWeb.
 Nenhum report foi efetuado pelo gerente de projeto.
 O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 056/21.
 Status: Cancelado.

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Unificação dos bancos de dados de pessoal do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho 
operacional

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl FONTENELE BRAGA

PROCESSO SEI

ITEM STATUS

Existe Gerente

Existe EAP

Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA

ITEM STATUS

Existe TAP

PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Sanar dados inconsistentes do 
banco de dados de pessoal

Sanar dados inconsistentes do 
banco de dados de pessoal ATRASADA 12/05/2020 20/10/2020

Identificação de militares do CBMDF 
para capacitação no GECOPE

Identificação de militares do CBMDF 
para capacitação no GECOPE ATRASADA 30/07/2020 07/08/2020

Identificar os bancos de dados de 
pessoal existentes no CBMDF

Identificar os bancos de dados de 
pessoal existentes no CBMDF ATRASADA 30/07/2020 07/08/2020

Diagnosticar as características dos 
bancos de dados de pessoal 
existentes no CBMDF

Diagnosticar as características dos 
bancos de dados de pessoal 
existentes no CBMDF

ATRASADA 07/08/2020 18/08/2020

Mapear Processos de utilização dos 
bancos de dados de pessoal 
identificados

Mapear Processos de utilização dos 
bancos de dados de pessoal 
identificados

ATRASADA 10/08/2020 30/09/2020

Integrar bancos de dados existentes Integrar bancos de dados existentes ATRASADA 18/08/2020 28/12/2020

Adotar o singular para 
recadastramento

Adotar o singular para 
recadastramento ATRASADA 01/10/2020 30/10/2020

Criar painéis gerenciais para as 
OBM's

Criar painéis gerenciais para as 
OBM's ATRASADA 21/10/2020 03/12/2020

Capacitar pessoal para confecção 
de planilhas, relatórios e painéis

Capacitar pessoal para atualização 
no uso do GECOPE ATRASADA 01/10/2020 23/10/2020

Capacitar pessoal para elaboração e 
utilização de planilhas excel ATRASADA 27/10/2020 18/11/2020

Capacitar pessoal para elaboração 
de painéis pelo Power BI ATRASADA 19/11/2020 10/12/2020

Elaborar normas de uso do banco 
de dados de pessoal

Normas para acesso ao banco de 
dados ATRASADA 30/09/2020 22/10/2020

Normas para alimentação de dados 
pelos sistemas ATRASADA 22/10/2020 13/11/2020

Normas para criação de novos tipos 
de dados no banco ATRASADA 13/11/2020 04/12/2020

Normas para auditagem do banco 
de dados ATRASADA 04/12/2020 28/12/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) foi republicado pelo 
Comandante Geral e publicado em BG n.º 099/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Sandro com sua nomeação publicada em BG n.º 099/2020.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em 
BG n.º 195/2020.
 REPORT DO GERENTE: Nada a informar.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.
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	          Projeto  Ampliação e modernização da infraestrutura física e de equipamentos do  CBMDF
	          Projeto  Ampliar as parcerias institucionais para disponibilização de cursos de interesse bombeiro militar
	          Projeto  Ampliar e melhorar as Operações preventivas e Ações  educativas
	          Projeto  Analisar e Aprovar Normativos Prioritários Institucionais
	          Projeto  Aprovar a medalha mérito do ensino
	          Projeto  Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria
	          Projeto  Aprovar a medalha mérito operacional
	          Projeto  Aprovar Revista Técnica-Científica
	          Projeto  Aquição de materiais para o Programa Bombeiro Mirim
	          Projeto  Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate
	          Projeto  Aquisição de computadores e sofware para a DINVI
	          Projeto  Aquisição de Equipamentos e detectores de produtos perigosos
	          Projeto  Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal
	          Projeto  Aquisição de Equipamentos Operacionais
	          Projeto  Aquisição de um avião de transporte de tropa
	          Projeto  Aquisição guincho
	          Projeto  Atualização do conhecimento sobre áreas e situações de risco.
	          Projeto  Atualizar o Decreto que trata da Comenda D. Pedro II
	          Projeto  Atualizar o Regimento Interno
	          Projeto  Atualizar o RPMED
	          Projeto  CBMDF_Mobile
	          Projeto  Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)
	          Projeto  Cercamento de Unidades - OBMs
	          Projeto  Construção da subestação elétrica no 2º Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM
	          Projeto  Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia
	          Projeto  Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)
	          Projeto  Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães
	          Projeto  Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural)
	          Projeto  Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente
	          Projeto  Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM
	          Projeto  Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP
	          Projeto  Contratação de profissionais de TI
	          Projeto  Credenciar o CBMDF como Instituição de  Ensino Superior
	          Projeto  Criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron
	          Projeto  Criação de Planos de Emergência para todo o DF
	          Projeto  Criação do Instituto de Ensino Superior
	          Projeto  Criação do Sistema de Pesquisa e Treinamento em Prevenção, Combate e Investigação de Incêndio
	          Projeto  Criar sistema de treinamento tático-operacional de incêndio
	          Projeto  Customização do sistema eletrônico de saúde
	          Projeto  Definição  de Sistema de Monitoramento 4D das Viaturas Operacionais
	          Projeto  Denominar "Cidade Bombeiro" a área destinada ao complexo da ABMIL
	          Projeto  Divulgar Ostensivamente o Plano Estratégico aos Bombeiros Militares
	          Projeto  Estabelecer padrão a ser utilizado como referência em parâmetros internacionais
	          Projeto  Fazer a Aquisição de ABSLs
	          Projeto  Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências e Certificação para atuação Internacional
	          Projeto  Gestão de riscos do DEALF - Tratamento dos Riscos
	          Projeto  Implantação da Gestão de Riscos na DITIC.
	          Projeto  Implantação da Gestão de Riscos no DESEG.
	          Projeto  Implantação do Sistema SCIPWEB
	          Projeto  Implantar a Gestão de Riscos - DISAU
	          Projeto  Implementação das boas práticas de gestão do GESPÚBLICA 250
	          Projeto  Implementação do laboratório de ciência do fogo
	          Projeto  Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD
	          Projeto  Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)
	          Projeto  Inaugurar a nova Policlínica
	          Projeto  Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL
	          Projeto  Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs
	          Projeto  Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF
	          Projeto  Lançar o novo Portal de Internet do CBMDF
	          Projeto  Mapeamento de processos finalisticos
	          Projeto  Mapear e melhorar os processos do CBMDF
	          Projeto  Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema  Inova
	          Projeto  Melhoria dos serviços da COCB
	          Projeto  Metodologia de gestão de projetos do CBMDF
	          Projeto  Modernizar o sistema de rádio comunicação
	          Projeto  Normatizar a realização de uma formatura semestral em homenagem aos BM que passaram para reserva naquele período
	          Projeto  Otimizar Acesso às Vagas do Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM
	          Projeto  Padronização do Relatório de Atendimento do CBMDF
	          Projeto  Pesquisa e Desenvolvimento de LGE Institucional
	          Projeto  Política de Controle e Transparência da Corporação
	          Projeto  Priorização de demandas de capacitações externas para o ano de 2021
	          Projeto  Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de Incêndio.
	          Projeto  Programa de Capacitação e Gestão de Pessoas por competências no âmbito do CBMDF
	          Projeto  Projeto de Lei  Bombeiros Temporários
	          Projeto  Prover todas as OBMs com transmissão de dados de qualidade
	          Projeto  Publicação da norma técnica para o sistema de chuveiros automáticos
	          Projeto  Publicar a 2ª versão do livro de história Corporação
	          Projeto  Realizar Ingresso de Bombeiros
	          Projeto  Realizar mapeamento de competências do DERHU e DEPCT
	          Projeto  Realizar pesquisa em técnicas de combate a incêndio e comportamento do fogo
	          Projeto  Realizar projeto de otimização energética do QCG
	          Projeto  Realizar Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais
	          Projeto  Reduzir o prazo de analise dos projetos de instalação contra incêndio e pânico para 15 dias até 2024
	          Projeto  Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências
	          Projeto  Reestruturar o CGD
	          Projeto  Reforma do 06º GBM - Núcleo Bandeirante
	          Projeto  Reforma do 15º GBM - Asa Sul
	          Projeto  Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - 16º GBM - Gama
	          Projeto  Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília
	          Projeto  Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho
	          Projeto  Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA
	          Projeto  Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º GBM - Asa Norte
	          Projeto  Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP
	          Projeto  Registro de Preços ônibus
	          Projeto  Reinaugurar o Museu em novas Instalações
	          Projeto  Retroalimentação do ciclo operacional pela DINVI
	          Projeto  Revisão do plano de emprego Operacional do CBMDF
	          Projeto  Revisar a gestão do fundo de saúde
	          Projeto  Unificação dos bancos de dados de pessoal do CBMDF

