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GCPLANES é um ambiente de monitoramento do Planejamento Estratégico 
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PLANES) concebido por 
iniciativa da Subseção de Planejamento Estratégico do Estado-Maior-Geral 
(SUPLE) com intuito de fornecer de forma fácil e centralizada, dados e informações 
da execução do PLANES 2017-2024 da corporação.

Este ambiente foi estruturado sob o conhecimento e ótica da 
SUPLE/Escritório de Projetos, como uma ferramenta de apoio e subsídios ao ajuste 
interno e melhoria nos processos decisórios institucionais nos temas e perspectivas 
previstas em seu PLANES.

Este relatório capta e centraliza os dados e informações do monitoramento e 
execução dos projetos estratégicos cadastrados do GPWEB – Sistema de Gestão 
Estratégica alinhada com gerenciamento de projetos, por intermédio de seus 
respectivos gerentes de projetos.

Sendo assim, o documento em lide tem o objetivo de dar visibilidade às 
consecuções atingidas pelas áreas responsáveis por cada projeto estratégico bem 
como relatar as dificuldades de sua execução, sempre com intuito de fomentar uma 
maior interação entre todas as áreas envolvidas para obtenção do resultado 
esperado.

1     INTRODUÇÃO
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STATUS DOS 
PROJETOS TOTAL

32

16

1

11

14

1

TOTAL 75

EXECUÇÃO DOS PROJETOS

2     EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Os  Projetos Estratégicos obtiveram uma execução  total de 30,63%. O valor 
representa a média dos resultados obtidos na execução dos 75 projetos 
estratégicos. O painel  abaixo expõe a realização até 2020, comparada as faixas de 
avaliação vermelha (abaixo de 25%), amarela (entre 25% e 80%) e verde (acima de 
80%). Os Projetos Estratégicos  do CBMDF,  para os anos 2017-2024 estão na 
faixa amarela, na medição realizada em 2 de Novembro de 2020. 

A situação geral quanto ao monitoramento do resultado alcançado está 
disposto no painel abaixo.
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PROJETO OBM ADESÃO À 
METODOLOGIA

STATUS DO 
PROJETO

Ampliar a maturidade em Gestão de Projetos 
no CBMDF EMG 0,00%

Ampliar as parcerias institucionais para 
disponibilização de cursos de interesse 
bombeiro militar

GABCG 0,00%

Aprovar a medalha mérito do ensino GABCG 0,00%

Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria GABCG 0,00%

Aprovar a medalha mérito operacional EMOPE 0,00%

Aprovar junto ao MEC o CBMDF como 
Instituição de  Ensino Superior (IES) GABCG 0,00%

Aprovar Revista Técnica GABCG 0,00%

Atualizar o Regimento Interno GABCG 0,00%

Atualizar o RPMED GABCG 0,00%

Central SUAPH - Integração dos trabalhos da 
Central de Regulação de Urgências do 
SAMU192 (CERU) e da Central de Operações 
e Comunicações do CBMDF (COCB)

COGER 40,00%

Cercamento de Unidades - OBMs COMAP 100,00%

            Os resultados referentes a cada projeto estratégico  estão demonstrados na 
tabela abaixo.

2.1     Projetos Estratégicos
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Concurso Público 2022 COGER 75,00%

Construção da subestação elétrica no 2º 
Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM COMAP 80,00%

Construção do 40º Grupamento de Bombeiro 
Militar - Sol Nascente COMAP 100,00%

Construção do 42º Grupamento de Bombeiro 
Militar - SCIA (Estrutural) COMAP 100,00%

Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar 
- 8º GBM - Ceilândia COMAP 100,00%

Construção do Anexo II - Quartel do Comando 
Geral (QCG) COMAP 100,00%

Construção do Canil Militar de Busca e 
Resgate com Cães COMAP 100,00%

Construção do Grupamento de Busca e 
Salvamento - GBS - Quartel Sede - Delta COMAP 100,00%

Construção do Grupamento de Proteção 
Ambiental - GPRAM COMAP 100,00%

Construção do Novo Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP COMAP 100,00%

Construção do novo Centro de Manutenção de 
Equipamentos e Viaturas - CEMEV COMAP 100,00%

Construção do Subgrupamento de Busca e 
Salvamento - GBS/BUC - Delta 1 COMAP 100,00%

Contratação de profissionais de TI DITIC 75,00%

Criação de Planos de Emergência para 
atuação em  todo o DF COMOP 0,00%

Criação do Instituto de Ensino Superior DIREN 0,00%
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Criação do Sistema de Pesquisa e Treinamento 
em Prevenção, Combate e Investigação de 
Incêndio

GABCG 80,00%

Criar sistema de treinamento tático-operacional 
de incêndio GPCIU 0,00%

Customização do sistema eletrônico de saúde EMG 0,00%

Executar o Plano de ação de gestão de riscos 
do DEALF DEALF 60,00%

Fazer Aquisição de ABSLs DEALF 100,00%

Formação de Equipes de Alta performance 
para respostas a grandes emergências e 
Certificação para atuação Internacional

COESP 0,00%

Implantação do Sistema SCIPWEB DESEG 100,00%

Implementar o Relatório de Ocorrências 
Operacionais - RAD EMG 100,00%

Implementar o sistema de comunicação 
digital/crítica(Rádio Digital) DITIC 100,00%

Inaugurar a Policlínica CTROL 100,00%

Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL CTROL 100,00%

Ingresso de Bombeiros militares - 2021 DERHU 20,00%

Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs DERHU 0,00%

Intensificar as ações preventivas nas áreas de 
risco do DF DIVIS 60,00%

Lançar o novo Portal de Internet do CBMDF DITIC 0,00%
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Mapear e melhorar os processos do CBMDF DERHU 75,00%

Melhorar a infraestrutura nas unidades e 
lançamento da fibra ótica de ultima milha 
interligando as unidades com a GDFNET

DITIC 50,00%

Melhorar o fluxo de processos por meio do 
sistema  Inova DERHU 20,00%

Melhoria dos serviços da COCB SUCOP 50,00%

Metodologia de gestão de projetos do CBMDF EMG 100,00%

Monitoramento 4D das Viaturas e guarnições SEGEO 40,00%

Normatizar a realização de uma formatura 
semestral em homenagem aos BM que 
passaram para reserva naquele período

AJGER 100,00%

Otimizar Acesso às Vagas do Colégio D. Pedro 
II aos Filhos de BM DEPCT 100,00%

Padronização do Relatório de Atendimento do 
CBMDF EMOPE 100,00%

Pesquisa e Desenvolvimento de LGE 
institucional EMG 20,00%

Priorização de demandas de capacitações 
externas para o ano de 2021. SEPCT 40,00%

Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de 
Incêndio. DINVI 50,00%

Programa de Capacitação e Gestão de 
Pessoas por competências no âmbito do 
CBMDF.

SEPCT 25,00%

Projeto de Lei  Bombeiros Temporários EMG 50,00%

Publicação da norma técnica para o sistema de 
chuveiros automáticos DESEG 50,00%
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Realizar 2º Seminário para Prevenção ao 
Suicídio e Doenças Ocupacionais CEABM 25,00%

Realizar Ingresso de Bombeiros DEPCT 100,00%

Realizar pesquisa em técnicas de combate a 
incêndio e comportamento do fogo GABCG 60,00%

Realizar seminário de governança, estratégia e 
riscos EMG 0,00%

Realizar Seminário para Prevenção ao Suicídio 
e Doenças Ocupacionais EMG 100,00%

Reduzir o prazo de analise dos projetos de 
instalação contra incêndio e pânico para 15 
dias até 2024

DIEAP 80,00%

Reestruturar o CGD COESP 0,00%

Reforma do 06º GBM - Núcleo Bandeirante COMAP 60,00%

Reforma do 15º GBM - Asa Sul COMAP 60,00%

Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - 
16º GBM - Gama COMAP 80,00%

Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 
1º GBM - Brasília COMAP 80,00%

Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 
22º GBM - Sobradinho COMAP 80,00%

Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 
3º GBM - SIA COMAP 60,00%

Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 
4º GBM - Asa Norte COMAP F2%

Reforma do Centro de Treinamento 
Operacional - CETOP COMAP 80,00%
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Reinaugurar o Museu em novas Instalações GABCG 100,00%

Revisão do plano de emprego Operacional do 
CBMDF EMG 100,00%

Revisar os POPs utilizando a metodologia de 
gestão de riscos aprovada pela Política de GR 
do CBMDF, incluindo o Rol de riscos 
identificados e controles a serem 
implementados nas operações

EMOPE 0,00%

Unificação dos bancos de dados de pessoal do 
CBMDF DITIC 75,00%
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           Além do monitoramento da execução dos projetos estratégicos, a 
SUPLE/EMG também produziu informações de monitoramento de cada um dos 75 
projetos estratégicos corporativos.

A aferição da execução de cada projeto é apresentada na forma de indicador 
de execução, tabela de desempenho por Etapas/Tarefas e o último registro de 
conferência e acompanhamento geral de cada projeto.

O indicador reflete o desempenho no período de 2017 a 2024. Os valores 
apresentados são cumulativos até o encerramento do projeto, sendo que em 2024 
completa-se este ciclo estratégico e o percentual previsto é de 100% dos projetos 
realizados.

A tabela apresenta o andamento por cada Etapa e Atividade associada ao 
projeto previamente detalhado, onde são apresentados o Status de execução, a 
data de início e término.

3     DESEMPENHO PORMENORIZADO DOS PROJETOS                     
     ESTRATÉGICOS
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Ampliar a maturidade em Gestão de Projetos no CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.02 Elevar o nível de maturidade em gerenciamento de projetos para o nível 
gerenciado

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Silva Dias

PROCESSO SEI

3.1     Detalhamento dos Projetos Estratégicos
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Ampliar as parcerias institucionais para disponibilização de cursos de interesse 
bombeiro militar

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08. Capacitar e gerir por competências.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 08.02 Capacitar os bombeiros-militares nos temas estratégicos

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Aprovar a medalha mérito do ensino

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Célio Wilson

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm Osiel

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Aprovar a medalha mérito operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL EMOPE

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Ivan

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Aprovar junto ao MEC o CBMDF como Instituição de  Ensino Superior (IES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Célio Wilson

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Aprovar Revista Técnica

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Compl George

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Atualizar o Regimento Interno

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm Osiel

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Atualizar o RPMED

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm Osiel

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

  Integrar   os   trabalhos da  Central 
de Regulação de Urgências - CERU  
e  COCB

Adequar as instalações físicas e 
infraestrutura das Centrais no prédio 
do Centro Integrado de Operações 
de Brasília - CIOCB

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Adequar estrutura T.I. para gravação 
das ocorrências e armazenamento 
das informações

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Iniciar os despacho de recursos do 
SAMU pela COCB ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Iniciar os trabahos de 
teleatendimento do telefone 192 e 
193 de forma integrada pela COCB

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Ampliar a oferta e integração de 
outros serviços prestados pela SES-
DF e CBMDF

Atuar nas ações de promoção, 
proteção e apoio à amamentação  e 
no transporte  do leite materno

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Contratar empresa especializada 
para transferências inter 
hospitalares de pacientes para 
Undiades de Terapia Intensiva e 
realização de pareceres médicos de 
pacientes críticos e graves.

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Desenvolver ações, projetos ou 
programas de cunho social e 
educação popular em APH

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Disciplinar em insturmento próprio a 
participação  do CBMDF no apoio ao 
Sistea de Tranposte de Órgãos.

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Atuar de forma integrada com 
equipe mista de intervenção no 
SUAPH

Cadastrar as Unidades de Suporte 
Básico ou Avançado de Vida do 
CBMDF no Cadastro Nacional de 
Estabelecimetno de Saúde

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

PROJETO:

Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências 
do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF 
(COCB)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03. Aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 03.01 Implantar o instituto criado na Lei de organização básica do CBMDF. 
Estabelecimento de parcerias institucionais

SETOR RESPONSÁVEL COGER

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl Melo

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Atuar de forma integrada com 
equipe mista de intervenção no 
SUAPH

Elaborar estudo de viabilidade para 
a modificação de Unidades de 
Resgate do CBMDF em Unidades 
de Suporte Básico de Vida 
medicalizadas, utilizando técncios 
do SAMU na composição da equipe, 
e para a melhoria de Unidades de 
Suporte Básico de Vida do SAMU 
com

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Manter o serviço aeromédico com 
guarnição compartilhada no 
helicóptero do CBMDF

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Atuar de forma integrada em 
ocorrências de vulto e grandes 
eventos

Elaborar e implantar protocolo para 
deslocamento de equpes e undiades 
móveis, para além dos limites do 
Distrito Federal e Entorno

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Elaborar parâmetros e protocolos 
para atuação conjunta em situações 
especiais tais como catástrofe, 
incidentes com agentes químicos, 
biológicos, radiológicos e nucleares 
dentre outros 

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Estabelecer parâmetros e protocolos 
para atuação conjunta em 
operações em eventos com grande 
concentração de público

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Estabelecer parâmetros e protocolos 
para atuação conjunta em situações 
de múltiplas vítimas

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Integrar comunicações e registros 
de dados do serviço integrado de 
APH

Compartilhar informações de 
despacho e deslocamento das 
ambulâncias

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Implantar arquivo médico único no 
SAMU192 contendo os prontuários 
médicos e as fichas de atendimento 
do SUAPH e CERU

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Implantar fichas de atendimento 
padronizadas no SUAPH ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Realizar o registro e 
armazenamento de dados de forma 
integrada

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Otimizar o uso das instalações 
físicas das SES e do CBMDF para a 
melhoria da prestação do serivço de 
APH

Compartilhar o uso de postos de 
suporte pré-hospitalar fixo nas 
Unidaddes de Saúde, com objetivo 
de apoiar as equpes d SAMU e do 
CBMDF

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Garantir a utilização das instalações  
e infraestrutura da SES-DF e 
CBMDF para lavagem terminal e 
concorrente das viaturas

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Implantar  um Centro  de 
Abastecimento Farmacêutico nas 
instalações do CBMDF

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Possibilitar o uso das Unidades do 
CBMDF com obase para as viaturas 
do SAMU/192

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Padronizar e integrar a educação 
aos profissionais do SUAPH

Implantar um Centro Integrado de 
Treinamento Ensino e Pesquisa em 
Atendimento Pré-Hospitalar nas 
dependência do CBMDF

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Padronizar e integrar o ensino e a 
instrução, incluindo porposta 
pedagógica conjunta de capacitação 
dos profissionais do SUAPH

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Padronizar os curriculos dos cursos 
de formação e especialização dos 
profissionais do SUAPH

ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Prover a educação permanente dos 
profissionais do SUAPH ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Realizar a regulação média de todas 
as ocorrências do SUAPH

Confeccionar e ampliar protocolos 
de despacho imediato ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

Confeccionar e ampliar protocolos 
de regulação médica ATRASADA 26/10/2020 26/10/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

PES - Remessa à SEPEC/DIMAT PES - Remessa à SEPEC/DIMAT CONCLUÍDA 7/6/2017 7/6/2017

Projetos

Projeto de engenharia CONCLUÍDA 11/4/2016 5/12/2016

Pedido de Execução de Serviços 
(PES)- Envio CONCLUÍDA 24/4/2017 28/4/2017

Atualização - PES CONCLUÍDA 27/3/2019 27/3/2019

Processo Licitatório

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 12/11/2019 27/12/2019

Declaração de Orçamento CONCLUÍDA 5/12/2019 5/12/2019

Aprovação - Jurídico CONCLUÍDA 27/12/2019 14/1/2020

Projeto Básico - Aprovação - última 
atualização CONCLUÍDA 27/3/2020 27/3/2020

Edital de Licitação RDC 06/2019 - 
Publicação CONCLUÍDA 20/4/2020 20/4/2020

Ata de sessão pública CONCLUÍDA 19/5/2020 19/5/2020

Julgamento da proposta CONCLUÍDA 29/5/2020 29/5/2020

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor CONCLUÍDA 1/6/2020 1/6/2020

Contratação da empresa executora 
da obra CONCLUÍDA 3/7/2020 3/7/2020

PROJETO:

Cercamento de Unidades - OBMs

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.02 Manter dos quarteis, em condições adequadas de trabalho

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00101297/2019-87
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução da Obra

Comissão Executora - Designação CONCLUÍDA 8/7/2020 8/7/2020

Emissão da Ordem de Serviço Inicial ATRASADA 15/7/2020 15/7/2020

Execução de Serviços - 9º GBM ATRASADA 25/7/2020 14/8/2020

Mobilização da Empresa ATRASADA 25/7/2020 30/7/2020

Execução de Serviços - 11º GBM ATRASADA 5/8/2020 24/8/2020

Execução de Serviços - 13º GBM ATRASADA 30/8/2020 18/9/2020

Execução de Serviços - 23º GBM ATRASADA 24/9/2020 14/10/2020

Execução de Serviços - CEMEV ATRASADA 18/10/2020 7/11/2020

Execução de Serviços - GAEPH A INICIAR 8/11/2020 26/11/2020

Execução de Serviços - 41º GBM A INICIAR 12/11/2020 1/12/2020

Execução de Serviços - GPRAM A INICIAR 8/12/2020 28/12/2020

Execução de Serviços - POMED A INICIAR 7/1/2021 27/1/2021

Recebimento

Recebimento Provisório A INICIAR 1/2/2021 22/2/2021

Recebimento Definitivo A INICIAR 1/3/2021 19/3/2021

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF A INICIAR 22/9/2023 7/5/2025

- Previsão Orçamentária A INICIAR 22/9/2023 7/5/2025

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira A INICIAR 22/9/2023 7/5/2025

- PARF Início de projetos A INICIAR 22/9/2023 7/5/2025

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento das necessidades de 
pessoal

Captação das demandas de pessoal 
dos diversos setores ATRASADA 17/3/2020 23/3/2020

Compilação das demandas de 
pessoal ATRASADA 24/3/2020 6/4/2020

Analise das Demandas pelo EMG; ATRASADA 7/4/2020 9/11/2020

Definição de prioridades pelo 
Comando A INICIAR 10/11/2020 14/6/2021

Apresentação da planilha de 
impacto financeiro pela DIOFI e 
EMG

A INICIAR 15/6/2021 7/11/2021

Aprovação

Solicitação de autorização ao 
governador pelo CBMDF A INICIAR 8/11/2021 15/11/2021

Verificação de disponibilidade de 
recursos orçamentários junto a 
SEPLAG

A INICIAR 16/11/2021 7/12/2021

Aprovação do Governador A INICIAR 8/12/2021 21/12/2021

Inclusão na LOA A INICIAR 21/12/2021 15/2/2022

CBMDF autorizado para iniciar a 
licitação A INICIAR 15/2/2022 22/2/2022

Licitação da empresa

Elaboração o projeto básico A INICIAR 22/2/2022 7/3/2022

Elaboração do Edital A INICIAR 8/3/2022 22/3/2022

Divulgação do Edital A INICIAR 23/3/2022 5/4/2022

PROJETO:

Concurso Público 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação

SETOR RESPONSÁVEL COGER

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Aníbal

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Licitação da empresa

Julgamento da proposta A INICIAR 6/4/2022 27/4/2022

Habilitação dos Licitantes A INICIAR 28/4/2022 18/5/2022

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor A INICIAR 19/5/2022 1/6/2022

Contratação da empresa A INICIAR 2/6/2022 8/6/2022

Realização do concurso

Nomeaçao da Comissão de 
Execução do Contrato. A INICIAR 7/6/2022 13/6/2022

Lançamento do edital A INICIAR 14/6/2022 2/8/2022

Realização das inscrições A INICIAR 3/8/2022 30/8/2022

Realização da prova escrita A INICIAR 31/8/2022 14/9/2022

Realização dos exames físicos A INICIAR 15/9/2022 30/10/2022

Convocação para inspeção de 
saúde A INICIAR 31/10/2022 29/11/2022

Convocação para investigação 
social e funcional e sindicância da 
vida pregressa

A INICIAR 30/11/2022 27/12/2022

Convocação para avaliação 
psicológica A INICIAR 28/12/2022 25/1/2023

Publicação do resultado definitivo e 
lista de aprovados A INICIAR 26/1/2023 1/2/2023

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ENCAMINHAMENTO DE PROJETO 
BÁSICO APROVADO

ENCAMINHAMENTO DE PROJETO 
BÁSICO APROVADO CONCLUÍDA 23/8/2017 23/8/2017

Processo Licitatório Processo Licitatório CONCLUÍDA 18/9/2017 20/2/2020

Execução dos Serviços Execução da Obra ATRASADA 19/3/2020 15/9/2020

Execução da Obra

Execução dos Serviços ATRASADA 19/3/2020 15/9/2020

Reaprovação de projeto elétrico CONCLUÍDA 19/3/2020 15/6/2020

Emissão da Ordem de Serviço Inicial CONCLUÍDA 16/6/2020 16/6/2020

Mobilização da Empresa ATRASADA 20/6/2020 22/6/2020

Aterramento ATRASADA 23/6/2020 3/8/2020

Desmonte do medidor e quadro 
existente do GBM ATRASADA 23/6/2020 15/9/2020

Equipamentos[ ATRASADA 23/6/2020 23/6/2020

Infra-estrutura de dutos e caixas de 
passagem ATRASADA 23/6/2020 15/9/2020

Infra-estrutura de dutos interna das 
edificações ATRASADA 23/6/2020 15/9/2020

Limpeza e remoção de resíduos ATRASADA 23/6/2020 3/8/2020

PROJETO:

Construção da subestação elétrica no 2º Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.02 Manter dos quarteis, em condições adequadas de trabalho

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00061122/2017-68
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução da Obra

Muro de medição ATRASADA 23/6/2020 3/8/2020

Quadros elétricos ATRASADA 23/6/2020 3/8/2020

Reposição do asfalto ATRASADA 23/6/2020 3/8/2020

Serviços auxiliares e administrativos ATRASADA 23/6/2020 15/9/2020

Serviços preliminares ATRASADA 23/6/2020 3/8/2020

Serviços técnicos-profissionais ATRASADA 23/6/2020 3/8/2020

Subestação de 225kva ATRASADA 23/6/2020 23/6/2020

Execução da obra

Emissão da ordem de serviço PARALIZADA 8/6/2020 8/6/2020

Execução dos serviços ATRASADA 16/6/2020 9/9/2020

Nomeação da Comissão Executora 
do Contrato CONCLUÍDA 23/6/2020 23/6/2020

Execução dos serviços

Serviços técnicos-profissionais ATRASADA 16/6/2020 27/7/2020

Serviços preliminares CONCLUÍDA 16/6/2020 27/7/2020

Infra-estrutura de dutos e caixas de 
passagem ATRASADA 16/6/2020 9/9/2020

Muro de medição ATRASADA 16/6/2020 28/7/2020

Desmonte do medidor e quadro 
existente do GBM ATRASADA 16/6/2020 9/9/2020

Serviços auxiliares e administrativos ATRASADA 16/6/2020 9/9/2020

Subestação de 225kVA ATRASADA 16/7/2020 26/8/2020

Quadros elétricos e mediores 
elétricos ATRASADA 16/7/2020 27/8/2020

Aterramento ATRASADA 16/7/2020 27/8/2020

Equipamentos CONCLUÍDA 16/7/2020 27/8/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução dos serviços

Limpeza e remoção de resíduos ATRASADA 16/7/2020 27/8/2020

Reposição do asfalto ATRASADA 16/7/2020 27/8/2020

Infra-estrutura de dutos interna das 
edificações ATRASADA 22/7/2020 1/9/2020

Desembolso Físico Financeiro Desembolso Físico Financeiro ATRASADA 21/6/2020 20/9/2020

Desmobilização Desmobilização ATRASADA 30/8/2020 31/8/2020

Recebimento

Recebimento Provisório ATRASADA 1/9/2020 22/9/2020

Recebimento Definitivo ATRASADA 1/10/2020 22/10/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF A INICIAR 3/9/2022 18/4/2024

- Previsão Orçamentária A INICIAR 3/9/2022 18/4/2024

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira A INICIAR 3/9/2022 18/4/2024

- PARF Início de projetos A INICIAR 3/9/2022 18/4/2024

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Cessão do terreno para construção 
da unidade

Solicitação aos órgãos do GDF CONCLUÍDA 3/3/2020 17/3/2020

Trâmite processual no GDF ATRASADA 17/3/2020 31/8/2020

Incorporação do terreno na carga do 
CBMDF ATRASADA 31/8/2020 30/9/2020

Início do projeto Abertura de processo administrativo ATRASADA 3/3/2020 3/3/2020

EV - Estudo de Viabilidade Técnico 
Financeira

Estudo de Viabilidade Financeira ATRASADA 3/3/2020 4/8/2021

Estudo de Viabilidade Técnica ATRASADA 2/6/2020 26/1/2022

Estudo de Viabilidade Financeira

PARF ATRASADA 3/3/2020 12/5/2021

Previsão orçamentária ATRASADA 27/5/2020 4/8/2021

Projetos finais de arquitetura, 
engenharia e orçamento

Contratação de empresa 
especializada em projetos de 
arquitetura

ATRASADA 17/3/2020 15/4/2020

Designação da Comissão Executora 
do Contrato ATRASADA 16/4/2020 13/5/2020

Aprovação dos projetos ATRASADA 14/5/2020 27/3/2021

Fornecimento do laudo de 
sondagem geotécnica do terreno A INICIAR 30/3/2021 16/7/2021

Entrega dos projetos finais de 
arquitetura, engenharia e orçamento A INICIAR 17/7/2021 13/11/2021

PROJETO:

Construção do 40º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00023776/2020-99
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco ATRASADA 9/4/2020 25/4/2020

Digitalização de As Built ATRASADA 25/4/2020 10/5/2020

Correções As Built ATRASADA 10/5/2020 24/5/2020

PN - Programa de Necessidades

Entrevistas ATRASADA 10/4/2020 22/11/2020

Levantamendo de Demandas ATRASADA 11/4/2020 25/11/2020

EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial CONCLUÍDA 10/4/2020 9/5/2020

Nova proposta CONCLUÍDA 10/5/2020 31/5/2020

Desenvolvimento ATRASADA 31/5/2020 1/7/2020

Aprovação da proposta ATRASADA 16/7/2020 17/7/2020

Fechamento da proposta ATRASADA 17/7/2020 1/8/2020

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt ATRASADA 1/8/2020 5/8/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 11/4/2020 25/11/2021

- Previsão Orçamentária ATRASADA 11/4/2020 25/11/2021

LV - Levantamentos

Levantamento Arquitetônico ATRASADA 9/4/2020 24/5/2020

 TOP - Topografia ATRASADA 11/4/2020 25/4/2021

SDG - Sondagem A INICIAR 26/3/2021 25/7/2021

Concessionárias A INICIAR 26/5/2021 25/8/2021

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 11/4/2020 25/11/2021

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação ATRASADA 11/4/2020 16/9/2020

5.2 - 2ª Apresentação ATRASADA 16/9/2020 4/3/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

5 - AP - Anteprojeto Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades A INICIAR 4/3/2021 5/3/2021

- PARF Início de projetos ATRASADA 11/4/2020 25/11/2021

5.1 - 1º Apresentação

Revisão ATRASADA 11/4/2020 20/8/2020

Atendimento ATRASADA 20/8/2020 16/9/2020

Estudo de Viabilidade Técnica

Legislação urbanística ATRASADA 2/6/2020 30/10/2021

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis ATRASADA 2/6/2020 31/10/2021

Documentação Cadastral o imóvel ATRASADA 12/6/2020 26/1/2022

5.2 - 2ª Apresentação

Revisão ATRASADA 16/9/2020 19/9/2020

Atendimento ATRASADA 19/9/2020 4/3/2021

6 - PL - Projeto Legal

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia A INICIAR 27/11/2020 18/4/2021

6.3 - SEGETH / CAP A INICIAR 7/4/2021 19/10/2021

COMAER/CINDACTA A INICIAR 28/5/2021 28/5/2021

6.4 - NOVACAP A INICIAR 27/6/2021 25/11/2021

6.5 - CEB A INICIAR 27/6/2021 25/11/2021

6.6 - CAESB A INICIAR 27/6/2021 25/11/2021

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo 27/11/2020 25/11/2021

INC - Incêndio 24/2/2021 19/1/2022

INF - Infraestrutura A INICIAR 28/4/2021 25/11/2021

MEC - Instalções Mecânicas 28/4/2021 25/11/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias 28/4/2021 26/9/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

7 - PE - Projeto Executivo

ELE - Instalações Elétricas 28/4/2021 12/1/2022

EST - Estrutura A INICIAR 28/4/2021 7/11/2021

FND - Fundações A INICIAR 28/7/2021 17/10/2021

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 1/9/2021 10/10/2021

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro A INICIAR 10/10/2021 24/10/2021

8.13 - MDE - Memorial Descritivo A INICIAR 11/10/2021 25/11/2021

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas A INICIAR 12/10/2021 25/11/2021

8.12 - MEC - Memória de Cálculo A INICIAR 13/10/2021 25/11/2021

8.14 - Projeto Básico de Licitação A INICIAR 24/10/2021 14/11/2021

INF - Infraestrutura

Captação de Águas de Pluviais A INICIAR 28/4/2021 25/11/2021

Pavimentação A INICIAR 28/4/2021 25/11/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas 28/4/2021 25/9/2021

SAN - Instalações Sanitárias 28/4/2021 19/8/2021

IMP - Impermeabilização A INICIAR 28/7/2021 26/9/2021

MEC - Instalções Mecânicas

Elevadores A INICIAR 28/4/2021 25/11/2021

ARC - Ar Condicionado 28/4/2021 26/9/2021

EST - Estrutura

Estrutura de Concreto Armado A INICIAR 28/4/2021 7/11/2021

Estrutura Metálica A INICIAR 28/4/2021 25/7/2021

Estrutura Metálica Lançamento do sistema A INICIAR 28/4/2021 25/7/2021

ARQ - Arquitetura e Urbanismo ARQ - Arquitetura 27/11/2020 18/11/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ACE - Acessibilidade A INICIAR 28/4/2021 25/11/2021

PAI - Paisagismo A INICIAR 26/5/2021 25/8/2021

Comunicação Visual A INICIAR 25/8/2021 25/11/2021

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo A INICIAR 26/5/2021 25/7/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 25/7/2021 15/8/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 31/7/2021 16/8/2021

Quantitativos A INICIAR 15/8/2021 25/8/2021

INC - Incêndio

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico A INICIAR 24/2/2021 19/1/2022

SPDA 1/7/2021 25/11/2021

SPDA

Dimensionamento SPDA PARALIZADA 1/7/2021 30/9/2021

Caderno de especificações A INICIAR 7/7/2021 25/11/2021

Quantitativo A INICIAR 30/9/2021 25/11/2021

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's A INICIAR 10/7/2021 10/8/2021

Pagamento A INICIAR 10/8/2021 9/9/2021

Emissão de ART's e RRT's 
registrada A INICIAR 9/9/2021 14/9/2021

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema PARALIZADA 28/4/2021 23/5/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 23/5/2021 24/7/2021

Detalhamento A INICIAR 24/7/2021 13/8/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 13/8/2021 28/8/2021

Caderno de especificações A INICIAR 28/8/2021 11/9/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ARC - Ar Condicionado Memoriais A INICIAR 11/9/2021 26/9/2021

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema 28/4/2021 26/5/2021

Dimensionamento do projeto 26/5/2021 18/7/2021

Detalhamento A INICIAR 18/7/2021 25/7/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/7/2021 8/8/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 31/7/2021 19/8/2021

Caderno de especificações A INICIAR 8/8/2021 25/9/2021

FND - Fundações

Lançamento do sistema A INICIAR 28/7/2021 4/8/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 4/8/2021 25/8/2021

Detalhamento A INICIAR 25/8/2021 8/9/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 8/9/2021 25/9/2021

Caderno de especificações A INICIAR 25/9/2021 3/10/2021

Memoriais A INICIAR 3/10/2021 17/10/2021

ELE - Instalações Elétricas

RDL - Rede de Dados Lógicos A INICIAR 28/4/2021 17/11/2021

SON - Sonorização e CFTV A INICIAR 28/4/2021 27/10/2021

ELE -Sistema Elétrico 31/7/2021 12/1/2022

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema 28/4/2021 9/5/2021

Dimensionamento do projeto 9/5/2021 18/7/2021

Detalhamento 18/7/2021 25/7/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/7/2021 8/8/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

SAN - Instalações Sanitárias

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 31/7/2021 19/8/2021

Caderno de especificações A INICIAR 8/8/2021 8/8/2021

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo 27/11/2020 22/9/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 31/7/2021 16/8/2021

Detalhamentos 22/9/2021 10/10/2021

Quantitativos 10/10/2021 24/10/2021

Memorial Descritivo A INICIAR 24/10/2021 31/10/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 31/10/2021 18/11/2021

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema A INICIAR 28/4/2021 25/7/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 25/7/2021 25/8/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 31/7/2021 19/8/2021

Detalhamento A INICIAR 25/8/2021 25/9/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/9/2021 17/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 17/10/2021 31/10/2021

Memoriais A INICIAR 10/11/2021 17/11/2021

ELE -Sistema Elétrico

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 31/7/2021 19/8/2021

Lançamento do sistema 12/8/2021 25/9/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 25/9/2021 29/11/2021

Detalhamento A INICIAR 29/11/2021 13/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 13/12/2021 28/12/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
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ELE -Sistema Elétrico

Caderno de especificações A INICIAR 28/12/2021 5/1/2022

Memoriais A INICIAR 5/1/2022 12/1/2022

Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - 
luminotécnico CONCLUÍDA 12/8/2021 25/9/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais CONCLUÍDA 12/8/2021 25/9/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

PARALIZADA 12/8/2021 25/9/2021

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema A INICIAR 28/4/2021 25/7/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 25/7/2021 25/8/2021

Detalhamento A INICIAR 25/8/2021 25/9/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/9/2021 6/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 6/10/2021 24/10/2021

Memoriais A INICIAR 24/10/2021 27/10/2021

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema A INICIAR 28/4/2021 11/7/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 11/7/2021 25/8/2021

Detalhamento A INICIAR 25/8/2021 25/9/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/9/2021 10/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 10/10/2021 24/10/2021

Memoriais A INICIAR 24/10/2021 7/11/2021

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES A INICIAR 1/9/2021 11/2/2022

Encaminhamento para DIMAT A INICIAR 12/2/2022 13/2/2022

Acompanhamento do processo A INICIAR 13/2/2022 6/8/2022
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IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo A INICIAR 28/7/2021 25/8/2021

Quantitativo A INICIAR 25/8/2021 12/9/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 12/9/2021 26/9/2021

Plano de Recursos

Captação A INICIAR 16/11/2021 12/2/2022

Contrapartida A INICIAR 15/2/2022 26/2/2022

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga A INICIAR 24/2/2021 19/1/2022

Caderno de especificações A INICIAR 18/11/2021 19/1/2022

Quantitativo A INICIAR 18/11/2021 19/1/2022

Emissão do alvará de construção Emissão do alvará de construção PARALIZADA 11/2/2022 9/5/2022

Preparação para edital

Pedido de Execução de Serviços - 
Envio A INICIAR 12/2/2022 14/3/2022

Projeto Básico A INICIAR 14/3/2022 19/3/2022

Projeto Básico - Aprovação A INICIAR 16/3/2022 16/3/2022

Processo Licitatório

Elaboração do Edital A INICIAR 1/3/2022 15/6/2022

Edital de Licitação publicado A INICIAR 16/6/2022 25/6/2022

Divulgação do edital de Licitação A INICIAR 28/6/2022 29/7/2022

Habilitação dos Licitantes A INICIAR 30/7/2022 29/8/2022

Julgamento da proposta A INICIAR 30/8/2022 15/9/2022

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor A INICIAR 16/9/2022 23/9/2022

Contratação da empresa executora 
da obra A INICIAR 24/9/2022 15/10/2022

Processo Licitatório Abertura de processo licitatório A INICIAR 5/4/2022 5/4/2022

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 38



ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
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Processo Licitatório

Edital A INICIAR 9/4/2022 9/4/2022

Definição da modalidade de licitação A INICIAR 13/4/2022 13/4/2022

Aprovação do setor jurídico A INICIAR 1/5/2022 1/5/2022

Edital - Publicação A INICIAR 11/5/2022 11/5/2022

Julgamento das propostas A INICIAR 11/6/2022 11/6/2022

Adjudicação do vencedor da 
licitação A INICIAR 13/6/2022 13/6/2022

Ritos iniciais - Execução Contratual

Assinatura do Contrato A INICIAR 21/6/2022 21/6/2022

Comissão Executora - Publicação A INICIAR 1/7/2022 2/7/2022

Ordem de serviço inicial A INICIAR 3/7/2022 3/7/2022

Execução da obra

Serviços complementares A INICIAR 13/7/2022 13/7/2023

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 13/7/2022 13/7/2023

Serviços preliminares A INICIAR 13/7/2022 12/3/2023

Fundações e estruturas A INICIAR 13/7/2022 10/2/2023

Impermeabilizações A INICIAR 12/10/2022 12/5/2023

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 12/10/2022 13/7/2023

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 12/10/2022 13/7/2023

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 12/10/2022 13/7/2023

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 10/1/2023 12/6/2023

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 10/1/2023 12/6/2023

Equipamentos A INICIAR 27/4/2023 13/7/2023
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Licenças Prévias

Licença ambiental A INICIAR 18/10/2022 15/11/2022

Licença edilícia A INICIAR 16/11/2022 15/12/2022

Execução da Obra

Fundação e Estrutura A INICIAR 17/12/2022 14/3/2023

Serviços Complementares A INICIAR 15/3/2023 12/4/2023

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 13/4/2023 25/5/2023

Serviços Preliminares, locação da 
obra, terraplanagem e estrutura do 
pavimento

A INICIAR 26/5/2023 6/7/2023

Serviços Técnico-profissionais A INICIAR 7/7/2023 17/8/2023

Infraestrutura Equipamentos da 
edificação A INICIAR 18/8/2023 14/9/2023

Garagem subterrânea A INICIAR 15/9/2023 13/10/2023

Emissão de Ordem de Serviço A INICIAR 14/10/2023 27/10/2023

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 28/10/2023 26/12/2023

Instalações hidráulicas, sanitárias e 
mecânicas A INICIAR 27/12/2023 21/2/2024

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 22/2/2024 5/4/2024

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 6/4/2024 4/5/2024

Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 13/7/2023 12/8/2023

Recebimento definitivo A INICIAR 12/8/2023 12/9/2023

Habite-se A INICIAR 13/9/2023 13/11/2023

Recebimento da Obra

Provisório A INICIAR 5/5/2024 1/6/2024

Definitivo A INICIAR 2/6/2024 29/6/2024

Habite-se A INICIAR 30/6/2024 30/7/2024
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Cessão do terreno para construção 
da unidade

Solicitação aos órgãos do GDF CONCLUÍDA 3/3/2020 17/3/2020

Trâmite processual no GDF ATRASADA 17/3/2020 31/8/2020

Incorporação do terreno à carga do 
CBMDF ATRASADA 31/8/2020 30/9/2020

Início do projeto Abertura de processo administrativo ATRASADA 3/3/2020 3/3/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 3/3/2020 12/5/2021

- Previsão orçamentária ATRASADA 27/5/2020 4/8/2021

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco ATRASADA 9/4/2020 25/4/2020

Digitalização de As Built ATRASADA 25/4/2020 10/5/2020

Correções As Built ATRASADA 10/5/2020 24/5/2020

3 - PN - Programa de Necessidades

3.1 - Entrevistas ATRASADA 10/4/2020 22/11/2020

3.2 - Levantamendo de Demandas ATRASADA 11/4/2020 25/11/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 11/4/2020 25/11/2021

- Previsão Orçamentária ATRASADA 11/4/2020 25/11/2021

PROJETO:

Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00023776/2020-99
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO
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TÉRMINO

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 11/4/2020 25/11/2021

- Previsão Orçamentária ATRASADA 11/4/2020 25/11/2021

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 11/4/2020 25/11/2021

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 11/4/2020 25/11/2021

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico ATRASADA 9/4/2020 24/5/2020

2.1 - TOP - Topografia ATRASADA 11/4/2020 25/4/2021

2.2 - SDG - Sondagem A INICIAR 26/3/2021 25/7/2021

2.3 - Concessionárias A INICIAR 26/5/2021 25/8/2021

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação ATRASADA 11/4/2020 16/9/2020

5.2 - 2ª Apresentação ATRASADA 16/9/2020 4/3/2021

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades A INICIAR 4/3/2021 5/3/2021

- PARF Início de projetos ATRASADA 11/4/2020 25/11/2021

- PARF Início de projetos ATRASADA 11/4/2020 25/11/2021

5.1 - 1º Apresentação

Revisão ATRASADA 11/4/2020 20/8/2020

Atendimento ATRASADA 20/8/2020 16/9/2020

Projetos finais de arquitetura, 
engenharia e orçamento

Contratação de empresa 
especializada em projetos de 
arquitetura

ATRASADA 17/4/2020 16/5/2020

Designação da Comissão Executora 
do Contrato ATRASADA 17/5/2020 13/6/2020

Aprovação dos projetos ATRASADA 14/6/2020 27/4/2021

Fornecimento do laudo de 
sondagem geotécnica do terreno A INICIAR 30/4/2021 16/8/2021

Entrega dos projetos finais de 
arquitetura, engenharia e orçamento A INICIAR 17/8/2021 14/12/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
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TÉRMINO

4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial CONCLUÍDA 10/4/2020 9/5/2020

Nova proposta CONCLUÍDA 10/5/2020 31/5/2020

Desenvolvimento ATRASADA 31/5/2020 1/7/2020

Aprovação da proposta ATRASADA 16/7/2020 17/7/2020

Fechamento da proposta ATRASADA 17/7/2020 1/8/2020

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt ATRASADA 1/8/2020 5/8/2020

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 3/3/2020 4/8/2021

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica ATRASADA 2/6/2020 26/1/2022

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística ATRASADA 2/6/2020 30/10/2021

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis ATRASADA 2/6/2020 31/10/2021

- Documentação Cadastral o imóvel ATRASADA 12/6/2020 26/1/2022

5.2 - 2ª Apresentação

Revisão ATRASADA 16/9/2020 19/9/2020

Atendimento ATRASADA 19/9/2020 4/3/2021

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo 27/11/2020 22/9/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 31/7/2021 16/8/2021

Detalhamentos 22/9/2021 10/10/2021

Quantitativos 10/10/2021 24/10/2021

Memorial Descritivo A INICIAR 24/10/2021 31/10/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 31/10/2021 18/11/2021

INF - Infraestrutura Captação de Águas de Pluviais A INICIAR 28/4/2021 25/11/2021
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INF - Infraestrutura Pavimentação A INICIAR 28/4/2021 25/11/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas 28/4/2021 25/9/2021

SAN - Instalações Sanitárias 28/4/2021 19/8/2021

IMP - Impermeabilização A INICIAR 28/7/2021 26/9/2021

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo 27/11/2020 25/11/2021

INC - Incêndio 24/2/2021 19/1/2022

INF - Infraestrutura A INICIAR 28/4/2021 25/11/2021

MEC - Instalções Mecânicas 28/4/2021 25/11/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias 28/4/2021 26/9/2021

ELE - Instalações Elétricas 28/4/2021 12/1/2022

EST - Estrutura A INICIAR 28/4/2021 7/11/2021

FND - Fundações A INICIAR 28/7/2021 17/10/2021

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 1/9/2021 10/10/2021

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro A INICIAR 10/10/2021 24/10/2021

8.13 - MDE - Memorial Descritivo A INICIAR 11/10/2021 25/11/2021

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas A INICIAR 12/10/2021 25/11/2021

8.12 - MEC - Memória de Cálculo A INICIAR 13/10/2021 25/11/2021

8.14 - Projeto Básico de Licitação A INICIAR 24/10/2021 14/11/2021

MEC - Instalções Mecânicas

Elevadores A INICIAR 28/4/2021 25/11/2021

ARC - Ar Condicionado 28/4/2021 26/9/2021
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EST - Estrutura

Estrutura de Concreto Armado A INICIAR 28/4/2021 7/11/2021

Estrutura Metálica A INICIAR 28/4/2021 25/7/2021

Estrutura Metálica Lançamento do sistema A INICIAR 28/4/2021 25/7/2021

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema A INICIAR 28/4/2021 25/7/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 25/7/2021 25/8/2021

Detalhamento A INICIAR 25/8/2021 25/9/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/9/2021 6/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 6/10/2021 24/10/2021

Memoriais A INICIAR 24/10/2021 27/10/2021

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema A INICIAR 28/4/2021 25/7/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 25/7/2021 25/8/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 31/7/2021 19/8/2021

Detalhamento A INICIAR 25/8/2021 25/9/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/9/2021 17/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 17/10/2021 31/10/2021

Memoriais A INICIAR 10/11/2021 17/11/2021

ELE - Instalações Elétricas

RDL - Rede de Dados Lógicos A INICIAR 28/4/2021 17/11/2021

SON - Sonorização e CFTV A INICIAR 28/4/2021 27/10/2021

ELE -Sistema Elétrico 31/7/2021 12/1/2022

ARQ - Arquitetura e Urbanismo ARQ - Arquitetura 27/11/2020 18/11/2021
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ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ACE - Acessibilidade A INICIAR 28/4/2021 25/11/2021

PAI - Paisagismo A INICIAR 26/5/2021 25/8/2021

Comunicação Visual A INICIAR 25/8/2021 25/11/2021

6 - PL - Projeto Legal

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia A INICIAR 27/11/2020 18/4/2021

6.3 - SEGETH / CAP A INICIAR 7/4/2021 19/10/2021

COMAER/CINDACTA A INICIAR 28/5/2021 28/5/2021

6.4 - NOVACAP A INICIAR 27/6/2021 25/11/2021

6.5 - CEB A INICIAR 27/6/2021 25/11/2021

6.6 - CAESB A INICIAR 27/6/2021 25/11/2021

INC - Incêndio

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico A INICIAR 24/2/2021 19/1/2022

SPDA 1/7/2021 25/11/2021

SPDA

Dimensionamento SPDA PARALIZADA 1/7/2021 30/9/2021

Caderno de especificações A INICIAR 7/7/2021 25/11/2021

Quantitativo A INICIAR 30/9/2021 25/11/2021

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's A INICIAR 10/7/2021 10/8/2021

Pagamento A INICIAR 10/8/2021 9/9/2021

Emissão de ART's e RRT's 
registrada A INICIAR 9/9/2021 14/9/2021

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema PARALIZADA 28/4/2021 23/5/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 23/5/2021 24/7/2021

Detalhamento A INICIAR 24/7/2021 13/8/2021
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ARC - Ar Condicionado

Quantitativo do projeto A INICIAR 13/8/2021 28/8/2021

Caderno de especificações A INICIAR 28/8/2021 11/9/2021

Memoriais A INICIAR 11/9/2021 26/9/2021

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema 28/4/2021 9/5/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 9/5/2021 18/7/2021

Detalhamento A INICIAR 18/7/2021 25/7/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/7/2021 8/8/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 31/7/2021 19/8/2021

Caderno de especificações A INICIAR 8/8/2021 8/8/2021

ELE -Sistema Elétrico

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 31/7/2021 19/8/2021

Lançamento do sistema 12/8/2021 25/9/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 25/9/2021 29/11/2021

Detalhamento A INICIAR 29/11/2021 13/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 13/12/2021 28/12/2021

Caderno de especificações A INICIAR 28/12/2021 5/1/2022

Memoriais A INICIAR 5/1/2022 12/1/2022

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/4/2021 26/5/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 26/5/2021 18/7/2021

Detalhamento A INICIAR 18/7/2021 25/7/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/7/2021 8/8/2021
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HID - Instalações Hidráulicas

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 31/7/2021 19/8/2021

Caderno de especificações A INICIAR 8/8/2021 25/9/2021

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo A INICIAR 26/5/2021 25/7/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 25/7/2021 15/8/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 31/7/2021 16/8/2021

Quantitativos A INICIAR 15/8/2021 25/8/2021

FND - Fundações

Lançamento do sistema A INICIAR 28/7/2021 4/8/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 4/8/2021 25/8/2021

Detalhamento A INICIAR 25/8/2021 8/9/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 8/9/2021 25/9/2021

Caderno de especificações A INICIAR 25/9/2021 3/10/2021

Memoriais A INICIAR 3/10/2021 17/10/2021

Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - 
luminotécnico CONCLUÍDA 12/8/2021 25/9/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais CONCLUÍDA 12/8/2021 25/9/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

PARALIZADA 12/8/2021 25/9/2021

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES A INICIAR 1/9/2021 11/2/2022

Encaminhamento para DIMAT A INICIAR 12/2/2022 13/2/2022

Acompanhamento do processo A INICIAR 13/2/2022 6/8/2022

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo A INICIAR 28/7/2021 25/8/2021

Quantitativo A INICIAR 25/8/2021 12/9/2021
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IMP - Impermeabilização Caderno de Especificações A INICIAR 12/9/2021 26/9/2021

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema A INICIAR 28/4/2021 11/7/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 11/7/2021 25/8/2021

Detalhamento A INICIAR 25/8/2021 25/9/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 25/9/2021 10/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 10/10/2021 24/10/2021

Memoriais A INICIAR 24/10/2021 7/11/2021

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga A INICIAR 24/2/2021 19/1/2022

Caderno de especificações A INICIAR 18/11/2021 19/1/2022

Quantitativo A INICIAR 18/11/2021 19/1/2022

Plano de Recursos

Captação A INICIAR 17/12/2021 15/3/2022

Contrapartida A INICIAR 18/3/2022 29/3/2022

Emissão do alvará de construção Emissão do alvará de construção PARALIZADA 11/2/2022 9/5/2022

Preparação para edital

Pedido de Execução de Serviços - 
Envio A INICIAR 12/2/2022 14/3/2022

Projeto Básico A INICIAR 14/3/2022 19/3/2022

Projeto Básico - Aprovação A INICIAR 16/3/2022 16/3/2022

Processo Licitatório

Elaboração do Edital A INICIAR 1/4/2022 16/7/2022

Edital de Licitação publicado A INICIAR 17/7/2022 26/7/2022

Divulgação do edital de Licitação A INICIAR 29/7/2022 29/8/2022

Habilitação dos Licitantes A INICIAR 30/8/2022 29/9/2022
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Processo Licitatório

Julgamento da proposta A INICIAR 30/9/2022 16/10/2022

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor A INICIAR 17/10/2022 24/10/2022

Contratação da empresa executora 
da obra A INICIAR 25/10/2022 15/11/2022

Processo Licitatório

Abertura de processo licitatório A INICIAR 5/4/2022 5/4/2022

Edital A INICIAR 9/4/2022 9/4/2022

Definição da modalidade de licitação A INICIAR 13/4/2022 13/4/2022

Aprovação do setor jurídico A INICIAR 1/5/2022 1/5/2022

Edital - Publicação A INICIAR 11/5/2022 11/5/2022

Julgamento das propostas A INICIAR 11/6/2022 11/6/2022

Adjudicação do vencedor da 
licitação A INICIAR 13/6/2022 13/6/2022

Ritos iniciais - Execução Contratual

Assinatura do Contrato A INICIAR 21/6/2022 21/6/2022

Comissão Executora - Publicação A INICIAR 1/7/2022 2/7/2022

Ordem de serviço inicial A INICIAR 3/7/2022 3/7/2022

Execução da obra

Serviços complementares A INICIAR 13/7/2022 13/7/2023

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 13/7/2022 13/7/2023

Serviços preliminares A INICIAR 13/7/2022 12/3/2023

Fundações e estruturas A INICIAR 13/7/2022 10/2/2023

Impermeabilizações A INICIAR 12/10/2022 12/5/2023

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 12/10/2022 13/7/2023

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 12/10/2022 13/7/2023
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Execução da obra

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 12/10/2022 13/7/2023

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 10/1/2023 12/6/2023

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 10/1/2023 12/6/2023

Equipamentos A INICIAR 27/4/2023 13/7/2023

Licenças Prévias

Licença ambiental A INICIAR 18/11/2022 16/12/2022

Licença edilícia A INICIAR 17/12/2022 15/1/2023

Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 13/7/2023 12/8/2023

Recebimento definitivo A INICIAR 12/8/2023 12/9/2023

Habite-se A INICIAR 13/9/2023 13/11/2023

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 3/5/2018 3/5/2018

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 3/5/2018 12/7/2019

- Previsão orçamentária CONCLUÍDA 27/7/2018 4/10/2019

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 9/6/2018 25/6/2018

Digitalização de As Built CONCLUÍDA 25/6/2018 10/7/2018

Correções As Built CONCLUÍDA 10/7/2018 24/7/2018

3 - PN - Programa de Necessidades

3.1 - Entrevistas CONCLUÍDA 10/6/2018 22/1/2019

3.2 - Levantamendo de Demandas CONCLUÍDA 11/6/2018 25/1/2019

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 11/6/2018 25/1/2020

- Previsão Orçamentária ATRASADA 11/6/2018 25/1/2020

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 11/6/2018 25/1/2020

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 9/6/2018 24/7/2018

2.1 - TOP - Topografia CONCLUÍDA 11/6/2018 25/6/2019

PROJETO:

Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00047244/2019-11
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2 - LV - Levantamentos

2.2 - SDG - Sondagem CONCLUÍDA 26/5/2019 24/9/2019

2.3 - Concessionárias CONCLUÍDA 26/7/2019 25/10/2019

- PARF Início de projetos ATRASADA 11/6/2018 25/1/2020

5.1 - 1º Apresentação

Revisão CONCLUÍDA 11/6/2018 20/10/2018

Atendimento CONCLUÍDA 20/10/2018 16/11/2018

4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial CONCLUÍDA 10/6/2018 9/7/2018

Nova proposta CONCLUÍDA 10/7/2018 31/7/2018

Desenvolvimento CONCLUÍDA 31/7/2018 31/8/2018

Aprovação da proposta CONCLUÍDA 15/9/2018 16/9/2018

Fechamento da proposta CONCLUÍDA 16/9/2018 1/10/2018

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt CONCLUÍDA 1/10/2018 5/10/2018

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 3/5/2018 4/10/2019

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica CONCLUÍDA 2/8/2018 27/3/2020

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística CONCLUÍDA 2/8/2018 30/12/2019

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis CONCLUÍDA 2/8/2018 31/12/2019

- Documentação Cadastral o imóvel CONCLUÍDA 12/8/2018 27/3/2020

5.2 - 2ª Apresentação

Revisão CONCLUÍDA 16/11/2018 19/11/2018

Atendimento CONCLUÍDA 19/11/2018 4/5/2019

6 - PL - Projeto Legal

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia CONCLUÍDA 27/1/2019 18/6/2019

6.3 - SEGETH / CAP CONCLUÍDA 7/6/2019 19/12/2019
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6 - PL - Projeto Legal

COMAER/CINDACTA CONCLUÍDA 28/7/2019 6/9/2019

CEB CONCLUÍDA 22/5/2020 3/7/2020

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo CONCLUÍDA 27/1/2019 25/1/2020

INC - Incêndio CONCLUÍDA 26/4/2019 20/3/2020

INF - Infraestrutura CONCLUÍDA 28/6/2019 25/1/2020

MEC - Instalções Mecânicas CONCLUÍDA 28/6/2019 25/1/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias CONCLUÍDA 28/6/2019 26/11/2019

ELE - Instalações Elétricas CONCLUÍDA 28/6/2019 13/3/2020

EST - Estrutura CONCLUÍDA 28/6/2019 7/1/2020

FND - Fundações CONCLUÍDA 27/9/2019 17/12/2019

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária CONCLUÍDA 1/11/2019 10/12/2019

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro CONCLUÍDA 10/12/2019 24/12/2019

8.13 - MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 11/12/2019 25/1/2020

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas CONCLUÍDA 12/12/2019 25/1/2020

8.12 - MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 13/12/2019 25/1/2020

8.14 - Projeto Básico de Licitação CONCLUÍDA 24/12/2019 14/1/2020

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação CONCLUÍDA 11/6/2018 16/11/2018

5.2 - 2ª Apresentação CONCLUÍDA 16/11/2018 4/5/2019

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades CONCLUÍDA 4/5/2019 5/5/2019

INF - Infraestrutura Captação de Águas de Pluviais CONCLUÍDA 28/6/2019 25/1/2020
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INF - Infraestrutura Pavimentação CONCLUÍDA 28/6/2019 25/1/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas CONCLUÍDA 28/6/2019 25/11/2019

SAN - Instalações Sanitárias CONCLUÍDA 28/6/2019 19/10/2019

IMP - Impermeabilização CONCLUÍDA 27/9/2019 26/11/2019

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/6/2019 9/7/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 9/7/2019 17/9/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 17/9/2019 24/9/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 24/9/2019 8/10/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 30/9/2019 19/10/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 8/10/2019 8/10/2019

MEC - Instalções Mecânicas

Elevadores CONCLUÍDA 28/6/2019 25/1/2020

ARC - Ar Condicionado CONCLUÍDA 28/6/2019 26/11/2019

EST - Estrutura

Estrutura de Concreto Armado CONCLUÍDA 28/6/2019 7/1/2020

Estrutura Metálica CONCLUÍDA 28/6/2019 24/9/2019

Estrutura Metálica Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/6/2019 24/9/2019

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/6/2019 23/7/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 23/7/2019 23/9/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 23/9/2019 13/10/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 13/10/2019 28/10/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 28/10/2019 11/11/2019
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ARC - Ar Condicionado Memoriais CONCLUÍDA 11/11/2019 26/11/2019

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura CONCLUÍDA 27/1/2019 18/1/2020

ACE - Acessibilidade CONCLUÍDA 28/6/2019 25/1/2020

PAI - Paisagismo CONCLUÍDA 26/7/2019 25/10/2019

Comunicação Visual CONCLUÍDA 25/10/2019 25/1/2020

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo CONCLUÍDA 26/7/2019 24/9/2019

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 24/9/2019 15/10/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 30/9/2019 16/10/2019

Quantitativos CONCLUÍDA 15/10/2019 25/10/2019

INC - Incêndio

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico CONCLUÍDA 26/4/2019 20/3/2020

SPDA CONCLUÍDA 31/8/2019 25/1/2020

SPDA

Dimensionamento SPDA CONCLUÍDA 31/8/2019 30/11/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 6/9/2019 25/1/2020

Quantitativo CONCLUÍDA 30/11/2019 25/1/2020

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's CONCLUÍDA 9/9/2019 10/10/2019

Pagamento CONCLUÍDA 10/10/2019 9/11/2019

Emissão de ART's e RRT's 
registrada CONCLUÍDA 9/11/2019 14/11/2019

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/6/2019 26/7/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 26/7/2019 17/9/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 17/9/2019 24/9/2019
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HID - Instalações Hidráulicas

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 24/9/2019 8/10/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 30/9/2019 19/10/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 8/10/2019 25/11/2019

ELE - Instalações Elétricas

RDL - Rede de Dados Lógicos CONCLUÍDA 28/6/2019 17/1/2020

SON - Sonorização e CFTV CONCLUÍDA 28/6/2019 27/12/2019

ELE -Sistema Elétrico CONCLUÍDA 30/9/2019 13/3/2020

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo CONCLUÍDA 27/1/2019 22/11/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 30/9/2019 16/10/2019

Detalhamentos CONCLUÍDA 22/11/2019 10/12/2019

Quantitativos CONCLUÍDA 10/12/2019 24/12/2019

Memorial Descritivo CONCLUÍDA 24/12/2019 31/12/2019

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 31/12/2019 18/1/2020

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/6/2019 24/9/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 24/9/2019 25/10/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 30/9/2019 19/10/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 25/10/2019 25/11/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 25/11/2019 17/12/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 17/12/2019 31/12/2019

Memoriais CONCLUÍDA 10/1/2020 17/1/2020

Lançamento do sistema Lançamento do sistema - 
luminotécnico CONCLUÍDA 12/10/2019 25/11/2019
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Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais CONCLUÍDA 12/10/2019 25/11/2019

Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

CONCLUÍDA 12/10/2019 25/11/2019

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/6/2019 24/9/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 24/9/2019 25/10/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 25/10/2019 25/11/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 25/11/2019 6/12/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 6/12/2019 24/12/2019

Memoriais CONCLUÍDA 24/12/2019 27/12/2019

FND - Fundações

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 27/9/2019 4/10/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 4/10/2019 25/10/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 25/10/2019 8/11/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 8/11/2019 25/11/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 25/11/2019 3/12/2019

Memoriais CONCLUÍDA 3/12/2019 17/12/2019

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES CONCLUÍDA 1/11/2019 12/4/2020

Encaminhamento para DIMAT CONCLUÍDA 13/4/2020 14/4/2020

Acompanhamento do processo CONCLUÍDA 14/4/2020 5/10/2020

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo CONCLUÍDA 27/9/2019 25/10/2019

Quantitativo CONCLUÍDA 25/10/2019 12/11/2019

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 12/11/2019 26/11/2019
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Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 28/6/2019 10/9/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 10/9/2019 25/10/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 25/10/2019 25/11/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 25/11/2019 10/12/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 10/12/2019 24/12/2019

Memoriais CONCLUÍDA 24/12/2019 7/1/2020

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga CONCLUÍDA 26/4/2019 20/3/2020

Caderno de especificações CONCLUÍDA 18/1/2020 20/3/2020

Quantitativo CONCLUÍDA 18/1/2020 20/3/2020

ELE -Sistema Elétrico

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 30/9/2019 19/10/2019

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 12/10/2019 25/11/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 25/11/2019 29/1/2020

Detalhamento CONCLUÍDA 29/1/2020 12/2/2020

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 12/2/2020 27/2/2020

Caderno de especificações CONCLUÍDA 27/2/2020 6/3/2020

Memoriais CONCLUÍDA 6/3/2020 13/3/2020

Preparação para edital

Pedido de Execução de Serviços - 
Envio CONCLUÍDA 13/4/2020 13/5/2020

Projeto Básico CONCLUÍDA 13/5/2020 18/5/2020

Projeto Básico - Aprovação CONCLUÍDA 15/5/2020 15/5/2020

Processo Licitatório Abertura de processo licitatório CONCLUÍDA 8/6/2020 8/6/2020
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Processo Licitatório

Edital ATRASADA 8/6/2020 10/7/2020

Aprovação do setor jurídico CONCLUÍDA 25/6/2020 9/7/2020

Definição da modalidade de licitação ATRASADA 25/6/2020 25/6/2020

Edital - Publicação ATRASADA 15/7/2020 15/7/2020

Adjudicação do vencedor da 
licitação ATRASADA 15/8/2020 17/8/2020

Julgamento das propostas ATRASADA 15/8/2020 17/8/2020

Aprovação de projeto na CEB Aprovação de projeto na CEB CONCLUÍDA 22/7/2020 22/7/2020

Ritos iniciais - Execução Contratual

Assinatura do Contrato ATRASADA 20/8/2020 20/8/2020

Comissão Executora - Publicação ATRASADA 30/8/2020 31/8/2020

Alvará de Construção - Emissão ATRASADA 1/9/2020 1/9/2020

Ordem de serviço inicial ATRASADA 3/9/2020 3/9/2020

Execução da obra

Serviços preliminares ATRASADA 6/9/2020 6/5/2021

Serviços complementares ATRASADA 11/9/2020 11/9/2021

Serviços auxiliares e administrativos ATRASADA 11/9/2020 11/9/2021

Fundações e estruturas ATRASADA 11/9/2020 11/4/2021

Impermeabilizações A INICIAR 11/12/2020 11/7/2021

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 11/12/2020 11/9/2021

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 11/12/2020 11/9/2021

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 11/12/2020 11/9/2021

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 11/3/2021 11/8/2021
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Execução da obra

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 11/3/2021 11/8/2021

Equipamentos A INICIAR 26/6/2021 11/9/2021

Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 11/9/2021 11/10/2021

Recebimento definitivo A INICIAR 11/10/2021 11/11/2021

Habite-se A INICIAR 12/11/2021 12/1/2022

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Processo de Contratação de 
Empresa de Projetos

Autuação do Processo CONCLUÍDA 10/12/2013 10/12/2013

Assinatura do Contrato CONCLUÍDA 6/5/2016 6/5/2016

Projetos

Ordem de serviço 1 CONCLUÍDA 23/6/2016 23/6/2016

Apresentação do Partido 
Arquitetônico CONCLUÍDA 22/7/2016 22/7/2016

Ordem de Serviço 2 - Projeto de 
Arquitetura CONCLUÍDA 2/8/2016 2/8/2016

Anteprojeto CONCLUÍDA 22/9/2016 22/9/2016

Projeto arquitetônico CONCLUÍDA 2/12/2016 30/1/2019

Projetos complementares de 
engenharia CONCLUÍDA 30/1/2019 30/1/2019

Execução dos serviços - Ritos 
Iniciais

Alvará de Construção ATRASADA 17/6/2020 17/6/2020

Comissão Executora - Publicação ATRASADA 17/6/2020 17/6/2020

Ordem de Serviço Inicial ATRASADA 17/6/2020 17/6/2020

Processo Licitatório

Encaminhamento de Projeto Básico 
para Licitação CONCLUÍDA 2/4/2019 2/4/2019

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 24/7/2019 10/6/2020

PROJETO:

Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00063193/2019-67
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Processo Licitatório

Declaração de Orçamento CONCLUÍDA 15/5/2020 15/5/2020

Edital de Licitação publicado EM 
ANDAMENTO 16/6/2020 24/3/2021

Habilitação dos Licitantes ATRASADA 7/7/2020 16/7/2020

Julgamento da proposta ATRASADA 16/7/2020 24/7/2020

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor ATRASADA 24/7/2020 24/7/2020

Contratação da empresa executora 
da obra ATRASADA 1/8/2020 1/8/2020

Execução da Obra - Etapa 1

Disposições Gerais ATRASADA 1/9/2020 30/8/2022

Serviços Preliminares ATRASADA 1/9/2020 1/1/2021

Limpeza da obra ATRASADA 1/9/2020 30/8/2022

Fundações e Estrutura ATRASADA 1/11/2020 30/7/2021

Instalações A INICIAR 1/3/2021 1/8/2022

Alvenarias e divisões A INICIAR 1/4/2021 1/11/2021

Revestimentos A INICIAR 1/9/2021 30/7/2022

Esquadrias em geral A INICIAR 1/10/2021 4/5/2022

Pisos A INICIAR 1/11/2021 1/9/2022

Coberturas e proteções A INICIAR 1/12/2021 28/6/2022

Pintura A INICIAR 1/2/2022 1/8/2022

Pavimentação externa e urbanização A INICIAR 1/4/2022 29/7/2022

Bancadas, louças, metais e 
acessórios A INICIAR 1/5/2022 1/8/2022

Serviços Complementares A INICIAR 1/7/2022 1/8/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução da Obra - Etapa 1

Comunicação Visual A INICIAR 1/7/2022 3/8/2022

Paisagismo A INICIAR 1/7/2022 3/8/2022

Execução da Obra - Etapa 2

Disposições Gerais A INICIAR 1/9/2022 1/9/2024

Limpeza da obra A INICIAR 1/9/2022 1/9/2024

Serviços Preliminares A INICIAR 1/9/2022 1/12/2022

Fundações e Estrutura A INICIAR 1/11/2022 1/9/2023

Instalações A INICIAR 20/5/2023 1/9/2024

Alvenarias e Divisões A INICIAR 1/7/2023 1/3/2024

Revestimentos A INICIAR 1/10/2023 1/7/2024

Esquadrias em geral A INICIAR 1/11/2023 4/5/2024

Pisos A INICIAR 1/12/2023 1/9/2024

Coberturas e proteções A INICIAR 1/1/2024 1/7/2024

Pintura A INICIAR 1/2/2024 1/9/2024

Pavimentação externa e urbanização A INICIAR 1/4/2024 1/7/2024

Bancadas. louças, metais e 
acessórios A INICIAR 1/5/2024 1/9/2024

Paisagismo A INICIAR 1/7/2024 1/8/2024

Serviços Complementares A INICIAR 1/7/2024 1/8/2024

Comunicação Visual A INICIAR 1/8/2024 1/9/2024

Recebimento da Obra

Provisório A INICIAR 15/9/2024 30/9/2024

Definitivo A INICIAR 1/11/2024 9/12/2024

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 65



ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Recebimento da Obra Habite-se A INICIAR 1/1/2025 30/3/2025

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início dos trabalhos Início dos trabalhos CONCLUÍDA 10/8/2017 15/11/2019

Projeto Legal

Análise e Cumprimento de 
Exigências  - CAP CONCLUÍDA 31/10/2017 20/7/2018

Emissão de ART pelo COMAP CONCLUÍDA 25/5/2018 4/6/2018

Emitir ART para pagamento pelo 
CBMDF CONCLUÍDA 17/7/2018 23/7/2018

Enviar ART e Projeto Legal 
aprovado para receber Carimbo - 
CAP

CONCLUÍDA 17/7/2018 24/7/2018

ANVISA/VISA CONCLUÍDA 30/4/2019 30/4/2019

Levantamento Preliminar Cadastro protocolo CAP CONCLUÍDA 31/10/2017 20/3/2018

Contratação de Sondagem
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
SONDAGEM

CONCLUÍDA 11/1/2018 31/10/2018

FASE II - PROJETOS DE 
ENGENHARIA

1) HID - Instalações Hidráulicas e 
Hidrossanitárias CONCLUÍDA 18/7/2018 15/8/2018

2) ELE - Instalações Elétricas CONCLUÍDA 15/8/2018 3/9/2018

4) ARC - Ar Condicionado CONCLUÍDA 28/8/2018 3/9/2018

8) INC - Incêndio CONCLUÍDA 28/8/2018 28/8/2018

PROJETO:

Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00094716/2019-17
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

FASE II - PROJETOS DE 
ENGENHARIA

3) RDL - Rede de Dados Lógicos CONCLUÍDA 3/9/2018 5/9/2018

5) INF - Infraestruturas CONCLUÍDA 5/9/2018 10/9/2018

6) EST - Estrutural CONCLUÍDA 10/9/2018 1/10/2018

7) FND - Fundações CONCLUÍDA 1/10/2018 8/10/2018

FASE I - ARQUITETURA E 
DOCUMENTAÇÃO

1) Projeto executivo CONCLUÍDA 18/7/2018 14/8/2018

3) MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 19/7/2018 27/7/2018

2) CET - Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas CONCLUÍDA 13/8/2018 31/8/2018

FASE III - ORÇAMENTO

1) Planilha Orçamentária CONCLUÍDA 1/8/2018 15/11/2018

2) Orçamento CONCLUÍDA 1/10/2018 10/10/2018

3) Curva ABC CONCLUÍDA 10/10/2018 10/10/2018

4) BDI - Benefícios e Despesas 
Indiretas CONCLUÍDA 10/10/2018 10/10/2018

5) CRO - Cronograma Físico 
Financeiro CONCLUÍDA 22/10/2018 26/7/2019

1) HID - Instalações Hidráulicas e 
Hidrossanitárias

Projeto HID CONCLUÍDA 18/7/2018 31/7/2018

Projeto SAN CONCLUÍDA 30/7/2018 7/8/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 7/8/2018 15/8/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 7/8/2018 15/8/2018

2) ELE - Instalações Elétricas

Projeto ELE CONCLUÍDA 15/8/2018 28/8/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 28/8/2018 3/9/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 28/8/2018 3/9/2018

8) INC - Incêndio MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 28/8/2018 28/8/2018
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

8) INC - Incêndio MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 28/8/2018 28/8/2018

4) ARC - Ar Condicionado

Projeto ARC CONCLUÍDA 28/8/2018 3/9/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 30/8/2018 31/8/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 30/8/2018 31/8/2018

3) RDL - Rede de Dados Lógicos

Projeto RDL CONCLUÍDA 3/9/2018 5/9/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 5/9/2018 5/9/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 5/9/2018 5/9/2018

5) INF - Infraestruturas

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 5/9/2018 6/9/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 5/9/2018 6/9/2018

Projeto INF CONCLUÍDA 5/9/2018 10/9/2018

6) EST - Estrutural

Projeto EST CONCLUÍDA 10/9/2018 28/9/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 27/9/2018 28/9/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 27/9/2018 1/10/2018

2) Orçamento

- CPU CONCLUÍDA 1/10/2018 1/10/2018

- Planilha (Analítico Sintético) CONCLUÍDA 10/10/2018 10/10/2018

7) FND - Fundações

Projeto FND CONCLUÍDA 1/10/2018 5/10/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 5/10/2018 8/10/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 5/10/2018 8/10/2018

FASE IV - LICITAÇÃO

PES - Envio CONCLUÍDA 13/8/2019 4/9/2019

Projeto Básico CONCLUÍDA 5/9/2019 8/9/2019
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

FASE IV - LICITAÇÃO

Aval da SELOF/EMG CONCLUÍDA 9/9/2019 10/9/2019

Projeto Básico - Aprovação CONCLUÍDA 11/9/2019 22/9/2019

Edital - Juntada de documentação CONCLUÍDA 23/10/2019 5/11/2019

Declaração de Orçamento CONCLUÍDA 6/11/2019 29/1/2020

Edital - Aprovação da assessoria 
jurídica CONCLUÍDA 30/1/2020 5/2/2020

Distribuição de autos - COPLI CONCLUÍDA 6/2/2020 5/3/2020

Edital RDC nº 05/2020 - Publicação 
DODF/DOU CONCLUÍDA 6/3/2020 5/4/2020

Publicação - Adjudicação da 
empresa contratada CONCLUÍDA 6/4/2020 16/4/2020

Nota de Empenho CONCLUÍDA 17/4/2020 22/4/2020

Contrato - formalização CONCLUÍDA 28/4/2020 28/4/2020

FASE V - RITO CONTRATUAL 
PRELIMINAR

Comissão Executora - Publicação CONCLUÍDA 7/5/2020 7/5/2020

Termo de responsabilidade do 
executor CONCLUÍDA 15/5/2020 15/5/2020

Ordem de Serviço - Emissão CONCLUÍDA 25/5/2020 25/5/2020

Emissão do Alvará de Construção CONCLUÍDA 28/5/2020 20/6/2020

FASE VI - EXECUÇÃO DA OBRA

10ª medição ATRASADA 20/5/2020 20/5/2020

1ª medição CONCLUÍDA 20/5/2020 16/7/2020

2ª medição CONCLUÍDA 20/5/2020 20/5/2020

3ª medição CONCLUÍDA 20/5/2020 20/5/2020

4ª medição ATRASADA 20/5/2020 20/5/2020

4ª medição CONCLUÍDA 20/5/2020 20/5/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

FASE VI - EXECUÇÃO DA OBRA

5ª medição ATRASADA 20/5/2020 20/5/2020

6ª medição ATRASADA 20/5/2020 20/5/2020

7ª medição ATRASADA 20/5/2020 20/5/2020

8ª medição ATRASADA 20/5/2020 20/5/2020

9ª medição ATRASADA 20/5/2020 20/5/2020

11ª medição ATRASADA 25/5/2020 25/1/2021

12ª medição ATRASADA 17/7/2020 17/7/2020

FASE VII - RECEBIMENTO DA 
OBRA

Recebimento definitivo ATRASADA 20/5/2020 20/5/2020

Recebimento provisório A INICIAR 27/2/2021 26/3/2021

Habite-se A INICIAR 1/4/2021 10/5/2021

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo ATRASADA 3/5/2018 3/5/2018

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 27/7/2018 3/12/2018

- Previsão orçamentária ATRASADA 27/7/2018 5/12/2018

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 27/7/2018 5/12/2018

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica ATRASADA 2/8/2018 24/9/2018

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística ATRASADA 2/8/2018 13/9/2018

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis ATRASADA 2/8/2018 13/9/2018

- Documentação Cadastral o imóvel ATRASADA 12/8/2018 24/9/2018

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 12/8/2018 27/3/2020

- Previsão Orçamentária ATRASADA 12/8/2018 27/3/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 12/8/2018 27/3/2020

- Previsão Orçamentária ATRASADA 12/8/2018 27/3/2020

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 12/8/2018 27/3/2020

PROJETO:

Construção do Grupamento de Busca e Salvamento - GBS - Quartel Sede - Delta

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 12/8/2018 27/3/2020

2 - LV - Levantamentos

2.1 - TOP - Topografia ATRASADA 12/8/2018 24/9/2018

2.4 - Levantamento Arquitetônico ATRASADA 5/4/2019 4/6/2019

2.2 - SDG - Sondagem ATRASADA 27/7/2019 25/11/2019

2.3 - Concessionárias ATRASADA 26/9/2019 26/12/2019

- PARF Início de projetos ATRASADA 12/8/2018 27/3/2020

- PARF Início de projetos ATRASADA 12/8/2018 27/3/2020

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 5/4/2019 26/4/2019

Digitalização de As Built CONCLUÍDA 26/4/2019 6/5/2019

Correções As Built ATRASADA 14/5/2019 4/6/2019

3 - PN - Programa de Necessidades

3.1 - Entrevistas ATRASADA 20/5/2019 2/7/2019

3.2 - Levantamendo de Demandas ATRASADA 20/5/2019 2/7/2019

4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial PARALIZADA 4/6/2019 4/7/2019

Nova proposta CANCELADA 4/7/2019 30/7/2019

Desenvolvimento PARALIZADA 30/7/2019 29/8/2019

Aprovação da proposta ATRASADA 29/8/2019 3/9/2019

Fechamento da proposta ATRASADA 3/9/2019 20/9/2019

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt ATRASADA 20/9/2019 25/9/2019

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação ATRASADA 25/9/2019 5/3/2020

5.2 - 2ª Apresentação ATRASADA 5/3/2020 24/8/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

5 - AP - Anteprojeto Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades ATRASADA 24/8/2020 26/8/2020

5.1 - 1º Apresentação

Revisão ATRASADA 25/9/2019 5/2/2020

Atendimento ATRASADA 5/2/2020 5/3/2020

5.2 - 2ª Apresentação

Revisão ATRASADA 5/3/2020 12/3/2020

Atendimento ATRASADA 12/3/2020 24/8/2020

6 - PL - Projeto Legal

6.1 - ANVISA / VISA ATRASADA 26/8/2020 7/1/2021

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia ATRASADA 26/8/2020 7/1/2021

6.3 - SEGETH / CAP ATRASADA 26/8/2020 7/1/2021

6.4 - NOVACAP ATRASADA 26/8/2020 7/1/2021

6.5 - CEB ATRASADA 26/8/2020 7/1/2021

6.6 - CAESB ATRASADA 26/8/2020 7/1/2021

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's A INICIAR 7/1/2021 8/2/2021

Pagamento A INICIAR 8/2/2023 14/3/2023

Emissão de ART's e RRT's 
registrada A INICIAR 14/3/2023 20/3/2023

MEC - Instalções Mecânicas

ARC - Ar Condicionado A INICIAR 7/1/2021 23/6/2021

Elevadores CANCELADA 7/1/2021 18/5/2021

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo A INICIAR 7/1/2021 12/8/2022

ELE - Instalações Elétricas A INICIAR 7/1/2021 26/8/2021

EST - Estrutura A INICIAR 7/1/2021 23/11/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias A INICIAR 7/1/2021 23/6/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

7 - PE - Projeto Executivo

INF - Infraestrutura A INICIAR 7/1/2021 6/9/2021

MEC - Instalções Mecânicas A INICIAR 7/1/2021 23/6/2021

FND - Fundações A INICIAR 30/4/2021 23/7/2021

INC - Incêndio A INICIAR 30/4/2021 8/11/2023

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 19/7/2022 9/1/2023

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro A INICIAR 9/1/2023 23/1/2023

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas A INICIAR 9/1/2023 22/2/2023

8.12 - MEC - Memória de Cálculo A INICIAR 9/1/2023 22/2/2023

8.13 - MDE - Memorial Descritivo A INICIAR 9/1/2023 22/2/2023

8.14 - Projeto Básico de Licitação A INICIAR 23/1/2023 14/2/2023

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas A INICIAR 7/1/2021 23/6/2021

IMP - Impermeabilização A INICIAR 7/1/2021 18/3/2021

SAN - Instalações Sanitárias A INICIAR 7/1/2021 5/5/2021

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema A INICIAR 7/1/2021 3/2/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 3/2/2021 9/4/2021

Detalhamento A INICIAR 9/4/2021 3/5/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 3/5/2021 19/5/2021

Caderno de especificações A INICIAR 19/5/2021 7/6/2021

Memoriais A INICIAR 7/6/2021 23/6/2021

ARQ - Arquitetura e Urbanismo ARQ - Arquitetura A INICIAR 7/1/2021 12/8/2022

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 75



ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

Comunicação Visual A INICIAR 7/1/2021 4/2/2021

PAI - Paisagismo A INICIAR 7/1/2021 19/4/2021

ACE - Acessibilidade A INICIAR 30/4/2021 2/12/2021

INF - Infraestrutura

Pavimentação A INICIAR 7/1/2021 18/5/2021

Captação de Águas de Pluviais A INICIAR 30/4/2021 6/9/2021

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo A INICIAR 7/1/2021 12/3/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 12/3/2021 5/4/2021

Quantitativos A INICIAR 7/4/2021 19/4/2021

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo A INICIAR 7/1/2021 19/2/2021

Detalhamentos A INICIAR 19/2/2021 12/3/2021

Quantitativos A INICIAR 1/7/2022 19/7/2022

Memorial Descritivo A INICIAR 19/7/2022 26/7/2022

Caderno de Especificações A INICIAR 26/7/2022 12/8/2022

ELE - Instalações Elétricas

ELE -Sistema Elétrico A INICIAR 7/1/2021 26/8/2021

RDL - Rede de Dados Lógicos A INICIAR 7/1/2021 2/8/2021

SON - Sonorização e CFTV A INICIAR 7/1/2021 21/7/2021

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo A INICIAR 7/1/2021 5/2/2021

Quantitativo A INICIAR 5/2/2021 2/3/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 2/3/2021 18/3/2021

SAN - Instalações Sanitárias Lançamento do sistema A INICIAR 7/1/2021 21/1/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

SAN - Instalações Sanitárias

Dimensionamento do projeto A INICIAR 21/1/2021 6/4/2021

Detalhamento A INICIAR 6/4/2021 15/4/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 15/4/2021 4/5/2021

Caderno de especificações A INICIAR 4/5/2021 5/5/2021

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema A INICIAR 7/1/2021 4/2/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 4/2/2021 6/4/2021

Detalhamento A INICIAR 6/4/2021 15/4/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 15/4/2021 4/5/2021

Caderno de especificações A INICIAR 4/5/2021 23/6/2021

EST - Estrutura

Estrutura de Concreto Armado A INICIAR 7/1/2021 23/11/2021

Estrutura Metálica A INICIAR 30/4/2021 30/7/2021

Estrutura Metálica Lançamento do sistema A INICIAR 30/4/2021 30/7/2021

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema PARALIZADA 7/1/2021 19/2/2021

Dimensionamento do projeto PARALIZADA 9/4/2021 12/5/2021

Detalhamento A INICIAR 12/5/2021 16/6/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 16/6/2021 29/6/2021

Caderno de especificações A INICIAR 29/6/2021 19/7/2021

Memoriais A INICIAR 19/7/2021 21/7/2021

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema PARALIZADA 7/1/2021 19/2/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 9/4/2021 12/5/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

RDL - Rede de Dados Lógicos

Detalhamento A INICIAR 12/5/2021 16/6/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 16/6/2021 8/7/2021

Caderno de especificações A INICIAR 8/7/2021 22/7/2021

Memoriais A INICIAR 22/7/2021 2/8/2021

ELE -Sistema Elétrico

Lançamento do sistema PARALIZADA 7/1/2021 19/2/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 9/4/2021 26/5/2021

Detalhamento A INICIAR 26/5/2021 8/7/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 8/7/2021 29/7/2021

Caderno de especificações A INICIAR 29/7/2021 12/8/2021

Memoriais A INICIAR 12/8/2021 26/8/2021

FND - Fundações

Lançamento do sistema A INICIAR 30/4/2021 10/5/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 10/5/2021 31/5/2021

Detalhamento A INICIAR 31/5/2021 15/6/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 15/6/2021 2/7/2021

Caderno de especificações A INICIAR 2/7/2021 12/7/2021

Memoriais A INICIAR 12/7/2021 23/7/2021

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema A INICIAR 7/1/2021 25/3/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 16/7/2021 31/8/2021

Detalhamento A INICIAR 31/8/2021 5/10/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 5/10/2021 20/10/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Estrutura de Concreto Armado

Caderno de especificações A INICIAR 20/10/2021 5/11/2021

Memoriais A INICIAR 5/11/2021 23/11/2021

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES A INICIAR 23/1/2023 19/4/2023

Encaminhamento para DIMAT A INICIAR 19/4/2023 20/4/2023

Acompanhamento do processo A INICIAR 20/4/2023 23/5/2023

INC - Incêndio

Incêndio A INICIAR 30/4/2021 14/6/2021

Mapa de rota de fuga A INICIAR 22/5/2023 20/6/2023

SPDA A INICIAR 22/5/2023 4/7/2023

Caderno de especificações A INICIAR 9/10/2023 8/11/2023
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Projetos

Estudos sondagem e topografia do 
terreno CONCLUÍDA 1/9/2012 31/10/2012

Projeto arquitetônico CONCLUÍDA 18/6/2014 8/12/2016

Pedido de Execução de Serviços 
(PES)- Envio CONCLUÍDA 7/4/2017 10/4/2017

Projeto Básico CONCLUÍDA 14/9/2017 14/9/2017

Projetos complementares de 
engenharia ATRASADA 14/6/2020 24/7/2020

Processo Licitatório

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 15/9/2017 27/6/2019

Edital de Licitação RDC 01/2019 - 
Publicação CONCLUÍDA 28/6/2019 28/6/2019

Republicação de Edital RDC 
01/2019 CONCLUÍDA 3/10/2019 3/10/2019

Fracasso de Licitação CONCLUÍDA 9/1/2020 9/1/2020

Julgamento da proposta CONCLUÍDA 9/1/2020 9/1/2020

Edital RDC 01/2019 - Nova abertura CONCLUÍDA 21/1/2020 21/1/2020

Ata de sessão pública CONCLUÍDA 11/2/2020 11/2/2020

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor CONCLUÍDA 5/3/2020 5/3/2020

PROJETO:

Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00067499/2017-21
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Processo Licitatório

Contratação da empresa executora 
da obra CONCLUÍDA 1/4/2020 1/4/2020

Comissão Executora - Designação CONCLUÍDA 1/4/2020 1/4/2020

Execução da Obra

Emissão de Ordem de Serviço CONCLUÍDA 20/4/2020 22/4/2020

Ordem de Serviço Inicial CONCLUÍDA 22/4/2020 22/4/2020

1ª Medição CONCLUÍDA 28/4/2020 30/4/2020

2ª Medição EM 
ANDAMENTO 30/4/2020 1/11/2021

4ª Medição EM 
ANDAMENTO 30/4/2020 1/11/2021

5ª Medição ATRASADA 30/4/2020 30/7/2020

6ª Medição ATRASADA 1/5/2020 1/12/2020

3ª Medição CONCLUÍDA 14/8/2020 15/9/2020

7ª Medição ATRASADA 1/9/2020 1/11/2021

8ª Medição ATRASADA 1/10/2020 1/4/2021

9ª Medição ATRASADA 1/10/2020 1/4/2021

10ª Medição A INICIAR 1/1/2021 1/11/2021

11ª Medição A INICIAR 1/8/2021 1/11/2021

12ª Medição A INICIAR 1/10/2021 1/11/2021

Projetos complementares de 
engenharia Projeto elétrico ATRASADA 14/6/2020 24/7/2020

Recebimento da Obra

Definitivo A INICIAR 3/12/2020 3/1/2022

Provisório A INICIAR 2/11/2021 2/12/2021

Habite-se A INICIAR 4/1/2022 2/5/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 9/8/2017 9/8/2017

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico-Financeira Estudos iniciais CONCLUÍDA 23/10/2017 23/10/2017

4 - EP - Estudo Preliminar

Desenvolvimento CONCLUÍDA 8/2/2018 12/3/2018

Proposta inicial CONCLUÍDA 4/5/2018 5/6/2018

6 - PL - Projeto Legal

6.3 - SEGETH / CAP CONCLUÍDA 15/8/2018 8/5/2019

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia CONCLUÍDA 29/4/2019 16/9/2019

SLU CONCLUÍDA 21/10/2019 7/11/2019

6.6 - CAESB CONCLUÍDA 21/10/2019 5/11/2020

6.5 - CEB CONCLUÍDA 21/10/2020 23/3/2021

INC - Incêndio SPDA CONCLUÍDA 26/12/2018 18/2/2019

INF - Infraestrutura

Captação de Águas de Pluviais CONCLUÍDA 26/12/2018 26/7/2019

Pavimentação CONCLUÍDA 26/12/2018 26/7/2019

7 - PE - Projeto Executivo INC - Incêndio CONCLUÍDA 26/12/2018 18/2/2019

PROJETO:

Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00022424/2020-16
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

7 - PE - Projeto Executivo

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária CONCLUÍDA 26/12/2018 4/2/2019

ARQ - Arquitetura e Urbanismo CONCLUÍDA 26/12/2018 25/11/2019

INF - Infraestrutura CONCLUÍDA 26/12/2018 26/7/2019

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias CONCLUÍDA 26/12/2018 14/2/2019

EST - Estrutura CONCLUÍDA 26/12/2018 21/3/2019

MEC - Instalações Mecânicas CONCLUÍDA 26/12/2018 11/1/2019

ELE - Instalações Elétricas CONCLUÍDA 26/12/2018 31/12/2018

FND - Fundações CONCLUÍDA 26/12/2018 10/1/2019

MEC - Instalações Mecânicas ARC - Ar Condicionado CONCLUÍDA 26/12/2018 11/1/2019

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES CONCLUÍDA 3/12/2019 3/12/2019

Encaminhamento para DIMAT CONCLUÍDA 27/1/2020 27/1/2020

Projeto Básico - Aprovo CONCLUÍDA 28/1/2020 28/1/2020

Processo Licitatório

Encaminhamento à DICOA CONCLUÍDA 10/3/2020 10/3/2020

Declaração de Orçamento - DIOFI CONCLUÍDA 25/3/2020 25/3/2020

Encaminhamento à SELIC/DICOA CONCLUÍDA 25/3/2020 25/3/2020

Definição de modalidade de 
Aquisição: RDC CONCLUÍDA 26/3/2020 26/3/2020

Análise Jurídica do Edital ATRASADA 3/4/2020 30/5/2020

Edital - Minuta - encaminhamento à 
DICOA CONCLUÍDA 3/4/2020 3/4/2020

Execução do Convênio - Emenda 
Parlamentar

Contrato de Repasse CONCLUÍDA 27/12/2019 27/12/2019

Nomeação de executor - Contrato CONCLUÍDA 13/3/2020 13/3/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução do Convênio - Emenda 
Parlamentar

Declaração - Execução da obra por 
empreitada global CONCLUÍDA 9/4/2020 9/4/2020

Declaração de Manutenção e 
Conservação do Empreendimento CONCLUÍDA 9/4/2020 9/4/2020

Retirada de Cláusula Suspensiva EM 
ANDAMENTO 16/6/2020 9/11/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 27/7/2020 12/3/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 27/7/2020 12/3/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 27/7/2020 12/3/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 27/7/2020 12/3/2022

Retirada de Cláusula Suspensiva

CE 1592 CONCLUÍDA 16/6/2020 13/7/2020

CE 1873 CONCLUÍDA 9/7/2020 5/8/2020

CE 1944 CONCLUÍDA 16/7/2020 12/8/2020

CE 1960 CONCLUÍDA 17/7/2020 13/8/2020

CE 2712 EM 
ANDAMENTO 7/10/2020 6/11/2020

CE 2744 EM 
ANDAMENTO 9/10/2020 9/11/2020

Execução da Obra Execução da Obra ATRASADA 1/11/2020 13/3/2022

Recebimento da obra Recebimento da obra A INICIAR 12/3/2022 12/5/2022

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo ATRASADA 6/5/2019 26/3/2021

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 13/5/2019 31/12/2019

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica ATRASADA 3/6/2019 31/12/2019

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

PARF ATRASADA 13/5/2019 31/12/2019

Previsão orçamentária ATRASADA 13/5/2019 31/12/2019

2 - LV - Levantamentos

2.1 - TOP - Topografia CONCLUÍDA 3/6/2019 3/6/2019

2.4 - Levantamento Arquitetônico ATRASADA 3/6/2019 3/9/2019

2.2 - SDG - Sondagem A INICIAR 7/11/2020 8/3/2021

2.3 - Concessionárias A INICIAR 7/1/2021 8/4/2021

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco ATRASADA 3/6/2019 16/7/2019

Digitalização de As Built ATRASADA 16/7/2019 6/8/2019

Correções As Built ATRASADA 6/8/2019 3/9/2019

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica Documentação Cadastral o imóvel ATRASADA 3/6/2019 31/12/2019

PROJETO:

Construção do novo Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas - CEMEV

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

Legislação urbanística ATRASADA 5/8/2019 13/9/2019

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis ATRASADA 2/9/2019 11/10/2019

3 - PN - Programa de Necessidades

3.1 - Entrevistas ATRASADA 4/9/2019 15/10/2019

3.2 - Levantamendo de Demandas ATRASADA 4/9/2019 15/10/2019

4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial ATRASADA 15/10/2019 5/11/2019

Nova proposta CANCELADA 5/11/2019 27/11/2019

Desenvolvimento PARALIZADA 27/11/2019 18/12/2019

Aprovação da proposta ATRASADA 18/12/2019 19/12/2019

Fechamento da proposta ATRASADA 19/12/2019 6/1/2020

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt ATRASADA 6/1/2020 7/1/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 24/11/2019 9/7/2021

- Previsão Orçamentária ATRASADA 24/11/2019 9/7/2021

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 24/11/2019 9/7/2021

- PARF Início de projetos ATRASADA 24/11/2019 9/7/2021

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação ATRASADA 7/1/2020 22/1/2020

5.2 - 2ª Apresentação ATRASADA 22/1/2020 6/2/2020

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades ATRASADA 6/2/2020 7/2/2020

5.1 - 1º Apresentação

Reunião ATRASADA 7/1/2020 8/1/2020

Atendimento ATRASADA 8/1/2020 22/1/2020

6 - PL - Projeto Legal 6.1 - ANVISA / VISA ATRASADA 20/1/2020 27/5/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

6 - PL - Projeto Legal

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia ATRASADA 20/1/2020 27/5/2020

6.3 - SEGETH / CAP ATRASADA 20/1/2020 27/5/2020

6.4 - NOVACAP ATRASADA 20/1/2020 27/5/2020

6.5 - CEB ATRASADA 20/1/2020 27/5/2020

6.6 - CAESB ATRASADA 20/1/2020 27/5/2020

5.2 - 2ª Apresentação

Reunião ATRASADA 22/1/2020 23/1/2020

Atendimento ATRASADA 23/1/2020 6/2/2020

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo ATRASADA 27/5/2020 30/7/2021

EST - Estrutura ATRASADA 27/5/2020 24/11/2020

INC - Incêndio ATRASADA 27/5/2020 30/12/2020

INF - Infraestrutura ATRASADA 27/5/2020 19/8/2020

MEC - Instalções Mecânicas ATRASADA 27/5/2020 23/9/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias ATRASADA 27/5/2020 6/11/2020

ELE - Instalações Elétricas ATRASADA 27/5/2020 14/12/2020

FND - Fundações ATRASADA 27/5/2020 19/8/2020

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas A INICIAR 2/11/2020 15/12/2020

8.13 - MDE - Memorial Descritivo A INICIAR 2/11/2020 15/12/2020

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 2/11/2020 11/12/2020

8.12 - MEC - Memória de Cálculo A INICIAR 17/11/2020 17/11/2020

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro A INICIAR 11/12/2020 28/12/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

7 - PE - Projeto Executivo 8.14 - Projeto Básico de Licitação A INICIAR 7/6/2021 28/6/2021

EST - Estrutura

Estrutura Metálica ATRASADA 27/5/2020 7/7/2020

Estrutura de Concreto Armado ATRASADA 27/5/2020 24/11/2020

Estrutura Metálica Lançamento do sistema ATRASADA 27/5/2020 7/7/2020

INF - Infraestrutura

Captação de Águas de Pluviais ATRASADA 27/5/2020 19/8/2020

Pavimentação ATRASADA 27/5/2020 19/8/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas ATRASADA 27/5/2020 6/11/2020

IMP - Impermeabilização ATRASADA 27/5/2020 31/7/2020

SAN - Instalações Sanitárias ATRASADA 27/5/2020 16/9/2020

MEC - Instalções Mecânicas

Elevadores CANCELADA 27/5/2020 19/8/2020

ARC - Ar Condicionado ATRASADA 27/5/2020 23/9/2020

ELE - Instalações Elétricas

ELE -Sistema Elétrico ATRASADA 27/5/2020 24/11/2020

RDL - Rede de Dados Lógicos ATRASADA 27/5/2020 14/12/2020

SON - Sonorização e CFTV ATRASADA 27/5/2020 30/11/2020

ELE -Sistema Elétrico

Lançamento do sistema PARALIZADA 27/5/2020 25/8/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 25/8/2020 9/10/2020

Detalhamento ATRASADA 9/10/2020 21/10/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 21/10/2020 4/11/2020

Caderno de especificações A INICIAR 4/11/2020 17/11/2020

Memoriais A INICIAR 17/11/2020 24/11/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
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ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema ATRASADA 27/5/2020 18/6/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 18/6/2020 16/7/2020

Detalhamento ATRASADA 16/7/2020 5/8/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 5/8/2020 20/8/2020

Caderno de especificações ATRASADA 20/8/2020 4/9/2020

Memoriais ATRASADA 4/9/2020 23/9/2020

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema PARALIZADA 27/5/2020 25/8/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 25/8/2020 24/9/2020

Detalhamento ATRASADA 24/9/2020 29/10/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 29/10/2020 20/11/2020

Caderno de especificações A INICIAR 20/11/2020 4/12/2020

Memoriais A INICIAR 4/12/2020 14/12/2020

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema ATRASADA 27/5/2020 25/6/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 25/6/2020 20/8/2020

Detalhamento ATRASADA 20/8/2020 31/8/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 31/8/2020 15/9/2020

Caderno de especificações ATRASADA 15/9/2020 6/11/2020

FND - Fundações

Lançamento do sistema ATRASADA 27/5/2020 3/6/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 3/6/2020 26/6/2020

Detalhamento ATRASADA 26/6/2020 10/7/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
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FND - Fundações

Quantitativo do projeto ATRASADA 10/7/2020 29/7/2020

Caderno de especificações ATRASADA 29/7/2020 6/8/2020

Memoriais ATRASADA 6/8/2020 19/8/2020

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo ATRASADA 27/5/2020 26/6/2020

Quantitativo ATRASADA 26/6/2020 17/7/2020

Caderno de Especificações ATRASADA 17/7/2020 31/7/2020

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema ATRASADA 27/5/2020 10/6/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 10/6/2020 20/8/2020

Detalhamento ATRASADA 20/8/2020 28/8/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 28/8/2020 15/9/2020

Caderno de especificações ATRASADA 15/9/2020 16/9/2020

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema ATRASADA 27/5/2020 23/7/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 23/7/2020 4/9/2020

Detalhamento ATRASADA 4/9/2020 8/10/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 8/10/2020 23/10/2020

Caderno de especificações ATRASADA 23/10/2020 9/11/2020

Memoriais A INICIAR 9/11/2020 24/11/2020

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema PARALIZADA 27/5/2020 25/8/2020

Dimensionamento do projeto PARALIZADA 25/8/2020 24/9/2020

Detalhamento ATRASADA 24/9/2020 29/10/2020
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SON - Sonorização e CFTV

Quantitativo do projeto ATRASADA 29/10/2020 10/11/2020

Caderno de especificações A INICIAR 10/11/2020 27/11/2020

Memoriais A INICIAR 27/11/2020 30/11/2020

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura ATRASADA 27/5/2020 13/11/2020

PAI - Paisagismo ATRASADA 30/9/2020 27/11/2020

ACE - Acessibilidade A INICIAR 29/12/2020 30/7/2021

Comunicação Visual A INICIAR 8/4/2021 9/7/2021

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo ATRASADA 30/9/2020 22/10/2020

Caderno de Especificações ATRASADA 22/10/2020 17/11/2020

Quantitativos A INICIAR 17/11/2020 27/11/2020

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo ATRASADA 27/5/2020 18/8/2020

Detalhamentos ATRASADA 18/8/2020 30/9/2020

Quantitativos ATRASADA 30/9/2020 15/10/2020

Memorial Descritivo ATRASADA 15/10/2020 22/10/2020

Caderno de Especificações ATRASADA 22/10/2020 13/11/2020

INC - Incêndio

Projeto de Incêndio ATRASADA 27/5/2020 19/8/2020

Mapa de rota de fuga ATRASADA 19/8/2020 1/10/2020

SPDA ATRASADA 1/10/2020 16/11/2020

Caderno de especificações A INICIAR 16/11/2020 30/12/2020

8 - ART's e RRT's Emissão de ART's e RRT's A INICIAR 21/2/2021 24/3/2021
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8 - ART's e RRT's

Pagamento A INICIAR 24/3/2021 23/4/2021

Emissão de ART's e RRT's 
registrada A INICIAR 23/4/2021 28/4/2021

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES A INICIAR 15/4/2021 9/7/2021

Encaminhamento para DIMAT A INICIAR 11/7/2021 11/7/2021

Acompanhamento do processo A INICIAR 11/7/2021 9/8/2021

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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Início do projeto Abertura de processo administrativo ATRASADA 15/5/2018 8/4/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 8/8/2018 7/4/2020

- Previsão orçamentária ATRASADA 8/8/2018 7/4/2020

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 8/8/2018 7/4/2020

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica ATRASADA 14/8/2018 8/4/2020

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística ATRASADA 14/8/2018 7/1/2020

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis ATRASADA 14/8/2018 8/1/2020

- Documentação Cadastral o imóvel ATRASADA 24/8/2018 8/4/2020

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco ATRASADA 22/8/2018 7/9/2018

Digitalização de As Built ATRASADA 7/9/2018 22/9/2018

Correções As Built ATRASADA 22/9/2018 6/10/2018

3 - PN - Programa de Necessidades

3.1 - Entrevistas ATRASADA 23/8/2018 6/4/2019

3.2 - Levantamendo de Demandas ATRASADA 24/8/2018 9/4/2019

PROJETO:

Construção do Subgrupamento de Busca e Salvamento - GBS/BUC - Delta 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00030529/2018-24
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4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial PARALIZADA 23/8/2018 21/9/2018

Nova proposta CANCELADA 22/9/2018 13/10/2018

Desenvolvimento PARALIZADA 13/10/2018 13/11/2018

Aprovação da proposta ATRASADA 28/11/2018 29/11/2018

Fechamento da proposta ATRASADA 29/11/2018 14/12/2018

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt ATRASADA 14/12/2018 18/12/2018

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 24/8/2018 8/4/2020

- Previsão Orçamentária ATRASADA 24/8/2018 8/4/2020

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 24/8/2018 8/4/2020

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico ATRASADA 22/8/2018 6/10/2018

2.1 - TOP - Topografia ATRASADA 24/8/2018 7/9/2019

2.2 - SDG - Sondagem ATRASADA 8/8/2019 7/12/2019

2.3 - Concessionárias ATRASADA 8/10/2019 7/1/2020

- PARF Início de projetos ATRASADA 24/8/2018 8/4/2020

5.1 - 1º Apresentação

Revisão ATRASADA 24/8/2018 2/1/2019

Atendimento ATRASADA 2/1/2019 29/1/2019

5.2 - 2ª Apresentação

Revisão ATRASADA 29/1/2019 1/2/2019

Atendimento ATRASADA 1/2/2019 17/7/2019

6 - PL - Projeto Legal

6.1 - ANVISA / VISA ATRASADA 11/4/2019 8/4/2020

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia ATRASADA 11/4/2019 31/8/2019
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INÍCIO
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6 - PL - Projeto Legal

6.3 - SEGETH / CAP ATRASADA 17/7/2019 8/4/2020

6.4 - NOVACAP ATRASADA 9/11/2019 8/4/2020

6.5 - CEB ATRASADA 9/11/2019 8/4/2020

6.6 - CAESB ATRASADA 9/11/2019 8/4/2020

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo ATRASADA 11/4/2019 4/2/2020

Detalhamentos ATRASADA 4/2/2020 22/2/2020

Quantitativos ATRASADA 22/2/2020 7/3/2020

Memorial Descritivo ATRASADA 7/3/2020 14/3/2020

Caderno de Especificações ATRASADA 14/3/2020 1/4/2020

INC - Incêndio

Incêndio ATRASADA 9/7/2019 8/4/2020

Mapa de rota de fuga ATRASADA 9/7/2019 8/4/2020

SPDA ATRASADA 19/11/2019 8/4/2020

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação ATRASADA 24/8/2018 29/1/2019

5.2 - 2ª Apresentação ATRASADA 29/1/2019 17/7/2019

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades ATRASADA 17/7/2019 18/7/2019

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo ATRASADA 11/4/2019 8/4/2020

INC - Incêndio ATRASADA 9/7/2019 8/4/2020

INF - Infraestrutura ATRASADA 10/9/2019 8/4/2020

MEC - Instalções Mecânicas ATRASADA 10/9/2019 8/4/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias ATRASADA 10/9/2019 8/2/2020
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7 - PE - Projeto Executivo

ELE - Instalações Elétricas ATRASADA 10/9/2019 31/3/2020

EST - Estrutura ATRASADA 10/9/2019 21/3/2020

FND - Fundações ATRASADA 10/12/2019 29/2/2020

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária ATRASADA 14/1/2020 22/2/2020

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro ATRASADA 22/2/2020 7/3/2020

8.13 - MDE - Memorial Descritivo ATRASADA 23/2/2020 8/4/2020

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas ATRASADA 24/2/2020 8/4/2020

8.12 - MEC - Memória de Cálculo ATRASADA 25/2/2020 8/4/2020

8.14 - Projeto Básico de Licitação ATRASADA 7/3/2020 28/3/2020

INF - Infraestrutura

Captação de Águas de Pluviais ATRASADA 10/9/2019 8/4/2020

Pavimentação ATRASADA 10/9/2019 8/4/2020

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema ATRASADA 10/9/2019 8/10/2019

Dimensionamento do projeto ATRASADA 8/10/2019 30/11/2019

Detalhamento ATRASADA 30/11/2019 7/12/2019

Quantitativo do projeto ATRASADA 7/12/2019 21/12/2019

Caderno de especificações ATRASADA 21/12/2019 7/2/2020

MEC - Instalções Mecânicas

Elevadores CANCELADA 10/9/2019 8/4/2020

ARC - Ar Condicionado ATRASADA 10/9/2019 8/2/2020

ELE - Instalações Elétricas

ELE -Sistema Elétrico ATRASADA 10/9/2019 28/3/2020

RDL - Rede de Dados Lógicos ATRASADA 10/9/2019 31/3/2020
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ELE - Instalações Elétricas SON - Sonorização e CFTV ATRASADA 10/9/2019 10/3/2020

EST - Estrutura

Estrutura de Concreto Armado ATRASADA 10/9/2019 21/3/2020

Estrutura Metálica ATRASADA 10/9/2019 7/12/2019

Estrutura Metálica Lançamento do sistema ATRASADA 10/9/2019 7/12/2019

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema ATRASADA 10/9/2019 23/11/2019

Dimensionamento do projeto ATRASADA 23/11/2019 7/1/2020

Detalhamento ATRASADA 7/1/2020 7/2/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 7/2/2020 22/2/2020

Caderno de especificações ATRASADA 22/2/2020 7/3/2020

Memoriais ATRASADA 7/3/2020 21/3/2020

ELE -Sistema Elétrico

Lançamento do sistema PARALIZADA 10/9/2019 7/12/2019

Dimensionamento do projeto ATRASADA 7/12/2019 21/1/2020

Detalhamento ATRASADA 7/2/2020 18/2/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 18/2/2020 3/3/2020

Caderno de especificações ATRASADA 10/3/2020 21/3/2020

Memoriais ATRASADA 21/3/2020 28/3/2020

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema PARALIZADA 10/9/2019 7/12/2019

Dimensionamento do projeto PARALIZADA 7/12/2019 7/1/2020

Detalhamento ATRASADA 7/1/2020 7/2/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 7/2/2020 18/2/2020
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SON - Sonorização e CFTV

Caderno de especificações ATRASADA 18/2/2020 7/3/2020

Memoriais ATRASADA 7/3/2020 10/3/2020

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura ATRASADA 11/4/2019 1/4/2020

ACE - Acessibilidade ATRASADA 10/9/2019 8/4/2020

PAI - Paisagismo ATRASADA 8/10/2019 7/1/2020

Comunicação Visual ATRASADA 7/1/2020 8/4/2020

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo ATRASADA 8/10/2019 7/12/2019

Caderno de Especificações ATRASADA 7/12/2019 28/12/2019

Quantitativos ATRASADA 28/12/2019 7/1/2020

SPDA Caderno de especificações ATRASADA 19/11/2019 8/4/2020

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's ATRASADA 22/11/2019 23/12/2019

Pagamento ATRASADA 23/12/2019 22/1/2020

Emissão de ART's e RRT's 
registrada ATRASADA 22/1/2020 27/1/2020

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema ATRASADA 10/9/2019 5/10/2019

Dimensionamento do projeto ATRASADA 5/10/2019 6/12/2019

Detalhamento ATRASADA 6/12/2019 26/12/2019

Quantitativo do projeto ATRASADA 26/12/2019 10/1/2020

Caderno de especificações ATRASADA 10/1/2020 24/1/2020

Memoriais ATRASADA 24/1/2020 8/2/2020

SAN - Instalações Sanitárias Lançamento do sistema ATRASADA 10/9/2019 21/9/2019
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SAN - Instalações Sanitárias

Dimensionamento do projeto ATRASADA 21/9/2019 30/11/2019

Detalhamento ATRASADA 30/11/2019 7/12/2019

Quantitativo do projeto ATRASADA 7/12/2019 21/12/2019

Caderno de especificações ATRASADA 21/12/2019 21/12/2019

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas ATRASADA 10/9/2019 7/2/2020

SAN - Instalações Sanitárias ATRASADA 10/9/2019 21/12/2019

IMP - Impermeabilização ATRASADA 10/12/2019 8/2/2020

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo ATRASADA 10/12/2019 7/1/2020

Quantitativo ATRASADA 7/1/2020 25/1/2020

Caderno de Especificações ATRASADA 25/1/2020 8/2/2020

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema PARALIZADA 10/9/2019 7/12/2019

Dimensionamento do projeto ATRASADA 7/12/2019 7/1/2020

Detalhamento ATRASADA 7/1/2020 7/2/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 7/2/2020 29/2/2020

Caderno de especificações ATRASADA 29/2/2020 14/3/2020

Memoriais ATRASADA 24/3/2020 31/3/2020

FND - Fundações

Lançamento do sistema ATRASADA 10/12/2019 17/12/2019

Dimensionamento do projeto ATRASADA 17/12/2019 7/1/2020

Detalhamento ATRASADA 7/1/2020 21/1/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 21/1/2020 7/2/2020
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FND - Fundações

Caderno de especificações ATRASADA 7/2/2020 15/2/2020

Memoriais ATRASADA 15/2/2020 29/2/2020

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES ATRASADA 14/1/2020 8/4/2020

Encaminhamento para DIMAT ATRASADA 10/4/2020 10/4/2020

Acompanhamento do processo ATRASADA 10/4/2020 9/5/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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Definição de Métrica de Pagamento Definição de Métrica de Pagamento ATRASADA 31/7/2020 31/7/2020

Definição de Perfil Profissiográfico Definição de Perfil Profissiográfico ATRASADA 31/7/2020 31/7/2020

Elaboração de Catálogo de Serviços Elaboração de Catálogo de Serviços ATRASADA 31/7/2020 13/8/2020

Levantamento dos Sistemas 
Existentes

Levantamento dos Sistemas 
Existentes ATRASADA 31/7/2020 6/8/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Contratação de profissionais de TI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.02 Manter dos quarteis, em condições adequadas de trabalho

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb de Souza Maia

PROCESSO SEI

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 102



ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Criação de Planos de Emergência para atuação em  todo o DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL COMOP

GERENTE RESPONSÁVEL 1ºSGT QBMG-2 ANTONIO RODRIGUES

PROCESSO SEI
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Criação do Instituto de Ensino Superior

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DIREN

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI
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Confeccionar PAM do sistema de 
gás e fumaça

Confeccionar PAM do sistema de 
gás e fumaça ATRASADA 8/5/2018 7/9/2018

Confeccionar PAM do sistema de 
monitoramento com câmeras e de 
som

Confeccionar PAM do sistema de 
monitoramento com câmeras e de 
som

ATRASADA 8/5/2018 7/9/2018

Confeccionar PAM do sistema de 
prevenção contra incêndio

Confeccionar PAM do sistema de 
prevenção contra incêndio ATRASADA 8/5/2018 7/9/2018

Confeccionar PAM da estrutura física Confeccionar PAM da estrutura física ATRASADA 5/6/2018 5/6/2018

Acompanhamento dos processos de 
aquisção

Acompanhamento dos processos de 
aquisção ATRASADA 7/9/2018 1/2/2019

Recebimento da estrutura física do 
sistema de pesquisa e treinamento

Recebimento da estrutura física do 
sistema de pesquisa e treinamento ATRASADA 4/2/2019 22/2/2019

Recebimento do sistema de gás e 
fumaça

Recebimento do sistema de gás e 
fumaça ATRASADA 11/3/2019 9/4/2019

Recebimento do sistema de 
prevenção contra incêndio

Recebimento do sistema de 
prevenção contra incêndio ATRASADA 11/3/2019 1/4/2019

Recebimento dos sistemas de 
monitoramento

Recebimento dos sistemas de 
monitoramento ATRASADA 11/3/2019 22/3/2019

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019
 Segundo informação do CEL GEORGE, gerente do projeto, o projeto da estrutura está finalizado, 
mas, por falta de orçamento, não foi encaminhado à DIMAT. Está sendo envidado esforços para 
consegui-los. Em paralelo, está sendo verificado junto ao COMAP se é possível e viável construir o 
sistema no próprio CBMDF.

PROJETO:

Criação do Sistema de Pesquisa e Treinamento em Prevenção, Combate e 
Investigação de Incêndio

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Compl George

PROCESSO SEI 00053-00030380/2018-83
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Criar sistema de treinamento tático-operacional de incêndio

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GPCIU

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Customização do sistema eletrônico de saúde

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.01 Implementar a Política de Saúde

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
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TÉRMINO

Comunicação e consulta

Publicar o termo de abertura do 
projeto em BG CONCLUÍDA 20/7/2020 27/7/2020

Enviar memorando às diretorias 
informando do início do projeto e 
seus respectivos objetivos

CONCLUÍDA 28/8/2020 28/8/2020

Enviar memorando às diretorias 
informando do início do projeto e 
seus respectivos objetivos

Memorando para a DICOA CONCLUÍDA 28/8/2020 28/8/2020

Memorando para a DIMAT CONCLUÍDA 28/8/2020 28/8/2020

Memorando para a DIOFI CONCLUÍDA 28/8/2020 28/8/2020

Solicitação de atualização dos 
reports das ações de controle na 
ferramenta SAEWEB

Memorando para a DICOA ATRASADA 4/9/2020 4/9/2020

Memorando para a DIMAT ATRASADA 4/9/2020 4/9/2020

Memorando para a DIOFI ATRASADA 4/9/2020 4/9/2020

Registro e relato
Solicitação de atualização dos 
reports das ações de controle na 
ferramenta SAEWEB

ATRASADA 4/9/2020 4/9/2020

Diagnóstico

Elaboração do Modelo de relatório 
de execução do Plano de 
Implantação das Ações de Controle

ATRASADA 22/9/2020 22/9/2020

Diagnóstico de execução do Plano 
de Implantação das Ações de 
Controle

ATRASADA 23/9/2020 23/9/2020

PROJETO:

Executar o Plano de ação de gestão de riscos do DEALF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e 
implantá-lo

SETOR RESPONSÁVEL DEALF

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Pereira Lima

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Diagnóstico de execução do Plano 
de Implantação das Ações de 
Controle

Memorando solicitando 
preenchimento do relatório de 
execução do Plano de Implantação 
das Ações de Controle para a 
DICOA

ATRASADA 23/9/2020 23/9/2020

Memorando solicitando 
preenchimento do relatório de 
execução do Plano de Implantação 
das Ações de Controle para a DIMAT

ATRASADA 23/9/2020 23/9/2020

Memorando solicitando 
preenchimento do relatório de 
execução do Plano de Implantação 
das Ações de Controle para a DIOFI

ATRASADA 23/9/2020 23/9/2020

Análise

Análise do relatório da DIMAT ATRASADA 28/9/2020 28/9/2020

Análise do relatório da DICOA ATRASADA 29/9/2020 29/9/2020

Análise do relatório da DIOFI ATRASADA 30/9/2020 30/9/2020

Análise e avaliação

Análise ATRASADA 28/9/2020 30/9/2020

Avaliação ATRASADA 1/10/2020 5/10/2020

Avaliação

Avaliação das medidas necessárias 
para dirimir entraves relativos à 
execução das ações de controle 
ainda não implementadas pela 
DICOA

ATRASADA 1/10/2020 1/10/2020

Avaliação das medidas necessárias 
para dirimir entraves relativos à 
execução das ações de controle 
ainda não implementadas pela 
DIOFI

ATRASADA 2/10/2020 2/10/2020

Avaliação das medidas necessárias 
para dirimir entraves relativos à 
execução das ações de controle 
ainda não implementadas pela 
DIMAT

ATRASADA 5/10/2020 5/10/2020

Implementação das medidas 
necessárias para dirimir entraves 
relativos à execução das ações de 
controle

Implementação das medidas 
necessárias para a DICOA ATRASADA 19/10/2020 25/11/2020

Implementação das medidas 
necessárias para a DIMAT ATRASADA 19/10/2020 25/11/2020

Implementação das medidas 
necessárias para a DIOFI ATRASADA 19/10/2020 25/11/2020

Implementação
Implementação das medidas 
necessárias para dirimir entraves 
relativos à execução das ações de 
controle

ATRASADA 19/10/2020 25/11/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1ª Solicitação de Aquisição de 
viaturas ABSL

1ª Solicitação de Aquisição de 
viaturas ABSL CONCLUÍDA 4/8/2017 1/3/2018

Repasse de contrapartida - convênio 
838452/2016

Repasse de contrapartida - convênio 
838452/2016 CONCLUÍDA 23/10/2017 2/1/2018

2ª Solicitação de Aquisição de 
viaturas ABSL

2ª Solicitação de Aquisição de 
viaturas ABSL CONCLUÍDA 29/12/2017 1/10/2018

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 1

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 1 CONCLUÍDA 2/3/2018 21/5/2018

Aquisição de viaturas ABSL - 
convênio 818849/2015

Aquisição de viaturas ABSL - 
convênio 818849/2015 CONCLUÍDA 5/3/2018 1/10/2018

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 1 Aprovação de Emenda Parlamentar ATRASADA 26/4/2018 26/4/2018

Aprovação de Emenda Parlamentar Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 1 ATRASADA 26/4/2018 26/4/2018

Aquisição de viaturas ABSL - 
convênio 838452/2016

Aquisição de viaturas ABSL - 
convênio 838452/2016 CONCLUÍDA 9/5/2018 3/9/2018

Recebimento de ABSL - Convênio 
818849/2015

Recebimento de ABSL - Convênio 
818849/2015 CONCLUÍDA 3/9/2018 28/9/2018

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 2

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 2 CONCLUÍDA 2/10/2018 26/11/2018

Recebimento de ABSL - 
838452/2016

Recebimento de ABSL - 
838452/2016 CONCLUÍDA 21/1/2019 22/3/2019

PROJETO:

Fazer Aquisição de ABSLs

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI’s

SETOR RESPONSÁVEL DEALF

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Rasia

PROCESSO SEI 053-0008453/2018-51
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

29/01/2019
 Reports atualizados nesta data pelo Maj. Conti
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências 
e Certificação para atuação Internacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL COESP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Vieira

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Módulo de Vistoria e Análise de 
Projetos

Desenvolvimento do Módulo de 
Vistoria e Análise de Projetos no 
sistema DESEG WEBSCIPWEB - 
Testes Operacionais

CONCLUÍDA 15/9/2010 30/11/2016

Ajustar o pagamento de Taxas por 
meio de boleto eletrônico

acompanhar a contratação do BRB 
para emissão do boleto de cobrança CANCELADA 2/2/2018 2/2/2018

Utilização do sistema SISLANCA EM 
ANDAMENTO 24/6/2020 25/11/2020

Adequação da IN 001/2016

adequar in 01/2016 CONCLUÍDA 2/2/2018 29/6/2018

Estabelecer formatos de arquivos a 
serem analisados CONCLUÍDA 2/2/2018 29/6/2018

prever fluxo de andamento da 
consulta prévia CONCLUÍDA 2/2/2018 1/3/2018

Módulo de Consultas Prévias

Disponibilização para a Sociedade 
de Módulo de Consultas Prévias no 
sistema SCIPWEB (ACORDO)

CONCLUÍDA 2/2/2018 29/6/2018

Preparar ambiente de testes do 
sistema CONCLUÍDA 2/2/2018 2/2/2018

Elaborar material de divulgação do 
sistema

Elaborar folhetos explicativos CONCLUÍDA 2/2/2018 31/5/2018

elaborar videos explicativos CONCLUÍDA 2/2/2018 31/5/2018

Elaborar material de apoio para o 
publico interno e externo ao CBMDF

Elaborar  videos explicativos com 
cada etapa do processo da análise CONCLUÍDA 2/2/2018 1/6/2018

Elaborar passo a passo da analise 
de consulta prévia CONCLUÍDA 2/2/2018 1/3/2018

PROJETO:

Implantação do Sistema SCIPWEB

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DESEG

GERENTE RESPONSÁVEL 3ºSGT QBMG-1 RAFAEL BARROS

PROCESSO SEI 00053-00002583/2018-80

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 114



ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Módulo de Análise de Projetos

Ajustar o pagamento de Taxas por 
meio de boleto eletrônico PARALIZADA 2/2/2018 25/11/2020

Realizar testes no sistema CONCLUÍDA 2/2/2018 28/2/2018

Adequaçoes para analise 100% 
Eletrônica

levantar qual recurso material mais 
adequado para análise eletrônica CONCLUÍDA 2/2/2018 31/10/2018

Levantar qual será a melhor forma 
de autenticação dos arquivos 
eletrônicos

CONCLUÍDA 2/2/2018 31/7/2018

Realizar estudos sobre a análise em 
meio eletrônico CONCLUÍDA 2/2/2018 31/10/2018

Realizar estudos sobre 
produtividade de análise em meio 
eletrônico

CONCLUÍDA 2/2/2018 31/10/2018

Realizar testes no sistema reunião com analistas para checar 
respostas do sistema CONCLUÍDA 2/2/2018 28/2/2018

Preparar ambiente de testes do 
sistema

Alinhar o sistema de testes com o 
sistema de produção CONCLUÍDA 2/2/2018 2/2/2018

Solicitar a disponibilização do 
ambiente de testes em toda rede do 
GDF e não apenas na DITIC.

CONCLUÍDA 2/2/2018 2/2/2018

Disponibilização para a Sociedade 
de Módulo de Consultas Prévias no 
sistema SCIPWEB (ACORDO)

Correção de erros do sistema CONCLUÍDA 2/2/2018 30/3/2018

Treinamento dos usuários externos CONCLUÍDA 2/2/2018 29/6/2018

Treinamento dos usuarios internos CONCLUÍDA 2/2/2018 30/3/2018

Levantar qual será a melhor forma 
de autenticação dos arquivos 
eletrônicos

verificar possibilidade de interação 
com SEI CONCLUÍDA 2/2/2018 31/7/2018

Acompanhamento e melhorias de 
uso do sistema

Adequação da IN 001/2016 CONCLUÍDA 2/2/2018 29/6/2018

Adequaçoes para analise 100% 
Eletrônica CONCLUÍDA 2/2/2018 31/10/2018

Elaborar material de apoio para o 
publico interno e externo ao CBMDF CONCLUÍDA 2/2/2018 1/6/2018

Elaborar material de divulgação do 
sistema CONCLUÍDA 2/2/2018 31/5/2018

Melhoria na interface com usuário CONCLUÍDA 2/2/2018 23/2/2018

Acompanhar a implantação nos 
locais de atendimento ao público CONCLUÍDA 1/6/2018 7/6/2018
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Acompanhamento e melhorias de 
uso do sistema

Aquisição de escaner de grande 
formato CONCLUÍDA 28/6/2018 31/7/2018

contratação de instituiçao financeira 
para a geração de boletos

contratação de instituiçao financeira 
para a geração de boletos CANCELADA 3/7/2018 30/9/2018

Módulo de Vistorias Módulo de Vistorias Implementado CONCLUÍDA 12/6/2019 12/6/2019

Módulo de Vistorias Implementado Testes operacionais do sistema 
relativo a vistoria CONCLUÍDA 12/6/2019 12/6/2019

Definição de estrategia de 
implementação por parte da vistoria

Definição de estrategia de 
implementação por parte da vistoria CONCLUÍDA 12/6/2019 12/6/2019

inicio do uso do sistema pelos 
usuarios

inicio do uso do sistema pelos 
usuarios CONCLUÍDA 12/6/2019 12/6/2019

Implementação do modulo de 
credenciamento da DIVIS

Implementação do modulo de 
credenciamento da DIVIS CONCLUÍDA 21/7/2019 14/10/2019

Contratação empresa de suporte , 
atualização e correção do sistema

Contratação empresa de suporte , 
atualização e correção do sistema CANCELADA 4/9/2019 30/12/2019

Módulo de análise digital de projetos 
de instalação contra incêndio e 
pânico

Definir a  forma de autênticação dos 
pareceres de aprovação CONCLUÍDA 30/4/2020 30/4/2020

Desenvolver junto a ditic o módulo 
de análise digital no SCIP CONCLUÍDA 5/5/2020 5/5/2020

Verificar os requisitos junto à DIEAP 
para criação da análise digital CONCLUÍDA 12/5/2020 12/5/2020

Implantação da análise digital CONCLUÍDA 20/5/2020 31/12/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

28/09/2018
 Em 24/05/2018 foi relatado problema para emissão de boleto eletrônico para pagamento das taxas 
com consequente paralisação da tarefa (o processo do brb encontra-se parado sem definição de 
contratação).  Até o momento não há novo report de ações para resolução do problema.
 Há atrasos em outras etapas do projeto (Adequação da IN 001/2016, Levantar qual será a melhor 
forma de autenticação dos arquivos eletrônicos, Elaborar material de divulgação do sistema, Elaborar 
material de apoio para o publico interno e externo ao CBMDF).
 Último report realizado em 24/09/2018.
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Análise do Sistema de Relatórios Análise do Sistema de Relatórios CONCLUÍDA 9/3/2020 17/4/2020

Modelagem de Dados (Física) Modelagem de Dados (Física) CONCLUÍDA 20/4/2020 15/5/2020

Desenvolvimento do Software Desenvolvimento do Software EM 
ANDAMENTO 18/5/2020 13/11/2020

Planejamento de Implantação Definições CONCLUÍDA 3/8/2020 10/8/2020

Preparação de Ambientes (Teste e 
Produção)

Ambiente Dados CONCLUÍDA 10/8/2020 12/8/2020

Ambiente Web CONCLUÍDA 10/8/2020 12/8/2020

Implantação do Software

Criação Data Bases (Teste e 
Produção) CONCLUÍDA 12/8/2020 17/8/2020

Carga (ETL) e Validação dos Dados CONCLUÍDA 21/8/2020 2/9/2020

Integração das Ocorrência ATRASADA 22/8/2020 3/9/2020

Validação de Ambientes

Ambiente de Teste ATRASADA 8/9/2020 11/9/2020

Ambiente de Produção ATRASADA 14/9/2020 18/9/2020

Integração de Base de Dados ATRASADA 21/9/2020 25/9/2020

Liberação de Ambiente e Testes Contactactar CMD da OBM Piloto ATRASADA 25/9/2020 28/9/2020

PROJETO:

Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL 2ºSGT QBMG-1 Henrique

PROCESSO SEI 00053-00065261/2020-66
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Liberação de Ambiente e Testes

Capacitação da OBM Pilto ATRASADA 29/9/2020 6/10/2020

Produção de Videos de Capacitação ATRASADA 29/9/2020 6/10/2020

Teste Sistema pela OBM Piloto ATRASADA 12/10/2020 6/11/2020

Expansão da Implantação

Comando Especializado A INICIAR 9/11/2020 16/11/2020

COMAR I A INICIAR 16/11/2020 23/11/2020

COMAR II A INICIAR 23/11/2020 30/11/2020

COMAR III A INICIAR 30/11/2020 7/12/2020

COMAR IV A INICIAR 7/12/2020 14/12/2020

Fechar Ambiente de Teste Fechar Ambiente de Teste A INICIAR 15/12/2020 15/12/2020

Geração de Relatórios Geração de Relatórios A INICIAR 15/12/2020 24/12/2020

Migração de  Dados Para Produção Migração de  Dados Para Produção A INICIAR 1/1/2021 4/1/2021

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Aquisição e instalação Aquisição e instalação dos 
equipamentos ATRASADA 31/8/2017 31/12/2018

Definição de local de instalação
Oficialização dos locais para as 
repetidoras com a obtenção de mais 
locais para instalação

ATRASADA 31/8/2017 31/5/2018

Licenciamento Licenciamento das Frequências 
ANATEL CONCLUÍDA 31/8/2017 31/3/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

08/02/2019
 O Gerente do projeto informou  que em reuniões do Grupo de Trabalho alterações no ETP (Estudo 
Técnico Preliminar) foram sugeridas para incluir outras tecnologias, inclusive o sistema TETRA da 
PRF. Informou também que após a realização de testes, o GT percebeu que o Sistema TETRA da 
PRF apresentou resultados bem satisfatórios.

PROJETO:

Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.01 Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização)

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm Massaro

PROCESSO SEI 00053-00033303/2018-85
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejar a Inauguração da 
Policlínica

Planejar a Inauguração da 
Policlínica CONCLUÍDA 2/5/2018 31/7/2018

Validar no Alto Comando 
Planejamento da Inauguração da 
Policlínica

Validar no Alto Comando 
Planejamento da Inauguração da 
Policlínica

CONCLUÍDA 1/8/2018 31/8/2018

Publicar em Boletim da Corporação 
a Inauguração da Policlínica

Publicar em Boletim da Corporação 
a Inauguração da Policlínica CONCLUÍDA 3/9/2018 19/10/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019
 Projeto Concluído

PROJETO:

Inaugurar a Policlínica

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.07 Construção da nova sede da Policlínica

SETOR RESPONSÁVEL CTROL

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Roberto

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Inauguração do Auditório Inauguração do Auditório CONCLUÍDA 3/4/2017 22/6/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

28/09/2018
 Projeto concluído

PROJETO:

Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção

SETOR RESPONSÁVEL CTROL

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Roberto

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Ingresso de Bombeiros militares - 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação

SETOR RESPONSÁVEL DERHU

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Joston

PROCESSO SEI

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 122



ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DERHU

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Joston

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Definir áreas de risco do DF

Consultar norma ATRASADA 27/7/2020 4/9/2020

Consultar norma ATRASADA 27/7/2020 4/9/2020

Definir áreas de risco do DF ATRASADA 27/7/2020 4/9/2020

Definir quantidade de vistorias por 
dia

Definir quantidade de vistorias por 
dia ATRASADA 12/8/2020 25/8/2020

separar areas de risco por area 
geografica

separar areas de risco por area 
geografica ATRASADA 4/9/2020 14/9/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.03 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF

SETOR RESPONSÁVEL DIVIS

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm Brito da Silva

PROCESSO SEI

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 124



ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Lançar o novo Portal de Internet do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb de Souza Maia

PROCESSO SEI

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Mapeamento de processos 
finalísticos

Mapeamento de processos 
finalísticos CONCLUÍDA 3/7/2017 6/4/2018

Mapeamento de Processos do EMG Mapeamento de Processos do EMG CONCLUÍDA 5/3/2018 28/9/2018

Mapear processos finalísticos do 
DESEG

Mapear processos finalísticos do 
DESEG ATRASADA 5/3/2018 20/11/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019
 A etapa referente ao mapeamento dos processos finalísticos está concluída. O projeto foi concluído 
tendo sido impresso em forma de carderno de processos e foi publicado o encerramento do referido 
projeto.

 A etapa referente ao mapeamento dos processos do EMG está concluída. Com publicação no 
BG-219-19nov2018.

 A etapa referente ao mapeamento dos processos do DESEG está atrasada (Tinha início previsto 
para 05/03/2018 , mas ainda não foi iniciada)

PROJETO:

Mapear e melhorar os processos do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.01 Identificar, mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os 
processos de apoio

SETOR RESPONSÁVEL DERHU

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Joston

PROCESSO SEI

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

    Registro e relato 

    Atualização das ações de controle 
no GPWeb ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Enviar relatórios periódicos aos 
órgãos, internos, envolvidos no 
projeto e seus respectivos objetivos.

ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Produção do termo de encerramento 
do processo

    Atualização das ações de controle 
no GPWeb ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Enviar relatórios periódicos aos 
órgãos, internos, envolvidos no 
projeto e seus respectivos objetivos.

ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

    Encerramento do Projeto 

Encerrar o projeto ou fase ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Instalação da caixa FTTH, para o 
modem óptico do cliente ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Instalação da Rede de Fibra Óptica ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Produção do termo de encerramento 
do processo ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Enviar memorando aos órgãos, 
internos, envolvidos informando do 
Relatório de análise do projeto e 
seus respectivos objetivos.

    Memorando para a DITIC ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Memorando para o COMAP ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Memorando para o EMG ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Monitoramento e controle do 
cronograma     Registro e relato ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

PROJETO:

Melhorar a infraestrutura nas unidades e lançamento da fibra ótica de ultima milha 
interligando as unidades com a GDFNET

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.02 Garantir acesso à internet de qualidade nas unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL 1º TEN QBMG-1 DINIZ ROCHA ALVES

PROCESSO SEI

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Monitoramento e Controle do Projeto

Acompanhamento, análise e registro 
do progresso para atender aos 
objetivos de desempenho definidos 
no plano de gerenciamento

ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Monitoramento e controle do 
cronograma ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Análise e Avaliação

Atualização das ações de controle 
no GPWeb ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Enviar memorando aos órgãos, 
internos, envolvidos informando do 
Relatório de análise do projeto e 
seus respectivos objetivos.

ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Registro e Relato

Atualização das ações de controle 
no GPWeb ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Enviar memorando aos órgãos, 
internos, envolvidos ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Publicar o Termo de Abertura do 
Projeto em BG

Enviar memorando aos órgãos, 
internos, envolvidos informando do 
início do projeto e seus respectivos 
objetivos

CONCLUÍDA 21/8/2020 21/8/2020

Comunicação e Consulta

Atualização das ações de controle 
no GPWeb CONCLUÍDA 21/8/2020 21/8/2020

Levantamento de demanda e 
definição de prioridades CONCLUÍDA 21/8/2020 21/8/2020

Publicar o Termo de Abertura do 
Projeto em BG CONCLUÍDA 21/8/2020 21/8/2020

Pesquisa e produção de relatório 
com levantamento das unidades não 
interligadas à rede de dados da 
GDFNet por fibra óptica

Memorando para a DITIC CONCLUÍDA 21/8/2020 21/8/2020

Enviar memorando aos órgãos, 
internos, envolvidos informando do 
início do projeto e seus respectivos 
objetivos

Memorando para a DITIC CONCLUÍDA 21/8/2020 21/8/2020

Memorando para o COMAP CONCLUÍDA 21/8/2020 21/8/2020

Memorando para o EMG CONCLUÍDA 21/8/2020 21/8/2020

Enviar memorando aos órgãos, 
internos, envolvidos

    Memorando para o COMAP ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Memorando para a DITIC ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Memorando para o EMG ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Consultar a Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação - SUTIC da viabilidade 
do atendimento da demanda

Comunicação com os 
representantes da SUTIC CONCLUÍDA 21/8/2020 21/8/2020

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Consultar a Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação - SUTIC da viabilidade

Ofício à SUTIC CONCLUÍDA 21/8/2020 21/8/2020

Levantamento de demanda e 
definição de prioridades

Consultar a Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação - SUTIC da viabilidade 
do atendimento da demanda

CONCLUÍDA 21/8/2020 21/8/2020

Pesquisa e produção de relatório 
com levantamento das unidades não 
interligadas à rede de dados da 
GDFNet por fibra óptica

CONCLUÍDA 21/8/2020 21/8/2020

Acompanhamento, análise e registro 
do progresso para atender aos 
objetivos de desempenho definidos 
no plano de gerenciamento

Registro e Relato ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Enviar relatórios periódicos aos 
órgãos, internos, envolvidos no 
projeto e seus respectivos objetivos.

    Relatórios para o COMAP ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Relatórios para a DITIC ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Relatórios para o EMG ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Enviar relatórios periódicos aos 
órgãos, internos, envolvidos no 
projeto e seus respectivos objetivos.

    Relátorios para o COMAP ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Relatórios para a DITIC ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

Relatórios para o EMG ATRASADA 21/8/2020 21/8/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

Estado-Maior-Geral
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema  Inova

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DERHU

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb José de Almeida

PROCESSO SEI

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 130



ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Consolidar a estrutura prevista no 
Regimento Inteno da Corporação.

Adequar espaco fisico para 
acomadar as nova estrutura PARALIZADA 1/9/2020 29/1/2021

Propor Norma geral de ação da 
COCB ATRASADA 1/10/2020 31/12/2020

Estabelecer e Adotar politica de 
acesso aos sistemas de 
atendimento e despacho

Estabelecer a politica de acesso aos 
sistemas de despacho e 
atendimento

ATRASADA 1/9/2020 30/10/2020

Adotar a politica estabelecida ATRASADA 30/10/2020 27/1/2021

Padronização na prestação de 
serviços de atendimento e despacho

Atualizar o compêndio de 
procedimentos Padroes ATRASADA 1/9/2020 31/12/2020

Estabelecer e adotar ferramenta de 
controle no preenchimento dos 
dados das ocorrências  

ATRASADA 1/9/2020 30/11/2020

Estabelecer parâmetros de 
atendimento ATRASADA 1/9/2020 30/11/2020

Estabelecer parametros de 
despacho ATRASADA 1/9/2020 30/11/2020

Adotar ferramenta de consulta 
rápida aos procedimentos A INICIAR 2/11/2020 26/1/2021

Adotar metodologia de controle e 
fiscalização dos parametros 
estabelecidos

A INICIAR 2/11/2020 2/11/2020

Estabelecer e Adotar politica de 
capacitação continuada de seus 
integrantes, assim como dos 
despachantes operacionais dos 
Grupamentos

Estabelecer a politica de 
capacitação continuada ATRASADA 8/9/2020 22/10/2020

Adotar a politica de capacitação 
continuada ATRASADA 22/10/2020 7/12/2020

PROJETO:

Melhoria dos serviços da COCB

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL SUCOP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb José de Almeida

PROCESSO SEI 00053-00069552/2020-23
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Estabelecr e Adotar politica de 
captação de recursos humanos

Estabelecer a poliica de captação de 
recursos humanos de militares ativos ATRASADA 15/9/2020 15/10/2020

Estabelecer a politica de recursos 
humanos militares veteranos ATRASADA 15/9/2020 15/10/2020

Estabelecer politica de 
investimentos constantes em 
tecnológias e estudos em 
comunicação crítica.

Disponibilizar oportunidades ao 
efetivo de cursos e estagio em 
comunicação crítica

ATRASADA 1/10/2020 31/3/2021

Inserir a COCB como membro 
consultivo ATRASADA 1/10/2020 27/11/2020

Inserir a COCB como membro em 
grupos tematicos de tecnológias ATRASADA 1/10/2020 30/11/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Alinhamento em planejamento 
estratégico.

Seleção dos alunos CONCLUÍDA 2/1/2017 21/7/2017

Planejamento e agendamento das 
aulas CONCLUÍDA 24/7/2017 28/7/2017

Execução das aulas CONCLUÍDA 31/7/2017 1/9/2017

Alinhamento de conhecimento da 
equipe

Alinhamento em planejamento 
estratégico. CONCLUÍDA 2/1/2017 1/9/2017

Alinhamento em gestão de projetos CONCLUÍDA 10/7/2017 25/8/2017

Alinhamento em gestão de projetos

Seleção dos alunos CONCLUÍDA 10/7/2017 21/7/2017

Planejamento e agendamento das 
aulas CONCLUÍDA 24/7/2017 28/7/2017

Execução das aulas CONCLUÍDA 31/7/2017 25/8/2017

Confecção da minuta da 
metodologia de gestão de projetos 
do CBMDF

Análise do PLANES vigente CONCLUÍDA 28/8/2017 1/9/2017

Análise do PMBOK CONCLUÍDA 4/9/2017 8/9/2017

Seleção das normas do PMBOK 
diretamente relacionadas à 
execução do PLANES

CONCLUÍDA 11/9/2017 15/9/2017

Redigir a minuta utilizando o 
PMBOK como referência CONCLUÍDA 18/9/2017 12/12/2017

Publicação da minuta da 
metodologia de gestão de projetos 
do CBMDF

Encaminhamento da minuta 
aprovada para publicação CONCLUÍDA 12/12/2017 15/3/2018

PROJETO:

Metodologia de gestão de projetos do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11. Captar e gerir recursos financeiros para executar a estratégia.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 11.02 Formalizar e implantar gestão do portfólio de projetos

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO

PROCESSO SEI 053-067.207/2016

Estado-Maior-Geral
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

28/09/2018
 O Manual foi aprovado e publicado como anexo 2 ao Boletim Geral 176, de 14 de setembro de 
2018.
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Monitoramento 4D das Viaturas e guarnições

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho 
operacional

SETOR RESPONSÁVEL SEGEO

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl CÉZAR

PROCESSO SEI

Estado-Maior-Geral
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Definição dos brindes

Pesquisa de brindes disponíveis 
mercado CONCLUÍDA 23/4/2018 24/4/2018

A possibilidade de utilização do 
capacete como brinde CONCLUÍDA 24/4/2018 25/4/2018

Escolher a melhor opção CONCLUÍDA 25/4/2018 26/4/2018

Definição dos setores envolvidos

Pesquisar formaturas semelhantes CONCLUÍDA 26/4/2018 30/4/2018

Pesquisar a competência dos 
setores elencados CONCLUÍDA 27/4/2018 30/4/2018

Definir quais setores participarão na 
organização da formatura CONCLUÍDA 30/4/2018 1/5/2018

Definição das atribuições dos 
setores envolvidos

Verificar quais as demandas de 
serviços a serem desenvolvidos na 
formatura

CONCLUÍDA 1/5/2018 2/5/2018

Selecionar as atribuições de cada 
setor envolvido de acordo com sus  
competência.

CONCLUÍDA 2/5/2018 3/5/2018

Definir as atribuições dos setores 
envolvidos CONCLUÍDA 3/5/2018 4/5/2018

Definição dos padrões da formatura

Pesquisar formaturas semelhantes CONCLUÍDA 4/5/2018 7/5/2018

Estuda as especificidades da 
formatura para os militares da 
reserva

CONCLUÍDA 7/5/2018 8/5/2018

Defini o que deverá ser executado 
na formatura para o militares da 
reserva

CONCLUÍDA 8/5/2018 9/5/2018

PROJETO:

Normatizar a realização de uma formatura semestral em homenagem aos BM que 
passaram para reserva naquele período

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.02 Implementar a Política de Pessoal Inativo

SETOR RESPONSÁVEL AJGER

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Moura

PROCESSO SEI

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Definição da forma como serão 
levantados os nomes dos 
homenageados

Analisar as fontes de dados sobre a 
passagem de militares para a 
reserva

CONCLUÍDA 9/5/2018 10/5/2018

Escolher a fonte de dados mais 
confiável CONCLUÍDA 10/5/2018 11/5/2018

Escolher uma forma de confirmação 
dos dados levantados CONCLUÍDA 11/5/2018 14/5/2018

Produção do pormenorizado

Organizar os materiais levantados 
no projeto CONCLUÍDA 14/5/2018 16/5/2018

Escolher um modelo de 
pormenorizado adequado CONCLUÍDA 16/5/2018 17/5/2018

Redigir o pormenorizado CONCLUÍDA 17/5/2018 22/5/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019
 Projeto finalizado em 05JUN18. Projeto concluído e encaminhado ao Comandante Geral para 
apreciação, sendo publicado com alterações no texto original no BG 141 de 26 de julho de 2018.
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejar a Otimização de Vagas do 
Colégio D. Pedro aos Filhos de BM

Planejar a Otimização de Vagas do 
Colégio D. Pedro aos Filhos de BM CONCLUÍDA 1/5/2018 11/5/2018

Validar o Planejamento da 
Otimização de Vagas ao Colégio 
D.Pedro II aos Filhos de BM

Validar o Planejamento da 
Otimização de Vagas ao Colégio 
D.Pedro II aos Filhos de BM

CONCLUÍDA 14/5/2018 18/5/2018

Publicar Vagas do Colégio D.Pedro 
II aos Filhos de BM

Publicar Vagas do Colégio D.Pedro 
II aos Filhos de BM CONCLUÍDA 21/5/2018 31/5/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

29/01/2019
 Projeto concluído

PROJETO:

Otimizar Acesso às Vagas do Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DEPCT

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Ferreira de Lima

PROCESSO SEI

Estado-Maior-Geral
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento dos tipos de relatórios 
de ocorrências existentes

Coleta dos modelos de relatórios de 
cada unidade operacional CONCLUÍDA 2/10/2017 11/10/2017

Análise das divergências dos 
relatórios CONCLUÍDA 13/10/2017 30/10/2017

Coleta dos modelos de relatórios de 
cada unidade operacional CONCLUÍDA 18/10/2017 18/10/2017

Avaliação de relevância das 
informações dos relatórios 
existentes e necessidade de 
acréscimos

levantamento das diferenças de 
informações coletadas nos relatórios CONCLUÍDA 31/10/2017 17/11/2017

Análise da relevância de cada 
informação levantada CONCLUÍDA 18/11/2017 1/12/2017

verificação da necessidade de 
acréscimos de informações CONCLUÍDA 1/12/2017 14/12/2017

Confecção de um relatório 
padronizado

Priorização das informações do 
relatório CONCLUÍDA 15/12/2017 3/1/2018

Tratamento adequado das 
informações no relatório padrão CONCLUÍDA 4/1/2018 17/1/2018

Finalização do modelo proposto de 
relatório CONCLUÍDA 17/1/2018 31/1/2018

Publicação do Relatório 
PadrEncaminhamento do Relatório 
Padronizado para análise do 
EMOPE e COMOPonizado e 
disponibilização digital

Publicação do Relatório 
PadrEncaminhamento do Relatório 
Padronizado para análise do 
EMOPE e COMOPonizado e 
disponibilização digital

CONCLUÍDA 31/1/2018 2/2/2018

PROJETO:

Padronização do Relatório de Atendimento do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL EMOPE

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Everton

PROCESSO SEI

Estado-Maior-Geral
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/02/2019
 A definição do modelo de Relatório de Ocorrência padrão já ocorreu, porém foram encontrados 
problemas na inserção conforme descritos no Processo SEI 00053-00034274/2018-79 e 
encaminhados à SEGEO/EMG para pronunciamento e continuidade do projeto. A SEGEO/EMG 
encaminhou o processo ao Chefe da ASTAD/EMG para análise e parecer. A ASTAD/EMG, por meio 
do  Cel. QOBM/Compl. GEORGE CAJATY BARBOSA BRAGA, matr. 1400050, Chefe da Assessoria 
Técnico-Administrativa, se manifestou no sentido de que é de grande importância a adoção deste 
relatório pelo CBMDF na sua íntegra, visto que o modelo escolhido já é empregado por várias 
unidades da federação e foi desenvolvido pelo LIGABOM com a intenção se gerar uma estatística de 
atividades bombeiro militar em âmbito nacional.
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Pesquisa e Desenvolvimento de LGE institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Comb Bernardi de Barros

PROCESSO SEI 00053-00008548/2020-99

Estado-Maior-Geral
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Criação de Planilha Criação de Planilha CONCLUÍDA 12/3/2020 23/4/2020

APROVAÇÃO DA MINUTA APROVAÇÃO DA MINUTA ATRASADA 23/4/2020 15/5/2020

Encaminhamento à DIREN Encaminhamento à DIREN CONCLUÍDA 15/5/2020 5/6/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Priorização de demandas de capacitações externas para o ano de 2021.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL SEPCT

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb AMARILIO DA CUNHA SILVA

PROCESSO SEI 00053-000112069/2020-77
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Publicar o manual de Perícia de 
Incêndio

Publicar o manual de Perícia de 
Incêndio CONCLUÍDA 1/6/2018 25/10/2019

Reforçar a Escala de Peritos Reforçar a Escala de Peritos EM 
ANDAMENTO 1/6/2018 30/4/2021

Repositório de investigação de 
incêndio WIKI

Repositório de investigação de 
incêndio WIKI CONCLUÍDA 30/5/2019 13/3/2020

Atualização do SCIPWEB para a 
versão 2.0

Atualização do SCIPWEB para a 
versão 2.0

EM 
ANDAMENTO 10/3/2020 3/11/2020

Implementação de campanhas de 
prevenção de incêndios com base 
nos dados periciais

Implementação de campanhas de 
prevenção de incêndios com base 
nos dados periciais

CONCLUÍDA 3/4/2020 21/8/2020

Implementação de um relatório de 
incêndio no INOVA

Implementação de um relatório de 
incêndio no INOVA

EM 
ANDAMENTO 5/5/2020 31/12/2020

Publicação de revista eletrônica 
semestral da DINVI

Publicação de revista eletrônica 
semestral da DINVI ATRASADA 1/7/2020 31/8/2020

Análise pericial da totalidade das 
ocorrências de incêndio no âmbito 
do DF

Análise pericial da totalidade das 
ocorrências de incêndio no âmbito 
do DF

EM 
ANDAMENTO 24/8/2020 30/11/2020

PROJETO:

Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de Incêndio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.05 Modernizar equipamentos e materiais para a investigação de incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DINVI

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Ramalho de Oliveira

PROCESSO SEI
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019
 Segundo relato do Cap. Barros as duas etapas do projeto encontram-se na seguinte situação:

  

 Manual de Perícias

 O Manual de Perícia de Incêndio está sob análise do EMG para análise e manifestação acerca da 
proposta do Manual de Perícia em Incêndios e Explosões do CBMDF (Conhecimentos Gerais 
10483447) e (Conhecimentos Específicos 10483560), bem como da proposta de minuta de portaria 
de aprovação do manual (12327569), conforme Boletim Geral 199, de 18 de outubro de 2018

 O Manual de Perícia de Incêndio necessita de manifestações administrativas de outros órgãos para 
que ocorra a devida publicação em BG.

  

 Reforço na escala de perícia

 A escala de serviço de perícia de incêndio passou a ser corrida composta por todos os Oficiais 
Combatentes da DINVI, exceto o Diretor, e os outros Oficiais Combatentes não lotados na DINVI; 

 Atualmente, cumprem serviço na escala de serviço de perícia de incêndio e no expediente 
administrativo: Ten-Cel Glauber, Major Rissel, Major Palhano, Capitão Baigorri, Capitão Barros, 
Capitã Laylla e Capitão Luiz Leite; 

 Portanto, no início de 2018 eram 12 (doze) Oficiais Combatentes na DINVI e no fim restaram 7 
(sete) Oficiais Combatentes na DINVI e não houve reforço na Escala da do Serviço de Perícia de 
Incêndio da DINVI, mas sim retirada de Oficiais Combatentes.
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Programa de Capacitação e Gestão de Pessoas por competências no âmbito do 
CBMDF.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL SEPCT

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb AMARILIO DA CUNHA SILVA

PROCESSO SEI 00053-00058960/2020-50
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

SUB-Cmt ASJUR. ATRASADA 12/3/2020 12/3/2020

Casa Civil - GDF. Casa Civil - GDF. ATRASADA 12/3/2020 12/3/2020

Casa Civil - PR. Casa Civil - PR. ATRASADA 12/3/2020 12/3/2020

Cmt-Geral. Cmt-Geral. ATRASADA 12/3/2020 12/3/2020

Coletar beneficios das Forças 
Armadas.

Coletar beneficios das Forças 
Armadas. ATRASADA 12/3/2020 12/3/2020

EMG EMG/SELEG ATRASADA 12/3/2020 12/3/2020

Estudo do Projeto de Lei Estudo do Projeto de Lei ATRASADA 12/3/2020 12/3/2020

GDF

Casa Militar - GDF ATRASADA 12/3/2020 12/3/2020

SEEC ATRASADA 12/3/2020 12/3/2020

SSP-DF ATRASADA 12/3/2020 12/3/2020

Impacto Financeiro. Impacto Financeiro. ATRASADA 12/3/2020 12/3/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Projeto de Lei  Bombeiros Temporários

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Aníbal

PROCESSO SEI

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 146



ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Identificar normas legais 
relacionadas ATRASADA 13/8/2019 15/8/2019

Identificar normas legais 
relacionadas

Pesquisar Leis e Decretos ATRASADA 13/8/2019 13/8/2019

Pesquisar Normas Brasileiras ATRASADA 13/8/2019 13/8/2019

Pesquisar Normas Internacionais ATRASADA 14/8/2019 15/8/2019

Relacionar potenciais fontes de 
pesquisa

Pesquisar publicações de outras 
corporações estaduais CONCLUÍDA 16/8/2019 16/8/2019

Pesquisar trabalhos acadêmicos CONCLUÍDA 19/8/2019 19/8/2019

Estudo do referencial pesquisado

Conhecer as Normas Brasileiras CONCLUÍDA 20/8/2019 20/8/2019

Conhecer as normas das 
corporações estaduais CONCLUÍDA 21/8/2019 22/8/2019

Conhecer as Normas Internacionais CONCLUÍDA 23/8/2019 23/8/2019

Conhecer as normas legais CONCLUÍDA 26/8/2019 27/8/2019

Conhecer os trabalhos publicados 
em instituições de especialização CONCLUÍDA 28/8/2019 9/9/2019

Redação de proposta

Redigir proposta de conteúdo 
técnico CONCLUÍDA 2/9/2019 12/9/2019

Orientar o conteúdo ao serviço da 
Corporação CONCLUÍDA 13/9/2019 9/10/2019

PROJETO:

Publicação da norma técnica para o sistema de chuveiros automáticos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DESEG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm Luis Milhomem Lucio

PROCESSO SEI 96580/2019-80
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Disponibilização da PNT ao 
Presidente do CSESCIP

Incluir a proposta redigida em 
processo SEI CONCLUÍDA 30/10/2019 31/10/2019

Encaminhar o processo ao 
Presidente do CSESCIP CONCLUÍDA 30/10/2019 30/10/2019

Avaliação da PNT pelo CSESCIP Relatar considerações apresentadas 
pelo CSESCIP CONCLUÍDA 31/10/2019 20/1/2020

Apresentação de versão avaliada da 
PNT em reunião do CSESCIP

Apresentar em reunião do CSESCIP 
as considerações CONCLUÍDA 28/5/2020 29/5/2020

Definir versão habilitada pelo 
CSESCIP CONCLUÍDA 10/6/2020 10/6/2020

Publicação em DODF da versão 
aprovada em reunião para Consulta 
Publica

Disponibilizar no SEI a versão da 
proposta para DODF CONCLUÍDA 17/6/2020 18/6/2020

Apresentar ao CSESCIP 
considerações da sociedade

Expor em reunião do CSESCIP 
impactos na PNT CONCLUÍDA 17/9/2020 17/9/2020

Avaliação das considerações da 
sociedade

Relatar considerações apresentadas 
pela sociedade CONCLUÍDA 17/9/2020 17/9/2020

Homologação do texto em ATA ATRASADA 6/10/2020 27/10/2020

Disponibilizar versão habilitada PNT 
para DODF

Encaminhar via SEI proposta final 
da PNT para DODF ATRASADA 27/10/2020 27/10/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

Planejar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

ATRASADA 17/4/2020 9/6/2020

Arregimentar componentes para o 
planejamento

Arregimentar componentes para o 
planejamento ATRASADA 17/4/2020 9/6/2020

Definir e acompanhar a estratégia 
de planejamento do seminário

Definir e acompanhar a estratégia 
de planejamento do seminário ATRASADA 9/5/2020 9/6/2020

Validar no Alto Comando o 
Planejamento do 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

Validar no Alto Comando o 
Planejamento do 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

ATRASADA 19/6/2020 24/7/2020

Planejar a Disponibilização de 
Recursos

Planejar a Disponibilização de 
Recursos ATRASADA 19/6/2020 24/7/2020

Validar no Alto Comando o 
Planejamento para Disponibilicação 
de Recursos

Validar no Alto Comando o 
Planejamento para Disponibilicação 
de Recursos

ATRASADA 25/7/2020 25/8/2020

Realizar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

Realizar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

ATRASADA 28/8/2020 22/9/2020

Apresentar relatório do Seminário Apresentar relatório do Seminário ATRASADA 25/9/2020 13/10/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Realizar 2º Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.06 Realizar campanhas e ações abrangendo atividades de prevenção de acidentes 
do trabalho e doenças ocupacionais

SETOR RESPONSÁVEL CEABM

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento das necessidades de 
pessoal

Captação das demandas de pessoal 
dos diversos setores CONCLUÍDA 27/4/2016 3/5/2016

Compilação das demandas de 
pessoal CONCLUÍDA 4/5/2016 17/5/2016

Analise das Demandas pelo EMG; CONCLUÍDA 18/5/2016 20/12/2016

Definição de prioridades pelo 
Comando CONCLUÍDA 21/12/2016 25/7/2017

Apresentação da planilha de 
impacto financeiro pela DIOFI e 
EMG

CONCLUÍDA 26/7/2017 18/12/2017

Aprovação

Solicitação de autorização ao 
governador pelo CBMDF CONCLUÍDA 19/12/2017 26/12/2017

Verificação de disponibilidade de 
recursos orçamentários junto a 
SEPLAG

CONCLUÍDA 27/12/2017 17/1/2018

Aprovação do Governador CONCLUÍDA 18/1/2018 31/1/2018

Inclusão na LOA CONCLUÍDA 31/1/2018 28/3/2018

CBMDF autorizado para iniciar a 
licitação CONCLUÍDA 28/3/2018 4/4/2018

Licitação da empresa

Elaboração o projeto básico CONCLUÍDA 4/4/2018 17/4/2018

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 18/4/2018 2/5/2018

Divulgação do Edital CONCLUÍDA 3/5/2018 16/5/2018

PROJETO:

Realizar Ingresso de Bombeiros

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação

SETOR RESPONSÁVEL DEPCT

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Ferreira de Lima

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Licitação da empresa

Julgamento da proposta CONCLUÍDA 17/5/2018 7/6/2018

Habilitação dos Licitantes CONCLUÍDA 8/6/2018 28/6/2018

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor CONCLUÍDA 29/6/2018 12/7/2018

Contratação da empresa CONCLUÍDA 13/7/2018 19/7/2018

Realização do concurso

Nomeaçao da Comissão de 
Execução do Contrato. CONCLUÍDA 18/7/2018 24/7/2018

Lançamento do edital CONCLUÍDA 25/7/2018 12/9/2018

Realização das inscrições CONCLUÍDA 13/9/2018 10/10/2018

Realização da prova escrita CONCLUÍDA 11/10/2018 25/10/2018

Realização dos exames físicos CONCLUÍDA 26/10/2018 10/12/2018

Convocação para inspeção de 
saúde CONCLUÍDA 11/12/2018 9/1/2019

Convocação para investigação 
social e funcional e sindicância da 
vida pregressa

CONCLUÍDA 10/1/2019 6/2/2019

Convocação para avaliação 
psicológica CONCLUÍDA 7/2/2019 7/3/2019

Publicação do resultado definitivo e 
lista de aprovados CONCLUÍDA 8/3/2019 14/3/2019

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/03/2020
 Embora o projeto tenha sido concluído em 2019, será aberto novo projeto em 2020 que levará em 
conta os artefatos e lições aprendidas neste projeto.

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 151



ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejamento dos ensaios de 
combate a incêndio com água

Definição dos procedimentos dos 
ensaios com esguichos de 1 CONCLUÍDA 2/1/2018 26/1/2018

Definição do material a ser utilizado CONCLUÍDA 26/1/2018 9/2/2018

Elaboração de roteiro dos ensaios CONCLUÍDA 9/2/2018 23/2/2018

Realização de ensaios com 
esguicho de 1

Realização de ensaio em contêiner ATRASADA 27/2/2018 2/4/2018

Realização na casa de fumaça ou 
local de oportunidade ATRASADA 2/4/2018 2/5/2018

Aquisição ou empréstimo de 
esguichos para teste

Elaboração do procesos de 
aquisição ou confirmação do 
empréstimo

ATRASADA 5/3/2018 27/4/2018

Início do processo de aquisição, 
caso necessário ATRASADA 27/4/2018 2/5/2018

Aquisição de mais material para 
queima, caso necessário

Elaboração do procesos de 
aquisição ou confirmação do 
empréstimo

ATRASADA 5/3/2018 27/4/2018

Início do processo de aquisição, 
caso necessário ATRASADA 27/4/2018 2/5/2018

Elaboração do protocolo de combate 
a incêndio com esguicho de 1"

Análise dos dados dos ensaios ATRASADA 2/5/2018 5/6/2018

Criação de proposta de protocolo ATRASADA 5/6/2018 3/7/2018

Planejamento dos ensaios de 
combate a incêndio com espuma

Definição dos procedimentos dos 
ensaios com esguichos de espuma ATRASADA 15/5/2018 15/6/2018

Definição do material a ser utilizado ATRASADA 15/6/2018 27/6/2018

PROJETO:

Realizar pesquisa em técnicas de combate a incêndio e comportamento do fogo

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.01 Realizar pesquisas na área de segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Compl George

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejamento dos ensaios de 
combate a incêndio com espuma Elaboração de roteiro dos ensaios ATRASADA 27/6/2018 20/7/2018

Vistoria e recebimento do material Recebimento do material ATRASADA 1/7/2018 13/7/2018

Realização de ensaios com espuma

Realização de ensaio em contêiner ATRASADA 20/7/2018 21/9/2018

Realização na casa de fumaça ou 
local de oportunidade ATRASADA 21/9/2018 26/10/2018

Planejamento dos ensaios de com 
materiais com e sem retardante de 
chama

Definição dos procedimentos dos 
ensaios com material com e sem 
retardante de chama

CONCLUÍDA 1/10/2018 15/10/2018

Definição do material a ser utilizado CONCLUÍDA 15/10/2018 19/10/2018

Elaboração de roteiro dos ensaios 
com material com e sem retardante 
de chama

CONCLUÍDA 19/10/2018 1/11/2018

Elaboração do protocolo de combate 
a incêndio com espuma

Análise dos dados dos ensaios ATRASADA 26/10/2018 30/11/2018

Criação de proposta de protocolo ATRASADA 30/11/2018 28/12/2018

Realização de ensaios com material 
com e sem retardante de chama

Realização de pré-teste CONCLUÍDA 1/11/2018 23/11/2018

Realização de teste simulando 
ambiente CONCLUÍDA 26/11/2018 28/12/2018

Realização de testes com os 
materiais individuais ATRASADA 18/2/2019 19/4/2019

Elaboração de relatório e artigos 
sobre os testes com materiais com e 
sem retardante

Elaboração de relatório e artigos 
sobre os testes com materiais com e 
sem retardante

ATRASADA 22/1/2019 17/5/2019
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

08/02/2019
 O roteiro está elaborado e definido os procedimentos da queima.

 Foi definido que o teste será realizado em ambiente a ser construído em estrutura metálica e drywall 
contendo material com e sem retardante de chama.

 Foi realizada uma queima com material inservível para verificar se a proposta de estrutura para 
queima era viável. Esta queima foi realizada na área da DINVI

 Foram realizadas 4 queimas com o ambiente de 3,6 por 2,4 metros, construído em estrutura 
metálica e drywall. Cada queima continha um so&#39;fa e uma televisão novos. Em duas os objetos 
eram feitos com material retardante e duas sem material retardante. As queimas foram realizadas no 
CETOP.

 Foram realizadas atividades para verificação da qualidade do jato atomizado em função do tipo de 
esguicho e pressão utilizada na viatura.

 Foi realizada a análise dos dados da pré-queima e estão sendo realizadas as análises dos dados 
das queimas com o conjunto do material em um ambiente.

 Foi relatado PROBLEMA: Todos os testes que envolvessem combate a incêndio não foram 
realizados devido a grande demanda que os cursos do CFO e CFP tiveram sobre o pessoal 
necessário para a sua realização, em especial pela entrada de diversas turmas em sequência.
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Realizar seminário de governança, estratégia e riscos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11. Captar e gerir recursos financeiros para executar a estratégia.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 11.03 Divulgar os benefícios e impactos trazidos pela execução da estratégia

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

Planejar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

CONCLUÍDA 23/4/2018 15/6/2018

Arregimentar componentes para o 
planejamento

Arregimentar componentes para o 
planejamento CONCLUÍDA 23/4/2018 15/6/2018

Definir e acompanhar a estratégia 
de planejamento do seminário

Definir e acompanhar a estratégia 
de planejamento do seminário CONCLUÍDA 15/5/2018 15/6/2018

Validar no Alto Comando o 
Planejamento do 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

Validar no Alto Comando o 
Planejamento do 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

CONCLUÍDA 25/6/2018 30/7/2018

Planejar a Disponibilização de 
Recursos

Planejar a Disponibilização de 
Recursos CONCLUÍDA 25/6/2018 30/7/2018

Validar no Alto Comando o 
Planejamento para Disponibilicação 
de Recursos

Validar no Alto Comando o 
Planejamento para Disponibilicação 
de Recursos

CONCLUÍDA 31/7/2018 31/8/2018

Realizar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

Realizar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

CONCLUÍDA 3/9/2018 28/9/2018

Apresentar relatório do Seminário Apresentar relatório do Seminário CONCLUÍDA 1/10/2018 19/10/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019
 Projeto concluído

PROJETO:

Realizar Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.06 Realizar campanhas e ações abrangendo atividades de prevenção de acidentes 
do trabalho e doenças ocupacionais

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb MÔNICA

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Aquisição de certificações digitais Aquisição de certificações digitais ATRASADA 29/7/2020 29/7/2020

Implantação da análise digital aquisição de equipamento de 
informática ATRASADA 29/7/2020 29/7/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Reduzir o prazo de analise dos projetos de instalação contra incêndio e pânico 
para 15 dias até 2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.06 Mapear e melhorar os processos da segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DIEAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm Brito da Silva

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019
 O projeto foi cancelado tendo em vista que o CGD deixou de existir e teve suas funções e 
atribuições absorvidas pelo atual COCB.

PROJETO:

Reestruturar o CGD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas

SETOR RESPONSÁVEL COESP

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Alan

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

licitação da empresa para 
elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia

elaboração do edital de licitação 
(projetos engenharia e arquitetura) ATRASADA 17/4/2020 4/5/2020

fases do processo licitatório 
(projetos) ATRASADA 4/7/2020 3/12/2020

assinatura do contrato entre as 
partes (elaboração de projetos) A INICIAR 3/12/2020 3/12/2020

nomear comissão de execução do 
contrato (projetos técnicos) A INICIAR 3/12/2020 7/12/2020

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma

correção e aprovação da arquitetura 
pela comissão executora A INICIAR 10/12/2020 22/1/2021

entrega dos projetos técnicos

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma A INICIAR 10/12/2020 22/1/2021

entrega dos projetos 
complementares A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

entrega dos projetos 
complementares

acessibilidade A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

ar condicionado A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

cabeamento estruturado A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

elétrica A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

hidrossanitário A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

incêndio A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

PROJETO:

Reforma do 06º GBM - Núcleo Bandeirante

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Barbosa

PROCESSO SEI 00053-00094627/2019-71
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

entrega dos projetos 
complementares

lógica A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

paisagismo A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

elaboração do projeto básico para 
contratação da execução e 
encaminhamento para DIMAT

A INICIAR 25/3/2021 5/4/2021

projeto básico para licitação da 
empresa executora da obra

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

A INICIAR 25/3/2021 5/4/2021

elaboração do termo de referência 
(execução de obra) A INICIAR 5/4/2021 15/4/2021

publicação do edital de licitação 
contratação de empresa para 
execução

A INICIAR 15/4/2021 19/4/2021

fases do processo licitatório para 
contratação da empresa para 
execução da obra

A INICIAR 19/4/2021 19/7/2021

assinatura do contrato entre CBMDF 
e empresa executora (obra) A INICIAR 22/7/2021 22/7/2021

nomeação da comissão de 
execução (obra) A INICIAR 29/7/2021 31/7/2021

execução da obra

implantação do canteiro de obras A INICIAR 5/8/2021 13/8/2021

demolição de elementos de 
alvenaria A INICIAR 13/8/2021 13/9/2021

retirada de elementos de instalações 
e acabamentos A INICIAR 13/8/2021 13/9/2021

retirada de esquadrias A INICIAR 13/8/2021 13/9/2021

execução de alvenaria A INICIAR 13/9/2021 15/1/2022

execução de novas instalações A INICIAR 13/9/2021 15/1/2022

execução e instalação de 
acabamentos e elementos 
arquitetônicos

A INICIAR 13/9/2021 15/1/2022

finalização da reforma A INICIAR 15/1/2022 17/6/2022

entrega da primeira edificação A INICIAR 17/6/2022 21/7/2022

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 160



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

licitação da empresa para 
elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia

elaboração do edital de licitação 
(projetos engenharia e arquitetura) ATRASADA 17/4/2020 4/5/2020

fases do processo licitatório 
(projetos) ATRASADA 4/7/2020 3/12/2020

assinatura do contrato entre as 
partes (elaboração de projetos) A INICIAR 3/12/2020 3/12/2020

nomear comissão de execução do 
contrato (projetos técnicos) A INICIAR 3/12/2020 7/12/2020

entrega dos projetos técnicos

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma A INICIAR 10/12/2020 22/1/2021

entrega dos projetos 
complementares A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma

correção e aprovação da arquitetura 
pela comissão executora A INICIAR 10/12/2020 22/1/2021

entrega dos projetos 
complementares

acessibilidade A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

ar condicionado A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

cabeamento estruturado A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

elétrica A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

hidrossanitário A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

incêndio A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

PROJETO:

Reforma do 15º GBM - Asa Sul

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00094627/2019-71

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

entrega dos projetos 
complementares

lógica A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

paisagismo A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

elaboração do projeto básico para 
contratação da execução e 
encaminhamento para DIMAT

A INICIAR 25/3/2021 5/4/2021

projeto básico para licitação da 
empresa executora da obra

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

A INICIAR 25/3/2021 5/4/2021

elaboração do termo de referência 
(execução de obra) A INICIAR 5/4/2021 15/4/2021

publicação do edital de licitação 
contratação de empresa para 
execução

A INICIAR 15/4/2021 19/4/2021

fases do processo licitatório para 
contratação da empresa para 
execução da obra

A INICIAR 19/4/2021 19/7/2021

assinatura do contrato entre CBMDF 
e empresa executora (obra) A INICIAR 22/7/2021 22/7/2021

nomeação da comissão de 
execução (obra) A INICIAR 29/7/2021 31/7/2021

execução da obra

implantação do canteiro de obras A INICIAR 5/8/2021 13/8/2021

demolição de elementos de 
alvenaria A INICIAR 13/8/2021 13/9/2021

retirada de elementos de instalações 
e acabamentos A INICIAR 13/8/2021 13/9/2021

retirada de esquadrias A INICIAR 13/8/2021 13/9/2021

execução de alvenaria A INICIAR 13/9/2021 15/1/2022

execução de novas instalações A INICIAR 13/9/2021 15/1/2022

execução e instalação de 
acabamentos e elementos 
arquitetônicos

A INICIAR 13/9/2021 15/1/2022

finalização da reforma A INICIAR 15/1/2022 17/6/2022

entrega da primeira edificação A INICIAR 17/6/2022 21/7/2022
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Subseção de Planejamento Estratégico

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 163



ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 26/5/2020 9/1/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 26/5/2020 9/1/2022

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 26/5/2020 9/1/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 26/5/2020 9/1/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 26/5/2020 9/1/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 26/5/2020 9/1/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 26/5/2020 9/1/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 26/5/2020 9/1/2022

Início do projeto Abertura de processo administrativo ATRASADA 26/5/2020 26/5/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 26/5/2020 4/8/2021

- Previsão orçamentária ATRASADA 19/8/2020 27/10/2021

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 29/5/2020 29/5/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira - PARF ATRASADA 29/5/2020 6/8/2021

PROJETO:

Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - 16º GBM - Gama

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00044902/2020-49

Estado-Maior-Geral
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira - Previsão orçamentária ATRASADA 19/8/2020 27/10/2021

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 29/5/2020 27/10/2021

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica ATRASADA 25/8/2020 20/4/2022

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 8/6/2020 30/6/2020

Digitalização de As Built CONCLUÍDA 18/7/2020 2/8/2020

Correções As Built CONCLUÍDA 2/8/2020 16/8/2020

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco ATRASADA 2/7/2020 18/7/2020

Digitalização de As Built ATRASADA 18/7/2020 2/8/2020

Correções As Built ATRASADA 2/8/2020 16/8/2020

3 - PN - Programa de Necessidades

3.1 - Entrevistas ATRASADA 3/7/2020 14/2/2021

3.2 - Levantamendo de Demandas ATRASADA 4/7/2020 17/2/2021

3 - PN - Programa de Necessidades

3.1 - Entrevistas ATRASADA 3/7/2020 14/2/2021

3.2 - Levantamendo de Demandas ATRASADA 4/7/2020 17/2/2021

4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial ATRASADA 3/7/2020 1/8/2020

Nova proposta ATRASADA 2/8/2020 23/8/2020

Desenvolvimento ATRASADA 23/8/2020 23/9/2020

Aprovação da proposta ATRASADA 8/10/2020 9/10/2020

Fechamento da proposta ATRASADA 9/10/2020 24/10/2020

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt ATRASADA 24/10/2020 28/10/2020

4 - EP - Estudo Preliminar Proposta inicial ATRASADA 3/7/2020 1/8/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

4 - EP - Estudo Preliminar

Nova proposta ATRASADA 2/8/2020 23/8/2020

Desenvolvimento ATRASADA 23/8/2020 23/9/2020

Aprovação da proposta ATRASADA 8/10/2020 9/10/2020

Fechamento da proposta ATRASADA 9/10/2020 24/10/2020

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt ATRASADA 24/10/2020 28/10/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 4/7/2020 17/2/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 4/7/2020 17/2/2022

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 4/7/2020 17/2/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 4/7/2020 17/2/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 4/7/2020 17/2/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 4/7/2020 17/2/2022

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 8/6/2020 16/8/2020

2.1 - TOP - Topografia ATRASADA 4/7/2020 18/7/2021

2.2 - SDG - Sondagem A INICIAR 18/6/2021 17/10/2021

2.3 - Concessionárias A INICIAR 18/8/2021 17/11/2021

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico ATRASADA 2/7/2020 16/8/2020

2.1 - TOP - Topografia ATRASADA 4/7/2020 18/7/2021

2.2 - SDG - Sondagem A INICIAR 18/6/2021 17/10/2021

2.3 - Concessionárias A INICIAR 18/8/2021 17/11/2021

5 - AP - Anteprojeto 5.1 - 1º Apresentação ATRASADA 4/7/2020 9/12/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

5 - AP - Anteprojeto

5.2 - 2ª Apresentação A INICIAR 9/12/2020 27/5/2021

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades A INICIAR 27/5/2021 28/5/2021

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação ATRASADA 4/7/2020 9/12/2020

5.2 - 2ª Apresentação A INICIAR 9/12/2020 27/5/2021

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades A INICIAR 27/5/2021 28/5/2021

- PARF Início de projetos ATRASADA 4/7/2020 17/2/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 4/7/2020 17/2/2022

5.1 - 1º Apresentação

Revisão ATRASADA 4/7/2020 12/11/2020

Atendimento A INICIAR 12/11/2020 9/12/2020

5.1 - 1º Apresentação

Revisão ATRASADA 4/7/2020 12/11/2020

Atendimento A INICIAR 12/11/2020 9/12/2020

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística ATRASADA 25/8/2020 22/1/2022

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis ATRASADA 25/8/2020 23/1/2022

- Documentação Cadastral o imóvel ATRASADA 4/9/2020 20/4/2022

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística ATRASADA 25/8/2020 22/1/2022

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis ATRASADA 25/8/2020 23/1/2022

- Documentação Cadastral o imóvel ATRASADA 4/9/2020 20/4/2022

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 26/5/2020 27/10/2021

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica ATRASADA 25/8/2020 20/4/2022

5.2 - 2ª Apresentação Revisão A INICIAR 9/12/2020 12/12/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

5.2 - 2ª Apresentação Atendimento A INICIAR 12/12/2020 27/5/2021

5.2 - 2ª Apresentação

Revisão A INICIAR 9/12/2020 12/12/2020

Atendimento A INICIAR 12/12/2020 27/5/2021

6 - PL - Projeto Legal

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia A INICIAR 19/2/2021 11/7/2021

6.3 - SEGETH / CAP A INICIAR 30/6/2021 11/1/2022

COMAER/CINDACTA A INICIAR 20/8/2021 20/8/2021

6.4 - NOVACAP A INICIAR 19/9/2021 17/2/2022

6.5 - CEB A INICIAR 19/9/2021 17/2/2022

6.6 - CAESB A INICIAR 19/9/2021 17/2/2022

6 - PL - Projeto Legal

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia A INICIAR 19/2/2021 11/7/2021

6.3 - SEGETH / CAP A INICIAR 30/6/2021 11/1/2022

COMAER/CINDACTA A INICIAR 20/8/2021 20/8/2021

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo 19/2/2021 17/2/2022

INC - Incêndio A INICIAR 19/5/2021 13/4/2022

INF - Infraestrutura 21/7/2021 17/2/2022

MEC - Instalções Mecânicas A INICIAR 21/7/2021 17/2/2022

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias 21/7/2021 19/12/2021

ELE - Instalações Elétricas A INICIAR 21/7/2021 6/4/2022

EST - Estrutura A INICIAR 21/7/2021 30/1/2022

FND - Fundações A INICIAR 20/10/2021 9/1/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

7 - PE - Projeto Executivo

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 24/11/2021 2/1/2022

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro A INICIAR 2/1/2022 16/1/2022

8.13 - MDE - Memorial Descritivo A INICIAR 3/1/2022 17/2/2022

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas A INICIAR 4/1/2022 17/2/2022

8.12 - MEC - Memória de Cálculo A INICIAR 5/1/2022 17/2/2022

8.14 - Projeto Básico de Licitação A INICIAR 16/1/2022 6/2/2022

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo A INICIAR 19/2/2021 17/2/2022

INC - Incêndio A INICIAR 19/5/2021 13/4/2022

INF - Infraestrutura 21/7/2021 17/2/2022

MEC - Instalções Mecânicas A INICIAR 21/7/2021 17/2/2022

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias 21/7/2021 19/12/2021

ELE - Instalações Elétricas A INICIAR 21/7/2021 6/4/2022

EST - Estrutura A INICIAR 21/7/2021 30/1/2022

FND - Fundações A INICIAR 20/10/2021 9/1/2022

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 24/11/2021 2/1/2022

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro A INICIAR 2/1/2022 16/1/2022

8.13 - MDE - Memorial Descritivo A INICIAR 3/1/2022 17/2/2022

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas A INICIAR 4/1/2022 17/2/2022

8.12 - MEC - Memória de Cálculo A INICIAR 5/1/2022 17/2/2022

8.14 - Projeto Básico de Licitação A INICIAR 16/1/2022 6/2/2022
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INF - Infraestrutura

Captação de Águas de Pluviais 21/7/2021 17/2/2022

Pavimentação CONCLUÍDA 21/7/2021 17/2/2022

INF - Infraestrutura

Captação de Águas de Pluviais 21/7/2021 17/2/2022

Pavimentação CONCLUÍDA 21/7/2021 17/2/2022

MEC - Instalções Mecânicas

Elevadores A INICIAR 21/7/2021 17/2/2022

ARC - Ar Condicionado A INICIAR 21/7/2021 19/12/2021

MEC - Instalções Mecânicas

Elevadores A INICIAR 21/7/2021 17/2/2022

ARC - Ar Condicionado A INICIAR 21/7/2021 19/12/2021

EST - Estrutura

Estrutura de Concreto Armado A INICIAR 21/7/2021 30/1/2022

Estrutura Metálica A INICIAR 21/7/2021 17/10/2021

EST - Estrutura

Estrutura de Concreto Armado A INICIAR 21/7/2021 30/1/2022

Estrutura Metálica A INICIAR 21/7/2021 17/10/2021

Estrutura Metálica Lançamento do sistema A INICIAR 21/7/2021 17/10/2021

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema A INICIAR 21/7/2021 17/10/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 17/10/2021 17/11/2021

Detalhamento A INICIAR 17/11/2021 18/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 18/12/2021 29/12/2021

Caderno de especificações A INICIAR 29/12/2021 16/1/2022

Memoriais A INICIAR 16/1/2022 19/1/2022

Estrutura Metálica Lançamento do sistema A INICIAR 21/7/2021 17/10/2021
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Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema A INICIAR 21/7/2021 3/10/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 3/10/2021 17/11/2021

Detalhamento A INICIAR 17/11/2021 18/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 18/12/2021 2/1/2022

Caderno de especificações A INICIAR 2/1/2022 16/1/2022

Memoriais A INICIAR 16/1/2022 30/1/2022

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema A INICIAR 21/7/2021 15/8/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 15/8/2021 16/10/2021

Detalhamento A INICIAR 16/10/2021 5/11/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 5/11/2021 20/11/2021

Caderno de especificações A INICIAR 20/11/2021 4/12/2021

Memoriais A INICIAR 4/12/2021 19/12/2021

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema A INICIAR 21/7/2021 17/10/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 17/10/2021 17/11/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 23/10/2021 11/11/2021

Detalhamento A INICIAR 17/11/2021 18/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 18/12/2021 9/1/2022

Caderno de especificações A INICIAR 9/1/2022 23/1/2022

Memoriais A INICIAR 2/2/2022 9/2/2022

ELE - Instalações Elétricas RDL - Rede de Dados Lógicos A INICIAR 21/7/2021 9/2/2022
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ELE - Instalações Elétricas

SON - Sonorização e CFTV A INICIAR 21/7/2021 19/1/2022

ELE -Sistema Elétrico A INICIAR 23/10/2021 6/4/2022

ELE - Instalações Elétricas

RDL - Rede de Dados Lógicos A INICIAR 21/7/2021 9/2/2022

SON - Sonorização e CFTV A INICIAR 21/7/2021 19/1/2022

ELE -Sistema Elétrico A INICIAR 23/10/2021 6/4/2022

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 21/7/2021 18/8/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 18/8/2021 10/10/2021

Detalhamento 10/10/2021 17/10/2021

Quantitativo do projeto 17/10/2021 31/10/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote 23/10/2021 11/11/2021

Caderno de especificações 31/10/2021 18/12/2021

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura 19/2/2021 10/2/2022

ACE - Acessibilidade A INICIAR 21/7/2021 17/2/2022

PAI - Paisagismo A INICIAR 18/8/2021 17/11/2021

Comunicação Visual A INICIAR 17/11/2021 17/2/2022

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura A INICIAR 19/2/2021 10/2/2022

ACE - Acessibilidade A INICIAR 21/7/2021 17/2/2022

PAI - Paisagismo A INICIAR 18/8/2021 17/11/2021

Comunicação Visual A INICIAR 17/11/2021 17/2/2022

PAI - Paisagismo Projeto Executivo A INICIAR 18/8/2021 17/10/2021
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PAI - Paisagismo

Caderno de Especificações A INICIAR 17/10/2021 7/11/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 23/10/2021 8/11/2021

Quantitativos A INICIAR 7/11/2021 17/11/2021

INC - Incêndio

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico A INICIAR 19/5/2021 13/4/2022

SPDA A INICIAR 23/9/2021 17/2/2022

INC - Incêndio

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico A INICIAR 19/5/2021 13/4/2022

SPDA A INICIAR 23/9/2021 17/2/2022

SPDA

Dimensionamento SPDA A INICIAR 23/9/2021 23/12/2021

Caderno de especificações A INICIAR 29/9/2021 17/2/2022

Quantitativo A INICIAR 23/12/2021 17/2/2022

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's A INICIAR 2/10/2021 2/11/2021

Pagamento A INICIAR 2/11/2021 2/12/2021

Emissão de ART's e RRT's 
registrada A INICIAR 2/12/2021 7/12/2021

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's A INICIAR 2/10/2021 2/11/2021

Pagamento A INICIAR 2/11/2021 2/12/2021

Emissão de ART's e RRT's 
registrada A INICIAR 2/12/2021 7/12/2021

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema A INICIAR 21/7/2021 15/8/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 15/8/2021 16/10/2021

Detalhamento A INICIAR 16/10/2021 5/11/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 5/11/2021 20/11/2021
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ARC - Ar Condicionado

Caderno de especificações A INICIAR 20/11/2021 4/12/2021

Memoriais A INICIAR 4/12/2021 19/12/2021

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 21/7/2021 1/8/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 1/8/2021 10/10/2021

Detalhamento 10/10/2021 17/10/2021

Quantitativo do projeto 17/10/2021 31/10/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote 23/10/2021 11/11/2021

Caderno de especificações 31/10/2021 31/10/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas 21/7/2021 18/12/2021

SAN - Instalações Sanitárias 21/7/2021 11/11/2021

IMP - Impermeabilização 20/10/2021 19/12/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas 21/7/2021 18/12/2021

SAN - Instalações Sanitárias 21/7/2021 11/11/2021

IMP - Impermeabilização 20/10/2021 19/12/2021

FND - Fundações

Lançamento do sistema A INICIAR 20/10/2021 27/10/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 27/10/2021 17/11/2021

Detalhamento A INICIAR 17/11/2021 1/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 1/12/2021 18/12/2021

Caderno de especificações A INICIAR 18/12/2021 26/12/2021

Memoriais A INICIAR 26/12/2021 9/1/2022
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HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 21/7/2021 18/8/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 18/8/2021 10/10/2021

Detalhamento 10/10/2021 17/10/2021

Quantitativo do projeto 17/10/2021 31/10/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote 23/10/2021 11/11/2021

Caderno de especificações 31/10/2021 18/12/2021

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo A INICIAR 18/8/2021 17/10/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 17/10/2021 7/11/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 23/10/2021 8/11/2021

Quantitativos A INICIAR 7/11/2021 17/11/2021

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo 19/2/2021 15/12/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 23/10/2021 8/11/2021

Detalhamentos A INICIAR 15/12/2021 2/1/2022

Quantitativos A INICIAR 2/1/2022 16/1/2022

Memorial Descritivo A INICIAR 16/1/2022 23/1/2022

Caderno de Especificações A INICIAR 23/1/2022 10/2/2022

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema A INICIAR 21/7/2021 17/10/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 17/10/2021 17/11/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 23/10/2021 11/11/2021

Detalhamento A INICIAR 17/11/2021 18/12/2021
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RDL - Rede de Dados Lógicos

Quantitativo do projeto A INICIAR 18/12/2021 9/1/2022

Caderno de especificações A INICIAR 9/1/2022 23/1/2022

Memoriais A INICIAR 2/2/2022 9/2/2022

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 21/7/2021 1/8/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 1/8/2021 10/10/2021

Detalhamento 10/10/2021 17/10/2021

Quantitativo do projeto 17/10/2021 31/10/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote 23/10/2021 11/11/2021

Caderno de especificações 31/10/2021 31/10/2021

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo A INICIAR 19/2/2021 15/12/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 23/10/2021 8/11/2021

Detalhamentos A INICIAR 15/12/2021 2/1/2022

Quantitativos A INICIAR 2/1/2022 16/1/2022

Memorial Descritivo A INICIAR 16/1/2022 23/1/2022

Caderno de Especificações A INICIAR 23/1/2022 10/2/2022

ELE -Sistema Elétrico

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 23/10/2021 11/11/2021

Lançamento do sistema A INICIAR 4/11/2021 18/12/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 18/12/2021 21/2/2022

Detalhamento A INICIAR 21/2/2022 7/3/2022

Quantitativo do projeto A INICIAR 7/3/2022 22/3/2022
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ELE -Sistema Elétrico

Caderno de especificações A INICIAR 22/3/2022 30/3/2022

Memoriais A INICIAR 30/3/2022 6/4/2022

ELE -Sistema Elétrico

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 23/10/2021 11/11/2021

Lançamento do sistema A INICIAR 4/11/2021 18/12/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 18/12/2021 21/2/2022

Detalhamento A INICIAR 21/2/2022 7/3/2022

Quantitativo do projeto A INICIAR 7/3/2022 22/3/2022

Caderno de especificações A INICIAR 22/3/2022 30/3/2022

Memoriais A INICIAR 30/3/2022 6/4/2022

Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - 
luminotécnico A INICIAR 4/11/2021 18/12/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais A INICIAR 4/11/2021 18/12/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

A INICIAR 4/11/2021 18/12/2021

Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - 
luminotécnico A INICIAR 4/11/2021 18/12/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais A INICIAR 4/11/2021 18/12/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

A INICIAR 4/11/2021 18/12/2021

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema A INICIAR 21/7/2021 17/10/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 17/10/2021 17/11/2021

Detalhamento A INICIAR 17/11/2021 18/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 18/12/2021 29/12/2021
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SON - Sonorização e CFTV

Caderno de especificações A INICIAR 29/12/2021 16/1/2022

Memoriais A INICIAR 16/1/2022 19/1/2022

FND - Fundações

Lançamento do sistema A INICIAR 20/10/2021 27/10/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 27/10/2021 17/11/2021

Detalhamento A INICIAR 17/11/2021 1/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 1/12/2021 18/12/2021

Caderno de especificações A INICIAR 18/12/2021 26/12/2021

Memoriais A INICIAR 26/12/2021 9/1/2022

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES A INICIAR 24/11/2021 6/5/2022

Encaminhamento para DIMAT A INICIAR 7/5/2022 8/5/2022

Acompanhamento do processo A INICIAR 8/5/2022 29/10/2022

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES A INICIAR 24/11/2021 6/5/2022

Encaminhamento para DIMAT A INICIAR 7/5/2022 8/5/2022

Acompanhamento do processo A INICIAR 8/5/2022 29/10/2022

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo 20/10/2021 17/11/2021

Quantitativo 17/11/2021 5/12/2021

Caderno de Especificações 5/12/2021 19/12/2021

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo 20/10/2021 17/11/2021

Quantitativo 17/11/2021 5/12/2021

Caderno de Especificações 5/12/2021 19/12/2021

Estado-Maior-Geral
Subseção de Planejamento Estratégico

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 179



ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

SPDA

Dimensionamento SPDA A INICIAR 23/9/2021 23/12/2021

Caderno de especificações A INICIAR 29/9/2021 17/2/2022

Quantitativo A INICIAR 23/12/2021 17/2/2022

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema A INICIAR 21/7/2021 3/10/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 3/10/2021 17/11/2021

Detalhamento A INICIAR 17/11/2021 18/12/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 18/12/2021 2/1/2022

Caderno de especificações A INICIAR 2/1/2022 16/1/2022

Memoriais A INICIAR 16/1/2022 30/1/2022

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga A INICIAR 19/5/2021 13/4/2022

Caderno de especificações A INICIAR 10/2/2022 13/4/2022

Quantitativo A INICIAR 10/2/2022 13/4/2022

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga A INICIAR 19/5/2021 13/4/2022

Caderno de especificações A INICIAR 10/2/2022 13/4/2022

Quantitativo A INICIAR 10/2/2022 13/4/2022

Emissão do alvará de construção Emissão do alvará de construção PARALIZADA 6/5/2022 1/8/2022

Preparação para edital

Pedido de Execução de Serviços - 
Envio A INICIAR 7/5/2022 6/6/2022

Projeto Básico A INICIAR 6/6/2022 11/6/2022

Projeto Básico - Aprovação A INICIAR 8/6/2022 8/6/2022

Preparação para edital Pedido de Execução de Serviços - 
Envio A INICIAR 7/5/2022 6/6/2022
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Preparação para edital

Projeto Básico A INICIAR 6/6/2022 11/6/2022

Projeto Básico - Aprovação A INICIAR 8/6/2022 8/6/2022

Processo Licitatório

Abertura de processo licitatório A INICIAR 28/6/2022 28/6/2022

Edital A INICIAR 2/7/2022 2/7/2022

Definição da modalidade de licitação A INICIAR 6/7/2022 6/7/2022

Aprovação do setor jurídico A INICIAR 24/7/2022 24/7/2022

Edital - Publicação A INICIAR 3/8/2022 3/8/2022

Julgamento das propostas A INICIAR 3/9/2022 3/9/2022

Adjudicação do vencedor da 
licitação A INICIAR 5/9/2022 5/9/2022

Processo Licitatório

Abertura de processo licitatório A INICIAR 2/7/2022 2/7/2022

Edital A INICIAR 2/7/2022 3/8/2022

Aprovação do setor jurídico A INICIAR 19/7/2022 2/8/2022

Definição da modalidade de licitação A INICIAR 19/7/2022 19/7/2022

Edital - Publicação A INICIAR 8/8/2022 8/8/2022

Adjudicação do vencedor da 
licitação A INICIAR 8/9/2022 10/9/2022

Julgamento das propostas A INICIAR 8/9/2022 10/9/2022

Ritos iniciais - Execução Contratual

Assinatura do Contrato A INICIAR 13/9/2022 13/9/2022

Comissão Executora - Publicação A INICIAR 23/9/2022 24/9/2022

Ordem de serviço inicial A INICIAR 25/9/2022 25/9/2022

Ritos iniciais - Execução Contratual Assinatura do Contrato A INICIAR 13/9/2022 13/9/2022
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Ritos iniciais - Execução Contratual

Comissão Executora - Publicação A INICIAR 23/9/2022 24/9/2022

Alvará de Construção - Emissão A INICIAR 25/9/2022 25/9/2022

Ordem de serviço inicial A INICIAR 27/9/2022 27/9/2022

Execução da obra

Serviços preliminares A INICIAR 30/9/2022 30/5/2023

Serviços complementares A INICIAR 5/10/2022 5/10/2023

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 5/10/2022 5/10/2023

Fundações e estruturas A INICIAR 5/10/2022 5/5/2023

Impermeabilizações A INICIAR 4/1/2023 4/8/2023

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 4/1/2023 5/10/2023

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 4/1/2023 5/10/2023

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 4/1/2023 5/10/2023

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 4/4/2023 4/9/2023

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 4/4/2023 4/9/2023

Equipamentos A INICIAR 20/7/2023 5/10/2023

Execução da obra

Serviços complementares A INICIAR 5/10/2022 5/10/2023

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 5/10/2022 5/10/2023

Serviços preliminares A INICIAR 5/10/2022 4/6/2023

Fundações e estruturas A INICIAR 5/10/2022 5/5/2023

Impermeabilizações A INICIAR 4/1/2023 4/8/2023

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 4/1/2023 5/10/2023
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Execução da obra

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 4/1/2023 5/10/2023

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 4/1/2023 5/10/2023

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 4/4/2023 4/9/2023

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 4/4/2023 4/9/2023

Equipamentos A INICIAR 20/7/2023 5/10/2023

Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 5/10/2023 4/11/2023

Recebimento definitivo A INICIAR 4/11/2023 5/12/2023

Habite-se A INICIAR 6/12/2023 5/2/2024

Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 5/10/2023 4/11/2023

Recebimento definitivo A INICIAR 4/11/2023 5/12/2023

Habite-se A INICIAR 6/12/2023 5/2/2024

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira CONCLUÍDA 5/1/2016 19/12/2017

PB - Projeto Básico PB - Projeto Básico CONCLUÍDA 26/12/2017 16/11/2018

Processo Licitatório Processo Licitatório CONCLUÍDA 12/6/2019 6/4/2020

Execução da Obra

Publicação da Comissão Executora 
de Contrato CONCLUÍDA 27/4/2020 28/4/2020

Emissão da Ordem de Serviço Inicial CONCLUÍDA 28/4/2020 30/4/2020

Execução dos Serviços EM 
ANDAMENTO 8/5/2020 28/6/2022

Alvará de Construção CONCLUÍDA 8/5/2020 8/5/2020

Mobilização da Empresa CONCLUÍDA 29/6/2020 29/6/2020

Desmobilização A INICIAR 4/9/2021 4/9/2021

Desembolso Físico Financeiro Desembolso Físico Financeiro EM 
ANDAMENTO 1/5/2020 2/12/2021

Execução dos Serviços

Serviços técnios-profissionais CONCLUÍDA 8/5/2020 19/6/2020

Serviços auxiliares e administrativos ATRASADA 8/5/2020 28/6/2022

Serviços preliminares ATRASADA 8/5/2020 14/9/2020

PROJETO:

Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI 00053-00092407/2017-41
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução dos Serviços

Serviços complementares ATRASADA 8/5/2020 20/4/2021

Fundação e estrutura EM 
ANDAMENTO 8/5/2020 20/4/2021

Instalações de prevenção e combate 
a incêndio ATRASADA 8/10/2020 27/4/2022

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 8/11/2020 12/4/2022

Instalações elétricas e eletrônicas 8/11/2020 6/9/2021

Instalações hidráulicas, sanitárias e 
mecânicas A INICIAR 8/11/2020 6/9/2021

Equipamentos - instalações elétricas 
e eletrônicas A INICIAR 8/7/2021 8/2/2022

Equipamentos - instalações 
mecânicas e de utilidades A INICIAR 8/7/2021 8/2/2022

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 27/7/2020 12/3/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 27/7/2020 12/3/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 27/7/2020 12/3/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 27/7/2020 12/3/2022

Recebimento

Recebimento Provisório A INICIAR 4/9/2021 27/9/2021

Recebimento Definitivo A INICIAR 28/9/2021 19/10/2021

Processo de Habite-se Processo de Habite-se A INICIAR 20/10/2021 2/12/2021

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo ATRASADA 17/4/2020 17/4/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 17/4/2020 26/6/2021

- Previsão orçamentária ATRASADA 11/7/2020 18/9/2021

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco ATRASADA 24/5/2020 9/6/2020

Digitalização de As Built ATRASADA 9/6/2020 24/6/2020

Correções As Built ATRASADA 24/6/2020 8/7/2020

3 - PN - Programa de Necessidades

3.1 - Entrevistas ATRASADA 25/5/2020 6/1/2021

3.2 - Levantamendo de Demandas ATRASADA 26/5/2020 9/1/2021

4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial ATRASADA 25/5/2020 23/6/2020

Nova proposta ATRASADA 24/6/2020 15/7/2020

Desenvolvimento ATRASADA 15/7/2020 15/8/2020

Aprovação da proposta ATRASADA 30/8/2020 31/8/2020

Fechamento da proposta ATRASADA 31/8/2020 15/9/2020

PROJETO:

Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Barbosa

PROCESSO SEI A DEFINIR
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

4 - EP - Estudo Preliminar Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt ATRASADA 15/9/2020 19/9/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 26/5/2020 9/1/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 26/5/2020 9/1/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 26/5/2020 9/1/2022

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico ATRASADA 24/5/2020 8/7/2020

2.1 - TOP - Topografia ATRASADA 26/5/2020 9/6/2021

2.2 - SDG - Sondagem A INICIAR 10/5/2021 8/9/2021

2.3 - Concessionárias A INICIAR 10/7/2021 9/10/2021

- PARF Início de projetos ATRASADA 26/5/2020 9/1/2022

5.1 - 1º Apresentação

Revisão ATRASADA 26/5/2020 4/10/2020

Atendimento ATRASADA 4/10/2020 31/10/2020

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 17/4/2020 18/9/2021

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica ATRASADA 17/7/2020 12/3/2022

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística ATRASADA 17/7/2020 14/12/2021

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis ATRASADA 17/7/2020 15/12/2021

- Documentação Cadastral o imóvel ATRASADA 27/7/2020 12/3/2022

5.2 - 2ª Apresentação

Revisão ATRASADA 31/10/2020 3/11/2020

Atendimento A INICIAR 3/11/2020 18/4/2021

6 - PL - Projeto Legal

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia A INICIAR 11/1/2021 2/6/2021

6.3 - SEGETH / CAP A INICIAR 22/5/2021 3/12/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

6 - PL - Projeto Legal COMAER/CINDACTA A INICIAR 12/7/2021 12/7/2021

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo A INICIAR 11/1/2021 9/1/2022

INC - Incêndio A INICIAR 10/4/2021 5/3/2022

INF - Infraestrutura A INICIAR 12/6/2021 9/1/2022

MEC - Instalções Mecânicas A INICIAR 12/6/2021 9/1/2022

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias A INICIAR 12/6/2021 10/11/2021

ELE - Instalações Elétricas A INICIAR 12/6/2021 26/2/2022

EST - Estrutura A INICIAR 12/6/2021 22/12/2021

FND - Fundações A INICIAR 11/9/2021 1/12/2021

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 16/10/2021 24/11/2021

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro A INICIAR 24/11/2021 8/12/2021

8.13 - MDE - Memorial Descritivo A INICIAR 25/11/2021 9/1/2022

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas A INICIAR 26/11/2021 9/1/2022

8.12 - MEC - Memória de Cálculo A INICIAR 27/11/2021 9/1/2022

8.14 - Projeto Básico de Licitação A INICIAR 8/12/2021 29/12/2021

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação ATRASADA 26/5/2020 31/10/2020

5.2 - 2ª Apresentação ATRASADA 31/10/2020 18/4/2021

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades A INICIAR 18/4/2021 19/4/2021

INF - Infraestrutura

Captação de Águas de Pluviais A INICIAR 12/6/2021 9/1/2022

Pavimentação A INICIAR 12/6/2021 9/1/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema A INICIAR 12/6/2021 10/7/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 10/7/2021 1/9/2021

Detalhamento A INICIAR 1/9/2021 8/9/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 8/9/2021 22/9/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 14/9/2021 3/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 22/9/2021 9/11/2021

MEC - Instalções Mecânicas

Elevadores A INICIAR 12/6/2021 9/1/2022

ARC - Ar Condicionado A INICIAR 12/6/2021 10/11/2021

EST - Estrutura

Estrutura de Concreto Armado A INICIAR 12/6/2021 22/12/2021

Estrutura Metálica A INICIAR 12/6/2021 8/9/2021

Estrutura Metálica Lançamento do sistema A INICIAR 12/6/2021 8/9/2021

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema A INICIAR 12/6/2021 7/7/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 7/7/2021 7/9/2021

Detalhamento A INICIAR 7/9/2021 27/9/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 27/9/2021 12/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 12/10/2021 26/10/2021

Memoriais A INICIAR 26/10/2021 10/11/2021

ELE - Instalações Elétricas

RDL - Rede de Dados Lógicos A INICIAR 12/6/2021 1/1/2022

SON - Sonorização e CFTV A INICIAR 12/6/2021 11/12/2021

ELE -Sistema Elétrico A INICIAR 14/9/2021 26/2/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura A INICIAR 11/1/2021 2/1/2022

ACE - Acessibilidade A INICIAR 12/6/2021 9/1/2022

PAI - Paisagismo A INICIAR 10/7/2021 9/10/2021

Comunicação Visual A INICIAR 9/10/2021 9/1/2022

INC - Incêndio

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico A INICIAR 10/4/2021 5/3/2022

SPDA A INICIAR 15/8/2021 9/1/2022

SPDA

Dimensionamento SPDA A INICIAR 15/8/2021 14/11/2021

Caderno de especificações A INICIAR 21/8/2021 9/1/2022

Quantitativo A INICIAR 14/11/2021 9/1/2022

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's A INICIAR 24/8/2021 24/9/2021

Pagamento A INICIAR 24/9/2021 24/10/2021

Emissão de ART's e RRT's 
registrada A INICIAR 24/10/2021 29/10/2021

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema A INICIAR 12/6/2021 23/6/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 23/6/2021 1/9/2021

Detalhamento A INICIAR 1/9/2021 8/9/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 8/9/2021 22/9/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 14/9/2021 3/10/2021

Caderno de especificações A INICIAR 22/9/2021 22/9/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas A INICIAR 12/6/2021 9/11/2021

SAN - Instalações Sanitárias A INICIAR 12/6/2021 3/10/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias IMP - Impermeabilização A INICIAR 11/9/2021 10/11/2021

ELE -Sistema Elétrico

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 14/9/2021 3/10/2021

Lançamento do sistema A INICIAR 26/9/2021 9/11/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 9/11/2021 13/1/2022

Detalhamento A INICIAR 13/1/2022 27/1/2022

Quantitativo do projeto A INICIAR 27/1/2022 11/2/2022

Caderno de especificações A INICIAR 11/2/2022 19/2/2022

Memoriais A INICIAR 19/2/2022 26/2/2022

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo A INICIAR 10/7/2021 8/9/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 8/9/2021 29/9/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 14/9/2021 30/9/2021

Quantitativos A INICIAR 29/9/2021 9/10/2021

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo A INICIAR 11/1/2021 6/11/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 14/9/2021 30/9/2021

Detalhamentos A INICIAR 6/11/2021 24/11/2021

Quantitativos A INICIAR 24/11/2021 8/12/2021

Memorial Descritivo A INICIAR 8/12/2021 15/12/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 15/12/2021 2/1/2022

Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - 
luminotécnico A INICIAR 26/9/2021 9/11/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais A INICIAR 26/9/2021 9/11/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Lançamento do sistema
Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

A INICIAR 26/9/2021 9/11/2021

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema A INICIAR 12/6/2021 8/9/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 8/9/2021 9/10/2021

Detalhamento A INICIAR 9/10/2021 9/11/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 9/11/2021 20/11/2021

Caderno de especificações A INICIAR 20/11/2021 8/12/2021

Memoriais A INICIAR 8/12/2021 11/12/2021

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema A INICIAR 12/6/2021 8/9/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 8/9/2021 9/10/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote A INICIAR 14/9/2021 3/10/2021

Detalhamento A INICIAR 9/10/2021 9/11/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 9/11/2021 1/12/2021

Caderno de especificações A INICIAR 1/12/2021 15/12/2021

Memoriais A INICIAR 25/12/2021 1/1/2022

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES A INICIAR 16/10/2021 28/3/2022

Encaminhamento para DIMAT A INICIAR 29/3/2022 30/3/2022

Acompanhamento do processo A INICIAR 30/3/2022 20/9/2022

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo A INICIAR 11/9/2021 9/10/2021

Quantitativo A INICIAR 9/10/2021 27/10/2021

Caderno de Especificações A INICIAR 27/10/2021 10/11/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

FND - Fundações

Lançamento do sistema A INICIAR 11/9/2021 18/9/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 18/9/2021 9/10/2021

Detalhamento A INICIAR 9/10/2021 23/10/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 23/10/2021 9/11/2021

Caderno de especificações A INICIAR 9/11/2021 17/11/2021

Memoriais A INICIAR 17/11/2021 1/12/2021

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema A INICIAR 12/6/2021 25/8/2021

Dimensionamento do projeto A INICIAR 25/8/2021 9/10/2021

Detalhamento A INICIAR 9/10/2021 9/11/2021

Quantitativo do projeto A INICIAR 9/11/2021 24/11/2021

Caderno de especificações A INICIAR 24/11/2021 8/12/2021

Memoriais A INICIAR 8/12/2021 22/12/2021

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga A INICIAR 10/4/2021 5/3/2022

Caderno de especificações A INICIAR 2/1/2022 5/3/2022

Quantitativo A INICIAR 2/1/2022 5/3/2022

Preparação para edital

Pedido de Execução de Serviços - 
Envio A INICIAR 29/3/2022 28/4/2022

Projeto Básico A INICIAR 28/4/2022 3/5/2022

Projeto Básico - Aprovação A INICIAR 30/4/2022 30/4/2022

Processo Licitatório

Abertura de processo licitatório A INICIAR 24/5/2022 24/5/2022

Edital A INICIAR 24/5/2022 25/6/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
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Processo Licitatório

Aprovação do setor jurídico A INICIAR 10/6/2022 24/6/2022

Definição da modalidade de licitação A INICIAR 10/6/2022 10/6/2022

Edital - Publicação A INICIAR 30/6/2022 30/6/2022

Adjudicação do vencedor da 
licitação A INICIAR 31/7/2022 2/8/2022

Julgamento das propostas A INICIAR 31/7/2022 2/8/2022

Ritos iniciais - Execução Contratual

Assinatura do Contrato A INICIAR 5/8/2022 5/8/2022

Comissão Executora - Publicação A INICIAR 15/8/2022 16/8/2022

Alvará de Construção - Emissão A INICIAR 17/8/2022 17/8/2022

Ordem de serviço inicial A INICIAR 19/8/2022 19/8/2022

Execução da obra

Serviços preliminares A INICIAR 22/8/2022 21/4/2023

Serviços complementares A INICIAR 27/8/2022 27/8/2023

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 27/8/2022 27/8/2023

Fundações e estruturas A INICIAR 27/8/2022 27/3/2023

Impermeabilizações A INICIAR 26/11/2022 26/6/2023

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 26/11/2022 27/8/2023

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 26/11/2022 27/8/2023

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 26/11/2022 27/8/2023

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 24/2/2023 27/7/2023

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 24/2/2023 27/7/2023

Equipamentos A INICIAR 11/6/2023 27/8/2023
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Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 27/8/2023 26/9/2023

Recebimento definitivo A INICIAR 26/9/2023 27/10/2023

Habite-se A INICIAR 28/10/2023 28/12/2023

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

licitação da empresa para 
elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia

elaboração do edital de licitação 
(projetos engenharia e arquitetura) ATRASADA 17/4/2020 4/5/2020

fases do processo licitatório 
(projetos) ATRASADA 4/7/2020 3/12/2020

assinatura do contrato entre as 
partes (elaboração de projetos) A INICIAR 3/12/2020 3/12/2020

nomear comissão de execução do 
contrato (projetos técnicos) A INICIAR 3/12/2020 7/12/2020

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma

correção e aprovação da arquitetura 
pela comissão executora A INICIAR 10/12/2020 22/1/2021

entrega dos projetos técnicos

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma A INICIAR 10/12/2020 22/1/2021

entrega dos projetos 
complementares A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

entrega dos projetos 
complementares

acessibilidade A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

ar condicionado A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

cabeamento estruturado A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

elétrica A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

hidrossanitário A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

incêndio A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

PROJETO:

Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Barbosa
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

entrega dos projetos 
complementares

lógica A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

paisagismo A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

elaboração do projeto básico para 
contratação da execução e 
encaminhamento para DIMAT

A INICIAR 25/3/2021 5/4/2021

projeto básico para licitação da 
empresa executora da obra

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

A INICIAR 25/3/2021 5/4/2021

elaboração do termo de referência 
(execução de obra) A INICIAR 5/4/2021 15/4/2021

publicação do edital de licitação 
contratação de empresa para 
execução

A INICIAR 15/4/2021 19/4/2021

fases do processo licitatório para 
contratação da empresa para 
execução da obra

A INICIAR 19/4/2021 19/7/2021

assinatura do contrato entre CBMDF 
e empresa executora (obra) A INICIAR 22/7/2021 22/7/2021

nomeação da comissão de 
execução (obra) A INICIAR 29/7/2021 31/7/2021

execução da obra

implantação do canteiro de obras A INICIAR 5/8/2021 13/8/2021

demolição de elementos de 
alvenaria A INICIAR 13/8/2021 13/9/2021

retirada de elementos de instalações 
e acabamentos A INICIAR 13/8/2021 13/9/2021

retirada de esquadrias A INICIAR 13/8/2021 13/9/2021

execução de alvenaria A INICIAR 13/9/2021 15/1/2022

execução de novas instalações A INICIAR 13/9/2021 15/1/2022

execução e instalação de 
acabamentos e elementos 
arquitetônicos

A INICIAR 13/9/2021 15/1/2022

finalização da reforma A INICIAR 15/1/2022 17/6/2022

entrega da primeira edificação A INICIAR 17/6/2022 21/7/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

licitação da empresa para 
elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia

elaboração do edital de licitação 
(projetos engenharia e arquitetura) ATRASADA 17/4/2020 4/5/2020

fases do processo licitatório 
(projetos) ATRASADA 4/7/2020 3/12/2020

assinatura do contrato entre as 
partes (elaboração de projetos) A INICIAR 3/12/2020 3/12/2020

nomear comissão de execução do 
contrato (projetos técnicos) A INICIAR 3/12/2020 7/12/2020

entrega dos projetos técnicos

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma A INICIAR 10/12/2020 22/1/2021

entrega dos projetos 
complementares A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

apresentação do projeto de 
arquitetura para reforma

correção e aprovação da arquitetura 
pela comissão executora A INICIAR 10/12/2020 22/1/2021

entrega dos projetos 
complementares

acessibilidade A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

ar condicionado A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

cabeamento estruturado A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

elétrica A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

hidrossanitário A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

incêndio A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

PROJETO:

Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º GBM - Asa Norte

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Barbosa

PROCESSO SEI 00053-00094627/2019-71
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

entrega dos projetos 
complementares

lógica A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

paisagismo A INICIAR 22/1/2021 22/3/2021

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

elaboração do projeto básico para 
contratação da execução e 
encaminhamento para DIMAT

A INICIAR 25/3/2021 5/4/2021

projeto básico para licitação da 
empresa executora da obra

unificação da documentação técnica 
para elaboração do projeto básico 
(execução de obra)

A INICIAR 25/3/2021 5/4/2021

elaboração do termo de referência 
(execução de obra) A INICIAR 5/4/2021 15/4/2021

publicação do edital de licitação 
contratação de empresa para 
execução

A INICIAR 15/4/2021 19/4/2021

fases do processo licitatório para 
contratação da empresa para 
execução da obra

A INICIAR 19/4/2021 19/7/2021

assinatura do contrato entre CBMDF 
e empresa executora (obra) A INICIAR 22/7/2021 22/7/2021

nomeação da comissão de 
execução (obra) A INICIAR 29/7/2021 31/7/2021

execução da obra

implantação do canteiro de obras A INICIAR 5/8/2021 13/8/2021

demolição de elementos de 
alvenaria A INICIAR 13/8/2021 13/9/2021

retirada de elementos de instalações 
e acabamentos A INICIAR 13/8/2021 13/9/2021

retirada de esquadrias A INICIAR 13/8/2021 13/9/2021

execução de alvenaria A INICIAR 13/9/2021 15/1/2022

execução de novas instalações A INICIAR 13/9/2021 15/1/2022

execução e instalação de 
acabamentos e elementos 
arquitetônicos

A INICIAR 13/9/2021 15/1/2022

finalização da reforma A INICIAR 15/1/2022 17/6/2022

entrega da primeira edificação A INICIAR 17/6/2022 21/7/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 5/2/2018 31/12/2019

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 1/5/2018 31/12/2019

- Previsão orçamentária CONCLUÍDA 1/5/2018 31/12/2019

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 1/5/2018 31/12/2019

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica EM 
ANDAMENTO 7/5/2018 31/12/2020

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística CONCLUÍDA 7/5/2018 30/9/2019

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis ATRASADA 7/5/2018 1/10/2020

- Documentação Cadastral o imóvel EM 
ANDAMENTO 17/5/2018 31/12/2020

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 15/5/2018 31/5/2018

Digitalização de As Built CONCLUÍDA 31/5/2018 15/6/2018

Correções As Built CONCLUÍDA 15/6/2018 29/6/2018

3 - PN - Programa de Necessidades

3.1 - Entrevistas CONCLUÍDA 16/5/2018 28/12/2018

3.2 - Levantamendo de Demandas CONCLUÍDA 17/5/2018 31/12/2018

PROJETO:

Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Paula Correa Guimaraes

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial CONCLUÍDA 16/5/2018 14/6/2018

Nova proposta CANCELADA 15/6/2018 6/7/2018

Desenvolvimento PARALIZADA 6/7/2018 6/8/2018

Aprovação da proposta CONCLUÍDA 21/8/2018 22/8/2018

Fechamento da proposta CONCLUÍDA 22/8/2018 6/9/2018

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt CONCLUÍDA 6/9/2018 10/9/2018

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 17/5/2018 31/12/2019

- Previsão Orçamentária CONCLUÍDA 17/5/2018 31/12/2019

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 17/5/2018 31/12/2019

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 15/5/2018 29/6/2018

2.1 - TOP - Topografia CONCLUÍDA 17/5/2018 31/5/2019

2.2 - SDG - Sondagem CONCLUÍDA 1/5/2019 30/8/2019

2.3 - Concessionárias ATRASADA 1/7/2019 30/9/2020

- PARF Início de projetos CONCLUÍDA 17/5/2018 31/12/2019

5.1 - 1º Apresentação

Revisão CONCLUÍDA 17/5/2018 25/9/2018

Atendimento CONCLUÍDA 25/9/2018 22/10/2018

5.2 - 2ª Apresentação

Revisão CONCLUÍDA 22/10/2018 25/10/2018

Atendimento CONCLUÍDA 25/10/2018 9/4/2019

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação CONCLUÍDA 17/5/2018 22/10/2018

5.2 - 2ª Apresentação CONCLUÍDA 22/10/2018 9/4/2019
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

5 - AP - Anteprojeto Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades CONCLUÍDA 9/4/2019 10/4/2019

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo EM 
ANDAMENTO 4/8/2019 1/12/2020

INC - Incêndio EM 
ANDAMENTO 5/8/2019 22/12/2020

INF - Infraestrutura ATRASADA 5/8/2019 16/6/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

EM 
ANDAMENTO 5/8/2019 12/11/2020

ELE - Instalações Elétricas EM 
ANDAMENTO 5/8/2019 4/11/2020

EST - Estrutura ATRASADA 5/8/2019 20/8/2020

MEC - Instalções Mecânicas EM 
ANDAMENTO 5/8/2019 25/11/2020

RDL - Rede de Dados Lógicos ATRASADA 5/8/2019 28/9/2020

SON - Sonorização e CFTV ATRASADA 5/8/2019 26/6/2020

FND - Fundações ATRASADA 2/9/2019 22/11/2021

Compatibilização de projetos ATRASADA 4/10/2019 21/7/2020

8.13 - MDE - Memorial Descritivo ATRASADA 16/11/2019 31/10/2020

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas ATRASADA 17/11/2019 31/10/2020

8.12 - MEC - Memória de Cálculo ATRASADA 18/11/2019 31/10/2020

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária ATRASADA 1/8/2020 5/10/2020

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro ATRASADA 5/10/2020 20/10/2020

8.14 - Projeto Básico de Licitação ATRASADA 20/10/2020 11/11/2020

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo ATRASADA 4/8/2019 30/9/2020

Detalhamentos EM 
ANDAMENTO 30/9/2020 1/12/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ARQ - Arquitetura

Caderno de Especificações ATRASADA 30/9/2020 23/10/2020

Memorial Descritivo PARALIZADA 30/9/2020 15/10/2020

Quantitativos ATRASADA 30/9/2020 22/10/2020

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 5/8/2019 2/9/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 2/9/2019 25/10/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 25/10/2019 4/9/2020

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 4/9/2020 22/9/2020

Caderno de especificações EM 
ANDAMENTO 22/9/2020 12/11/2020

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura EM 
ANDAMENTO 4/8/2019 1/12/2020

ACE - Acessibilidade ATRASADA 5/8/2019 4/10/2020

PAI - Paisagismo EM 
ANDAMENTO 5/8/2019 17/11/2020

Comunicação Visual PARALIZADA 30/9/2019 31/12/2019

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo ATRASADA 5/8/2019 10/10/2020

Caderno de Especificações ATRASADA 10/10/2020 6/11/2020

Quantitativos A INICIAR 6/11/2020 17/11/2020

MEC - Instalções Mecânicas ARC - Ar Condicionado EM 
ANDAMENTO 5/8/2019 25/11/2020

ELE - Instalações Elétricas ELE -Sistema Elétrico EM 
ANDAMENTO 5/8/2019 4/11/2020

EST - Estrutura

Estrutura de Concreto Armado ATRASADA 5/8/2019 19/8/2020

Estrutura Metálica ATRASADA 5/8/2019 20/8/2020

Intervenção nas Torres de 
Treinamento ATRASADA 10/6/2020 12/8/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

EST - Estrutura Galeria de treinamento e cisterna ATRASADA 16/6/2020 30/7/2020

Est Met - Veicular

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 5/8/2019 10/4/2020

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 10/4/2020 17/6/2020

Detalhamento CONCLUÍDA 17/6/2020 16/7/2020

Quantitativo do projeto PARALIZADA 16/7/2020 3/8/2020

6 - PL - Projeto Legal

6.1 - CBMDF - Consulta Prévia CONCLUÍDA 2/1/2019 24/5/2019

6.2 - NOVACAP ATRASADA 2/8/2019 30/9/2020

6.3 - CEB ATRASADA 2/8/2019 30/9/2020

6.4 - CAESB ATRASADA 2/8/2019 30/9/2020

6.5 - SEGETH / CAP ATRASADA 20/8/2019 1/11/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas EM 
ANDAMENTO 5/8/2019 12/11/2020

SAN - Instalações Sanitárias ATRASADA 5/8/2019 22/9/2020

IMP - Impermeabilização ATRASADA 2/9/2019 1/11/2019

FND - Fundações

Lançamento do sistema ATRASADA 2/9/2019 31/8/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 31/8/2020 23/9/2020

Detalhamento ATRASADA 24/9/2020 9/10/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 9/10/2020 29/10/2020

Caderno de especificações ATRASADA 29/10/2020 10/11/2020

Memoriais A INICIAR 6/11/2021 22/11/2021

IMP - Impermeabilização Projeto Executivo ATRASADA 2/9/2019 30/9/2019
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

IMP - Impermeabilização

Quantitativo ATRASADA 30/9/2019 18/10/2019

Caderno de Especificações ATRASADA 18/10/2019 1/11/2019

INF - Infraestrutura

Captação de Águas de Pluviais ATRASADA 5/8/2019 4/3/2020

Pavimentação ATRASADA 10/4/2020 16/6/2020

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema PARALIZADA 5/8/2019 31/10/2019

Dimensionamento do projeto PARALIZADA 31/10/2019 5/5/2020

Detalhamento ATRASADA 5/5/2020 27/5/2020

Caderno de especificações PARALIZADA 16/6/2020 23/6/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 16/6/2020 16/6/2020

Memoriais ATRASADA 23/6/2020 26/6/2020

Intervenção nas Torres de 
Treinamento

Torre Tókio ATRASADA 10/6/2020 12/8/2020

Torre Yokohama ATRASADA 10/6/2020 12/8/2020

Est Met Recuperação

Lançamento CONCLUÍDA 16/6/2020 22/6/2020

Dimensionamento CONCLUÍDA 22/6/2020 13/7/2020

Detalhamento CONCLUÍDA 13/7/2020 3/8/2020

Quantitativo do projeto PARALIZADA 3/8/2020 5/8/2020

Galeria de treinamento e cisterna

Lançamento ATRASADA 16/6/2020 22/6/2020

Dimensionamento ATRASADA 22/6/2020 13/7/2020

Detalhamento ATRASADA 13/7/2020 27/7/2020

Quantitativo ATRASADA 27/7/2020 30/7/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's ATRASADA 21/7/2020 20/8/2020

Pagamento ATRASADA 20/8/2020 22/9/2020

Emissão de ART's e RRT's 
registrada ATRASADA 22/9/2020 28/9/2020

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema PARALIZADA 5/8/2019 1/7/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 1/7/2020 11/8/2020

Detalhamento ATRASADA 11/8/2020 3/9/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 3/9/2020 15/9/2020

Caderno de especificações ATRASADA 15/9/2020 23/9/2020

Memoriais ATRASADA 23/9/2020 28/9/2020

Estrutura Metálica

Est Met - Veicular ATRASADA 5/8/2019 3/8/2020

Est Met Recuperação ATRASADA 16/6/2020 5/8/2020

Caderno de especificações PARALIZADA 3/8/2020 10/8/2020

Memoriais ATRASADA 11/8/2020 20/8/2020

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 5/8/2019 10/4/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 10/4/2020 9/6/2020

Detalhamento ATRASADA 9/6/2020 22/7/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 22/7/2020 5/8/2020

Caderno de especificações ATRASADA 5/8/2020 12/8/2020

Memoriais ATRASADA 12/8/2020 19/8/2020

SAN - Instalações Sanitárias Lançamento do sistema CONCLUÍDA 5/8/2019 19/8/2019
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

SAN - Instalações Sanitárias

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 19/8/2019 25/10/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 25/10/2019 4/9/2020

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 4/9/2020 21/9/2020

Caderno de especificações PARALIZADA 21/9/2020 22/9/2020

ELE -Sistema Elétrico

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 5/8/2019 31/10/2019

Dimensionamento do projeto PARALIZADA 31/10/2019 17/9/2020

Detalhamento PARALIZADA 17/9/2020 28/9/2020

Quantitativo do projeto ATRASADA 28/9/2020 14/10/2020

Caderno de especificações PARALIZADA 14/10/2020 27/10/2020

Memoriais ATRASADA 27/10/2020 4/11/2020

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES ATRASADA 20/10/2020 2/12/2020

Encaminhamento para DIMAT A INICIAR 2/12/2020 4/12/2020

Acompanhamento do processo A INICIAR 4/12/2020 3/3/2021

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 5/8/2019 29/8/2020

Dimensionamento do projeto PARALIZADA 29/8/2020 4/11/2020

Caderno de especificações PARALIZADA 4/11/2020 19/11/2020

Detalhamento 4/11/2020 25/11/2020

Memoriais A INICIAR 4/11/2020 20/11/2020

Quantitativo do projeto 4/11/2020 23/11/2020

INC - Incêndio Incêndio PARALIZADA 5/8/2019 4/10/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

INC - Incêndio

Mapa de rota de fuga PARALIZADA 4/10/2020 19/10/2020

SPDA ATRASADA 19/10/2020 1/12/2020

Caderno de especificações A INICIAR 1/12/2020 22/12/2020

10 - Licitação

Elaboração de Edital A INICIAR 4/12/2020 19/1/2021

Consulta setores competentes A INICIAR 19/1/2021 3/3/2021

Publicação do edital A INICIAR 3/3/2021 15/4/2021

Julgamento das propostas A INICIAR 15/4/2021 7/5/2021

Adjudicação do vencedor da 
licitação A INICIAR 7/5/2021 28/5/2021

Consulta setores competentes

Financeiro A INICIAR 19/1/2021 9/2/2021

Jurídico A INICIAR 19/1/2021 3/3/2021

Planejamento A INICIAR 19/1/2021 9/2/2021

11 - Execução contratual

Comissão Executora A INICIAR 31/5/2021 8/6/2021

Assinatura do contrato A INICIAR 8/6/2021 9/6/2021

Alvará de construção A INICIAR 9/6/2021 16/6/2021

Emissão da ordem de serviço A INICIAR 16/6/2021 17/6/2021

12 - Execução da obra

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 17/6/2021 28/3/2023

Serviços complementares A INICIAR 17/6/2021 13/6/2022

Serviços preliminares A INICIAR 17/6/2021 10/9/2021

Fundações e estruturas A INICIAR 10/9/2021 6/9/2022

Impermeabilizações A INICIAR 10/9/2021 15/4/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

12 - Execução da obra

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 2/1/2022 28/12/2022

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 2/1/2022 28/12/2022

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 2/1/2022 28/12/2022

Equipamentos A INICIAR 28/9/2022 20/2/2023

Instalações mecânicas e utilidades A INICIAR 28/9/2022 5/5/2023

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 28/9/2022 17/7/2023

13 - Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 17/7/2023 7/8/2023

Recebimento definitivo A INICIAR 7/8/2023 15/12/2023

Habite-se A INICIAR 15/12/2023 25/4/2024

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Viabilização da exposição

Impressão das fotos CONCLUÍDA 23/4/2018 4/6/2018

Transferencia dos materiais CONCLUÍDA 4/6/2018 5/6/2018

Disponibilização dos expositores CONCLUÍDA 5/6/2018 6/6/2018

Realização da exposição

Montagem da exposição CONCLUÍDA 6/6/2018 7/6/2018

Exibição da exposição CONCLUÍDA 8/6/2018 8/6/2018

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

28/09/2018
 Projeto concluído. O projeto foi concluído com sucesso na data prevista 08/06/2018. O Museu foi 
transferido e reinaugurado no foyer do auditório Cel José Nilton Matos de acordo com as atividades 
descritas no projeto.

PROJETO:

Reinaugurar o Museu em novas Instalações

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/RRm Nilo

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento das normas 
operacionais existentes

Coleta de normas operacionais 
existentes CONCLUÍDA 25/4/2016 13/6/2016

Coleta das normas atuais da SSP e 
SES do DF CONCLUÍDA 13/6/2016 15/8/2016

Atualização das normas em relação 
à SSP-DF, SES-DF e nova estrutura 
administrativa-operacional do 
CBMDF

Análise referente ao alinhamento 
das normas operacionais do CBMDF 
com as normas da SSP e SES do 
DF

CONCLUÍDA 15/8/2016 12/9/2016

Análise dos procedimentos 
operacionais padronizados CONCLUÍDA 12/9/2016 10/10/2016

Alinhamento dos procedimentos 
operacionais padronizados CONCLUÍDA 10/10/2016 19/12/2016

Confecção de um novo Plano de 
Emprego Operacional

Inclusão e exclusão de normas CONCLUÍDA 19/12/2016 13/2/2017

Inclusão e exclusão de 
procedimentos operacionais 
padronizados

CONCLUÍDA 13/2/2017 3/4/2017

Confecção da minuta do novo Plano 
de Emprego Operacional CONCLUÍDA 3/4/2017 29/5/2017

Análise do novo Plano de Emprego 
Operacional pelo EMG

Análise da minuta de Plano de 
Emprego Operacional pela SESCI 
do EMG

CONCLUÍDA 16/4/2020 21/7/2020

Análise da minuta de Plano de 
Emprego Operacional pela SELEG CONCLUÍDA 21/7/2020 24/8/2020

Encaminhamento ao Chefe do EMG 
para publicação em BG CONCLUÍDA 8/9/2020 16/9/2020

Publicação do Plano em Boletim 
Geral

Publicação do Plano em Boletim 
Geral CONCLUÍDA 16/9/2020 6/10/2020

PROJETO:

Revisão do plano de emprego Operacional do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb SANDRO

PROCESSO SEI 00053-00019715/2018-11
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019
 Apesar do gerente ter informado o término do Projeto, houve a necessidade de retornar o mesmo à 
condição de "EM ANDAMENTO", pois apenas em dezembro os trabalhos foram retornados e ainda 
não ocorreu sua publicação.
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

PROJETO:

Revisar os POPs utilizando a metodologia de gestão de riscos aprovada pela 
Política de GR do CBMDF, incluindo o Rol de riscos identificados e controles a 
serem implementados nas operações

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais

SETOR RESPONSÁVEL EMOPE

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Ivan

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Sanar dados inconsistentes do 
banco de dados de pessoal

Sanar dados inconsistentes do 
banco de dados de pessoal ATRASADA 12/5/2020 20/10/2020

Identificação de militares do CBMDF 
para capacitação no GECOPE

Identificação de militares do CBMDF 
para capacitação no GECOPE ATRASADA 30/7/2020 7/8/2020

Identificar os bancos de dados de 
pessoal existentes no CBMDF

Identificar os bancos de dados de 
pessoal existentes no CBMDF ATRASADA 30/7/2020 7/8/2020

Diagnosticar as características dos 
bancos de dados de pessoal 
existentes no CBMDF

Diagnosticar as características dos 
bancos de dados de pessoal 
existentes no CBMDF

ATRASADA 7/8/2020 18/8/2020

Mapear Processos de utilização dos 
bancos de dados de pessoal 
identificados

Mapear Processos de utilização dos 
bancos de dados de pessoal 
identificados

ATRASADA 10/8/2020 30/9/2020

Integrar bancos de dados existentes Integrar bancos de dados existentes ATRASADA 18/8/2020 28/12/2020

Adotar o singular para 
recadastramento

Adotar o singular para 
recadastramento ATRASADA 1/10/2020 30/10/2020

Criar painéis gerenciais para as 
OBM's

Criar painéis gerenciais para as 
OBM's ATRASADA 21/10/2020 3/12/2020

Capacitar pessoal para confecção 
de planilhas, relatórios e painéis

Capacitar pessoal para atualização 
no uso do GECOPE ATRASADA 1/10/2020 23/10/2020

Capacitar pessoal para elaboração e 
utilização de planilhas excel ATRASADA 27/10/2020 18/11/2020

Capacitar pessoal para elaboração 
de painéis pelo Power BI A INICIAR 19/11/2020 10/12/2020

Elaborar normas de uso do banco 
de dados de pessoal

Normas para acesso ao banco de 
dados ATRASADA 30/9/2020 22/10/2020

PROJETO:

Unificação dos bancos de dados de pessoal do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho 
operacional

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl FONTENELE BRAGA

PROCESSO SEI
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Elaborar normas de uso do banco 
de dados de pessoal

Normas para alimentação de dados 
pelos sistemas ATRASADA 22/10/2020 13/11/2020

Normas para criação de novos tipos 
de dados no banco A INICIAR 13/11/2020 4/12/2020

Normas para auditagem do banco 
de dados A INICIAR 4/12/2020 28/12/2020

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO
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