
 Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
CNPJ: 08.977.914/0001-19 

Obra Bancos
CERCAMENTO DOS QUARTEIS NOVO PES - 08/2023 - NÃO DESONERADO SINAPI - 08/2023 - 

Distrito Federal
SBC - 10/2023 - Distrito 
Federal

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
 1 Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE COM 
PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). 
AF_03/2021

100,00%
8.832,00

100,00%
8.832,00

 2 Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM 
PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO, INCLUSIVE COM PINTURA (1 
DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021

100,00%
556.648,00

38,31%
213.251,85

2,43%
13.526,55

1,10%
6.123,13

20,52%
114.224,17

1,70%
9.463,02

35,94%
200.059,29

 3 ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM 
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 2m x 2m, COM PORTA DE 1m, INCLUSIVE 
COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). 
AF_03/2021

100,00%
1.825,02

50,00%
912,51

50,00%
912,51

 4 ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM 
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 2m x 2m, COM PORTA DE 1m, COM 
PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO, INCLUSIVE COM PINTURA (1 
DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021

100,00%
5.115,20

20,00%
1.023,04

40,00%
2.046,08

20,00%
1.023,04

20,00%
1.023,04

 5 PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL, 
COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM 
PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), 
ROLDANAS DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE 
FUNDAÇÃO, SEM AUTOMATIZAÇÃO.

100,00%
24.608,43

66,67%
16.406,44

33,33%
8.201,99

 6 PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL, 
COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM 
PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), 
ROLDANAS DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE 
FUNDAÇÃO, COM AUTOMATIZAÇÃO.

100,00%
120.123,00

16,67%
20.024,50

25,00%
30.030,75

16,67%
20.024,50

16,67%
20.024,50

8,33%
10.006,25

16,66%
20.012,49

 7 PROTEÇÃO EXTRA PARA ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, 
COM DIAMETRO 2", COM ARAME FARPADO GALVANIZADO Nº 16, 
INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE 
SINTÉTICO)

100,00%
77.764,46

6,15%
4.782,51

92,28%
71.761,04

1,57%
1.220,90

 8 INSTALAÇÃO DE TELA EM MALHA LOSANGULAR DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 
DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO)

100,00%
76.612,80

9,09%
6.964,10

90,91%
69.648,70

 9 REPINTURA DE CERCA PRÉ-EXISTENTE, COM REMOÇÃO DA PINTURA 
ANTIGA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO, ACABAMENTO EM 
ESMALTE SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE (2 DEMÃOS)

100,00%
270.071,45

9,49%
25.629,78

26,49%
71.541,93

12,93%
34.920,24

0,76%
2.052,54

37,08%
100.142,49

13,25%
35.784,47

 10 PLACA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16, COM PINTURA 
E DIGRAMAÇÃO CONFORME PROJETO

100,00%
7.727,99

12,90%
996,91

38,71%
2.991,50

12,90%
996,91

22,59%
1.745,75

12,90%
996,91

 11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO 
(SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO DE AUTOMATIZAÇÃO COM MOTOR 
ELÉTRICO PARA PORTÃO COM ATÉ 800 KG, CREMALHEIRA REFORÇADA 
COM DENTES EM NYLON BRANCO SUPER RESISTENTE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO)

100,00%
7.124,94

11,12%
792,29

22,22%
1.583,16

44,44%
3.166,32

22,22%
1.583,16

 12 ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - 
CREA DF

100,00%
254,59

100,00%
254,59

23,41% 12,64% 11,65% 11,19% 11,51% 18,52% 11,07%
270.804,97 146.243,79 134.738,33 129.491,44 133.122,60 214.254,90 128.051,86

23,41% 36,05% 47,7% 58,9% 70,41% 88,93% 100,0%
270.804,96 417.048,75 551.787,08 681.278,52 814.401,12 1.028.656,02 1.156.707,88

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
18,71% Não Desonerado: 

Horista: 110,69%
Mensalista: 70,40%

Cronograma Físico e Financeiro
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