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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Canteiro de Obras  1 11
3 Locação de Obras  1
4 Terraplanagem  1
5 Drenagem - Redes enterradas  2
6 Drenagem - Superficial  10
7 Drenagem - Poços de visita e bocas de lobo 2
8 Pavimentação asfáltica - Preparo do subleito 9
9 Pavimentação asfáltica - Sub-base e base 9

10 Pavimentação asfáltica - Revestimento  10
11 Pavimentação asfáltica - Sinalização horizontal  10
12 Fundações  2
13 Blocos de coroamento  3
14 Pilares  4 4 5
15 Vigas baldrames  3
16 Vigas do 1º Pavimento  4
17 Vigas Pavimento Caixa D'água  4
18 Vigas da Cobertura  5
19 Laje do térreo  3
20 Laje do 1º Pavimento  4
21 Laje Pavimento Caixa D'água  5
22 Escada em concreto armado  4
23 Estrutura metálica  6
24 Estrutura metálica - proteção e pintura 7
25 Alvenaria  7 5 6 6
26 Alvenaria - Encunhamento  6 7 7
27 Cobogó  5 6 5
28 Vergas e Contravergas  5 6 6
29 Divisórias em granito  8
30 Parede em Drywall  8 8 8
31 Contrapiso  6 7
32 Esquadrias de madeira  9 10 10
33 Esquadrias metálicas  8 9
34 Contramarco de alumínio  7 7
35 Esquadrias vidro  9

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

006548/2022 3000020220003 - SEGEN/SENASP - 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF SHSN TR 01 QD 500 A.ESP 03

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse

OBJETO DO CTEF

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros 

19327.477 v006   micro
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50Nº do 
Evento

Título dos Eventos
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

36 Alambrado  11
37 Proteção extra em arame farpado  11
38 Portão em tubo de aço  11
39 Itens diversos arquitetura  11 10
40 Cobertura  7
41 Piso - Porcelanato  8
42 Piso - Granitina  7 8
43 Piso Fulget  8
44 Piso industrial de alta resistência  6
45 Execução de calçada em concreto  8
46 Soleira em granito  7 8
47 Soleira em granitina  7 8
48 Rodapé em granitina  7 8
49 Revestimento Cerâmico - Porcelanato 30 x 60 cm 8
50 Revestimento Cerâmico externo - Pastilha 5 x 5 cm 8 8 8 9 9
51 Revesimento em Painéis em alumínio composto (ACM) 9 9 9 9
52 Forro em drywall  7 8
53 Forro em fibra mineral  7
54 Emassamento - Paredes internas  7 8
55 Pintura - Paredes internas  8 9
56 Emassamento - Teto  8 9
57 Pintura - Teto  9 9
58 Emassamento - Paredes externas  10 8 8 8 8 9 9
59 Pintura - Paredes externas  10 9 9 9 9 10 10
60 Pintura epóxi - Piso  9
61 Chapisco em paredes internas  5 6 7
62 Massa única em paredes internas  6 7 8
63 Emboço em paredes internas  6
64 Chapisco em paredes externas  8 7 8 7 7 8 8
65 Massa única em paredes externas  8 7 8 8 8 9 9
66 Peitoril em granito  7 7
67 Bancada em granito  11
68 Corrimão/ Guarda-corpo  11
69 Escadas de ferro  11 11
70 Comunicação visual  11 11
71 Paisagismo  11
72 Água fria - Alimentação - hidrômetro 5 7 7
73 Água fria - Alimentação - tubos e acessórios 5 6 7
74 Água fria - Alimentação - reservatórios 8
75 Água fria - Distribuição  9
76 Aparelhos sanitários - Louças  10
77 Aparelhos sanitários - Metais  11
78 Águas pluviais - Tubos e conexões PVC série Reforçada 7
79 Águas pluviais - Ralo hemisférico  10
80 Águas pluviais - Caixas enterradas 5
81 Esgoto sanitário - tubos e conexões em PVC 7

19427.477 v006   micro
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Evento

Título dos Eventos
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

82 Esgoto sanitário - Acessórios PVC 7
83 Esgoto sanitário - Caixas enterradas 5
84 Esgoto sanitário - Ventilação  7
85 Central de GLP - instalações  10
86 Central de GLP - Obras civis  10
87 Instalações Elétricas - Quadros de força 10 10
88 Instalações Elétricas - Eletrodutos, acessórios e caixas de passagem  5 7 8
89 Instalações Elétricas - Caixas enterradas 5
90 Instalações Elétricas - Cabos  9 8 9
91 Instalações Elétricas - Luminárias internas 10 10 10
92 Instalações Elétricas - Luminárias área externa 11
93 Instalações Elétricas - Interruptores e tomadas 7 7
94 Instalações Elétricas e Eletrônicas - Eletrocalhas 5
95 SPDA - Aterramento  5
96 SPDA - Captor  10
97 SPDA - Condutores  5 6
98 Instalações Elétricas - Medição  10
99 Obras civis Muro de medição  9

100 Cabeamento estruturado/ CFTV - Acessórios 9
101 Cabeamento estruturado/ CFTV - Eletrodutos e caixas de passagem 7
102 Cabeamento estruturado/ CFTV - Cabos de rede 10
103 Cabeamento estruturado/ CFTV - Tomadas 7
104 Cabeamento estruturado/ CFTV - Eletrocalhas 6
105 Cabeamento estruturado/ CFTV - Infraestrutura 5
106 Sonorização - Eletrodutos e caixas de passagem 7
107 Sonorização - Cabos  10
108 Instalações Mecânicas - Rede frigorígena ar-condicionado 7
109 Instalações Mecânicas - Drenos de ar-condicionado 9
110 Incêndio - Sinalização e Iluminação de emergência e extintores 11 11
111 Impermeabilização - estruturas enterradas 3
112 Impermeabilização - Manta asfáltica 5
113 Impermeabilização - Proteção Mecânica 5
114 Impermeabilização - Áreas molhadas 6
115 Limpeza Geral  11
116 Emissão de ART  1
117 Equipamentos - Cisterna  2
118 Equipamentos - Infraestrutura Cisterna  2
119 Equipamentos - Brise Arquitetura  10 11
120 Muro - Fundação e Baldrame  7
121 Muro - Viga superior  7
122 Muro - Alvenaria  8
123 Muro - Chapisco  9
124 Muro - Pilar  7
125 Muro - Reboco  10
126 Muro - Emassamento  11
127 Muro - Pintura  11
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Evento

Título dos Eventos
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

128 Platibanda - Estrutura  6
129 Grelha garagem - infraestrutura  3
130 Grelha garagem - acabamento  11

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Felipe Jubé de Oliveira

820.364,68

45,11%

328.106,29

22,71%

251.775,05

20.944/D-GO

1.148.470,96 1.400.246,01 1.629.550,19

82,00%57,56%

229.304,18224.075,57

100,00%38,76%

R$
Acumulado 7,22% 31,79%16,51%

596.289,11

335.528,71

Local e Data

260.760,40

Brasília / DF, 13 de novembro de 2023

%

7,22%

Cronograma
%Parcela

260.760,40R$

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

6,35%9,08%9,29% 6,20% 6,97% 0,00%6,29%11,72%

Mês 09Mês 08

11,33% 13,10%12,45%

Mês 11Mês 07

449.942,96 409.367,83

3.612.629,73

100,00%

-

3.612.629,73

93,71%

2.079.493,15 3.385.462,682.962.211,832.488.860,98

227.167,05423.250,85473.350,85

68,89%
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