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1     INTRODUÇÃO

GCPLANES é um ambiente de monitoramento do  Planejamento Estratégico 
o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PLANES) concebido por iniciativa 
da Seção de Gestão Estratégica e Projetos  do  Estado-Maior-Geral (SEGEP) com 
intuito de fornecer de forma fácil  e  centralizada, dados e informações a execução 
do PLANES 2017-2024 da corporação.

Este ambiente foi  estruturado  sob o conhecimento e ótica da  SEGEP/EMG, 
como  uma  ferramenta  de  apoio  para  fornecimento  de  subsídios  aos  ajustes 
necessários  à  execução  do  Plano  Estratégico,  bem  como  para melhoria dos 
processos decisórios da gestão estratégica institucional.

Este relatório capta, centraliza e organiza em forma de tabelas e dashboards 
os dados e informações do monitoramento e execução dos projetos estratégicos 
cadastrados no GPWEB – Sistema de Gestão Estratégica alinhada com 
gerenciamento de projetos, por intermédio dos gerentes de projetos.

Sendo assim, o documento em lide tem o objetivo de dar transparência sobre 
a execução do PLANES além de fornecer informações individualizadas e setoriais 
sobre o emprego sobre o emprego da metodologia preconizada para gestão dos 
projetos, os percentuais de desenvolvimento dos projetos e os reports apontando 
status atualizado e situações específicas.

Desta forma, o relatório constitui uma ferramenta gerencial capaz de apoiar 
tanto a prestação de contas quanto o processo decisório estratégico.

Estado-Maior-Geral
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2     MAPA ESTRATÉGICO

O  Mapa  Estratégico é u ma representação  estruturada de forma resumida 
e visual   do   PLANES  2017-2024. Tem  como   principal  objetivo   criar  um  fluxo  
de entendimento  de  como  atingir  os objetivos nele descritos. Tendo como 
premissa a metodologia  do  Balanced Scorecard (BSC),  apresenta  também  a  
construção  de nossa  cadeia de valor  em função das  perspectivas do BSC, tendo  
como  cliente a população do DF.
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3.1     Projetos por Tema

AJGER
CEABM
CECAF
CECOM
CEMEV
CETOP
COESP
COGED
COGER
COMAP
COMOP
CTROL
DEALF
DEPCT
DERHU
DESEG
DICOA
DIEAP
DIGEP
DIMAT
DINVI
DIREN
DISAU
DITIC
EMG
EMOPE
GABCG
GAEPH
GAVOP
GPCIU
GPRAM
SUCOP

3.3     Projetos por OBM's3.2     Projetos por Objetivos
01. Atender as ocorrências emergenciais nos 

padrões internacionais.

02. Ampliar a segurança pública com ações 
preventivas contra incêndio e incidentes.

03. Aprimorar a responsabilidade 
socioambiental da corporação.

04. Consolidar a governança corporativa.

05. Aperfeiçoar a gestão

06. Garantir a infraestrutura apropriada às 
atividades operacionais e administrativas.

07. Modernizar o atendimento e despacho 
operacional.

08. Capacitar e gerir por competências.

09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

10. Desenvolver pesquisas e a gestão do 
conhecimento.

11. Captar e gerir recursos financeiros para 
executar a estratégia.

Não Definido

3     PROJETOS ESTRATÉGICOS
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STATUS DOS 
PROJETOS TOTAL

1

2

29

6

66

8

4

TOTAL 116

EXECUÇÃO DOS PROJETOS

4     EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Os  Projetos Estratégicos obtiveram uma execução  total de 73.79%. O valor 
representa a média dos resultados obtidos na execução dos 116 projetos 
estratégicos. O painel  abaixo expõe a realização até 2025, comparada as faixas de 
avaliação vermelha (abaixo de 25%),  amarela (entre 25% e 80%) e  verde (acima 
de 80%). Os  Projetos  Estratégicos  do CBMDF,  para os anos  2017-2024 estão 
na faixa amarela, na medição realizada em 31 de Março de 2025. 

A  situação  geral   quanto  ao  monitoramento   do  resultado  alcançado  
está disposto no painel abaixo.

Estado-Maior-Geral
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4.1     Desempenho dos Projetos Estratégicos por Setor

4.1.1     Apoio

CEABM  -  11.2%

CECOM  -  100.0%

CETOP  -  0.0%

DITIC  -  96.8%

CECAF  -  100.0%

CEMEV  -  100.0%

COMAP  -  42.8%

4.1.2     Assessoramento

COGED  -  100.0%

GABCG  -  81.3%

CTROL  -  100.0%

Estado-Maior-Geral
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4.1.3     Direção Geral

DEALF  -  100.0%

DERHU  -  92.8%

DEPCT  -  100.0%

DESEG  -  99.6%

4.1.4     Direção Setorial

AJGER  -  50.0%

DIEAP  -  100.0%

DIMAT  -  0.0%

DIREN  -  58.8%

DICOA  -  100.0%

DIGEP  -  100.0%

DINVI  -  52.5%

DISAU  -  100.0%

Estado-Maior-Geral
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            Os  resultados  referentes  a cada projeto estratégico  estão demonstrados 
na tabela abaixo.

4.2     Resultados dos Projetos Estratégicos

4.1.5     Execução

COESP  -  100.0%

GAEPH  -  0.0%

GPCIU  -  100.0%

SUCOP  -  58.8%

COMOP  -  58.6%

GAVOP  -  61.3%

GPRAM  -  74.8%

4.1.6     Instituição

COGER  -  91.8%

4.1.7     Planejamento

EMG  -  81.2% EMOPE  -  52.6%

Estado-Maior-Geral
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PROJETO OBM ADESÃO À 
METODOLOGIA

STATUS DO 
PROJETO

07.01. Credenciar CBMDF como Instituição de 
Ensino Superior (IES) DIREN F2%

13º Congresso de Pregoeiros DICOA 100.00%

Ampliação e modernização da infraestrutura física e 
de equipamentos do  CBMDF GAEPH 25.00%

Ampliar as parcerias institucionais para 
disponibilização de cursos de interesse bombeiro 
militar

GABCG 75.00%

Ampliar e melhorar as Operações preventivas e 
Ações  educativas EMOPE 25.00%

Analisar e Aprovar Normativos Prioritários 
Institucionais EMG 50.00%

Aprovar a medalha mérito do ensino GABCG 25.00%

Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria GABCG 100.00%

Aprovar a medalha mérito operacional EMOPE 20.00%

Aprovar Revista Técnica-Científica COGER 25.00%

Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate GAVOP 80.00%

Aquisição de computadores e software para a DINVI DINVI 66.67%

Aquisição de Equipamentos e detectores de 
produtos perigosos GPRAM 80.00%

Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à 
Incêndio Florestal GPRAM 60.00%

Aquisição de Equipamentos Operacionais EMOPE 80.00%

Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios da 
DINVI DINVI 83.33%

Aquisição de materiais para o Programa Bombeiro 
Mirim GABCG 66.67%

Aquisição de um avião de transporte de tropa GAVOP 60.00%

Aquisição guincho CEMEV 100.00%

Atualização do conhecimento sobre áreas e 
situações de risco. EMG 75.00%

Atualização do PLANES 2017-2024 EMG 100.00%

Atualizar o Decreto que trata da Comenda D. Pedro 
II AJGER 50.00%

Atualizar o Regimento Interno GABCG 25.00%

Estado-Maior-Geral
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Atualizar o RPMED EMG 75.00%

Capacitar os alunos dos cursos de formação, 
aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos 
temas estratégicos

EMG 100.00%

CBMDF_Mobile CECOM 50.00%

Central SUAPH - Integração dos trabalhos da 
Central de Regulação de Urgências do SAMU192 
(CERU) e da Central de Operações e Comunicações 
do CBMDF (COCB)

COGER 80.00%

Cercamento de Unidades - OBMs COMAP 100.00%

Conscientização contra violência doméstica COGED 100.00%

Construção da subestação elétrica no 2º 
Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM COMAP 100.00%

Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar 
- Sol Nascente COMAP 80.00%

Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º 
GBM - Ceilândia COMAP 80.00%

Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral 
(QCG) COMAP 80.00%

Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com 
Cães COMAP 80.00%

Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - 
40º GBM - SCIA (Estrutural) COMAP 100.00%

Construção do Grupamento de Busca e Salvamento 
- GBS - Quartel Sede COMAP 80.00%

Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - 
GPRAM COMAP 80.00%

Construção do Novo Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP COMAP 80.00%

Contratação de profissionais de TI DITIC 75.00%

Criação da Fundação 193 EMG 100.00%

Criação da medalha mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron CECAF 80.00%

Criação de Painéis de Inteligência e Gestão de 
Negócios EMG 100.00%

Criação de Planos de Emergência para todo o DF COGER 25.00%

Criação do Instituto de Ensino Superior DIREN 20.00%

Criação do Sistema de Pesquisa e Treinamento em 
Prevenção, Combate e Investigação de Incêndio GABCG 75.00%

Criar sistema de treinamento operacional para as 
unidades multiemprego CETOP 20.00%

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 11

Customização do sistema eletrônico de saúde EMG 16.67%

Definição  de Sistema de Monitoramento 4D das 
Viaturas Operacionais EMG 50.00%

Denominar "Cidade Bombeiro" a área destinada ao 
complexo da ABMIL GABCG 75.00%

Divulgar Ostensivamente o Plano Estratégico aos 
Bombeiros Militares EMG 100.00%

Estabelecer padrão a ser utilizado como referência 
em parâmetros internacionais COMOP 75.00%

Fazer a Aquisição de ABSLs DEALF 100.00%

Formação de Equipes de Alta performance para 
respostas a grandes emergências e Certificação 
para atuação Internacional

COGER 83.33%

Gestão de riscos do DEALF - Tratamento dos Riscos DEALF 100.00%

Implantação da Gestão de Riscos na DITIC. DITIC 75.00%

Implantação da Gestão de Riscos no DERHU. DERHU 100.00%

Implantação da Gestão de Riscos no DESEG. DESEG 100.00%

Implantação do Programa de Integridade CTROL 100.00%

Implantação do Sistema SCIPWEB DESEG 80.00%

Implantar a Gestão de Riscos - DISAU DISAU 100.00%

Implementação da Política e do Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho CEABM 75.00%

Implementação das boas práticas de gestão do 
GESPÚBLICA 250 / IMG 100 EMG 66.67%

Implementação das boas práticas de governança e 
gestão corporativa EMG 100.00%

Implementação do laboratório de ciência do fogo DINVI 83.33%

Implementar a Política de Saúde DERHU 100.00%

Implementar a Política de Segurança contra Incêndio DESEG 100.00%

Implementar o Relatório de Ocorrências 
Operacionais - RAD EMG 100.00%

Implementar o sistema de comunicação 
digital/crítica(Rádio Digital) DITIC 100.00%

Inaugurar a nova Policlínica CTROL 83.33%

Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL CTROL 100.00%

Estado-Maior-Geral
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Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs DERHU 100.00%

Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco 
do DF DITIC 25.00%

Lançar o novo Portal de Internet do CBMDF DITIC 75.00%

Mapeamento de processos finalisticos EMG 100.00%

Mapear e melhorar os processos do CBMDF DERHU 75.00%

Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema  
Inova DERHU 75.00%

Melhoria dos serviços da COCB SUCOP 100.00%

Metodologia de gestão de projetos do CBMDF EMG 100.00%

Modernizar o sistema de rádio comunicação DITIC 100.00%

Normatizar a realização de uma formatura semestral 
em homenagem aos BM que passaram para reserva 
naquele período

AJGER 75.00%

Otimizar Acesso às Vagas do Colégio D. Pedro II 
aos Filhos de BM DEPCT 100.00%

Padronização do Relatório de Atendimento do 
CBMDF EMOPE 100.00%

Pesquisa e Desenvolvimento de LGE Institucional EMG 80.00%

Política de Controle e Transparência da Corporação EMG 80.00%

Priorização de demandas de capacitações externas 
para o ano de 2021 EMG 100.00%

Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de 
Incêndio. DINVI 75.00%

Programa de Capacitação e Gestão de Pessoas por 
competências no âmbito do CBMDF EMG 50.00%

Projeto de Lei  Bombeiros Temporários EMG 75.00%

Prover todas as OBMs com transmissão de dados 
de qualidade DITIC 100.00%

Publicação da norma técnica para o sistema de 
chuveiros automáticos DESEG 100.00%

Publicação da Portaria da PTTC EMG 100.00%

Publicar a 2ª versão do livro de história Corporação GABCG 20.00%

Realizar concurso público de ingresso de 
profissionais da saúde na Corporação DIGEP 100.00%

Realizar eventos técnico-científicos GPCIU 100.00%

Estado-Maior-Geral
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Realizar Ingresso de Bombeiros EMG 100.00%

Realizar mapeamento de competências do DERHU 
e DEPCT DEPCT 75.00%

Realizar pesquisa em técnicas de combate a 
incêndio e comportamento do fogo GABCG 50.00%

Realizar projeto de otimização energética do QCG GABCG 75.00%

Realizar Seminário para Prevenção ao Suicídio e 
Doenças Ocupacionais EMG 100.00%

Reduzir o prazo de analise dos projetos de 
instalação contra incêndio e pânico para 15 dias até 
2024

DIEAP 75.00%

Reduzir o tempo de atendimento e despacho das 
ocorrências SUCOP 60.00%

Reestruturar o CGD COESP 75.00%

Reforma do 15º GBM - Asa Sul COMAP 100.00%

Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar  - 
Gama COMAP 80.00%

Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º 
GBM - Sobradinho COMAP 80.00%

Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º 
GBM - SIA COMAP 80.00%

Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º 
GBM - Asa Norte COMAP 80.00%

Reforma do 6º GBM - Núcleo Bandeirante COMAP 100.00%

Reforma do Centro de Treinamento Operacional - 
CETOP COMAP 75.00%

Reforma e ampliação do 1º Grupamento Bombeiro 
Militar - Vila Planalto COMAP 80.00%

Registro de Preços ônibus DIMAT 66.67%

Reinaugurar o Museu em novas Instalações GABCG 100.00%

Retroalimentação do ciclo operacional pela DINVI DINVI 83.33%

Revisão do plano de emprego Operacional do 
CBMDF EMG 100.00%

Revisar a gestão do fundo de saúde COGER 0.00%

Unificação dos bancos de dados de pessoal do 
CBMDF DITIC 75.00%

Estado-Maior-Geral
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           Além  do  monitoramento  da  execução  dos  projetos estratégicos,  a SEGEP 
/EMG também produziu informações de monitoramento de cada um dos 116 
projetos estratégicos corporativos.

A aferição da execução de cada projeto é apresentada na forma de indicador 
de  execução,  tabela  de  desempenho  por  Etapas/Tarefas  e  o último  registro  
de conferência e acompanhamento geral de cada projeto.

O  indicador  reflete  o  desempenho  no  período  de 2017 a 2024. Os 
valores apresentados  são  cumulativos  até  o encerramento do projeto, sendo que 
em 2024 completa-se  este  ciclo  estratégico  e  o  percentual  máximo  atingível  é  
100% dos projetos realizados.

A tabela  apresenta  o  andamento  por  cada Etapa e Atividade associada ao 
projeto previamente detalhado, onde são apresentados o Status de execução, a 
data de início e término.

5     DESEMPENHO PORMENORIZADO DOS PROJETOS                    
      ESTRATÉGICOS

Estado-Maior-Geral
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PROJETO:

07.01. Credenciar CBMDF como Instituição de Ensino Superior (IES)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DIREN

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Setúbal

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

RESULTADO CHAVE A

Início da inclusão dos Dados no 
sistema e-mec esurgimento de 
questionamento quanto à viabilidade 
de credenciamento noCNPJ da 
Mantenedora que é Estadual na 
rede federal, além de 
outrosproblemas técnicos no 
cadastramento.

CONCLUÍDA 3/15/2022 3/15/2022

Alteração do nome da instituição de 
Instituto Superior
de Ciência do Fogo e dos Desastres 
(ISCFD) para Escola Superior de
Ciência do Fogo e dos Desastres 
(ESCFD).

CONCLUÍDA 8/3/2022 8/3/2022

O BG nº 145 publica a mudança do 
Procurador Institucional junto ao 
MEC para o credenciamento do 
Sistema de Ensino como IES

CONCLUÍDA 8/3/2022 8/3/2022

Visita técnica ao Núcleo de Apoio e 
Atendimento
Integrado NAAI/SERES do MEC, 
com a servidora Senhora Camila 
Lima, para
discutir problemas técnicos do 
sistema e-MEC.

ATRASADA 3/11/2023 3/13/2023

Encaminhamento da documentação 
do Projeto
Pedagógico Institucional (PPI) e 
Projeto de Desenvolvimento 
Institucional
(PDI) para o chefe do DEPCT, 
seguido de aprovação

ATRASADA 10/21/2024 10/21/2024

Obtenção de documentos 
necessários, incluindo a
Carta Habite-se da ABMIL e Alvará 
de Construção, para apoio ao 
processo
de credenciamento, documentos 
acessados na Administração 
Regional de
Brasília.

ATRASADA 10/21/2024 10/21/2024

5.1     Detalhamento dos Projetos Estratégicos

Estado-Maior-Geral
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

RESULTADO CHAVE A

Protocolo dos processos 202220440
 (ato de
autorização vinculada ao 
credenciamento do CFO/BM) e 
202206410 (ato de
credenciamento da IES). O CBMDF 
passa a acompanhar as diligências
solicitadas pelo MEC

ATRASADA 10/21/2024 10/21/2024

Reunião com a Secretária Executiva 
do Conselho
de Educação do DF, senhora: Cíntia 
Cristina Faulhaber, e o Assessor
técnico-pedagógico Paulo Henrique 
Guimarães para discutir o
credenciamento do CBMDF junto ao 
Sistema Distrital, considerando a
negativa 

ATRASADA 10/21/2024 10/21/2024

Reunião com o COMAP para discutir 
a criação do
Plano de Acessibilidade do CBMDF, 
documento necessário para o
credenciamento.

ATRASADA 10/21/2024 10/21/2024

Reunião com o Secretário-Executivo 
do MEC,
Senhor José Castro Barreto Junior, 
e o Comandante do Colégio Militar 
Dom
Pedro II, Ten-Cel QOBM/Comb. 
John, para esclarecimentos sobre o
andamento do processo e 
solicitação de celeridade.

ATRASADA 10/21/2024 10/21/2024

Reunião com os técnicos da 
SERES/MEC, senhor
Vandir Chalegra Cassiano, senhora 
Marinalva Alves dos Santos, e 
senhor
Arlington da Silva de Oliveira, para 
apresentar problemas sistêmicos e
discutir soluções para continuidade 
de upload de dados no sistema

ATRASADA 10/21/2024 10/21/2024

Reunião no DEC/PM com Cel. 
QOPM Rodrigo,
Ten-Cel. QOPM Alcantara, Maj. 
QOPM Márcio Mattos, 1° Ten. 
QOPM Fábio
Augusto (PMDF), e Cel. 
QOBM/Comb. Átila e Maj. 
QOBM/Compl. Filgueira
(CBMDF). Foram disponibilizadas 
informações e contatos e os 
Procuradores

ATRASADA 10/21/2024 10/21/2024

RESULTADO CHAVE B: Avaliações 
e Reuniões Técnicas

Agendamento da visita de Avaliação 
Externa Virtual in
loco, com a Comissão Avaliadora do 
MEC marcada para o período de 28 
a
30 de agosto de 2023.

ATRASADA 8/3/2022 8/3/2022

Realização da segunda visita virtual 
in loco à
ABMIL para avaliação do ato 
autorizativo do Curso de Formação 
de Oficiais.
As reuniões ocorrem durante todo o 
período com consultas síncronas e
entrega de documentos em tempo 
real.

ATRASADA 10/21/2024 10/21/2024

Estado-Maior-Geral
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

RESULTADO CHAVE B: Avaliações 
e Reuniões Técnicas

Reuniões de alinhamento da CPA e 
do NDE, e
convocação dos militares para a 
reunião on-line de credenciamento, 
marcada
para 28 de agosto de 2023. Nesta 
data também se concluiu o 
cadastramento
de mestres e doutores do CBMDF

ATRASADA 10/21/2024 10/21/2024

RESULTADO CHAVE C

Publicação da Portaria Ministerial nº 
700, de 26 de julho
de 2024, publicada no Diário Oficial 
da União (DOU) nº 144, oficializando 
o
credenciamento da ESCFD, mantida 
pelo CBMDF

ATRASADA 8/3/2022 8/3/2022

Visita de Avaliação Externa Virtual in 
loco pela
comissão designada para o 
processo de credenciamento. As 
reuniões
ocorrem durante todo o período com 
consultas síncronas e entrega de
documentos em tempo real.

ATRASADA 8/3/2022 8/3/2022
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PROJETO:

13º Congresso de Pregoeiros

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08. Capacitar e gerir por competências.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 08.02 Capacitar os bombeiros-militares nos temas estratégicos

SETOR RESPONSÁVEL DICOA

GERENTE RESPONSÁVEL 1ºSGT QBMG-1 HEVERTON

PROCESSO SEI 00053-00068815/2017-81

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Coletar dados para o curso

Informações do curso CONCLUÍDA 1/31/2018 1/31/2018

Verificar junto à escola de governo CONCLUÍDA 3/8/2018 3/9/2018

Confirmar se há recurso no PARF 
2018 CONCLUÍDA 3/9/2018 3/12/2018

Confirmar recursos para diária CONCLUÍDA 3/14/2018 3/20/2018

Cota de combustível para ônibus CONCLUÍDA 3/15/2018 3/15/2018

Uso do ônibus corporativo CONCLUÍDA 3/21/2018 3/22/2018

Elaborar termo de referência

Elaboração de termo de referência CONCLUÍDA 2/28/2018 3/8/2018

Coletar assinaturas CONCLUÍDA 3/9/2018 3/9/2018

Encaminhar e acompanhar processo 
na DIOFI CONCLUÍDA 3/9/2018 3/14/2018

Elaborar Termo de Referência

Coletar dados para curso ATRASADA 3/10/2018 4/2/2018

Encaminhar e acompanhar Proc. na 
Governancia ATRASADA 3/10/2018 3/14/2018

Elaboração de Termo de Referência ATRASADA 3/14/2018 3/21/2018

Coletar assinaturas ATRASADA 3/21/2018 3/21/2018

Indicar participantes e Empenhar 
contrato

Indicar militares para o curso CONCLUÍDA 3/15/2018 3/15/2018

Empenhar contrato CONCLUÍDA 3/21/2018 3/21/2018

Coletar dados para curso

Elaborar Termo de Referência ATRASADA 3/10/2018 4/2/2018

Combustível (cota de combustivel 
para o AO) ATRASADA 3/21/2018 3/22/2018

Informações do curso ATRASADA 3/22/2018 3/26/2018

Confirmar recursos para diária ATRASADA 3/26/2018 4/2/2018

Confirmar se há recurso no PARF 
2018 ATRASADA 3/26/2018 3/27/2018

Uso de ônibus corporativo ATRASADA 3/26/2018 3/27/2018

Verificar junto a escola de governo ATRASADA 3/26/2018 3/28/2018

Estado-Maior-Geral
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

25/10/2022
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento 
S.E.I. n.º 00053-00068815/2017-81 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: 2º SGT QBMG-1 Heverton com sua nomeação publicado em documento S.E.I. 
n.º 00053-00068815/2017-81 assinado em 13/10/2017.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, deixou de figurar como projeto estratégico 
de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.
 REPORT DO GERENTE: O referido projeto possui como último report realizado por parte de seu Gerente de 
Projeto, a coleta de assinaturas do projeto básico, contudo os demais lançamentos foram baseados em seus 
respctivos processos SEI.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto Concluído.
 STATUS: Em 25/10/2022 o projeto apresenta o status CONCLUIDO.
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PROJETO:

Ampliação e modernização da infraestrutura física e de equipamentos do  CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.02 Prover as OBM’s de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.

SETOR RESPONSÁVEL GAEPH

GERENTE RESPONSÁVEL 3ºSGT QBMG-1 LEONARDO NEVES

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

26/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não foi desenvolvido no GPWEB, não possuindo 
dessa forma uma publicação oficial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CB QBMG-1 Leonardo Neves com sua nomeação publicado em BG n.º 
221/2017.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Nada a informar. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo 
com a publicação em BG n.º 084/2018.
 REPORT DO GERENTE: Nada a informar.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Ampliar as parcerias institucionais para disponibilização de cursos de interesse 
bombeiro militar

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08. Capacitar e gerir por competências.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 08.02 Capacitar os bombeiros-militares nos temas estratégicos

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Comb Efraim Miranda Lima    

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Embora o referido projeto tenha sido inserido no PLANES 2017-
2024 por meio de publicação em BG n.º 195/2020, não foi desenvolvida etapas, atividades ou reports no 
GPWEB.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Comb. Efraim com sua nomeação publicado em BG n.º 195/2020.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto com um bom andamento, contudo não foi registrada nenhum 
andamento da ultima tarefa desenhada em sua EAP.
 REPORT DO GERENTE: Nada a informar.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto estratégico de acompanhamento especial de acordo com a publicação em 
BG n.º 056/2021, sendo assim se apresenta o status ATRASADO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

EL Salvador

1ª Visita CONCLUÍDA 5/15/2022 5/21/2022

2ª Visita CONCLUÍDA 7/10/2022 7/23/2022

3ª Visita CONCLUÍDA 10/3/2022 10/7/2022

República Dominicana
1ª Visita CONCLUÍDA 7/4/2022 7/20/2022

2ª Visita CONCLUÍDA 11/14/2022 11/25/2022

Holanda Holanda CONCLUÍDA 7/18/2022 8/4/2022

Colômbia
1ª Visita CONCLUÍDA 7/25/2022 7/29/2022

2ª Visita CONCLUÍDA 7/25/2022 8/5/2022

França França CONCLUÍDA 9/26/2022 9/30/2022

Equador Equador CONCLUÍDA 10/16/2022 10/23/2022

EUA EUA ATRASADA 4/7/2023 4/7/2023
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PROJETO:

Ampliar e melhorar as Operações preventivas e Ações  educativas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.02 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF

SETOR RESPONSÁVEL EMOPE

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb DAVID

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

11/01/2023
 As ações educativas foram feitas por meio do Projeto Escola Mais Segura. Já as operações preventivas foram 
feitas por meio de simulados operacionais. 
 
 Nos reports foram disponibilizados a informação do link dos simulados operacionais realizados e as escolas 
aonde foram ministradas as palestras.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Projeto escola mais segura Projeto escola mais segura CONCLUÍDA 1/11/2023 1/11/2023

Simulados Operacionais Simulados Operacionais CONCLUÍDA 1/11/2023 1/11/2023
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PROJETO:

Analisar e Aprovar Normativos Prioritários Institucionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.03 Atualizar o Plano de Emprego Operacional e normas operacionais

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

10/01/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto inserido no PLANES 2017-2024 por meio de publicação no 
BG 084/2018.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC Rigaud substituiu a TC Cristiane vide processo SEI 00053-00049169/2019-
15
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Não foi Identificado aprovação de TAP publicada apesar de haver 
informação contrária na parte destinada a informações sobre adesão à metodologia. Existe EAP cadastrada no 
GPWeb.
 REPORT DO GERENTE: Último report em 12/06/2019 que informa solicitação de substituição de gerente.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Foi realizada alteração no GPWeb informando não haver TAP publicado, a 
informação de que o report do gerente não foi atualizado por ocasião do cancelamento do projeto e a publicação 
do PLASE foi reclassificada para "Não se aplica". Não requer nenhuma outra alteração ou atualização.
 STATUS: Projeto concluído.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Incluir o Objetivo Estratégico no 
Plase do EMG

Incluir o Objetivo Estratégico no 
Plase do EMG CONCLUÍDA 4/30/2018 5/25/2018

Normas de Emprego Operacionais

Analisar as Normas de Emprego 
Operacionais CONCLUÍDA 5/28/2018 6/22/2018

Elaborar novas Normas de Emprego 
Operacionais CONCLUÍDA 6/25/2018 7/6/2018

Publicar em Boletim da Corporação 
as Normas de Emprego 
Operacionais

CONCLUÍDA 7/23/2018 7/27/2018

Plano de Emprego
Analisar o Plano de Emprego CONCLUÍDA 5/28/2018 6/22/2018

Publicar em Boletim da Corporação 
o novo Plano de Emprego CONCLUÍDA 7/23/2018 7/27/2018

Compêndio de Normativos 
Institucionais Prioritários de 2018

Elaborar o Compêndio de 
Normativos Institucionais Prioritários 
de 2018

CONCLUÍDA 7/30/2018 9/10/2018

Publicar em Boletim da Corporação 
o Compêndio de Normativos 
Institucionais Prioritátios de 2018

CONCLUÍDA 10/5/2018 10/19/2018
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PROJETO:

Aprovar a medalha mérito do ensino

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb CÉLIO WILSON

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

15/04/2021
 O projeto foi criado com o nome "Criar a Medalha Mérito Intelectual" pelo BG 084/18 e foi relacionada ao 
Objetivo Estratégico 9 do Planes 2017-2024.
 O BG 195/2020 alterou o nome do projeto para "Aprovar medalha mérito do ensino".
 Não há informações sobre o objetivo, escopo ou benefícios do projeto, uma vez que não foram feitos os 
registros no sistema GPWeb.
 A medalha foi aprovada por meio da Portaria 16, de 21 de agosto de 2020, conforme DODF 177, de 17set20. 
Porém, não foi localizado registro de publicação em BG.
 Desta forma, o status do projeto é CONCLUÍDO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Publicação em DODF Publicação em DODF CONCLUÍDA 7/1/2020 9/30/2020
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PROJETO:

Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.01 Implementar a Política de Saúde

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm Rosa Eduardo

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

04/01/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O projeto "Aprovar a medalha mérito do TAF - Portaria" ele dá 
sequência ao projeto Criar Medalha Mérito do TAF inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no 
BG 084, de 3 de maio de 2018, com entrega para 2018, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de 
outubro de 2020, com entrega para 2021 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 21, sendo retirado da 
categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação entitulada "Aprovar a medalha mérito do TAF". Este 
projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo do 
acompanhamento especial. O projeto está relacionado à iniciativa 09.01 Implementar a Política de Saúde do 
PLANES.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: a designação do CEL. RRM/PTTC ATHOS ALEXANDRE FERREIRA 
CAMARGO ocorreu por meio do BG 056/21.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:  inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 084, 
de 3 de maio de 2018, o projeto foi concluído apenas em 2022 com a publicação da Portaria n° 44, de 1° de 
dezembro de 2022 publicada no Suplemento do BG 221-de 02 dezembro de 2022. Dispõe sobre a criação da 
"MEDALHA MÉRITO DA EDUCAÇÃO FÍSICA BOMBEIRO MILITAR", aprova a norma para a sua confecção e 
concessão e dá outras providências. O projeto possui EAP, TAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no 
GPWeb. Este projeto não encontra-se com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos 
estratégicos publicada no BG n.º 111/2022.
 REPORT DO GERENTE: O último report do gerente data de 04/01/2023 onde este informa que a Portaria n° 44, 
de 1° de dezembro de 2022 publicada no Suplemento do BG 221-de 02 dezembro de 2022. Dispõe sobre a 
criação da "MEDALHA MÉRITO DA EDUCAÇÃO FÍSICA BOMBEIRO MILITAR", aprova a norma para a sua 
confecção e concessão e dá outras providências.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto concluído .
 Status do projeto: CONCLUÍDO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Elaboração da Minuta da Portaria  Elaboração da Minuta da Portaria  CONCLUÍDA 6/15/2022 6/15/2022

Publicação da portaria Publicação da portaria CONCLUÍDA 6/15/2022 6/15/2022
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PROJETO:

Aprovar a medalha mérito operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL EMOPE

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb EDIMAR

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Aprovar a medalha mérito operacional" inserido no 
PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2021, 
permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: O gerente do projeto continua sendo o CEL QOBM/Comb. EDUARDO JOSÉ 
MUNDIM e ainda não foi substituído. O referido projeto foi resgatado com intuito de finalizar todas as sua etapas 
e tarefas.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.
 REPORT DO GERENTE: Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O referido projeto foi resgatado com intuito de finalizar todas as sua etapas e 
tarefas.
 STATUS DO PROJETO: O projeto encontra-se com status ATRASADO em conformidade com as datas  de 
Início e Término previstas.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Aprovar Revista Técnica-Científica

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.01 Realizar pesquisas na área operacional BM

SETOR RESPONSÁVEL COGER

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Compl Cajaty Barbosa Braga

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/05/2021
 Projeto: "Aprovar revista técnica" Inserido no PLANES 2017-2024 pela ASTAD na lista de projetos estratégicos 
com entregas para o ano de 2021 conforme item XII, Anexo 6 do BG 195 de 16/10/20, Cel George designado 
gerente, novamente constou na lista de projetos estratégicos com entregas para o ano de 2021 conforme item II, 
Anexo 1 do BG 228 de 08/12/20, Cel George designado gerente, TC Braga o supervisor, tendo a denominação 
do projeto alterada para "Aprovar revista técnica-científica". Em 24/03/21 conforme BG 056 item IX, Anexos 3,4e 
5, deixou de ser relacionado como projeto estratégico, passando a ser uma Ação Prioritária para o ano de 2021 a 
cargo da DIREP sob responsabilidade do Cel Albuquerque com prazo de entrega para maio/2021:
           1.Supervisor anterior: TC Braga;
           2.Responsável pela Ação: Cel. Albuquerque;
           3.Não tem TAP aprovado;
           4.Não tem EAP no GPWeb;
           5.Situação a iniciar com 0% de execução;
           6.Nunca houve report;
           7.Objetivo relacionado anteriormente 10
           8.Iniciativa relacionada anteriormente 10.1;
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto transformado em ação prioritária para 2021 conforme BG 056 de 24/03/21.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Estruturação de escopo do 
periódico.

Estruturação de escopo do 
periódico. CONCLUÍDA 10/20/2020 2/12/2021

Definição de modelo de 
diagramação.

Definição de modelo de 
diagramação. CONCLUÍDA 2/13/2021 3/30/2021

Definição de produção de conteúdos 
a serem divulgados.

Definição de produção de conteúdos 
a serem divulgados. CONCLUÍDA 4/12/2021 12/4/2021

Publicação da Portaria de Criação 
da Revista

Publicação da Portaria de Criação 
da Revista CONCLUÍDA 12/5/2021 12/31/2021
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PROJETO:

Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI’s

SETOR RESPONSÁVEL GAVOP

GERENTE RESPONSÁVEL STen QBMG-2 DE ALENCAR LEIRO SANTOS

PROCESSO SEI 00053-00082852/2019-64 / 00053-00122945/2024-04

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

DOD DOD CONCLUÍDA 8/3/2022 8/3/2022

ETP ETP CONCLUÍDA 8/3/2022 8/3/2022

PAM PAM CONCLUÍDA 8/3/2022 8/3/2022

Plano de negócios Plano de negócios CONCLUÍDA 8/3/2022 8/3/2022

Pesquisa de preços Pesquisa de preços CONCLUÍDA 10/3/2022 10/3/2022

Termo de Referência Termo de Referência CONCLUÍDA 11/29/2022 11/29/2022

Intrução processual pela SULIC Intrução processual pela SULIC CONCLUÍDA 1/30/2023 1/30/2023

Encaminhamento a DIOFI para 
pronunciamento orçamentário

Encaminhamento a DIOFI para 
pronunciamento orçamentário CONCLUÍDA 2/6/2023 2/6/2023

Retorno a SULIC para encerramento 
do processo de planejamento e 
abertura do processo licitatório da 
fase externa para a COPLI

Retorno a SULIC para encerramento 
do processo de planejamento e 
abertura do processo licitatório da 
fase externa para a COPLI

CONCLUÍDA 2/13/2023 2/13/2023

DOD - Processo SEI - 00053-
00122945/2024-04

DOD - Processo SEI - 00053-
00122945/2024-04 CONCLUÍDA 8/13/2024 8/20/2024

ETP - Processo SEI - 00053-
00122945/2024-04

ETP - Processo SEI - 00053-
00122945/2024-04 CONCLUÍDA 8/13/2024 8/20/2024

PAM - Processo SEI - 00053-
00122945/2024-04

PAM - Processo SEI - 00053-
00122945/2024-04 ATRASADA 8/13/2024 8/24/2024

Pesquisa de preços - Processo SEI - 
Processo SEI - 00053-
00122945/2024-04

Pesquisa de preços - Processo SEI - 
Processo SEI - 00053-
00122945/2024-04

CONCLUÍDA 8/13/2024 8/24/2024

Termo de Referencia - Processo 
SEI-Processo SEI - 00053-
00122945/2024-04

Termo de Referencia - Processo 
SEI-Processo SEI - 00053-
00122945/2024-04

ATRASADA 8/24/2024 8/27/2024

Inatrução processual pela SULIC - 
Processo SEI - Processo SEI - 
00053-00122945/2024-04

Inatrução processual pela SULIC - 
Processo SEI - Processo SEI - 
00053-00122945/2024-04

ATRASADA 8/27/2024 8/28/2024

Encaminhamento a DIOFI para 
pronunciamento orçamentário

Encaminhamento a DIOFI para 
pronunciamento orçamentário ATRASADA 8/29/2024 8/30/2024

Retorno a SULIC para encerramento 
do processo de planejamento e 
abertura do processo licitatório da 
fase externa para a COPLI

Retorno a SULIC para encerramento 
do processo de planejamento e 
abertura do processo licitatório da 
fase externa para a COPLI

ATRASADA 9/2/2024 9/3/2024

Elaboração da minuta de edital pelo 
pregoeiro, encaminhando para 
ASJUR

Elaboração da minuta de edital pelo 
pregoeiro, encaminhando para 
ASJUR

ATRASADA 9/6/2024 9/11/2024

Avaliação da minuta de edital pela 
ASJUR para encaminhamento a 
Procuradoria Geral do DF

Avaliação da minuta de edital pela 
ASJUR para encaminhamento a 
Procuradoria Geral do DF

ATRASADA 9/12/2024 9/18/2024

Análise da PGDF Análise da PGDF ATRASADA 9/13/2024 9/21/2024

Despacho do Comando Geral e 
encaminhamento a COPLI para 
prosseguimento

Despacho do Comando Geral e 
encaminhamento a COPLI para 
prosseguimento

ATRASADA 9/24/2024 9/26/2024

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 29

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Não foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP), contudo 
o referido Projeto passou a figurar como estratégico por meio do BG n.º 095/2020 e foi lançado no GPWeb com 
os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. QOBM/Comb. Eduardo 
Furquim Freire da Silva.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por 
parte do gerente, que não efetuou nenhum report.
 REPORT DO GERENTE: O gerente anterior efetuou seu último report em 29/11/2022 associado ao terno de 
referência.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se 
em atraso.
 STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Elaboração do edital pelo pregoeiro Elaboração do edital pelo pregoeiro ATRASADA 9/27/2024 10/5/2024

Envio do extrato de publicação do 
aviso de abertura de licitação

Envio do extrato de publicação do 
aviso de abertura de licitação ATRASADA 10/8/2024 10/9/2024

Abertura do certame Abertura do certame ATRASADA 10/16/2024 10/31/2024

Adjudicação e homologação do 
Pregão

Adjudicação e homologação do 
Pregão ATRASADA 11/8/2024 11/8/2024

Publicidade final dos autos 
(adjudicação e homologação)

Publicidade final dos autos 
(adjudicação e homologação) ATRASADA 11/12/2024 11/12/2024

Elaboração da Ata de Registro de 
Preços e colhimento da assinatura 
das partes (CBMDF x Beneficiária 
da ARP)

Elaboração da Ata de Registro de 
Preços e colhimento da assinatura 
das partes (CBMDF x Beneficiária 
da ARP)

ATRASADA 11/14/2024 11/20/2024

Elaboração, pelo Setor Demandante, 
da requisição de objeto registrado 
em ARP

Elaboração, pelo Setor Demandante, 
da requisição de objeto registrado 
em ARP

ATRASADA 11/22/2024 11/27/2024

Processamento do pedido de 
aquisição de objeto registrado em 
ARP

Processamento do pedido de 
aquisição de objeto registrado em 
ARP

ATRASADA 11/28/2024 11/29/2024

Elaboração do instrumento de 
contrato e colhimento da assinatura 
das partes (CBMDF x Contratante)

Elaboração do instrumento de 
contrato e colhimento da assinatura 
das partes (CBMDF x Contratante)

ATRASADA 12/4/2024 12/5/2024

Nomeação da comissão executora 
de contrato

Nomeação da comissão executora 
de contrato ATRASADA 12/11/2024 12/11/2024

Adoção dos atos necessários para a 
abertura de carta de crédito 
internacional (ou para a antecipação 
de pagamento pelo CBMDF, 
mediante a apresentação de de 
garantia de pagamento)

Adoção dos atos necessários para a 
abertura de carta de crédito 
internacional (ou para a antecipação 
de pagamento pelo CBMDF, 
mediante a apresentação de de 
garantia de pagamento)

ATRASADA 12/17/2024 12/18/2024

Entrega do 
equipamento/material/equipamento

Entrega do 
equipamento/material/equipamento ATRASADA 12/19/2024 12/21/2024
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PROJETO:

Aquisição de computadores e software para a DINVI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.04 Modernizar sistemas, equipamentos e materiais para a investigação de incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DINVI

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb COSTA JUNIOR

PROCESSO SEI BG 221/2017

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Aquisição de Softwares Download dos softwares CONCLUÍDA 12/21/2018 12/30/2018

Aquisição de Computadores

Fase de planejamento pelo setor 
demandante (DITIC) ATRASADA 1/2/2023 4/4/2023

Elaboração do Termo de Referência 
pela DIMAT ATRASADA 4/5/2023 4/11/2023

Instrução processual pela SULIC ATRASADA 4/12/2023 5/4/2023

Encaminhamento a DIOFI para 
pronunciamento orçamentário ATRASADA 5/5/2023 5/15/2023

Elaboração do edital pelo pregoeiro ATRASADA 5/16/2023 5/24/2023

Prazo de 8 dias de publicidade do 
edital ATRASADA 5/25/2023 6/6/2023

Abertura do certame ATRASADA 6/7/2023 6/17/2023

Adjudicação e homologação do 
Pregão ATRASADA 6/20/2023 7/10/2023

Publicidade final dos autos 
(adjudicação e homologação) ATRASADA 7/11/2023 7/17/2023

Elaboração do instrumento de 
contrato e colhimento da assinatura 
das partes (CBMDF x Contratante)

ATRASADA 7/18/2023 8/7/2023

Nomeação da comissão executora 
de contrato ATRASADA 8/8/2023 8/14/2023

Entrega dos computadores ATRASADA 8/15/2023 9/26/2023
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02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento 
S.E.I. n.º 00053-00070205/2017-48 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/RRm Sérgio Brito com sua nomeação publicada em BG n.º 
221/2017.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto havia sido CANCELADO 
antes do cumprimento total de sua EAP e foi reativado para tentativa de cumprimento total. Deixou de figurar 
como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.
 REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de 
Projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: ETP, Mapa de Riscos e Termo de Referência prontos. Em fase de atualização de 
quantitativos para o envio do processo à DIMAT para elaboração do TR.
 STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status 
EM ATRASO.
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PROJETO:

Aquisição de Equipamentos e detectores de produtos perigosos

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GPRAM

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Comb BATISTA GOMES

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Elaboração da lista de materiais 
consumíveis

Elaboração da lista de materiais 
consumíveis CONCLUÍDA 12/6/2022 12/6/2022

Elaboração de materiais 
permanentes

Elaboração de materiais 
permanentes CONCLUÍDA 2/1/2023 2/1/2023

Compra de materiais consumíveis

DFD CONCLUÍDA 5/26/2023 8/10/2023

DOD CONCLUÍDA 8/10/2023 9/1/2023

PAM CONCLUÍDA 9/2/2023 12/19/2023

DFD
Tramitação DFD CONCLUÍDA 5/26/2023 6/16/2023

Produção DFD CONCLUÍDA 6/16/2023 8/10/2023

DOD
Produção DOD CONCLUÍDA 8/10/2023 8/11/2023

Tramitação DOD CONCLUÍDA 8/12/2023 9/1/2023

PAM
Produção de PAM CONCLUÍDA 9/2/2023 9/25/2023

Tramitação PAM CONCLUÍDA 9/22/2023 12/19/2023

Termo de Referência - DIMAT Termo de Referência - DIMAT CONCLUÍDA 9/21/2023 9/21/2023

Publicação de Edital - DICOA Publicação de Edital - DICOA ATRASADA 2/26/2024 9/30/2024
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03/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Embora o referido projeto tenha sido inserido no PLANES 2017-
2024 por meio de publicação em BG n.º 195/2020 e foram desenvolvida etapas, atividades ou reports no 
GPWEB.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: O atual gerente do projeto é o CAP QOBM/Comb. Neil Martins da Silva sem 
nomeação aparente, em substituição do MAJ QOBM/Comb. RODRIGO RASIA com sua nomeação publicado em 
BG n.º 195/2020.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto inicialmente não havia sido desenvolvido no GPWEB, 
contudo sua EAP sofreu atualizações e andamentos.
 REPORT DO GERENTE: O gerente nomeado fez seu ultimo registro em 05/03/2024 onde informa a abertura de 
pregão internacional.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: O referido projeto estratégico se apresenta com seu status EM ANDAMENTO.
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PROJETO:

Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI’s

SETOR RESPONSÁVEL GPRAM

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Comb BATISTA GOMES

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Compra de Correa laminada para 
abafador

DOD CONCLUÍDA 3/8/2017 4/3/2017

DFD CONCLUÍDA 4/3/2017 6/20/2017

PAM CONCLUÍDA 6/20/2017 10/2/2017

DOD
Produção de DOD CONCLUÍDA 3/8/2017 3/11/2017

Tramitação DOD CONCLUÍDA 3/11/2017 4/3/2017

DFD
Produção de DFD CONCLUÍDA 4/3/2017 5/30/2017

Tramitação DFD CONCLUÍDA 5/30/2017 6/20/2017

PAM
Produção de PAM CONCLUÍDA 6/20/2017 7/10/2017

Tramitação PAM CONCLUÍDA 7/10/2017 10/2/2017

Compra de Motosserra média

DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/25/2019

DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 5/14/2019

PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 8/26/2019

Compra de Perfurador de Solo

DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/25/2019

DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 5/14/2019

PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 8/26/2019

DOD
Produção de DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/5/2019

Tramitação DOD CONCLUÍDA 2/5/2019 2/25/2019

DOD
Produção de DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/5/2019

Tramitação DOD CONCLUÍDA 2/5/2019 2/25/2019

DOD
Produção de DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/5/2019

Tramitação DOD CONCLUÍDA 2/5/2019 2/25/2019

DOD
Produção de DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/5/2019

Tramitação DOD CONCLUÍDA 2/5/2019 2/25/2019

DOD
Produção de DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/5/2019

Tramitação DOD CONCLUÍDA 2/5/2019 2/25/2019

DOD
Produção de DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/5/2019

Tramitação DOD CONCLUÍDA 2/5/2019 2/25/2019

DOD
Produção de DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/5/2019

Tramitação DOD CONCLUÍDA 2/5/2019 2/25/2019

DOD
Produção de DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/5/2019

Tramitação DOD CONCLUÍDA 2/5/2019 2/25/2019

DOD
Produção de DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/5/2019

Tramitação DOD CONCLUÍDA 2/5/2019 2/25/2019

DOD
Produção DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/5/2019

Tramitação DOD CONCLUÍDA 2/5/2019 2/25/2019
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Compra de Motopoda

DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/25/2019

DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 5/14/2019

PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 8/26/2019

Compra de Soprador Kawashima

DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/25/2019

DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 5/14/2019

PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 8/26/2019

Compra de Mochila de hidratação

DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/25/2019

DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 5/14/2019

PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 8/26/2019

DFD
Produção de DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 4/23/2019

Tramitação DFD CONCLUÍDA 4/23/2019 5/14/2019

DFD
Produção de DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 4/23/2019

Tramitação DFD CONCLUÍDA 4/23/2019 5/14/2019

DFD
Produção de DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 4/23/2019

Tramitação DFD CONCLUÍDA 4/23/2019 5/14/2019

DFD
Produção de DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 4/23/2019

Tramitação DFD CONCLUÍDA 4/23/2019 5/14/2019

DFD
Produção de DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 4/23/2019

Tramitação DFD CONCLUÍDA 4/23/2019 5/14/2019

DFD
Produção de DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 4/23/2019

Tramitação DFD CONCLUÍDA 4/23/2019 5/14/2019

DFD
Produção de DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 4/23/2019

Tramitação DFD CONCLUÍDA 4/23/2019 5/14/2019

DFD
Produção de DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 4/23/2019

Tramitação DFD CONCLUÍDA 4/23/2019 5/14/2019

DFD
Produção de DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 4/23/2019

Tramitação DFD CONCLUÍDA 4/23/2019 5/14/2019

DFD
Produção de DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 4/23/2019

Tramitação DFD CONCLUÍDA 4/23/2019 5/14/2019

Compra de Roupa de Apicultor

DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/25/2019

DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 5/14/2019

PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 8/26/2019

Compra de Motosserra pequena

DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/25/2019

DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 5/14/2019

PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 8/26/2019

Compra de Motosserra grande

DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/25/2019

DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 5/14/2019

PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 8/26/2019

Compra de Roçadeira

DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/25/2019

DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 5/14/2019

PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 8/26/2019

Compra de Mangueira Mark3

DOD CONCLUÍDA 2/1/2019 2/25/2019

DFD CONCLUÍDA 2/25/2019 5/14/2019

PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 8/26/2019

PAM
Produção de PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 6/3/2019

Tramitação PAM CONCLUÍDA 6/3/2019 8/26/2019

PAM Produção de PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 6/3/2019
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

PAM Tramitação PAM CONCLUÍDA 6/3/2019 8/26/2019

PAM
Produção de PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 6/3/2019

Tramitação PAM CONCLUÍDA 6/3/2019 8/26/2019

PAM
Produção de PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 6/3/2019

Tramitação PAM CONCLUÍDA 6/3/2019 8/26/2019

PAM
Produção de PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 6/3/2019

Tramitação PAM CONCLUÍDA 6/3/2019 8/26/2019

PAM
Produção de PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 6/3/2019

Tramitação PAM CONCLUÍDA 6/3/2019 8/26/2019

PAM
Produção de PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 6/3/2019

Tramitação PAM CONCLUÍDA 6/3/2019 8/26/2019

PAM
Produção de PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 6/3/2019

Tramitação PAM CONCLUÍDA 6/3/2019 8/26/2019

PAM
Produção de PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 6/3/2019

Tramitação PAM CONCLUÍDA 6/3/2019 8/26/2019

PAM
Produção de PAM CONCLUÍDA 5/14/2019 6/3/2019

Tramitação PAM CONCLUÍDA 6/3/2019 8/26/2019

DOD
Produção de DOD CONCLUÍDA 2/1/2020 2/5/2020

Tramitação DOD CONCLUÍDA 2/5/2020 2/26/2020

DFD
Produção de DFD CONCLUÍDA 2/25/2020 4/22/2020

Tramitação DFD CONCLUÍDA 4/23/2020 5/14/2020

Compra de Facão

DOD CONCLUÍDA 2/1/2020 2/26/2020

DFD CONCLUÍDA 2/25/2020 5/14/2020

PAM CONCLUÍDA 5/14/2020 8/26/2020

PAM
Produção de PAM CONCLUÍDA 5/14/2020 6/3/2020

Tramitação PAM CONCLUÍDA 6/3/2020 8/26/2020

DOD
Produção de DOD CONCLUÍDA 2/1/2021 2/3/2021

Tramitação DOD CONCLUÍDA 2/5/2021 2/26/2021

Compra de GPS

DOD CONCLUÍDA 2/1/2021 2/26/2021

DFD CONCLUÍDA 2/26/2021 5/14/2021

PAM CONCLUÍDA 5/13/2021 8/23/2021

DFD
Produção de DFD CONCLUÍDA 2/26/2021 4/26/2021

Tramitação DFD CONCLUÍDA 4/26/2021 5/14/2021

PAM
Produção de PAM CONCLUÍDA 5/13/2021 6/2/2021

Tramitação PAM CONCLUÍDA 5/31/2021 8/23/2021

PAM - DIMAT PAM - DIMAT CONCLUÍDA 9/21/2023 9/21/2023

Abertura de Edital - DICOA Abertura de Edital - DICOA CONCLUÍDA 9/21/2023 9/21/2023

Seleção da Melhor Proposta - 
DICOA

Seleção da Melhor Proposta - 
DICOA CONCLUÍDA 9/21/2023 10/10/2023

EPIs Florestal EPIs Florestal CONCLUÍDA 7/30/2024 7/31/2024

Recebimento do EPI Recebimento do EPI CONCLUÍDA 8/7/2024 9/2/2024
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio 
Florestal ,  inserido no PLANES 2017-2024 e foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP) arpovado pelo 
Comandante Geral dentro do GPWEB em 18/06/2022, foi lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas 
descritas na EAP.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Cap. QOBM/Comb. Neil Martins 
da Silva.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Não foi identificado TAP aprovado. Possui também EAP, cronograma e 
demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se em andamento conforme cronograma.
 REPORT DO GERENTE: Último report ainda remete a 15/06/2023, sem mais atualizações.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e continua com acompanhamento especial, 
além de estar em conformidade com sua EAP e cronograma. Contudo, não há atualizações por parte do gerente 
de projeto.
 STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Aquisição de Equipamentos Operacionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI’s

SETOR RESPONSÁVEL EMOPE

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Treinamento SELOG

Adquirir os materiais para aula 
SELOG CONCLUÍDA 8/14/2017 8/14/2017

Treinamento SELOG CONCLUÍDA 8/14/2017 8/17/2017

Providenciar as Cópias do CANVAS CONCLUÍDA 8/14/2017 8/14/2017

Aulas CONCLUÍDA 8/14/2017 8/17/2017

Treinamento GAEPH

Ligar no GAEPH para informações 
do Curso (Intranet/Pessoal) CONCLUÍDA 8/15/2017 8/15/2017

Treinamento GAEPH CONCLUÍDA 8/15/2017 8/21/2017

Adquirir material para GAEPH CONCLUÍDA 8/16/2017 8/16/2017

Aulas GAEPH CONCLUÍDA 8/21/2017 8/21/2017

Treinamento GBS

Adquirir material para GBS CONCLUÍDA 8/22/2017 8/22/2017

Ligar no GBS para informações do 
Curso (Intranet/Pessoal) CONCLUÍDA 8/22/2017 8/22/2017

Treinamento GBS CONCLUÍDA 8/22/2017 9/1/2017

Aulas GBS CONCLUÍDA 8/28/2017 9/1/2017

Treinamento GAVOP

Adquirir material para GAVOP CONCLUÍDA 8/30/2017 8/30/2017

Ligar no GAVOP para informações 
do Curso (Intranet/Pessoal) CONCLUÍDA 8/30/2017 8/30/2017

Treinamento GAVOP CONCLUÍDA 8/30/2017 9/6/2017

Aulas GAVOP CONCLUÍDA 9/4/2017 9/6/2017

Treinamento GPCIU

Adquirir material para GPCIU CONCLUÍDA 9/4/2017 9/4/2017

Ligar no GPCIUpara informações do 
Curso (Intranet/Pessoal) CONCLUÍDA 9/4/2017 9/4/2017

Aulas GPCIU CONCLUÍDA 9/18/2017 9/22/2017

Treinamento GPRAM

Adquirir material para GPRAM CONCLUÍDA 9/12/2017 9/12/2017

Ligar no GPRAM para informações 
do Curso (Intranet/Pessoal) CONCLUÍDA 9/12/2017 9/12/2017

Treinamento GPRAM CONCLUÍDA 9/12/2017 9/22/2017

Aulas GPRAM CONCLUÍDA 9/18/2017 9/22/2017

Reunião final com a equipe e 
apresentação ao COMOP/COESP

Reunião final com a equipe e 
apresentação ao COMOP/COESP CONCLUÍDA 9/29/2017 9/29/2017

Relatórios de padronização de 
equipamentos operacionais COESP

Relatórios de padronização de 
equipamentos operacionais COESP CONCLUÍDA 11/1/2017 11/1/2017

evantamento de demandas

Levantamento de demandas ATRASADA 12/1/2017 3/15/2018

Publicação da recepção de 
demandas ATRASADA 12/1/2017 12/1/2017

Publicação da recepção de 
demandas ATRASADA 12/1/2017 12/1/2017

Recebimento das demandas ATRASADA 12/1/2017 2/15/2018
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

evantamento de demandas

Recebimento das demandas ATRASADA 12/1/2017 2/15/2018

Processamento das demandas ATRASADA 2/15/2018 3/14/2018

Relatório das demandas ATRASADA 3/15/2018 3/15/2018

Relatório das demandas ATRASADA 3/15/2018 3/15/2018

Proposta e Aprovação do PARF

Encaminhamento da proposta do 
PARF ao CMT Geral ATRASADA 3/15/2018 4/13/2018

Encaminhamento da proposta do 
PARF ao CMT Geral ATRASADA 3/15/2018 4/13/2018

Encaminhamento para SELOF/EMG 
das demandas ATRASADA 3/15/2018 3/15/2018

Encaminhamento para SELOF/EMG 
das demandas ATRASADA 3/15/2018 3/15/2018

Proposta e Aprovação do PARF ATRASADA 3/15/2018 5/18/2018

Aprovação da proposta do PARF 
para o exercício financeiro 2019 ATRASADA 4/16/2018 5/11/2018

Publicação em boletim da aprovação 
da proposta do PARF/2019 ATRASADA 5/14/2018 5/18/2018

Elaboração PLOA

Confecção do PLOA e anexos pelo 
GDF ATRASADA 8/30/2018 9/14/2018

Elaboração das propostas do 
CBMDF para constar na PLOA ATRASADA 8/30/2018 9/14/2018

Elaboração PLOA ATRASADA 8/30/2018 9/21/2018

Consolidação, Aprovação e 
Publicação PLOA ATRASADA 9/17/2018 9/21/2018

Elaboração e publicação do PARF Elaboração e publicação do PARF ATRASADA 10/1/2018 10/31/2018

Elaboração dos PES e PAM

Distribuição ao COESP das 
demandas aprovadas no PARF ATRASADA 11/1/2018 11/15/2018

Elaboração dos PES e PAM ATRASADA 11/1/2018 3/15/2019

Encaminhamento das demandas 
aprovadas no PARF ao COESP ATRASADA 11/16/2018 11/16/2018

Encaminhamento das demandas 
aprovadas no PARF ao COESP ATRASADA 11/16/2018 11/16/2018

Remessa ao COESP para 
convalidação ATRASADA 3/11/2019 3/11/2019

Remessa ao COESP para 
convalidação ATRASADA 3/11/2019 3/11/2019

Remessa ao EMOPE para 
conformação ATRASADA 3/12/2019 3/13/2019

Remessa ao COMOP para 
Aprovação ATRASADA 3/13/2019 3/14/2019

Remessa ao SubComandante Geral 
e Coordenador Geral do PARF para 
aceite e autorização para compra ou 
contratação

ATRASADA 3/14/2019 3/15/2019

Fase DIMAT

Análise dos PAM e PES ATRASADA 3/18/2019 3/22/2019

Fase DIMAT ATRASADA 3/18/2019 3/29/2019

Aprovação PAM e PES ATRASADA 3/25/2019 3/28/2019

Remessa DICOA ATRASADA 3/29/2019 3/29/2019

Remessa DICOA ATRASADA 3/29/2019 3/29/2019

Fase DICOA

Fase DICOA ATRASADA 4/1/2019 12/31/2019

Processamento para Licitação ATRASADA 4/1/2019 4/30/2019

Licitação ATRASADA 5/1/2019 5/17/2019

Adjuducação e Homologação ATRASADA 5/20/2019 5/30/2019

Contratação e designação executor 
do contrato ATRASADA 5/31/2019 5/31/2019
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) registrado no GPWEB. O 
projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 111/2022, nesse ato 
não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Comb. Marcelo Dantas Ramalho, com a nomeação publicada no 
BG n.º 111/2022.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status ATRASADO devido à necessidade 
de atualização da sua Estrutura Analítica, bem como das tarefas a serem realizadas.
 REPORT DO GERENTE: Em 05/09/2017, o ex-gerente de projeto, Ten-Cel. Helon Vieira Florindo, fez seu último 
report no GPWeb. O atual gerente não efetuou nenhum report em virtude da necessidade de atualização do 
escopo e da EAP.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto com registro desatualizado.
 STATUS: o projeto apresenta o status ATRASADO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Fase DICOA Recebimento e distribuição dos 
materiais ATRASADA 6/3/2019 12/31/2019
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PROJETO:

Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios da DINVI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.04 Modernizar sistemas, equipamentos e materiais para a investigação de incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DINVI

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb REGINA BARCELOS ALVES

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios da DINVI , 
Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL. QOBM/Comb. Helen Ramalho de Oliveira, contudo sua nomeação não foi 
encontrada.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se em atraso conforme cronograma necessitando 
de atualização em sua EAP.
 REPORT DO GERENTE:  o último reports foi realizado em 06/09/2017, onde foi informado que o processo SEI 
053-031215/2016, referente aos equipamentos para o laboratório de extintores encontra-se na SELIC para 
licitação.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto deveria foi iniciado, contudo por ausência de reports e informações por 
parte do gerente encontra-se em atraso.
 STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontra-se com status 
EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Laboratório de Extintores Equipamentos para o laboratório de 
extintores ATRASADA 7/1/2016 4/30/2018

Laboratório de Química

Espectrofotômetro CONCLUÍDA 7/11/2016 4/25/2017

Materiais de análises laboratoriais CONCLUÍDA 7/12/2016 5/31/2018

Equipamentos para o laboratório de 
química ATRASADA 7/13/2016 7/31/2018

Insumos para o Laboratório de 
Química ATRASADA 7/13/2016 8/31/2018

Laboratório de Elétrica Equipamentos para o laboratório de 
elétrica ATRASADA 8/1/2016 12/31/2018
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PROJETO:

Aquisição de materiais para o Programa Bombeiro Mirim

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.04 Estabelecimento de parcerias institucionais

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL 2ºSGT QBMG-1 ALVINO

PROCESSO SEI BG 221/2017

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1 Levantamento de Necessidades 
de Material

1 Levantamento de Necessidades 
de Material CONCLUÍDA 1/10/2017 4/10/2017

2 Inscrição do Programa no CDCA 
2.1 Elaboração de portfólio para 
inscrição CONCLUÍDA 1/10/2017 2/10/2017

2.2 Confirmação de Inscrição CONCLUÍDA 2/10/2017 5/10/2017

3 Elaboração do Projeto de Compras

3.1 Entrega do Projeto no CDCA CONCLUÍDA 5/10/2017 6/10/2017

3.2 Agendamento e realização de 
visita técnica CONCLUÍDA 6/10/2017 7/10/2017

3.3 Aprovação e liberação de verba CONCLUÍDA 10/31/2017 11/10/2017

4 Processo licitatório

Elaboração do edital ATRASADA 11/15/2017 1/15/2018

Publicação do edital ATRASADA 1/16/2018 1/22/2018

Divulgação do edital ATRASADA 1/23/2018 2/23/2018

Habilitação dos licitantes ATRASADA 2/26/2018 3/26/2018

Julgamento das propostas ATRASADA 3/27/2018 4/6/2018

Homologação e convocação dos 
fornecedores ATRASADA 4/9/2018 4/20/2018

Compra do material ATRASADA 4/21/2018 6/15/2018

5 Distribuição dos materiais nas 
Brigadas

5.1 Convocação das Unidades ATRASADA 6/20/2018 7/18/2018

5.2 Organização de Materiais por 
unidade ATRASADA 7/20/2018 8/16/2018

5.3 Distribuição ATRASADA 8/20/2018 10/19/2018
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13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento 
S.E.I. n.º 00053-00069967/2017-00 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: 2º SGT QBMG/1 Alvino com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em 
BG n.º 084/2018.
 REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de 
Projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.
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PROJETO:

Aquisição de um avião de transporte de tropa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI’s

SETOR RESPONSÁVEL GAVOP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Comb Carlos Guimarães Leite

PROCESSO SEI 00053-00036529/2019-19

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Plano de Negócio Plano de Negócio CONCLUÍDA 5/14/2020 5/14/2020

Termo de Referência Termo de Referência CONCLUÍDA 10/27/2020 10/27/2020

Termo de Conferência Termo de Conferência CONCLUÍDA 6/29/2021 6/29/2021

Acordo de Cooperação Técnica Acordo de Cooperação Técnica CONCLUÍDA 12/2/2021 12/2/2021

Pesquisa de Preços Pesquisa de Preços CONCLUÍDA 3/29/2022 3/30/2022

PAM PAM CONCLUÍDA 4/4/2022 4/4/2022

Declaração de Orçamento Declaração de Orçamento CONCLUÍDA 6/10/2022 6/10/2022

Publicação do Edital Publicação do Edital CONCLUÍDA 8/31/2022 8/31/2022

Abertura do certame Abertura do certame CONCLUÍDA 9/1/2022 3/31/2023

Inserção do código PARF 2023 pelo 
EMG

Inserção do código PARF 2023 pelo 
EMG CONCLUÍDA 2/6/2023 2/6/2023

Prazo de 30 dias de publicidade do 
edital (licitação internacional)

Prazo de 30 dias de publicidade do 
edital (licitação internacional) CONCLUÍDA 2/22/2023 3/24/2023

Adjudicação e homologação do 
Pregão

Adjudicação e homologação do 
Pregão CONCLUÍDA 3/24/2023 3/31/2023

Publicidade final dos autos 
(adjudicação e homologação)

Publicidade final dos autos 
(adjudicação e homologação) CONCLUÍDA 4/3/2023 4/7/2023

Elaboração da Ata de Registro de 
Preços e colhimento da assinatura 
das partes (CBMDF x Beneficiária 
da ARP)

Elaboração da Ata de Registro de 
Preços e colhimento da assinatura 
das partes (CBMDF x Beneficiária 
da ARP)

CONCLUÍDA 4/10/2023 4/21/2023

Elaboração, pelo Setor Demandante, 
da requisição de objeto registrado 
em ARP

Elaboração, pelo Setor Demandante, 
da requisição de objeto registrado 
em ARP

CONCLUÍDA 4/24/2023 5/4/2023

Processamento do pedido de 
aquisição de objeto registrado em 
ARP

Processamento do pedido de 
aquisição de objeto registrado em 
ARP

CONCLUÍDA 5/8/2023 5/8/2023

Elaboração do instrumento de 
contrato e colhimento da assinatura 
das partes (CBMDF x Contratante)

Elaboração do instrumento de 
contrato e colhimento da assinatura 
das partes (CBMDF x Contratante)

CONCLUÍDA 7/14/2023 7/25/2023

Encaminhamento a DIOFI para 
pronunciamento orçamentário

Encaminhamento a DIOFI para 
pronunciamento orçamentário CONCLUÍDA 7/21/2023 7/25/2023

Nomeação da comissão executora 
de contrato

Nomeação da comissão executora 
de contrato CONCLUÍDA 7/26/2023 7/28/2023

Entrega do 
equipamento/material/equipamento

Entrega do 
equipamento/material/equipamento EM ANDAMENTO 11/1/2024 8/27/2025
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

06/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Aquisição de um avião de transporte de tropa ,  inserido no 
PLANES 2017-2024 e não foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP), contudo o referido Projeto 
passou a figurar como estratégico por meio do BG n.º 195/2020 e foi lançado no GPWeb com os devidos 
artefatos e etapas descritas na EAP.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. QOBM/Comb. Noberto 
Magno Marins Pimentel.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Não foi identificado TAP aprovado. Possui também EAP, cronograma e 
demais artefatos no GPWeb. Contudo, o projeto encontra-se com status ATRASADO em conformidade com 
suas tarefas e cronograma.
 REPORT DO GERENTE: Último report em 13/03/2024.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e continua com acompanhamento especial.
 STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Aquisição guincho

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.02 Prover as OBM’s de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.

SETOR RESPONSÁVEL CEMEV

GERENTE RESPONSÁVEL STen QBMG-3 barbosa de freitas

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

DOD DOD CONCLUÍDA 1/28/2022 1/28/2022

ETP ETP CONCLUÍDA 2/1/2022 2/24/2022

Chamada Pública Chamada Pública CONCLUÍDA 2/22/2022 2/22/2022

Pesquisa de Preços Pesquisa de Preços CONCLUÍDA 4/19/2022 4/19/2022

Elaboração do PAM Elaboração do PAM CONCLUÍDA 4/20/2022 4/20/2022

Termo de Referência Termo de Referência CONCLUÍDA 5/16/2022 5/16/2022

Declaração de Orçamento Declaração de Orçamento CONCLUÍDA 10/14/2022 10/14/2022

Termo de Conferencia Termo de Conferencia CONCLUÍDA 10/18/2022 10/18/2022

Edital de Licitação Edital de Licitação CONCLUÍDA 12/13/2022 12/13/2022

Inserção do código PARF 2023 pelo 
EMG

Inserção do código PARF 2023 pelo 
EMG CONCLUÍDA 2/6/2023 2/6/2023

Encaminhamento a DIOFI para 
pronunciamento orçamentário

Encaminhamento a DIOFI para 
pronunciamento orçamentário CONCLUÍDA 2/13/2023 2/13/2023

Retorno a COPLI para elaboração 
do edital pelo pregoeiro

Retorno a COPLI para elaboração 
do edital pelo pregoeiro CONCLUÍDA 2/20/2023 2/20/2023

Abertura do certame Abertura do certame CONCLUÍDA 3/1/2023 3/1/2023

Adjudicação e homologação do 
Pregão

Adjudicação e homologação do 
Pregão CONCLUÍDA 3/8/2023 3/8/2023

Publicidade final dos autos 
(adjudicação e homologação)

Publicidade final dos autos 
(adjudicação e homologação) CONCLUÍDA 3/17/2023 3/17/2023

Elaboração do instrumento de 
contrato e colhimento da assinatura 
das partes (CBMDF x Contratante)

Elaboração do instrumento de 
contrato e colhimento da assinatura 
das partes (CBMDF x Contratante)

CONCLUÍDA 3/31/2023 3/31/2023

Nomeação da comissão executora 
de contrato

Nomeação da comissão executora 
de contrato CONCLUÍDA 4/3/2023 4/3/2023

Entrega do 
equipamento/material/equipamento

Entrega do 
equipamento/material/equipamento CONCLUÍDA 12/3/2023 12/4/2023

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 47

30/01/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Aquisição guincho, Termo de Abertura do Projeto (TAP) lançado 
no GPWEB.&#8232;

 DADOS DO GERENTE ATUAL: ST Hericles Barbosa de Freitas, contudo sua nomeação não foi 
encontrada.&#8232;DADOS DE

 EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se concluído.&#8232;

 REPORT DO GERENTE:  o último report registrado em 30/01/2024 informando que a entrega do 
equipamento/material/equipamento foi realizada em 29/01/2024 conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal 
Eletrônica - DANFE (132282570) emitida em 29/01/2024.

 &#8232;ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi iniciado, contudo passou por um longo período sem reports e 
informações por parte do gerente, porém o processo de compra teve andamento via SEI e agora o projeto 
encontra-se concluído.&#8232;

 STATUS DO PROJETO: CONCLUÍDO.
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PROJETO:

Atualização do conhecimento sobre áreas e situações de risco.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.03 Desenvolver a gestão de riscos operacionais

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI 00053-00068437/2017-36

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/01/2023
 Conforme confirmado pelo Ten Rogério do GPCIV em 16/01/2023, foi realizado um vasto estudo com a 
participação de todos os GBMs para mapear as áreas de risco do DF. Cada GBM ficou responsável pela 
identificação em sua área de atuação e foi elaborado um relatório final da missão, o qual está centralizado no 
GPCIV.
 
 Com a identificação de riscos do DF já realizada, o próximo passo será de monitoramento das principais áreas 
de risco do CBMDF e realizar atividades de prevenção como: realização de simulados, palestras ao público civil 
sobre o tema, entre outros. 

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejamento e trabalhos 
preliminares por parte de cada GBM

Planejamento e trabalhos 
preliminares por parte de cada GBM CONCLUÍDA 1/10/2022 4/13/2022

Apresentação Cronograma de 
Trabalho 

Apresentação Cronograma de 
Trabalho CONCLUÍDA 4/18/2022 5/7/2022

Capacitação e Treinamento das 
Equipes

Capacitação e Treinamento das 
Equipes CONCLUÍDA 5/16/2022 5/27/2022

Início da Operação Início da Operação CONCLUÍDA 6/13/2022 12/9/2022

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 49

PROJETO:

Atualização do PLANES 2017-2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04.03 Definir política e diretrizes da gestão estratégica

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Comb DA CÃ‚MARA LINHARES

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Diagnóstico estratégico externo e 
interno

Levantamento das oportunidades, 
ameaças externas e forças e 
fraquezas internas construção de 
cenários

CONCLUÍDA 3/3/2022 9/10/2022

Elaboração de Matriz SWOT 
Cruzada CONCLUÍDA 10/7/2022 10/7/2022

Levantamento das oportunidades, 
ameaças externas e forças e 
fraquezas internas construção de 
cenários - COMOP

CONCLUÍDA 10/7/2022 1/13/2023

Levantamento das oportunidades, 
ameaças externas e forças e 
fraquezas internas construção de 
cenários

Organização e compilação das 
matrizes SWOTs elaboradas no 
CBMDF

CONCLUÍDA 3/3/2022 3/9/2022

Elaboração do questionário digital 
de atualização do PLANES 2017-
2024

CONCLUÍDA 3/12/2022 4/18/2022

Elaboração e identificação de todas 
as seções e unidades do CBMDF 
onde o questionário será respondido

CONCLUÍDA 4/19/2022 5/24/2022

Distribuição do processo para 
resposta do Questionário Digital CONCLUÍDA 5/27/2022 7/8/2022

Tabulação e consolidação dos 
dados CONCLUÍDA 7/25/2022 9/10/2022

Levantamento das oportunidades, 
ameaças externas e forças e 
fraquezas internas construção de 
cenários - COMOP

Organização e compilação das 
matrizes SWOTs elaboradas no 
CBMDF

CONCLUÍDA 10/7/2022 1/13/2023

Atualização do PLANES

Proposta de ações para Retirar e/ou 
subistituir iniciativas obsoletas CONCLUÍDA 3/11/2023 3/13/2023

Validar da 12ª Reunião de 
Governança CONCLUÍDA 3/15/2023 3/15/2023

Realizar as alterações no 
documento word do PLANES CONCLUÍDA 3/23/2023 3/23/2023

Publicação da Atualização 
Elaboração de Minuta da Nota de 
Boletim e Envio ao Gabinete CONCLUÍDA 3/23/2023 4/6/2023

Publicação em BG CONCLUÍDA 4/12/2023 4/26/2023
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

18/04/2023
 Atualização publicada no Boletim Geral 073, de 18 de abril de 2023.

  

 Foi feito um questionário com todas as seções do CBMDF o que possibilitou a detecção das iniciativas 
obsoletas presentes no planejamento estratégico. Aliado a isso, verificou-se quais as iniciativas estratégicas que 
não possuiam nenhum projeto estratégico, o qua também a tornava obsoleta. Após essa etapa, foi realizada a 
validação das sugestões do PLANES 2017-2024 pela SEGEP na 12ª Reunião de Governança. Em seguida, foi 
enviada a versão final para publicação

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Atualizar o Decreto que trata da Comenda D. Pedro II

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.03 Atualizar as normas corporativas

SETOR RESPONSÁVEL AJGER

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb MAXIMIANO

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Embora o referido projeto tenha sido inserido no PLANES 2017-
2024 por meio de publicação em BG n.º 195/2020 e foram desenvolvida EAP no GPWEB.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: O gerente do projeto continua sendo  o CEL QOBM/RRm. Luciano Maximiano 
da Rosa e ainda não foi substituído devido ao resgate do projeto com intuito de finalizar todas as sua etapas e 
tarefas.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto inicialmente não havia sido desenvolvido no GPWEB e sua 
EAP carece de atualizações.
 REPORT DO GERENTE: O gerente anterior não fez registros.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Na intenção de resgatar o referido projeto estratégico, o mesmo saiu do status CANCELADO para 
ATRASADO. Mas precisa de um novo gerente e atualizações de suas tarefas e estruturação.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Comunicação e consulta Comunicação e consulta ATRASADA 2/1/2021 2/1/2021
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PROJETO:

Atualizar o Regimento Interno

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.03 Atualizar as normas corporativas

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm Rosa Eduardo

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

22/04/2021
 O projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio de publicação no BG 195/20 e foi retirado do rol de projetos 
em execução pelo BG 056/21.
 O projeto foi inserido no GPWeb, porém não foi confeccionado nenhum artefato (TAP, EAP ou report gerencial).
 O regimento interno foi aprovadopor meio da Portaria nº 24, de 25 de novembro de 2020.
 O status do projeto é CONCLUÍDO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Aprovar o Regimento Interno Aprovar o Regimento Interno CONCLUÍDA 10/20/2020 11/30/2020
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PROJETO:

Atualizar o RPMED

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.03 Atualizar as normas corporativas

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Embora o referido projeto tenha sido inserido no PLANES 2017-
2024 por meio de publicação em BG n.º 195/2020 e foram desenvolvida etapas, atividades ou reports no 
GPWEB.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/RRm. Osiel Rosa Eduardo com sua nomeação publicado em BG 
n.º 195/2020.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto inicialmente não havia sido desenvolvido no GPWEB, 
contudo sua EAP sofreu atualizações e andamentos.
 REPORT DO GERENTE: O gerente nomeado fez seu ultimo registro em 15/06/2023.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: O referido projeto estratégico se apresenta com seu status ATRASADO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento de demandas Levantamento de demandas CONCLUÍDA 3/10/2021 7/15/2021

Elaboração da Minuta

Primeira minuta CONCLUÍDA 6/15/2021 7/15/2021

Análise dos Órgãos CONCLUÍDA 7/16/2021 12/4/2021

Segunda minuta CONCLUÍDA 12/4/2021 12/28/2021

Revisão ortográfica e gramatical CONCLUÍDA 1/2/2022 5/5/2022

Terceira minuta CONCLUÍDA 5/1/2022 5/30/2022

Encaminhamento ao EMG CONCLUÍDA 6/1/2022 6/10/2022

Aprovação e publicação da Norma 
de Perícias Médicas

Aprovação e publicação da Norma 
de Perícias Médicas ATRASADA 6/10/2022 10/10/2022
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PROJETO:

Capacitar os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e 
preparatórios nos temas estratégicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04.02 Realizar estudos e eventos de política, estratégia e doutrina para o 
desenvolvimento corporativo

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos nos 
cursos de formação, especialização 
e preparatório para oficiais da 
Corporação

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos no 
CAO adm

CONCLUÍDA 7/25/2017 8/16/2018

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos no 
CHO

CONCLUÍDA 3/22/2018 4/27/2018

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos no 
CAEO

CONCLUÍDA 6/20/2018 4/17/2023

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos no 
CFO

CONCLUÍDA 2/3/2020 4/14/2023

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos 
para o CAO combatente

CONCLUÍDA 12/10/2020 9/6/2021

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos no 
CPO

CONCLUÍDA 3/23/2022 3/21/2023

Elaboração de Videoaulas

Elaboração de videoaulas de 
Gerenciamento de Projetos CONCLUÍDA 4/1/2018 12/10/2020

Elaboração de videoaulas de Gestão 
de Riscos CONCLUÍDA 2/1/2021 6/30/2021

Elaboração de videoaula de Gestão 
de Processos CONCLUÍDA 3/1/2021 3/12/2021

Elaboração e publicação de 
videoaulas a respeito das boas 
práticas de Governança e Gestão

CONCLUÍDA 5/20/2021 12/19/2022

Elaboração de videoaulas de 
Estratégia CONCLUÍDA 6/21/2021 7/9/2021
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16/05/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Capacitar os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, 
altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos inserido no PLANES 2017-2024 por meio de sua 
publicação na  última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto 
está relacionado à iniciativa 04.02 Realizar estudos e eventos de política, estratégia e doutrina para o 
desenvolvimento corporativo

 DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRm. PTTC Luís Cláudio da Fonseca Franco, nomeada por meio do 
BG 048, de 10 de março de 2023

 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, 
conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP , cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. 
Projeto encontra-se concluído  conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com 
acompanhamento especial, pois  consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março 
de 2023.

 REPORT DO SUPERVISOR: Todas as atividades foram concluídas neste projeto, porém o esforço de 
capacitação os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas 
estratégicos deve continuar de forma ininterrupta, assim o presente projeto se transforma em processos testados 
e aperfeiçoados durante a execução deste projeto.

 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Somente por meio de constantes esforços de capacitação nos cursos de 
formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios será possível implementar na cultura organizacional 
do CBMDF os conceitos, legislações e boas práticas relacionadas aos temas estratégicos, conferindo aos 
nossos militares habilidades e capacidades para atuarem na Administração Pública, instrumentalizando-os para 
o atual contexto desse segmento, considerando a estrutura do CBMDF e, principalmente, os atores envolvidos 
no processo de Gestão e Governança.

 Status do projeto: concluído.
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PROJETO:

CBMDF_Mobile

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04.04 Estreitar e aprimorar os mecanismos de comunicação com o cidadão e com o 
público interno

SETOR RESPONSÁVEL CECOM

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Lorena Athaydes da Silva

PROCESSO SEI

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Definão de parâmetros para o 
aplicativo

Verificação de público alvo CONCLUÍDA 12/1/2017 12/5/2017

Definição de conteúdos CONCLUÍDA 12/6/2017 12/12/2017

Definição de plataformas disponíveis CONCLUÍDA 12/13/2017 12/19/2017

Definição de layout CONCLUÍDA 12/20/2017 12/27/2017

Verificação da disponibilidade 
interna para o desenvolvimento CONCLUÍDA 1/1/2018 1/8/2018

Processo licitatório para contratação 
do desenvolvedor

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 1/10/2018 1/30/2018

Edital de Licitação publicado CONCLUÍDA 1/31/2018 2/6/2018

Divulgação do edital de Licitação CONCLUÍDA 2/7/2018 2/19/2018

Julgamento da proposta CONCLUÍDA 2/20/2018 3/5/2018

Habilitação dos Licitantes CONCLUÍDA 3/5/2018 3/16/2018

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor CONCLUÍDA 3/17/2018 3/23/2018

Contratação da empresa 
desenvolvedora do aplicativo CONCLUÍDA 3/23/2018 3/26/2018

Ambiente interno

Definição de conteúdo a ser 
disponibilizado CONCLUÍDA 3/26/2018 4/23/2018

Escolha do layout CONCLUÍDA 4/24/2018 5/8/2018

Desenvolvimento do aplicativo
Ambiente interno CONCLUÍDA 3/26/2018 5/8/2018

Ambiente externo CONCLUÍDA 5/9/2018 6/20/2018

Ambiente externo

Definição de conteúdo a ser 
disponibilizado CONCLUÍDA 5/9/2018 6/6/2018

Escolha do layout CONCLUÍDA 6/7/2018 6/20/2018

Recebimento ou operacionalização

Teste/avaliação CONCLUÍDA 6/21/2018 8/29/2018

Ajustes finais CONCLUÍDA 8/30/2018 10/11/2018

Lançamento CONCLUÍDA 10/12/2018 10/26/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento 
S.E.I. n.º 00053-00070345/2017-16 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Comb. Lorena com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em 
BG n.º 084/2018.
 REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto relata que na tarefa de 
"Verificação da disponibilidade interna para o desenvolvimento", ocorreram mudanças na gestão da DITIC e em 
reunião com o novo Subdiretor da DITIC para tratar do andamento da contratação da empresa fornecedora de 
pontos de função para confecção do Aplicativo CBMDF_Mobile, conforme previsto no Plano de Ação Setorial, 
para dar andamento aos trabalhos. Neste momento, o Subdiretor foi claro ao afirmar que neste ano não haverá 
mais a contratação que estava prevista. Que a estratégia deveria ser modificada, em virtude da falta de empresa 
disponível para a realização do serviço, conforme planejamento prévio.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 084/2018.
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PROJETO:

Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências 
do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF 
(COCB)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas

SETOR RESPONSÁVEL COGER

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl Melo

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Atuar de forma integrada com 
equipe mista de intervenção no 
SUAPH

Manter o serviço aeromédico com 
guarnição compartilhada no 
helicóptero do CBMDF

CONCLUÍDA 10/26/2020 12/31/2021

Realizar a regulação média de todas 
as ocorrências do SUAPH

Confeccionar e ampliar protocolos 
de despacho imediato CONCLUÍDA 10/26/2020 12/31/2021

Confeccionar e ampliar protocolos 
de regulação médica CONCLUÍDA 10/26/2020 12/31/2021

Ampliar a oferta e integração de 
outros serviços prestados pela SES-
DF e CBMDF

Disciplinar em insturmento próprio a 
participação  do CBMDF no apoio ao 
Sistea de Tranposte de Órgãos.

ATRASADA 4/26/2021 6/29/2022

Atuar de forma integrada em 
ocorrências de vulto e grandes 
eventos

Elaborar e implantar protocolo para 
deslocamento de equpes e undiades 
móveis, para além dos limites do 
Distrito Federal e Entorno

ATRASADA 4/26/2021 6/29/2022

Elaborar parâmetros e protocolos 
para atuação conjunta em situações 
especiais tais como catástrofe, 
incidentes com agentes químicos, 
biológicos, radiológicos e nucleares 
dentre outros 

ATRASADA 4/26/2021 6/29/2022

Estabelecer parâmetros e protocolos 
para atuação conjunta em 
operações em eventos com grande 
concentração de público

ATRASADA 4/26/2021 6/29/2022

Estabelecer parâmetros e protocolos 
para atuação conjunta em situações 
de múltiplas vítimas

ATRASADA 4/26/2021 6/29/2022

Elaborar estudo de viabilidade para 
a modificação de Unidades de 
Resgate do CBMDF em Unidades 
de Suporte Básico de Vida 
medicalizadas, utilizando técncios 
do SAMU na composição da equipe, 
e para a melhoria de Unidades de 
Suporte Básico de Vida do SAMU 
com

Elaborar estudo de viabilidade para 
a modificação de Unidades de 
Resgate do CBMDF em Unidades 
de Suporte Básico de Vida 
medicalizadas, utilizando técncios 
do SAMU na composição da equipe, 
e para a melhoria de Unidades de 
Suporte Básico de Vida do SAMU 
com

ATRASADA 4/26/2021 6/29/2022

Integrar   os   trabalhos da  Central 
de Regulação de Urgências - CERU  
e  COCB

Adequar as instalações físicas e 
infraestrutura das Centrais no prédio 
do Centro Integrado de Operações 
de Brasília - CIOCB

CANCELADA 4/26/2021 6/29/2022

Adequar estrutura T.I. para gravação 
das ocorrências e armazenamento 
das informações

CANCELADA 4/26/2021 6/29/2022

Iniciar os despacho de recursos do 
SAMU pela COCB CANCELADA 4/26/2021 6/29/2022

Iniciar os trabahos de 
teleatendimento do telefone 192 e 
193 de forma integrada pela COCB

CANCELADA 4/26/2021 6/29/2022

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 59

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

07/07/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de 
Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)" 
inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 151, de 12 de agosto de 2020, 
continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e permaneceu 
assim no BG 228/20_entrega 22, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto 
"Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da 
Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)". Este projeto não foi publicado na lista de projetos 
estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo do acompanhamento especial. O projeto está relacionado à 
iniciativa 1.6 do PLANES.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM/Compl. Inácia Melo, conforme BG 56/2021.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Possui TAP, cronograma e EAP no GPWeb. Projeto encontra-se em 
atraso conforme cronograma e o último report de 25/05/2022. O nome do projeto está correto "Central SUAPH - 
Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de 
Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)", na última publicação que ocorreu no BG 56 ele continuou 
como projeto estratégico, mas já havia sido publicado no publicado no BG 228, com entrega para 2022, e foi 
incluído no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do TAP no BG 151/20 e republicação do TAP no BG 
153/20.
 REPORT DO GERENTE: Último report em 22/02/2023 onde é informado que conforme relato do dia 20/05/2022 
informo que o Diretor atual do SAMU-DF, Dr. Victor Leonardo Arimateia, em reunião do SUAPH , conforme 
Processo SEI n. 00053-00095707/2022049 (informou que não realizará a transferência da Central de Regulação 
Médica 192 para o espaço físico dentro da COCB/CBMDF. Logo, inviabiliza a integração das Centrais CBMDF e 
SAMU-DF. Nesse sentido, foi solicitado a revisão e nova edição da Portaria n. 40/2018.
 ANÁLISE DO SUPEVISOR: Este projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG 
n.º 111/2022 saindo do acompanhamento especial. Novos reports não ocorreram pois o projetos foi paralisado 
pelo SAMU conforme último report.
 STATUS DO PROJETO: o projeto encontra-se com status PARALISADO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Integrar comunicações e registros 
de dados do serviço integrado de 
APH

Compartilhar informações de 
despacho e deslocamento das 
ambulâncias

ATRASADA 4/26/2021 6/29/2022

Implantar arquivo médico único no 
SAMU192 contendo os prontuários 
médicos e as fichas de atendimento 
do SUAPH e CERU

ATRASADA 4/26/2021 6/29/2022

Implantar fichas de atendimento 
padronizadas no SUAPH ATRASADA 4/26/2021 6/29/2022

Realizar o registro e 
armazenamento de dados de forma 
integrada

ATRASADA 4/26/2021 6/29/2022
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PROJETO:

Cercamento de Unidades - OBMs

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA

PROCESSO SEI 00053-00101297/2019-87

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

PES - Remessa à SEPEC/DIMAT PES - Remessa à SEPEC/DIMAT CONCLUÍDA 6/7/2017 6/7/2017

Projetos

Projeto de engenharia CONCLUÍDA 4/11/2016 12/5/2016

Pedido de Execução de Serviços 
(PES)- Envio CONCLUÍDA 4/24/2017 4/28/2017

Atualização - PES CONCLUÍDA 3/27/2019 3/27/2019

Processo Licitatório

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 11/12/2019 12/27/2019

Declaração de Orçamento CONCLUÍDA 12/5/2019 12/5/2019

Aprovação - Jurídico CONCLUÍDA 12/27/2019 1/14/2020

Projeto Básico - Aprovação - última 
atualização CONCLUÍDA 3/27/2020 3/27/2020

Edital de Licitação RDC 06/2019 - 
Publicação CONCLUÍDA 4/20/2020 4/20/2020

Ata de sessão pública CONCLUÍDA 5/19/2020 5/19/2020

Julgamento da proposta CONCLUÍDA 5/29/2020 5/29/2020

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor CONCLUÍDA 6/1/2020 6/1/2020

Contratação da empresa executora 
da obra CONCLUÍDA 7/3/2020 7/3/2020

Execução da Obra

Comissão Executora - Designação CONCLUÍDA 7/8/2020 7/8/2020

Emissão da Ordem de Serviço Inicial CONCLUÍDA 7/15/2020 7/15/2020

Execução dos serviços - geral CANCELADA 7/15/2020 5/15/2021

Execução de Serviços - 9º GBM ATRASADA 7/25/2020 8/14/2020

Mobilização da Empresa ATRASADA 7/25/2020 7/30/2020

Execução de Serviços - 23º GBM ATRASADA 9/24/2020 10/14/2020

Execução de Serviços - CEMEV ATRASADA 10/18/2020 11/7/2020

Execução de Serviços - GAEPH ATRASADA 11/8/2020 11/26/2020

Execução de Serviços - 41º GBM ATRASADA 11/12/2020 12/1/2020

Execução de Serviços - 11º GBM CONCLUÍDA 12/1/2020 1/13/2021

Execução de Serviços - 13º GBM CONCLUÍDA 12/1/2020 1/13/2021

Execução de Serviços - GPRAM ATRASADA 12/8/2020 12/28/2020

Execução de Serviços - POMED ATRASADA 1/7/2021 1/27/2021

Recebimento
Recebimento Provisório ATRASADA 2/1/2021 2/22/2021

Recebimento Definitivo ATRASADA 3/1/2021 3/19/2021

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 9/22/2023 5/7/2025

- Previsão Orçamentária ATRASADA 9/22/2023 5/7/2025

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 9/22/2023 5/7/2025

- PARF Início de projetos ATRASADA 9/22/2023 5/7/2025
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

11/01/2023
 N º do processo relativo ao projeto:  00053-00101297/2019-87

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Conscientização contra violência doméstica

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.04 Implementação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho

SETOR RESPONSÁVEL COGED

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb CRISTIANE

PROCESSO SEI N/A

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Grupamento de Atendimento Pré-
Hospitalar (GAEPH)

POP sobre atendimento a mulheres 
vítimas de violência CONCLUÍDA 2/1/2021 5/31/2021

I Ciclo de Palestras de APH - 
Violência Doméstica CONCLUÍDA 5/24/2023 5/24/2023

Centro de Comunicação Social - 
CECOM

Divulgação de video institucional nas 
redes sociais CONCLUÍDA 2/6/2023 2/28/2023

Corregedoria - COGED

Palestra sobre os aspectos legais da 
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha) e as consequências 
correcionais

CONCLUÍDA 5/15/2023 5/15/2023

Palestra sobre os aspectos sócio-
culturais da violência doméstica CONCLUÍDA 5/15/2023 5/15/2023

Centro de Assistência Bombeiro 
Militar - CEABM

Palestra sobre os aspectos 
psicossociais da violência 
doméstica: impactos e 
possibilidades de intervenção

CONCLUÍDA 5/15/2023 5/15/2023
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01/06/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Conscientização contra violência doméstica, por meio de sua 
publicação na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto 
está relacionado à iniciativa 09.04: Implementar a Política de Qualidade de Vida no Trabalho.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Cel. QOBM/Comb. Cristiane Fernandes Simões, nomeada por meio do BG 048, 
de 10 de março de 2023.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, 
conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. 
Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com 
acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 
2023.
 REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Todas as etapas foram concluídas por meio de eventos relevantes e efetivos no 
combate à violência doméstica cumprindo os prazo estabelecidos no cronograma. Essas atividades relacionadas 
ao combate da violência doméstica se tornarão uma rotina no CBMDF, assim o tema não está exaurido pela 
conclusão deste projeto que foi um esforço temporário para a criação de uma cultura voltada ao combate da 
violência doméstica.
 Status do projeto: Concluído.
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PROJETO:

Construção da subestação elétrica no 2º Grupamento de Bombeiro Militar - 2º GBM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.02 Prover as OBM’s de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl BARRETO CAVALCANTE

PROCESSO SEI 00053-00061122/2017-68

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ENCAMINHAMENTO DE PROJETO 
BÁSICO APROVADO

ENCAMINHAMENTO DE PROJETO 
BÁSICO APROVADO CONCLUÍDA 8/23/2017 8/23/2017

Processo Licitatório Processo Licitatório CONCLUÍDA 9/18/2017 2/20/2020

Execução dos Serviços Execução da Obra ATRASADA 3/19/2020 9/15/2020

Execução da Obra

Execução dos Serviços ATRASADA 3/19/2020 9/15/2020

Reaprovação de projeto elétrico CONCLUÍDA 3/19/2020 6/15/2020

Emissão da Ordem de Serviço Inicial CONCLUÍDA 6/16/2020 6/16/2020

Mobilização da Empresa ATRASADA 6/20/2020 6/22/2020

Aterramento ATRASADA 6/23/2020 8/3/2020

Desmonte do medidor e quadro 
existente do GBM ATRASADA 6/23/2020 9/15/2020

Equipamentos[ ATRASADA 6/23/2020 6/23/2020

Infra-estrutura de dutos e caixas de 
passagem ATRASADA 6/23/2020 9/15/2020

Infra-estrutura de dutos interna das 
edificações ATRASADA 6/23/2020 9/15/2020

Limpeza e remoção de resíduos ATRASADA 6/23/2020 8/3/2020

Muro de medição ATRASADA 6/23/2020 8/3/2020

Quadros elétricos ATRASADA 6/23/2020 8/3/2020

Reposição do asfalto ATRASADA 6/23/2020 8/3/2020

Serviços auxiliares e administrativos ATRASADA 6/23/2020 9/15/2020

Serviços preliminares ATRASADA 6/23/2020 8/3/2020

Serviços técnicos-profissionais ATRASADA 6/23/2020 8/3/2020

Subestação de 225kva ATRASADA 6/23/2020 6/23/2020

Execução da obra

Emissão da ordem de serviço PARALIZADA 6/8/2020 6/8/2020

Execução dos serviços CONCLUÍDA 6/16/2020 9/9/2020

Nomeação da Comissão Executora 
do Contrato CONCLUÍDA 6/23/2020 6/23/2020

Execução dos serviços

Serviços técnicos-profissionais CONCLUÍDA 6/16/2020 7/27/2020

Serviços preliminares CONCLUÍDA 6/16/2020 7/27/2020

Infra-estrutura de dutos e caixas de 
passagem CONCLUÍDA 6/16/2020 9/9/2020

Muro de medição CONCLUÍDA 6/16/2020 7/28/2020

Desmonte do medidor e quadro 
existente do GBM CONCLUÍDA 6/16/2020 9/9/2020

Serviços auxiliares e administrativos CONCLUÍDA 6/16/2020 9/9/2020

Subestação de 225kVA CONCLUÍDA 7/16/2020 8/26/2020

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 65

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/01/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado no BG n.º 084/2020. O projeto não consta na última relação de projetos estratégicos conforme 
publicação no BG n.º 111/2022, contudo depois de contato com COMAP ferificou-se que o projeto já se 
encontrava finalizado. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Compl.  Eduardo Kin Lie com a nomeação em substituição ao 
Ten-Cel. QOBM/Comb. Isaac ds Silva Barbosa que se aposentou.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status CONCLUÍDO conforme termo de 
recebimento e Atestado de conformidade inclusos no processo SEI n.º 00053-00061122/2017-68.
 REPORT DO GERENTE: Em 11/06/2021, a ex-gerente de projeto Ten-Cel. QOBM/Comb. Isaac ds Silva 
Barbosa, fez seu último report no GPWeb. O atual gerente não efetuou nenhum report.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto Finalizado.
 STATUS: o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução dos serviços

Quadros elétricos e mediores 
elétricos CONCLUÍDA 7/16/2020 8/27/2020

Aterramento CONCLUÍDA 7/16/2020 8/27/2020

Equipamentos CONCLUÍDA 7/16/2020 8/27/2020

Limpeza e remoção de resíduos CONCLUÍDA 7/16/2020 8/27/2020

Reposição do asfalto CONCLUÍDA 7/16/2020 8/27/2020

Infra-estrutura de dutos interna das 
edificações CONCLUÍDA 7/22/2020 9/1/2020

Desembolso Físico Financeiro Desembolso Físico Financeiro CONCLUÍDA 6/21/2020 9/20/2020

Contrato CEB e energização da 
Subestação

Contrato CEB e energização da 
Subestação CONCLUÍDA 11/20/2020 5/13/2021

Desmobilização Desmobilização CONCLUÍDA 11/25/2020 11/25/2020

Recebimento
Recebimento Provisório CONCLUÍDA 12/1/2020 12/21/2020

Recebimento Definitivo CONCLUÍDA 12/15/2020 1/6/2021

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 9/3/2022 4/18/2024

- Previsão Orçamentária ATRASADA 9/3/2022 4/18/2024

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 9/3/2022 4/18/2024

- PARF Início de projetos ATRASADA 9/3/2022 4/18/2024
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PROJETO:

Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm Almeida Guimarães

PROCESSO SEI 00053-00023776/2020-99

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Cessão do terreno para construção 
da unidade

Solicitação aos órgãos do GDF CONCLUÍDA 3/3/2020 3/17/2020

Trâmite processual no GDF CONCLUÍDA 3/17/2020 8/31/2020

Incorporação do terreno à carga do 
CBMDF ATRASADA 8/31/2020 9/30/2020

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 3/3/2020 3/3/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 3/3/2020 5/12/2021

- Previsão orçamentária CONCLUÍDA 5/27/2020 8/4/2021

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 3/3/2020 8/4/2021

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica CONCLUÍDA 6/2/2020 1/26/2022

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 4/9/2020 4/25/2020

Digitalização de As Built CONCLUÍDA 4/25/2020 5/10/2020

Correções As Built CONCLUÍDA 5/10/2020 5/24/2020

3 - PN - Programa de Necessidades
3.1 - Entrevistas CONCLUÍDA 4/10/2020 11/22/2020

3.2 - Levantamendo de Demandas CONCLUÍDA 4/11/2020 11/25/2020

4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial CONCLUÍDA 4/10/2020 5/9/2020

Nova proposta CONCLUÍDA 5/10/2020 5/31/2020

Desenvolvimento CONCLUÍDA 5/31/2020 7/1/2020

Aprovação da proposta CONCLUÍDA 7/16/2020 7/17/2020

Fechamento da proposta CONCLUÍDA 7/17/2020 8/1/2020

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt CONCLUÍDA 8/1/2020 8/5/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 4/11/2020 11/25/2021

- Previsão Orçamentária ATRASADA 4/11/2020 11/25/2021

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 4/11/2020 11/25/2021

- Previsão Orçamentária ATRASADA 4/11/2020 11/25/2021

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 4/11/2020 11/25/2021

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 4/11/2020 11/25/2021

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 4/9/2020 5/24/2020

2.1 - TOP - Topografia CONCLUÍDA 4/11/2020 4/25/2021

2.2 - SDG - Sondagem CONCLUÍDA 3/26/2021 7/25/2021

2.3 - Concessionárias CONCLUÍDA 5/26/2021 8/25/2021

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação CONCLUÍDA 4/11/2020 9/16/2020

5.2 - 2ª Apresentação CONCLUÍDA 9/16/2020 3/4/2021

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades CONCLUÍDA 3/4/2021 3/5/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

- PARF Início de projetos ATRASADA 4/11/2020 11/25/2021

- PARF Início de projetos ATRASADA 4/11/2020 11/25/2021

5.1 - 1º Apresentação
Revisão CONCLUÍDA 4/11/2020 8/20/2020

Atendimento CONCLUÍDA 8/20/2020 9/16/2020

Projetos finais de arquitetura, 
engenharia e orçamento

Contratação de empresa 
especializada em projetos de 
arquitetura

CONCLUÍDA 4/17/2020 5/16/2020

Designação da Comissão Executora 
do Contrato CONCLUÍDA 5/17/2020 6/13/2020

Aprovação dos projetos CONCLUÍDA 6/14/2020 4/27/2021

Fornecimento do laudo de 
sondagem geotécnica do terreno CONCLUÍDA 4/30/2021 8/16/2021

Entrega dos projetos finais de 
arquitetura, engenharia e orçamento CONCLUÍDA 8/17/2021 12/14/2021

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística CONCLUÍDA 6/2/2020 10/30/2021

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis CONCLUÍDA 6/2/2020 10/31/2021

- Documentação Cadastral o imóvel CONCLUÍDA 6/12/2020 1/26/2022

5.2 - 2ª Apresentação
Revisão CONCLUÍDA 9/16/2020 9/19/2020

Atendimento CONCLUÍDA 9/19/2020 3/4/2021

6 - PL - Projeto Legal

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia CONCLUÍDA 11/27/2020 4/18/2021

6.3 - SEGETH / CAP CONCLUÍDA 4/7/2021 10/19/2021

COMAER/CINDACTA CONCLUÍDA 5/28/2021 5/28/2021

6.4 - NOVACAP CONCLUÍDA 6/27/2021 11/25/2021

6.5 - CEB CONCLUÍDA 6/27/2021 11/25/2021

6.6 - CAESB CONCLUÍDA 6/27/2021 11/25/2021

INF - Infraestrutura
Captação de Águas de Pluviais CONCLUÍDA 4/28/2021 11/25/2021

Pavimentação CONCLUÍDA 4/28/2021 11/25/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas CONCLUÍDA 4/28/2021 9/25/2021

SAN - Instalações Sanitárias CONCLUÍDA 4/28/2021 8/19/2021

IMP - Impermeabilização CONCLUÍDA 7/28/2021 9/26/2021

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 4/28/2021 5/26/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 5/26/2021 7/18/2021

Detalhamento CONCLUÍDA 7/18/2021 7/25/2021

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 7/25/2021 8/8/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 7/31/2021 8/19/2021

Caderno de especificações CONCLUÍDA 8/8/2021 9/25/2021

MEC - Instalções Mecânicas
Elevadores CONCLUÍDA 4/28/2021 11/25/2021

ARC - Ar Condicionado CONCLUÍDA 4/28/2021 9/26/2021

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo CONCLUÍDA 11/27/2020 11/25/2021

INC - Incêndio CONCLUÍDA 2/24/2021 1/19/2022

INF - Infraestrutura CONCLUÍDA 4/28/2021 11/25/2021

MEC - Instalções Mecânicas CONCLUÍDA 4/28/2021 11/25/2021

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias CONCLUÍDA 4/28/2021 9/26/2021

ELE - Instalações Elétricas CONCLUÍDA 4/28/2021 1/12/2022

EST - Estrutura CONCLUÍDA 4/28/2021 11/7/2021

FND - Fundações CONCLUÍDA 7/28/2021 10/17/2021

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária CONCLUÍDA 9/1/2021 10/10/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

7 - PE - Projeto Executivo

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro CONCLUÍDA 10/10/2021 10/24/2021

8.13 - MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 10/11/2021 11/25/2021

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas CONCLUÍDA 10/12/2021 11/25/2021

8.12 - MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 10/13/2021 11/25/2021

8.14 - Projeto Básico de Licitação CONCLUÍDA 10/24/2021 11/14/2021

EST - Estrutura
Estrutura de Concreto Armado CONCLUÍDA 4/28/2021 11/7/2021

Estrutura Metálica CONCLUÍDA 4/28/2021 7/25/2021

Estrutura Metálica Lançamento do sistema CONCLUÍDA 4/28/2021 7/25/2021

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 4/28/2021 7/25/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 7/25/2021 8/25/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 7/31/2021 8/19/2021

Detalhamento CONCLUÍDA 8/25/2021 9/25/2021

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 9/25/2021 10/17/2021

Caderno de especificações CONCLUÍDA 10/17/2021 10/31/2021

Memoriais CONCLUÍDA 11/10/2021 11/17/2021

ELE - Instalações Elétricas

RDL - Rede de Dados Lógicos CONCLUÍDA 4/28/2021 11/17/2021

SON - Sonorização e CFTV CONCLUÍDA 4/28/2021 10/27/2021

ELE -Sistema Elétrico CONCLUÍDA 7/31/2021 1/12/2022

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura CONCLUÍDA 11/27/2020 11/18/2021

ACE - Acessibilidade CONCLUÍDA 4/28/2021 11/25/2021

PAI - Paisagismo CONCLUÍDA 5/26/2021 8/25/2021

Comunicação Visual CONCLUÍDA 8/25/2021 11/25/2021

INC - Incêndio
Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico CONCLUÍDA 2/24/2021 1/19/2022

SPDA CONCLUÍDA 7/1/2021 11/25/2021

SPDA

Dimensionamento SPDA PARALIZADA 7/1/2021 9/30/2021

Caderno de especificações CONCLUÍDA 7/7/2021 11/25/2021

Quantitativo CONCLUÍDA 9/30/2021 11/25/2021

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's CONCLUÍDA 7/10/2021 8/10/2021

Pagamento CONCLUÍDA 8/10/2021 9/9/2021

Emissão de ART's e RRT's 
registrada CONCLUÍDA 9/9/2021 9/14/2021

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 4/28/2021 5/9/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 5/9/2021 7/18/2021

Detalhamento CONCLUÍDA 7/18/2021 7/25/2021

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 7/25/2021 8/8/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 7/31/2021 8/19/2021

Caderno de especificações CONCLUÍDA 8/8/2021 8/8/2021

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema PARALIZADA 4/28/2021 5/23/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 5/23/2021 7/24/2021

Detalhamento CONCLUÍDA 7/24/2021 8/13/2021

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 8/13/2021 8/28/2021

Caderno de especificações CONCLUÍDA 8/28/2021 9/11/2021

Memoriais CONCLUÍDA 9/11/2021 9/26/2021

FND - Fundações Lançamento do sistema CONCLUÍDA 7/28/2021 8/4/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

FND - Fundações

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 8/4/2021 8/25/2021

Detalhamento CONCLUÍDA 8/25/2021 9/8/2021

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 9/8/2021 9/25/2021

Caderno de especificações CONCLUÍDA 9/25/2021 10/3/2021

Memoriais CONCLUÍDA 10/3/2021 10/17/2021

PAI - Paisagismo

Projeto Executivo CONCLUÍDA 5/26/2021 7/25/2021

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 7/25/2021 8/15/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 7/31/2021 8/16/2021

Quantitativos CONCLUÍDA 8/15/2021 8/25/2021

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo CONCLUÍDA 11/27/2020 9/22/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 7/31/2021 8/16/2021

Detalhamentos CONCLUÍDA 9/22/2021 10/10/2021

Quantitativos CONCLUÍDA 10/10/2021 10/24/2021

Memorial Descritivo CONCLUÍDA 10/24/2021 10/31/2021

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 10/31/2021 11/18/2021

ELE -Sistema Elétrico

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 7/31/2021 8/19/2021

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 8/12/2021 9/25/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 9/25/2021 11/29/2021

Detalhamento CONCLUÍDA 11/29/2021 12/13/2021

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 12/13/2021 12/28/2021

Caderno de especificações CONCLUÍDA 12/28/2021 1/5/2022

Memoriais CONCLUÍDA 1/5/2022 1/12/2022

Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - 
luminotécnico CONCLUÍDA 8/12/2021 9/25/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais CONCLUÍDA 8/12/2021 9/25/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

PARALIZADA 8/12/2021 9/25/2021

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 4/28/2021 7/25/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 7/25/2021 8/25/2021

Detalhamento CONCLUÍDA 8/25/2021 9/25/2021

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 9/25/2021 10/6/2021

Caderno de especificações CONCLUÍDA 10/6/2021 10/24/2021

Memoriais CONCLUÍDA 10/24/2021 10/27/2021

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES CONCLUÍDA 9/1/2021 2/11/2022

Encaminhamento para DIMAT CONCLUÍDA 2/12/2022 2/13/2022

Acompanhamento do processo CONCLUÍDA 2/13/2022 8/6/2022

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo CONCLUÍDA 7/28/2021 8/25/2021

Quantitativo CONCLUÍDA 8/25/2021 9/12/2021

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 9/12/2021 9/26/2021

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 4/28/2021 7/11/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 7/11/2021 8/25/2021

Detalhamento CONCLUÍDA 8/25/2021 9/25/2021

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 9/25/2021 10/10/2021

Caderno de especificações CONCLUÍDA 10/10/2021 10/24/2021

Memoriais CONCLUÍDA 10/24/2021 11/7/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga CONCLUÍDA 2/24/2021 1/19/2022

Caderno de especificações CONCLUÍDA 11/18/2021 1/19/2022

Quantitativo CONCLUÍDA 11/18/2021 1/19/2022

Plano de Recursos
Captação CONCLUÍDA 12/17/2021 3/15/2022

Contrapartida CONCLUÍDA 3/18/2022 3/29/2022

Emissão do alvará de construção Emissão do alvará de construção PARALIZADA 2/11/2022 12/19/2024

Preparação para edital

Pedido de Execução de Serviços - 
Envio CONCLUÍDA 2/12/2022 3/14/2022

Projeto Básico CONCLUÍDA 3/14/2022 3/19/2022

Projeto Básico - Aprovação CONCLUÍDA 3/16/2022 3/16/2022

Processo Licitatório

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 4/1/2022 7/16/2022

Edital de Licitação publicado CONCLUÍDA 7/17/2022 7/26/2022

Divulgação do edital de Licitação CONCLUÍDA 7/29/2022 8/29/2022

Habilitação dos Licitantes CONCLUÍDA 8/30/2022 9/29/2022

Julgamento da proposta CONCLUÍDA 9/30/2022 10/16/2022

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor CONCLUÍDA 10/17/2022 10/24/2022

Contratação da empresa executora 
da obra CONCLUÍDA 10/25/2022 11/15/2022

Processo Licitatório

Abertura de processo licitatório CONCLUÍDA 4/5/2022 4/5/2022

Edital CONCLUÍDA 4/9/2022 4/9/2022

Definição da modalidade de licitação CONCLUÍDA 4/13/2022 4/13/2022

Aprovação do setor jurídico CONCLUÍDA 5/1/2022 5/1/2022

Edital - Publicação CONCLUÍDA 5/11/2022 5/11/2022

Julgamento das propostas CONCLUÍDA 6/11/2022 6/11/2022

Adjudicação do vencedor da 
licitação CONCLUÍDA 6/13/2022 6/13/2022

Ritos iniciais - Execução Contratual

Assinatura do Contrato CONCLUÍDA 6/21/2022 6/21/2022

Comissão Executora - Publicação CONCLUÍDA 7/1/2022 7/2/2022

Ordem de serviço inicial CONCLUÍDA 7/3/2022 1/2/2025

Licenças Prévias
Licença ambiental CONCLUÍDA 11/18/2022 12/16/2022

Licença edilícia CONCLUÍDA 12/17/2022 1/15/2023

Execução da obra

Serviços auxiliares e administrativos ATRASADA 1/13/2025 12/12/2025

Serviços preliminares ATRASADA 1/13/2025 2/24/2025

Impermeabilizações ATRASADA 2/12/2025 4/12/2025

Fundações e estruturas ATRASADA 2/12/2025 3/12/2025

Arquitetura e elementos de 
urbanismo ATRASADA 2/12/2025 6/12/2025

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 5/12/2025 7/13/2026

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 6/12/2025 8/12/2025

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 6/12/2025 8/12/2026

Proteção contra incêndio e pânico A INICIAR 8/12/2025 10/12/2026

Serviços complementares A INICIAR 9/12/2025 11/12/2025

Equipamentos A INICIAR 10/13/2025 12/12/2025

Recebimento da obra

Recebimento provisório A INICIAR 12/15/2025 1/14/2026

Recebimento definitivo A INICIAR 1/12/2026 2/10/2026

Habite-se A INICIAR 2/10/2026 4/10/2026
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 Dados de Oficialização do Projeto: Construção do 42° Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente,  inserido 
no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG N.º 098/20. Este projeto encontra-se com 
acompanhamento especial conforme BG n.º 111/2023.
 Dados do Gerente Atual: Publicado em BG N.º 228/20 como sendo a TC RRm Edson Gomes da Silva em 
substituição da Maj. QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimaraes.
 Dados de Execução do Projeto: TAP aprovado e publicada no BG N.º 098/20 conforme adesão à metodologia. 
Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se atrasado em 
conformidade com suas tarefas e cronograma.
 Report do Gerente: Último report em 02/08/2023 o gerente de projeto fez seu último report no GPWeb onde é 
informado a conclusão da tarefa "Trâmite processual no GDF" entre outros.
 Análise do Supervisor: O projeto continua a ser estratégico e continua com acompanhamento especial, novos 
reports foram realizados no GPWeb.
 Status do Projeto: ATRASADO no GPWeb.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm da silva Barbosa Miranda

PROCESSO SEI 00053-00047244/2019-11

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 5/3/2018 5/3/2018

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 5/3/2018 7/12/2019

- Previsão orçamentária CONCLUÍDA 7/27/2018 10/4/2019

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 6/9/2018 6/25/2018

Digitalização de As Built CONCLUÍDA 6/25/2018 7/10/2018

Correções As Built CONCLUÍDA 7/10/2018 7/24/2018

3 - PN - Programa de Necessidades
3.1 - Entrevistas CONCLUÍDA 6/10/2018 1/22/2019

3.2 - Levantamendo de Demandas CONCLUÍDA 6/11/2018 1/25/2019

4 - EP - Estudo Preliminar

Proposta inicial CONCLUÍDA 6/10/2018 7/9/2018

Nova proposta CONCLUÍDA 7/10/2018 7/31/2018

Desenvolvimento CONCLUÍDA 7/31/2018 8/31/2018

Aprovação da proposta CONCLUÍDA 9/15/2018 9/16/2018

Fechamento da proposta CONCLUÍDA 9/16/2018 10/1/2018

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt CONCLUÍDA 10/1/2018 10/5/2018

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 6/11/2018 1/25/2020

- Previsão Orçamentária ATRASADA 6/11/2018 1/25/2020

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 6/11/2018 1/25/2020

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 6/9/2018 7/24/2018

2.1 - TOP - Topografia CONCLUÍDA 6/11/2018 6/25/2019

2.2 - SDG - Sondagem CONCLUÍDA 5/26/2019 9/24/2019

2.3 - Concessionárias CONCLUÍDA 7/26/2019 10/25/2019

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação CONCLUÍDA 6/11/2018 11/16/2018

5.2 - 2ª Apresentação CONCLUÍDA 11/16/2018 5/4/2019

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades CONCLUÍDA 5/4/2019 5/5/2019

- PARF Início de projetos ATRASADA 6/11/2018 1/25/2020

5.1 - 1º Apresentação
Revisão CONCLUÍDA 6/11/2018 10/20/2018

Atendimento CONCLUÍDA 10/20/2018 11/16/2018

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística CONCLUÍDA 8/2/2018 12/30/2019

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis CONCLUÍDA 8/2/2018 12/31/2019

- Documentação Cadastral o imóvel CONCLUÍDA 8/12/2018 3/27/2020

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 5/3/2018 10/4/2019

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica CONCLUÍDA 8/2/2018 3/27/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

5.2 - 2ª Apresentação
Revisão CONCLUÍDA 11/16/2018 11/19/2018

Atendimento CONCLUÍDA 11/19/2018 5/4/2019

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo CONCLUÍDA 1/27/2019 1/25/2020

INC - Incêndio CONCLUÍDA 4/26/2019 3/20/2020

INF - Infraestrutura CONCLUÍDA 6/28/2019 1/25/2020

MEC - Instalções Mecânicas CONCLUÍDA 6/28/2019 1/25/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias CONCLUÍDA 6/28/2019 11/26/2019

ELE - Instalações Elétricas CONCLUÍDA 6/28/2019 3/13/2020

EST - Estrutura CONCLUÍDA 6/28/2019 1/7/2020

FND - Fundações CONCLUÍDA 9/27/2019 12/17/2019

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária CONCLUÍDA 11/1/2019 12/10/2019

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro CONCLUÍDA 12/10/2019 12/24/2019

8.13 - MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 12/11/2019 1/25/2020

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas CONCLUÍDA 12/12/2019 1/25/2020

8.12 - MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 12/13/2019 1/25/2020

8.14 - Projeto Básico de Licitação CONCLUÍDA 12/24/2019 1/14/2020

INF - Infraestrutura
Captação de Águas de Pluviais CONCLUÍDA 6/28/2019 1/25/2020

Pavimentação CONCLUÍDA 6/28/2019 1/25/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas CONCLUÍDA 6/28/2019 11/25/2019

SAN - Instalações Sanitárias CONCLUÍDA 6/28/2019 10/19/2019

IMP - Impermeabilização CONCLUÍDA 9/27/2019 11/26/2019

MEC - Instalções Mecânicas
Elevadores CONCLUÍDA 6/28/2019 1/25/2020

ARC - Ar Condicionado CONCLUÍDA 6/28/2019 11/26/2019

EST - Estrutura
Estrutura de Concreto Armado CONCLUÍDA 6/28/2019 1/7/2020

Estrutura Metálica CONCLUÍDA 6/28/2019 9/24/2019

Estrutura Metálica Lançamento do sistema CONCLUÍDA 6/28/2019 9/24/2019

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 6/28/2019 9/24/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 9/24/2019 10/25/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 9/30/2019 10/19/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 10/25/2019 11/25/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 11/25/2019 12/17/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 12/17/2019 12/31/2019

Memoriais CONCLUÍDA 1/10/2020 1/17/2020

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 6/28/2019 7/26/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 7/26/2019 9/17/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 9/17/2019 9/24/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 9/24/2019 10/8/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 9/30/2019 10/19/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 10/8/2019 11/25/2019

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura CONCLUÍDA 1/27/2019 1/18/2020

ACE - Acessibilidade CONCLUÍDA 6/28/2019 1/25/2020

PAI - Paisagismo CONCLUÍDA 7/26/2019 10/25/2019

Comunicação Visual CONCLUÍDA 10/25/2019 1/25/2020

PAI - Paisagismo Projeto Executivo CONCLUÍDA 7/26/2019 9/24/2019
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

PAI - Paisagismo

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 9/24/2019 10/15/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 9/30/2019 10/16/2019

Quantitativos CONCLUÍDA 10/15/2019 10/25/2019

6 - PL - Projeto Legal

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia CONCLUÍDA 1/27/2019 6/18/2019

6.3 - SEGETH / CAP CONCLUÍDA 6/7/2019 12/19/2019

COMAER/CINDACTA CONCLUÍDA 7/28/2019 9/6/2019

CEB CONCLUÍDA 5/22/2020 7/3/2020

INC - Incêndio
Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico CONCLUÍDA 4/26/2019 3/20/2020

SPDA CONCLUÍDA 8/31/2019 1/25/2020

SPDA

Dimensionamento SPDA CONCLUÍDA 8/31/2019 11/30/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 9/6/2019 1/25/2020

Quantitativo CONCLUÍDA 11/30/2019 1/25/2020

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's CONCLUÍDA 9/9/2019 10/10/2019

Pagamento CONCLUÍDA 10/10/2019 11/9/2019

Emissão de ART's e RRT's 
registrada CONCLUÍDA 11/9/2019 11/14/2019

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 6/28/2019 7/23/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 7/23/2019 9/23/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 9/23/2019 10/13/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 10/13/2019 10/28/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 10/28/2019 11/11/2019

Memoriais CONCLUÍDA 11/11/2019 11/26/2019

ELE - Instalações Elétricas

RDL - Rede de Dados Lógicos CONCLUÍDA 6/28/2019 1/17/2020

SON - Sonorização e CFTV CONCLUÍDA 6/28/2019 12/27/2019

ELE -Sistema Elétrico CONCLUÍDA 9/30/2019 3/13/2020

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 6/28/2019 7/9/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 7/9/2019 9/17/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 9/17/2019 9/24/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 9/24/2019 10/8/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 9/30/2019 10/19/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 10/8/2019 10/8/2019

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo CONCLUÍDA 1/27/2019 11/22/2019

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 9/30/2019 10/16/2019

Detalhamentos CONCLUÍDA 11/22/2019 12/10/2019

Quantitativos CONCLUÍDA 12/10/2019 12/24/2019

Memorial Descritivo CONCLUÍDA 12/24/2019 12/31/2019

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 12/31/2019 1/18/2020

Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - 
luminotécnico CONCLUÍDA 10/12/2019 11/25/2019

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais CONCLUÍDA 10/12/2019 11/25/2019

Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

CONCLUÍDA 10/12/2019 11/25/2019

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 6/28/2019 9/24/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 9/24/2019 10/25/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 10/25/2019 11/25/2019

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 75

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

SON - Sonorização e CFTV

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 11/25/2019 12/6/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 12/6/2019 12/24/2019

Memoriais CONCLUÍDA 12/24/2019 12/27/2019

FND - Fundações

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 9/27/2019 10/4/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 10/4/2019 10/25/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 10/25/2019 11/8/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 11/8/2019 11/25/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 11/25/2019 12/3/2019

Memoriais CONCLUÍDA 12/3/2019 12/17/2019

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 6/28/2019 9/10/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 9/10/2019 10/25/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 10/25/2019 11/25/2019

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 11/25/2019 12/10/2019

Caderno de especificações CONCLUÍDA 12/10/2019 12/24/2019

Memoriais CONCLUÍDA 12/24/2019 1/7/2020

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES CONCLUÍDA 11/1/2019 4/12/2020

Encaminhamento para DIMAT CONCLUÍDA 4/13/2020 4/14/2020

Acompanhamento do processo CONCLUÍDA 4/14/2020 10/5/2020

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo CONCLUÍDA 9/27/2019 10/25/2019

Quantitativo CONCLUÍDA 10/25/2019 11/12/2019

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 11/12/2019 11/26/2019

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga CONCLUÍDA 4/26/2019 3/20/2020

Caderno de especificações CONCLUÍDA 1/18/2020 3/20/2020

Quantitativo CONCLUÍDA 1/18/2020 3/20/2020

ELE -Sistema Elétrico

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 9/30/2019 10/19/2019

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 10/12/2019 11/25/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 11/25/2019 1/29/2020

Detalhamento CONCLUÍDA 1/29/2020 2/12/2020

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 2/12/2020 2/27/2020

Caderno de especificações CONCLUÍDA 2/27/2020 3/6/2020

Memoriais CONCLUÍDA 3/6/2020 3/13/2020

Preparação para edital

Pedido de Execução de Serviços - 
Envio CONCLUÍDA 4/13/2020 5/13/2020

Projeto Básico CONCLUÍDA 5/13/2020 5/18/2020

Projeto Básico - Aprovação CONCLUÍDA 5/15/2020 5/15/2020

Processo Licitatório

Abertura de processo licitatório CONCLUÍDA 6/8/2020 6/8/2020

Edital CONCLUÍDA 6/8/2020 7/10/2020

Aprovação do setor jurídico CONCLUÍDA 6/25/2020 7/9/2020

Definição da modalidade de licitação CONCLUÍDA 6/25/2020 6/25/2020

Edital - Publicação CONCLUÍDA 7/15/2020 7/15/2020

Adjudicação do vencedor da 
licitação CONCLUÍDA 8/15/2020 8/17/2020

Julgamento das propostas CONCLUÍDA 8/15/2020 8/17/2020

Aprovação de projeto na CEB Aprovação de projeto na CEB CONCLUÍDA 7/22/2020 7/22/2020

Ritos iniciais - Execução Contratual
Assinatura do Contrato CONCLUÍDA 8/20/2020 8/20/2020

Comissão Executora - Publicação CONCLUÍDA 8/30/2020 8/31/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

06/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - 
Ceilândia,  inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG 123/20. Este projeto 
encontra-se em acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 
111/2022.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo a TC RRm Edson Gomes da Silva 
em substituição da Maj. QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimarães.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: TAP aprovado e publicada no BG 137/20 conforme adesão à 
metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. Embora o projeto esteja em 
avançado estado de execução, encontra-se atrasado em conformidade com suas tarefas e cronograma.
 REPORT DO GERENTE: Último report em 26/07/2023  informado sobre o andamento das "Instalações elétricas 
e eletrônicas".
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e de acompanhamento especial.
 STATUS DO PROJETO: ATRASADO no GPWeb.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Ritos iniciais - Execução Contratual
Alvará de Construção - Emissão CONCLUÍDA 9/1/2020 9/1/2020

Ordem de serviço inicial CONCLUÍDA 9/3/2020 9/3/2020

Execução da obra

Serviços preliminares CONCLUÍDA 9/6/2020 5/6/2021

Serviços auxiliares e administrativos CONCLUÍDA 9/11/2020 9/11/2021

Fundações e estruturas CONCLUÍDA 9/11/2020 4/11/2021

Arquitetura e elementos de 
urbanismo CONCLUÍDA 12/11/2020 3/22/2024

Instalações mecânicas e de 
utilidades CONCLUÍDA 3/11/2021 8/11/2021

Proteção contra incêndio e pânico CONCLUÍDA 3/11/2021 8/11/2021

Equipamentos CONCLUÍDA 6/26/2021 9/11/2021

Impermeabilizações CONCLUÍDA 1/6/2023 4/17/2023

Instalações elétricas e eletrônicas CONCLUÍDA 6/2/2023 8/31/2023

Instalações hidráulicas e sanitárias CONCLUÍDA 6/15/2023 8/31/2023

Serviços complementares CONCLUÍDA 6/16/2023 9/22/2023

Recebimento da obra

Recebimento provisório CONCLUÍDA 3/22/2024 4/12/2024

Recebimento definitivo CONCLUÍDA 4/13/2024 8/20/2024

Habite-se CONCLUÍDA 8/21/2024 11/30/2024
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PROJETO:

Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm FRANCISCO COELHO CARDOCH VALDEZ

PROCESSO SEI 00053-00063193/2019-67

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Processo de Contratação de 
Empresa de Projetos

Autuação do Processo CONCLUÍDA 12/10/2013 12/10/2013

Assinatura do Contrato CONCLUÍDA 5/6/2016 5/6/2016

Projetos

Ordem de serviço 1 CONCLUÍDA 6/23/2016 6/23/2016

Apresentação do Partido 
Arquitetônico CONCLUÍDA 7/22/2016 7/22/2016

Ordem de Serviço 2 - Projeto de 
Arquitetura CONCLUÍDA 8/2/2016 8/2/2016

Anteprojeto CONCLUÍDA 9/22/2016 9/22/2016

Projeto arquitetônico CONCLUÍDA 12/2/2016 1/30/2019

Projetos complementares de 
engenharia CONCLUÍDA 1/30/2019 1/30/2019

Execução dos serviços - Ritos 
Iniciais

Alvará de Construção CONCLUÍDA 6/17/2020 6/30/2020

Comissão Executora - Publicação CONCLUÍDA 6/17/2020 6/17/2020

Ordem de Serviço Inicial CONCLUÍDA 7/29/2021 7/29/2021

Processo Licitatório

Encaminhamento de Projeto Básico 
para Licitação CONCLUÍDA 4/2/2019 4/2/2019

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 7/24/2019 6/10/2020

Declaração de Orçamento CONCLUÍDA 5/15/2020 5/15/2020

Edital de Licitação publicado CONCLUÍDA 6/16/2020 3/24/2021

Habilitação dos Licitantes CONCLUÍDA 2/1/2021 2/22/2021

Julgamento da proposta CONCLUÍDA 2/22/2021 3/3/2021

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor CONCLUÍDA 3/3/2021 3/4/2021

Contratação da empresa executora 
da obra CONCLUÍDA 3/4/2021 3/4/2021

Execução da Obra - Etapa 1

Disposições Gerais ATRASADA 7/29/2021 8/1/2023

Serviços Preliminares CONCLUÍDA 8/2/2021 10/31/2021

Fundações e Estruturas CONCLUÍDA 10/2/2021 6/28/2022

Instalações ATRASADA 1/29/2022 7/23/2023

Alvenarias e Divisões CONCLUÍDA 3/31/2022 10/26/2022

Revestimentos ATRASADA 7/29/2022 5/24/2023

Esquadrias em Geral ATRASADA 8/28/2022 3/25/2023

Pisos CONCLUÍDA 9/27/2022 7/23/2023

Pavimentação Externa e 
Urbanização ATRASADA 10/1/2022 8/1/2023

Coberturas e Proteções CONCLUÍDA 10/27/2022 5/24/2023

Pintura ATRASADA 12/25/2022 7/23/2023

Bancadas, Louças e Metais ATRASADA 2/1/2023 8/1/2023
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução da Obra - Etapa 1

Comunicação Visual ATRASADA 4/1/2023 8/1/2023

Serviços Complementares ATRASADA 4/1/2023 8/1/2023

Paisagismo ATRASADA 9/1/2023 10/1/2023

Limpeza da Obra ATRASADA 9/15/2023 10/1/2023

Fundações e Estruturas

Infraestrutura CONCLUÍDA 10/2/2021 12/30/2021

Mesoestrutura - blocos e baldrame CONCLUÍDA 12/31/2021 3/20/2022

Contenções CONCLUÍDA 2/14/2022 3/20/2022

Superestrutura CONCLUÍDA 3/21/2022 6/28/2022

Instalações

Bacia de contenção ATRASADA 1/29/2022 7/23/2023

Instalação de elevador CONCLUÍDA 1/29/2022 7/23/2023

Instalações de ar condicionado ATRASADA 1/29/2022 7/23/2023

Instalações de combate a incendio CONCLUÍDA 1/29/2022 7/23/2023

Instalações elétricas, spda, 
cabeamento e segurança ATRASADA 1/29/2022 7/23/2023

Instalações hidrossanitarias, agua 
fria, esgoto e drenagem ATRASADA 1/29/2022 7/23/2023

Alvenarias e Divisões

Alvenaria tijolos ceramicos CONCLUÍDA 3/31/2022 9/26/2022

Divisorias CONCLUÍDA 3/31/2022 9/26/2022

Vergas e contravergas CONCLUÍDA 3/31/2022 4/29/2022

Encunhamento de alvenaria CONCLUÍDA 9/27/2022 10/26/2022

Revestimentos

Revestimentos internos CONCLUÍDA 7/29/2022 3/25/2023

Forros ATRASADA 3/26/2023 5/24/2023

Revestimentos externos CONCLUÍDA 3/26/2023 5/24/2023

Esquadrias em Geral

Esquadrias aluminio CONCLUÍDA 8/28/2022 3/25/2023

Esquadrias ferro CONCLUÍDA 8/28/2022 3/25/2023

Esquadrias madeira ATRASADA 8/28/2022 3/25/2023

Vidros e espelhos CONCLUÍDA 8/28/2022 3/25/2023

Pisos

Pisos ceramica, em pedra e outros CONCLUÍDA 9/27/2022 6/23/2023

Pisos cimentados e de concreto CONCLUÍDA 9/27/2022 6/23/2023

Soleiras, rodapes, peitoris e espalas CONCLUÍDA 6/24/2023 7/23/2023

Pavimentação Externa e 
Urbanização Pavimentação externa e urbanização ATRASADA 10/1/2022 8/1/2023

Coberturas e Proteções
Cobertura CONCLUÍDA 10/27/2022 4/24/2023

Impermeabilizações CONCLUÍDA 4/25/2023 5/24/2023

Pintura

Pintura de paredes internas ATRASADA 12/25/2022 7/23/2023

Pintura em esquadrias ATRASADA 12/25/2022 7/23/2023

Pintura em pisos ATRASADA 12/25/2022 7/23/2023

Pintura em tetos ATRASADA 12/25/2022 7/23/2023

Pintura texturizada ATRASADA 12/25/2022 7/23/2023

Bancadas, Louças e Metais Bancadas, louças e metais ATRASADA 2/1/2023 8/1/2023

Comunicação Visual Comunicação visual ATRASADA 4/1/2023 8/1/2023

Serviços Complementares Serviços complementares ATRASADA 4/1/2023 8/1/2023

Execução da Obra - Etapa 2

Coberturas e Proteções ATRASADA 8/1/2023 6/1/2025

Disposições Gerais CANCELADA 8/1/2023 8/1/2025

Fundações e Estruturas PARALIZADA 8/1/2023 7/1/2024

Instalações ATRASADA 8/1/2023 8/1/2025

Serviços Preliminares ATRASADA 8/1/2023 1/1/2024

Alvenarias e Divisões ATRASADA 3/1/2024 5/1/2025
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: "Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)"  
inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP BG 123/20_TAP, continuou inserido no 
PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e permaneceu assim no BG 
228/20_entrega 21, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Construção do 
Anexo II - Quartel do Comando Geral " saindo a abreviatura QCG. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do 
PLANES. Este projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo 
do acompanhamento especial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRm. PTTC Rissel Francisco Coelho Cardoch Valdez, contudo sua 
nomeação não foi encontrada, em substituição à MAJ QOBM Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: A aprovação de TAP foi publicada no BG 123/20 conforme adesão à 
metodologia. O projeto teve sua EAP e cronograma atualizados no GPWeb. Projeto encontra-se com as datas 
das novas atividades desatualizadas, necessitando de correção imediata para o efetivo controle do andamento.
 REPORT DO GERENTE: Último Report do gerente data de 28/08/2023 que não faz menção alguma do 
andamento do projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi iniciado, contudo  encontra-se com as datas das novas atividades 
desatualizadas, necessitando de correção imediata.
 STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização substancial por parte do gerente, o projeto encontrasse 
com status ATRASADO conforme acompanhamento de sua EAP.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução da Obra - Etapa 2

Revestimentos ATRASADA 5/1/2024 8/1/2025

Pintura ATRASADA 9/1/2024 8/1/2025

Pisos ATRASADA 9/1/2024 8/1/2025

Esquadrias em Geral ATRASADA 10/1/2024 7/1/2025

Pavimentação Externa e 
Urbanização ATRASADA 10/1/2024 8/1/2025

Bancadas, Louças e Metais ATRASADA 2/1/2025 8/1/2025

Paisagismo ATRASADA 3/1/2025 8/1/2025

Comunicação Visual A INICIAR 4/1/2025 8/1/2025

Serviços Complementares A INICIAR 4/1/2025 8/1/2025

Limpeza da Obra A INICIAR 6/1/2025 8/1/2025

Paisagismo Paisagismo ATRASADA 9/1/2023 10/1/2023

Limpeza da Obra Limpeza da obra ATRASADA 9/15/2023 10/1/2023
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PROJETO:

Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm da silva Barbosa Miranda

PROCESSO SEI 00053-00094716/2019-17

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início dos trabalhos Início dos trabalhos CONCLUÍDA 8/10/2017 11/15/2019

Projeto Legal

Análise e Cumprimento de 
Exigências  - CAP CONCLUÍDA 10/31/2017 7/20/2018

Emissão de ART pelo COMAP CONCLUÍDA 5/25/2018 6/4/2018

Emitir ART para pagamento pelo 
CBMDF CONCLUÍDA 7/17/2018 7/23/2018

Enviar ART e Projeto Legal 
aprovado para receber Carimbo - 
CAP

CONCLUÍDA 7/17/2018 7/24/2018

ANVISA/VISA CONCLUÍDA 4/30/2019 4/30/2019

Levantamento Preliminar Cadastro protocolo CAP CONCLUÍDA 10/31/2017 3/20/2018

Contratação de Sondagem
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
SONDAGEM

CONCLUÍDA 1/11/2018 10/31/2018

FASE I - ARQUITETURA E 
DOCUMENTAÇÃO

1) Projeto executivo CONCLUÍDA 7/18/2018 8/14/2018

3) MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 7/19/2018 7/27/2018

2) CET - Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas CONCLUÍDA 8/13/2018 8/31/2018

FASE II - PROJETOS DE 
ENGENHARIA

1) HID - Instalações Hidráulicas e 
Hidrossanitárias CONCLUÍDA 7/18/2018 8/15/2018

2) ELE - Instalações Elétricas CONCLUÍDA 8/15/2018 9/3/2018

4) ARC - Ar Condicionado CONCLUÍDA 8/28/2018 9/3/2018

8) INC - Incêndio CONCLUÍDA 8/28/2018 8/28/2018

3) RDL - Rede de Dados Lógicos CONCLUÍDA 9/3/2018 9/5/2018

5) INF - Infraestruturas CONCLUÍDA 9/5/2018 9/10/2018

6) EST - Estrutural CONCLUÍDA 9/10/2018 10/1/2018

7) FND - Fundações CONCLUÍDA 10/1/2018 10/8/2018

1) HID - Instalações Hidráulicas e 
Hidrossanitárias

Projeto HID CONCLUÍDA 7/18/2018 7/31/2018

Projeto SAN CONCLUÍDA 7/30/2018 8/7/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 8/7/2018 8/15/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 8/7/2018 8/15/2018

FASE III - ORÇAMENTO

1) Planilha Orçamentária CONCLUÍDA 8/1/2018 11/15/2018

2) Orçamento CONCLUÍDA 10/1/2018 10/10/2018

3) Curva ABC CONCLUÍDA 10/10/2018 10/10/2018

4) BDI - Benefícios e Despesas 
Indiretas CONCLUÍDA 10/10/2018 10/10/2018

5) CRO - Cronograma Físico 
Financeiro CONCLUÍDA 10/22/2018 7/26/2019

2) ELE - Instalações Elétricas Projeto ELE CONCLUÍDA 8/15/2018 8/28/2018
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

2) ELE - Instalações Elétricas
MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 8/28/2018 9/3/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 8/28/2018 9/3/2018

8) INC - Incêndio
MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 8/28/2018 8/28/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 8/28/2018 8/28/2018

4) ARC - Ar Condicionado

Projeto ARC CONCLUÍDA 8/28/2018 9/3/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 8/30/2018 8/31/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 8/30/2018 8/31/2018

3) RDL - Rede de Dados Lógicos

Projeto RDL CONCLUÍDA 9/3/2018 9/5/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 9/5/2018 9/5/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 9/5/2018 9/5/2018

5) INF - Infraestruturas

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 9/5/2018 9/6/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 9/5/2018 9/6/2018

Projeto INF CONCLUÍDA 9/5/2018 9/10/2018

6) EST - Estrutural

Projeto EST CONCLUÍDA 9/10/2018 9/28/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 9/27/2018 9/28/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 9/27/2018 10/1/2018

2) Orçamento
- CPU CONCLUÍDA 10/1/2018 10/1/2018

- Planilha (Analítico Sintético) CONCLUÍDA 10/10/2018 10/10/2018

7) FND - Fundações

Projeto FND CONCLUÍDA 10/1/2018 10/5/2018

MDE - Memorial Descritivo CONCLUÍDA 10/5/2018 10/8/2018

MEC - Memória de Cálculo CONCLUÍDA 10/5/2018 10/8/2018

FASE IV - LICITAÇÃO

PES - Envio CONCLUÍDA 8/13/2019 9/4/2019

Projeto Básico CONCLUÍDA 9/5/2019 9/8/2019

Aval da SELOF/EMG CONCLUÍDA 9/9/2019 9/10/2019

Projeto Básico - Aprovação CONCLUÍDA 9/11/2019 9/22/2019

Edital - Juntada de documentação CONCLUÍDA 10/23/2019 11/5/2019

Declaração de Orçamento CONCLUÍDA 11/6/2019 1/29/2020

Edital - Aprovação da assessoria 
jurídica CONCLUÍDA 1/30/2020 2/5/2020

Distribuição de autos - COPLI CONCLUÍDA 2/6/2020 3/5/2020

Edital RDC nº 05/2020 - Publicação 
DODF/DOU CONCLUÍDA 3/6/2020 4/5/2020

Publicação - Adjudicação da 
empresa contratada CONCLUÍDA 4/6/2020 4/16/2020

Nota de Empenho CONCLUÍDA 4/17/2020 4/22/2020

Contrato - formalização CONCLUÍDA 4/28/2020 4/28/2020

FASE V - RITO CONTRATUAL 
PRELIMINAR

Comissão Executora - Publicação CONCLUÍDA 5/7/2020 5/7/2020

Termo de responsabilidade do 
executor CONCLUÍDA 5/15/2020 5/15/2020

Ordem de Serviço - Emissão CONCLUÍDA 5/25/2020 5/25/2020

Emissão do Alvará de Construção CONCLUÍDA 5/28/2020 6/20/2020

FASE VI - EXECUÇÃO DA OBRA

1ª medição PARALIZADA 5/20/2020 7/16/2020

2ª medição PARALIZADA 5/20/2020 5/20/2020

3ª medição PARALIZADA 5/20/2020 5/20/2020

4ª medição PARALIZADA 5/20/2020 5/20/2020

4ª medição PARALIZADA 5/20/2020 5/20/2020

5ª medição PARALIZADA 5/20/2020 5/20/2020

6ª medição PARALIZADA 12/1/2020 12/30/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/07/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado no BG n.º 084/2020. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas 
na EAP.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. RRm. PTTC Rissel 
Francisco Coelho Cardoch Valdez em substituição ao MAJ. QOBM/Compl.  Eduardo Kin Lie com a nomeação 
publicada no BG n.º 111/2022.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por 
parte do ex gerente, que não efetuou nenhum report. Contudo, Aguardando análise jurídica quanto à minuta do 
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2020, conforme documento 72438046, processo SEI 00053-00117765/2021-
50. Novo cronograma aprovado pela comissão, aguardando o cálculo do reajuste.
 REPORT DO GERENTE: Em 20/10/2021, a ex-gerente de projeto, fez seu último report no GPWeb. O atual 
gerente não efetuou nenhum report.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi retomado e se encontra em atraso, porém em estado bem avançado de 
execução. Tão logo cesse o motivo da paralização ocorrerá o término dos últimos 5,21% restante da execução.
 STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

FASE VI - EXECUÇÃO DA OBRA

7ª medição PARALIZADA 2/1/2021 2/28/2021

8ª medição PARALIZADA 6/14/2021 6/30/2021

9ª Medição PARALIZADA 2/1/2022 3/1/2022

10ª Medição PARALIZADA 1/23/2023 1/23/2023

11ª Medição PARALIZADA 2/1/2023 2/2/2023

12ª Medição PARALIZADA 3/1/2023 3/3/2023

Expiração de prazo de execução PARALIZADA 7/19/2023 7/20/2023

Levantamento de remanescente de 
obra PARALIZADA 3/15/2024 10/29/2024

FASE VII - RECEBIMENTO DA 
OBRA

Recebimento provisório ATRASADA 2/27/2021 12/31/2025

Recebimento definitivo A INICIAR 12/31/2025 1/26/2026

Habite-se A INICIAR 1/7/2027 1/7/2027

Reunião - retomada da obra Reunião - retomada da obra CONCLUÍDA 7/28/2023 7/29/2023

Pedido e plano de retomada Pedido e plano de retomada PARALIZADA 7/29/2023 8/3/2023
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PROJETO:

Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - 40º GBM - SCIA (Estrutural)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA

PROCESSO SEI 00053-00117425/2024-71

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Fase de projetos

EP - Estudos Preliminares CONCLUÍDA 11/11/2022 12/30/2022

ARQ - Arquitetura CONCLUÍDA 1/1/2023 6/29/2023

LV - Levantamentos CONCLUÍDA 1/1/2023 5/18/2023

ELE - Elétrica CONCLUÍDA 7/14/2023 10/6/2023

HID - Instalações Hidrossanitária CONCLUÍDA 7/14/2023 10/6/2023

CAB - Cabeamento Estruturado CONCLUÍDA 10/6/2023 11/8/2023

SON - Sonorização CONCLUÍDA 11/8/2023 11/22/2023

FND - Fundação CONCLUÍDA 11/9/2023 1/10/2024

PDA - Proteção contra Descarga 
Atmosférica CONCLUÍDA 11/22/2023 12/20/2023

INC - Incêndio CONCLUÍDA 12/20/2023 1/22/2024

ARC - Ar Condicionado CONCLUÍDA 12/24/2023 1/22/2024

EST - Estrutura CONCLUÍDA 12/24/2023 2/20/2024

INF - Infraestrutura CONCLUÍDA 12/24/2023 2/29/2024

IMP - Impermeabilização CONCLUÍDA 3/2/2024 4/5/2024

Compatibilização CONCLUÍDA 4/5/2024 5/9/2024

PLO - Planilha Orçamentária CONCLUÍDA 4/5/2024 6/7/2024

Projeto Básico CONCLUÍDA 5/13/2024 6/11/2024

EP - Estudos Preliminares

Inclusão no Plano de Obras CONCLUÍDA 11/11/2022 11/18/2022

Inclusão no PARF CONCLUÍDA 11/26/2022 12/2/2022

Programa de Necessidades CONCLUÍDA 12/3/2022 12/30/2022

ARQ - Arquitetura

Anteprojeto CONCLUÍDA 1/1/2023 1/26/2023

Projeto Legal CONCLUÍDA 1/28/2023 5/4/2023

Projeto Executivo CONCLUÍDA 5/4/2023 6/29/2023

LV - Levantamentos

Documentação do Imóvel CONCLUÍDA 1/1/2023 1/6/2023

Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 1/1/2023 1/12/2023

TOP - Topografia CONCLUÍDA 1/14/2023 1/27/2023

SDG - Sondagem CONCLUÍDA 5/4/2023 5/18/2023

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 5/11/2024 12/25/2025

- Previsão Orçamentária ATRASADA 5/11/2024 12/25/2025

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 5/11/2024 12/25/2025

- PARF Início de projetos ATRASADA 5/11/2024 12/25/2025

Fase de execução
Serviços preliminares A INICIAR 9/30/2025 11/11/2025

Movimentação de terra e 
pavimentação A INICIAR 11/11/2025 12/23/2025
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA 
(Estrutural) foi inserida no PLANES 2017-2024 por meio de aprovação do TAP no BG 098/20 e mantido na 
condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM Compl. Felipe Jubé de Oliveira sem sua nomeação Localizada.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status À INICIAR.
 REPORT DO GERENTE: Não há report por ser um projeto que terá início em 2024.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Não há análise por ser um projeto que terá início em 2024.
 STATUS DO PROJETO: o projeto com status À INICIAR.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Fase de execução

Drenagem A INICIAR 12/23/2025 2/5/2026

Fundações e estruturas A INICIAR 2/5/2026 3/20/2026

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 3/20/2026 5/5/2026

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 5/5/2026 6/17/2026

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 6/17/2026 7/29/2026

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 7/29/2026 9/10/2026

Instalações de prevenção e combate 
a incêndio e central de GLP A INICIAR 9/10/2026 10/23/2026

Impermeabilizações A INICIAR 10/23/2026 12/7/2026

Serviços complementares A INICIAR 12/7/2026 1/20/2027

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 1/20/2027 3/4/2027

Equipamentos e itens de mero 
fornecimento (incide BDI 
diferenciado)

A INICIAR 3/4/2027 4/16/2027
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PROJETO:

Construção do Grupamento de Busca e Salvamento - GBS - Quartel Sede

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

EP - Estudos Preliminares
Inclusão no Plano de Obras CONCLUÍDA 6/1/2023 6/7/2023

Programa de Necessidades CONCLUÍDA 6/15/2024 7/12/2024

LV - Levantamentos

Documentação do Imóvel CONCLUÍDA 7/12/2024 7/19/2024

Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 7/12/2024 7/26/2024

TOP - Topografia CONCLUÍDA 7/26/2024 8/9/2024

SDG - Sondagem CONCLUÍDA 10/9/2024 10/23/2024

ARQ - Arquitetura

Anteprojeto ATRASADA 7/31/2024 10/9/2024

Projeto Legal ATRASADA 10/9/2024 1/6/2025

Projeto Executivo ATRASADA 1/6/2025 3/3/2025

Fase de Projetos

EP - Estudos Preliminares CONCLUÍDA 6/1/2023 7/12/2024

LV - Levantamentos CONCLUÍDA 7/12/2024 10/23/2024

ARQ - Arquitetura ATRASADA 7/31/2024 3/3/2025

ARC - Ar Condicionado ATRASADA 3/21/2025 4/18/2025

ELE - Elétrica ATRASADA 3/21/2025 6/17/2025

FND - Fundação ATRASADA 3/21/2025 5/20/2025

HID - Instalações Hidrossanitária ATRASADA 3/21/2025 6/17/2025

INF - Infraestrutura ATRASADA 3/21/2025 6/3/2025

EST - Estrutura ATRASADA 3/22/2025 5/20/2025

IMP - Impermeabilização A INICIAR 6/3/2025 7/2/2025

CAB - Cabeamento Estruturado A INICIAR 6/17/2025 7/16/2025

SON - Sonorização A INICIAR 7/16/2025 7/30/2025

PDA - Proteção contra Descarga 
Atmosférica A INICIAR 7/30/2025 8/27/2025

INC - Incêndio A INICIAR 8/27/2025 9/24/2025

Compatibilização A INICIAR 9/24/2025 10/22/2025

PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 9/24/2025 11/19/2025

PLO - Cronograma físico-financeiro A INICIAR 11/19/2025 1/15/2026

Projeto Básico A INICIAR 11/19/2025 8/6/2026

Fase de execução

Serviços preliminares A INICIAR 8/8/2026 9/4/2026

Movimentação de terra e 
pavimentação A INICIAR 9/5/2026 10/5/2026

Drenagem A INICIAR 10/5/2026 11/4/2026

Fundações e estruturas A INICIAR 11/4/2026 12/2/2026

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 12/2/2026 12/31/2026

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 12/31/2026 1/29/2027
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral dentro do GPWEB em 07/07/2020. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas 
descritas na EAP.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Cap. QOBM/Compl. Felipe Jubé 
de Oliveira  em substituição a MAJ QOBM Compl. Isa Paula Correa Guimarães.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status À INICIAR embora se considerar o 
cronograma estipulado em sua EAP deveria estar EM ATRASO.
 REPORT DO GERENTE: O gerente anterior e atual gerente não efetuaram nenhum report.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto deveria ter sido iniciado, contudo por ausência de reports e informações 
por parte do gerente encontra-se em atraso.
 STATUS: o projeto apresenta o status EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Fase de execução

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 1/29/2027 3/1/2027

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 3/1/2027 3/30/2027

Instalações de prevenção e combate 
a incêndio e central de GLP A INICIAR 3/30/2027 4/28/2027

Impermeabilizações A INICIAR 4/28/2027 5/26/2027

Serviços complementares A INICIAR 5/26/2027 6/24/2027

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 6/24/2027 7/22/2027

Equipamentos e itens de mero 
fornecimento (incide BDI 
diferenciado)  

A INICIAR 7/23/2027 8/20/2027
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PROJETO:

Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm da silva Barbosa Miranda

PROCESSO SEI 00053-00067499/2017-21

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Projetos

Estudos sondagem e topografia do 
terreno CONCLUÍDA 9/1/2012 10/31/2012

Projeto arquitetônico CONCLUÍDA 6/18/2014 12/8/2016

Pedido de Execução de Serviços 
(PES)- Envio CONCLUÍDA 4/7/2017 4/10/2017

Projeto Básico CONCLUÍDA 9/14/2017 9/14/2017

Projetos complementares de 
engenharia CONCLUÍDA 6/14/2020 7/24/2020

Processo Licitatório

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 9/15/2017 6/27/2019

Edital de Licitação RDC 01/2019 - 
Publicação CONCLUÍDA 6/28/2019 6/28/2019

Republicação de Edital RDC 
01/2019 CONCLUÍDA 10/3/2019 10/3/2019

Fracasso de Licitação CONCLUÍDA 1/9/2020 1/9/2020

Julgamento da proposta CONCLUÍDA 1/9/2020 1/9/2020

Edital RDC 01/2019 - Nova abertura CONCLUÍDA 1/21/2020 1/21/2020

Ata de sessão pública CONCLUÍDA 2/11/2020 2/11/2020

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor CONCLUÍDA 3/5/2020 3/5/2020

Contratação da empresa executora 
da obra CONCLUÍDA 4/1/2020 4/1/2020

Comissão Executora - Designação CONCLUÍDA 4/1/2020 4/1/2020

Projetos complementares de 
engenharia Projeto elétrico CONCLUÍDA 6/14/2020 7/24/2020

Execução da Obra

Emissão de Ordem de Serviço CONCLUÍDA 4/20/2020 4/22/2020

Ordem de Serviço Inicial CONCLUÍDA 4/22/2020 4/22/2020

SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS CONCLUÍDA 6/19/2020 7/13/2020

SERVIÇOS PRELIMINARES ATRASADA 7/22/2020 2/29/2024

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS ATRASADA 8/21/2020 11/30/2023

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 
URBANISMO ATRASADA 9/23/2020 2/29/2024

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
SANITÁRIAS ATRASADA 10/27/2020 1/31/2024

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
ELETRÔNICAS ATRASADA 12/10/2020 2/29/2024

GARAGEM A ATRASADA 1/1/2021 1/31/2024

GARAGEM B ATRASADA 2/1/2021 1/31/2024

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
PÂNICO ATRASADA 3/1/2021 2/29/2024

SERVIÇOS COMPLEMENTARES ATRASADA 4/1/2021 2/29/2024
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 Dados de Oficialização do Projeto: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e 
publicado no BG n.º 084/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação 
no BG n.º 056/2021, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos 
artefatos e etapas descritas na EAP.
 Dados do Gerente Atual: 2º Ten. QOBM/Compl. Rafael Rodrigues Martins de Barros publicado no BG N.º 
111/2023 em substituíção à MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimarães.
 Dados deExecução do Projeto: Conforme último report da gerente realizado em 01/05/2021, o projeto encontra-
se com as atividades paralisadas desde 13/04/2021, conforme documento 59602853, processo SEI 00053-
00067499/2017-21, até que haja autorização da DICOA  para reinicio, para tanto deve ser concluida a análise 
dos pedidos de aditivos.
 Report do Gerente: A gerente do projeto fez seu último report por parte do Gerente foi realizado em 13/02/2023 
em que informa que a obra segue paralisada desde 13/04/2021.
 Análise do Supervisor: Projeto paralizado porém em estado avançado com 78,55% de execução. Tão logo 
sejam realizadas as análises técnicas e jurídicas deverá ocorrer o término da obra.
 Status do Projeto: O projeto apresenta o status PARALISADO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Execução da Obra
SERVIÇOS AUXILIARES E 
ADMINISTRATIVOS ATRASADA 5/1/2021 2/29/2024

EQUIPAMENTOS ATRASADA 10/1/2021 2/29/2024

Recebimento da Obra

Provisório ATRASADA 3/1/2024 4/19/2024

Definitivo ATRASADA 3/26/2024 6/26/2025

Habite-se ATRASADA 6/27/2024 8/30/2024
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PROJETO:

Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm da silva Barbosa Miranda

PROCESSO SEI 00053-00022424/2020-16

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 8/9/2017 8/9/2017

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico-Financeira Estudos iniciais CONCLUÍDA 10/23/2017 10/23/2017

4 - EP - Estudo Preliminar
Desenvolvimento CONCLUÍDA 2/8/2018 3/12/2018

Proposta inicial CONCLUÍDA 5/4/2018 6/5/2018

INC - Incêndio SPDA CONCLUÍDA 12/26/2018 2/18/2019

INF - Infraestrutura
Captação de Águas de Pluviais CONCLUÍDA 12/26/2018 7/26/2019

Pavimentação CONCLUÍDA 12/26/2018 7/26/2019

7 - PE - Projeto Executivo

INC - Incêndio CONCLUÍDA 12/26/2018 2/18/2019

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária CONCLUÍDA 12/26/2018 2/4/2019

ARQ - Arquitetura e Urbanismo CONCLUÍDA 12/26/2018 11/25/2019

INF - Infraestrutura CONCLUÍDA 12/26/2018 7/26/2019

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias CONCLUÍDA 12/26/2018 2/14/2019

EST - Estrutura CONCLUÍDA 12/26/2018 3/21/2019

MEC - Instalações Mecânicas CONCLUÍDA 12/26/2018 1/11/2019

ELE - Instalações Elétricas CONCLUÍDA 12/26/2018 12/31/2018

FND - Fundações CONCLUÍDA 12/26/2018 1/10/2019

MEC - Instalações Mecânicas ARC - Ar Condicionado CONCLUÍDA 12/26/2018 1/11/2019

6 - PL - Projeto Legal

6.3 - SEGETH / CAP CONCLUÍDA 8/15/2018 5/8/2019

6.2 - CBMDF - Consulta Prévia CONCLUÍDA 4/29/2019 9/16/2019

SLU CONCLUÍDA 10/21/2019 11/7/2019

6.6 - CAESB CONCLUÍDA 10/21/2019 11/5/2020

6.5 - CEB CONCLUÍDA 10/21/2020 3/23/2021

Execução do Convênio - Emenda 
Parlamentar

Contrato de Repasse CONCLUÍDA 12/27/2019 12/31/2019

Nomeação de executor - Contrato CONCLUÍDA 3/13/2020 3/17/2020

Declaração - Execução da obra por 
empreitada global CONCLUÍDA 4/9/2020 4/10/2020

Declaração de Manutenção e 
Conservação do Empreendimento CONCLUÍDA 4/9/2020 4/10/2020

Retirada de Cláusula Suspensiva CONCLUÍDA 6/16/2020 3/2/2021

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES CONCLUÍDA 12/3/2019 12/3/2019

Encaminhamento para DIMAT CONCLUÍDA 1/27/2020 1/27/2020

Projeto Básico - Aprovo CONCLUÍDA 1/28/2020 1/28/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 7/27/2020 3/12/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 7/27/2020 3/12/2022

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 90

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 7/27/2020 3/12/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 7/27/2020 3/12/2022

Retirada de Cláusula Suspensiva

CE 1592 CONCLUÍDA 6/16/2020 7/13/2020

CE 1873 CONCLUÍDA 7/9/2020 8/5/2020

CE 1944 CONCLUÍDA 7/16/2020 8/12/2020

CE 1960 CONCLUÍDA 7/17/2020 8/13/2020

CE 2712 CONCLUÍDA 10/7/2020 11/6/2020

CE 2744 CONCLUÍDA 10/9/2020 11/9/2020

CE 2972 CONCLUÍDA 11/25/2020 12/22/2020

CE 3483 CONCLUÍDA 1/20/2021 2/18/2021

CE 48/2021 CONCLUÍDA 1/22/2021 2/22/2021

CE 172/2021 CONCLUÍDA 2/1/2021 3/2/2021

Execução da Obra

Terraplenagem CONCLUÍDA 9/15/2021 10/31/2021

Fundação CONCLUÍDA 4/11/2023 4/11/2023

Reunião DICOA - Definição de 
postura contratual da Contratada CONCLUÍDA 7/17/2023 9/29/2023

Estrutura ATRASADA 7/19/2023 2/28/2025

Arquitetura e urbanismo EM ANDAMENTO 7/19/2023 4/30/2025

Instalações contra incêndio e pânico ATRASADA 7/19/2023 6/30/2025

Instalações Elétricas e Lógica 4/30/2025 9/9/2025

Instalações hidráulicas 4/30/2025 9/8/2025

Sistemas de Ar Condicionado A INICIAR 4/30/2025 9/9/2025

SPDA A INICIAR 4/30/2025 5/28/2025

Reunião DICOA - Definição de 
postura contratual da Contratada Retomada do Bloco B CONCLUÍDA 7/17/2023 9/29/2023

Processo Licitatório

Declaração de Orçamento - DIOFI CONCLUÍDA 3/25/2020 4/15/2020

Encaminhamento à DICOA CONCLUÍDA 4/16/2020 5/15/2020

Encaminhamento à SELIC/DICOA CONCLUÍDA 5/19/2020 7/19/2023

Definição de modalidade de 
Aquisição: RDC CONCLUÍDA 5/29/2020 6/2/2020

Edital - Minuta - encaminhamento à 
DICOA CONCLUÍDA 7/19/2023 8/30/2023

Análise Jurídica do Edital CONCLUÍDA 8/30/2023 10/10/2023

Publicação do edital CONCLUÍDA 10/10/2023 10/19/2023

Recebimento da obra
Recebimento Provisório ATRASADA 12/19/2023 8/29/2025

RECEBIMENTO DEFINITIVO ATRASADA 1/23/2024 10/24/2025

Processo de Habite-se Processo de Habite-se A INICIAR 10/24/2025 11/19/2025
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06/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 
Praças - CEFAP,  inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG 123/20_TAP, 
continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020 e permaneceu 
assim no BG 228/20_entrega 20, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto 
"Construção do novo CEFAP" saindo o nome por extenso. Este projeto não foi publicado na lista de projetos 
estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo do acompanhamento especial. O projeto está relacionado à 
iniciativa 6.1 do PLANES. Este projeto não encontra-se mais com acompanhamento especial, pois não consta da 
lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 111/2022.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC. QOBM/RRm. Isaac da Silva Barbosa Miranda, contudo sua nomeação não 
foi encontrada.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: TAP aprovado e publicada no BG 123/20 conforme adesão à 
metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se em EM 
ATRASO com suas tarefas e cronograma.
 REPORT DO GERENTE: Último report em 31/08/2023.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico mas saiu do acompanhamento especial.
 STATUS DO PROJETO: o projeto encontra-se com status EM ATRASO.
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PROJETO:

Contratação de profissionais de TI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.02 Prover as OBM’s de infraestrutura necessária ao desempenho de suas atividades.

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb José de Almeida

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado em BG n.º 151/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Maia com sua nomeação publicada em BG n.º 151/2021.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em 
BG n.º 056/2021.
 REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de 
Projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Elaboração de Catálogo de Serviços Elaboração de Catálogo de Serviços CONCLUÍDA 7/31/2020 8/13/2020

Levantamento dos Sistemas 
Existentes

Levantamento dos Sistemas 
Existentes CONCLUÍDA 7/31/2020 8/6/2020

Captar militar com perfil para a 
DITIC

Captar militar com perfil para a 
DITIC CONCLUÍDA 1/4/2023 1/4/2023
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PROJETO:

Criação da Fundação 193

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03. Aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 03.01 Implantar a fundação de apoio ao CBMDF

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb JEANN

PROCESSO SEI 00053-00055486/2022-76

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Criação da Fundação 193 inserido no PLANES 2017-2024 por 
meio de sua publicação na  última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. 
O projeto está relacionado à iniciativa  03.01. Implantar a fundação de apoio ao CBMDF.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRm. PTTC Jeann Wilson Aguiar Cavalcante, nomeado por meio do 
BG 048, de 10 de março de 2023
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, 
conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. 
Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com 
acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 
2023.
 REPORT DO SUPERVISOR: Todas as atividades foram concluídas neste projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Como todas as atividades constantes na EAP foram executadas, o projeto 
encontra-se concluído, sem ressalvas.
 Status do projeto: concluído.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Realização de Benchmarking com 
corporações que implementaram 
fundações similares

Pesquisa dos CBMs que possuem 
fundações similares CONCLUÍDA 3/10/2022 3/24/2022

Captação de informações sobre a 
criação e funcionamento dessas 
fundações

CONCLUÍDA 3/25/2022 4/22/2022

Visita técnica a locais de referência CONCLUÍDA 4/25/2022 5/16/2022

Definição do melhor modelo para o 
CBMDF

Definição do melhor modelo para o 
CBMDF CONCLUÍDA 5/17/2022 6/21/2022

Criação de proposta de formalização 
da Fundação de apoio ao CBMDF

Criação de proposta de formalização 
da Fundação de apoio ao CBMDF CONCLUÍDA 6/22/2022 8/24/2022

Formalização da criação de 
Fundação de apoio ao CBMDF

Formalização da criação de 
Fundação de apoio ao CBMDF CONCLUÍDA 8/25/2022 9/30/2022

Lançamento oficial da Fundação de 
apoio ao CBMDF

Lançamento oficial da Fundação de 
apoio ao CBMDF CONCLUÍDA 10/3/2022 12/6/2022
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PROJETO:

Criação da medalha mérito desempenho físico - Discóbolo de Miron

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.01 Implementar a Política de Saúde

SETOR RESPONSÁVEL CECAF

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Sousa de Aguiar

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

31/01/2019
 O Processo SEI00053-00033514/2018-18 encontrasse na SELEG, está sendo realizada a análise de 
conformidade e caso não haja nenhuma recomendação seguirá para publicação.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Criação da heráltica da medalha 
mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron.

Pesquisa das heralticas das 
medalhas do CBMDF CONCLUÍDA 5/4/2018 5/24/2018

Pesquisa das heralticas das 
medalhas relacionadas a aptidão 
física em outras instituições militares

CONCLUÍDA 5/4/2018 5/24/2018

Definição da heráltica da medalha 
mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron.

CONCLUÍDA 8/25/2018 10/19/2018

Criação dos parâmetros de 
contemplação do agraciado com a 
medalha mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron.

Levantar os critérios que tem 
significancia estatística CONCLUÍDA 8/4/2018 8/24/2018

Pesquisar a base de dados dos 
TAF's do CECAF CONCLUÍDA 8/4/2018 8/24/2018

Definição dos parâmetros de 
contemplação do agraciado com a 
medalha mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron.

CONCLUÍDA 8/25/2018 10/8/2018

Publicação da portaria de criação da 
medalha mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron.

Redigir a portaria de criação da 
medalha mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron.

CONCLUÍDA 10/6/2018 10/15/2018

Validar a portaria de criação da 
medalha mérito desempenho físico - 
Discóbolo de Miron. 

CONCLUÍDA 10/15/2018 10/19/2018

Enviar para publicação a portaria de 
criação da medalha mérito 
desempenho físico - Discóbolo de 
Miron.

CONCLUÍDA 10/18/2018 10/19/2018
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PROJETO:

Criação de Painéis de Inteligência e Gestão de Negócios

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.01 Identificar, mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os 
processos de apoio

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb JEANN

PROCESSO SEI 00053-00053708/2021-35

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento dos dados 
qualificados e elegíveis para gerar 
informações

Área Recursos Humanos CONCLUÍDA 4/9/2021 4/20/2021

Área de Saúde CONCLUÍDA 4/21/2021 4/30/2021

Área de Logística (Viaturas) CONCLUÍDA 5/3/2021 5/24/2021

Área Operacional (COMOP) CONCLUÍDA 5/25/2021 6/1/2021

Definição de ferramenta de BI a ser 
empregada.

Definição de ferramenta de BI a ser 
empregada. CONCLUÍDA 6/2/2021 6/8/2021

Testes operacionais com a 
ferramenta PowerBI

Testes operacionais com a 
ferramenta PowerBI CONCLUÍDA 6/9/2021 6/22/2021

Elaboração de Dashboards Elaboração de Dashboards CONCLUÍDA 6/23/2021 8/3/2021

Apresentação das funcionalidades 
aos setores interessados

Área da Corregedoria CONCLUÍDA 6/30/2021 7/20/2021

Área de Ensino CONCLUÍDA 6/30/2021 7/20/2021

Área de Logística CONCLUÍDA 6/30/2021 7/20/2021

Área de Operações CONCLUÍDA 6/30/2021 7/20/2021

Área de Saúde CONCLUÍDA 6/30/2021 7/20/2021

Área de Segurança Contra Incêndio 
(DESEG e DIVIS) CONCLUÍDA 6/30/2021 7/20/2021

Área Operacional (COMOP) CONCLUÍDA 6/30/2021 7/20/2021

Área Recursos Humanos CONCLUÍDA 6/30/2021 7/20/2021

Formação e seleção da equipe 
especializada para a execução do 
projeto

Formação e seleção da equipe 
especializada para a execução do 
projeto

CONCLUÍDA 7/5/2021 7/23/2021

Data mining - Cruzamento de dados, 
tratamento, mineração e atualização

Data mining - Cruzamento de dados, 
tratamento, mineração e atualização CONCLUÍDA 7/26/2021 9/29/2022

Análise das demandas dos setores

Área Operacional (COMOP) CONCLUÍDA 7/26/2021 7/26/2021

Área Recursos Humanos CONCLUÍDA 7/27/2021 7/27/2021

Área de Saúde CONCLUÍDA 7/28/2021 7/28/2021

Área de Ensino CONCLUÍDA 7/29/2021 7/29/2021

Área de Segurança Contra Incêndio 
(DESEG e DIVIS) CONCLUÍDA 7/30/2021 7/30/2021

Área de Operações CONCLUÍDA 8/2/2021 8/2/2021

Área da Corregedoria CONCLUÍDA 8/3/2021 8/3/2021

Área de Logística CONCLUÍDA 8/4/2021 8/4/2021

Elaboração e Design de dashoards 
para os setores

Área Recursos Humanos CONCLUÍDA 8/5/2021 8/10/2021

Área Operacional (COMOP) CONCLUÍDA 8/10/2021 8/13/2021

Área de Operações CONCLUÍDA 8/14/2021 8/19/2021

Área de Saúde CONCLUÍDA 8/20/2021 8/25/2021

Área de Segurança Contra Incêndio 
(DESEG e DIVIS) CONCLUÍDA 8/26/2021 8/31/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Elaboração e Design de dashoards 
para os setores

Área de Ensino CONCLUÍDA 9/1/2021 9/6/2021

Área da Corregedoria CONCLUÍDA 9/7/2021 9/13/2021

Área de Logística CONCLUÍDA 9/14/2021 9/17/2021

Elaboração de Manual de design de 
dashboards (fireboards)

Elaboração de Manual de design de 
dashboards (fireboards) CONCLUÍDA 8/15/2021 8/20/2021

Especificação, coleta de dados, 
organização, análise e distribuição 
da análise realizada

Área Recursos Humanos CONCLUÍDA 8/5/2021 8/10/2021

Área Operacional (COMOP) CONCLUÍDA 8/10/2021 8/13/2021

Área de Operações CONCLUÍDA 8/14/2021 8/19/2021

Área de Saúde CONCLUÍDA 8/20/2021 8/25/2021

Área de Segurança Contra Incêndio 
(DESEG e DIVIS) CONCLUÍDA 8/26/2021 8/31/2021

Área de Ensino CONCLUÍDA 9/1/2021 9/6/2021

Área da Corregedoria CONCLUÍDA 9/7/2021 9/13/2021

Área de Logística CONCLUÍDA 9/14/2021 9/17/2021

Entregas de Dashboards 
customizados aos setores

Área Recursos Humanos CONCLUÍDA 9/18/2021 9/20/2021

Área Operacional (COMOP) CONCLUÍDA 9/21/2021 9/21/2021

Área de Operações CONCLUÍDA 9/22/2021 9/22/2021

Área de Saúde CONCLUÍDA 9/23/2021 9/23/2021

Área de Segurança Contra Incêndio 
(DESEG e DIVIS) CONCLUÍDA 9/24/2021 9/24/2021

Área de Ensino CONCLUÍDA 9/25/2021 9/27/2021

Área da Corregedoria CONCLUÍDA 9/26/2021 9/27/2021

Área de Logística CONCLUÍDA 9/28/2021 9/28/2021

Manutenção e customização ainda 
durante a execução do Projeto

Área Recursos Humanos CONCLUÍDA 9/21/2021 9/15/2022

Área Operacional (COMOP) CONCLUÍDA 9/22/2021 9/16/2022

Área de Operações CONCLUÍDA 9/23/2021 9/19/2022

Área de Saúde CONCLUÍDA 9/24/2021 9/20/2022

Área de Segurança Contra Incêndio 
(DESEG e DIVIS) CONCLUÍDA 9/25/2021 9/21/2022

Área de Ensino CONCLUÍDA 9/28/2021 9/22/2022

Área da Corregedoria CONCLUÍDA 9/28/2021 9/23/2022

Área de Logística CONCLUÍDA 9/29/2021 9/23/2022
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PROJETO:

Criação de Planos de Emergência para todo o DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.02 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF

SETOR RESPONSÁVEL COGER

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb DAVID

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/01/2023
 Conforme confirmado pelo Ten Rogério do GPCIV em 16/01/2023, foi realizado um vasto estudo com a 
participação de todos os GBMs para mapear as áreas de risco do DF. Cada GBM ficou responsável pela 
identificação em sua área de atuação e foi elaborado um relatório final da missão, o qual está centralizado no 
GPCIV.
 
 Com a identificação de riscos do DF já realizada, o próximo passo será de monitoramento das principais áreas 
de risco do CBMDF e realizar atividades de prevenção como: realização de simulados, palestras ao público civil 
sobre o tema, entre outros. 

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejamento e trabalhos 
preliminares por parte de cada GBM

Planejamento e trabalhos 
preliminares por parte de cada GBM CONCLUÍDA 1/10/2021 4/13/2021

Apresentação Cronograma de 
Trabalho 

Apresentação Cronograma de 
Trabalho CONCLUÍDA 4/18/2021 5/7/2021

Capacitação e Treinamento das 
Equipes

Capacitação e Treinamento das 
Equipes CONCLUÍDA 5/16/2021 5/27/2021

Início da Operação Início da Operação CONCLUÍDA 6/13/2021 12/9/2021
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PROJETO:

Criação do Instituto de Ensino Superior

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DIREN

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb CÉSAR SILVA

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Criação de Instituto de Ensino Superior, por meio de sua 
publicação na lista de projetos estratégicos no BG 195,/2020. O projeto está relacionado à iniciativa 08.02 - 
Capacitar os bombeiros militares nos temas estratégicos.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Cel. QOBM/Comb. Célio Wilson Rodrigues, nomeado por meio do BG 195, de 
16 de outubro de 2020.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 195/2020, conforme adesão à 
metodologia. O projeto não possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-
se atrasado, pois não possui reports. Este projeto não encontra-se mais com acompanhamento especial, pois 
não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 2023.
 REPORT DO SUPERVISOR: 0 % das atividades foram concluídas neste projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: o projeto necessita de reformulação da EAP, com definição de novo cronograma, 
e designação de novo Gerente.
 Status do projeto: atrasado.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Publicação do DODF certificando o 
CBMDF como instituição de ensino 
superior

Credenciamento daESCFD - Escola 
Superior de Ciência do Fogo e dos 
Desastres.Portaria MEC n.? 
700/2024.DOU 144 29/07/2024 p.39.

CONCLUÍDA 7/29/2024 7/29/2024

Parecer CNE/CES n.º 
113/2024Câmara de 
EducaçãoSuperior do Conselho 
Nacional de Educação.

CONCLUÍDA 7/29/2024 7/29/2024
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PROJETO:

Criação do Sistema de Pesquisa e Treinamento em Prevenção, Combate e 
Investigação de Incêndio

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.01 Realizar pesquisas na área operacional BM

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Compl Cajaty Barbosa Braga

PROCESSO SEI 00053-00030380/2018-83

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/04/2021
 1. O projeto deixou de constar da lista de projetos estratégicos por meio do BG 056/21.
 2. O último report foi em 16/09/2019.
 3. O projeto passou ao status CANCELADO de acordo com as informações do item 1.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Estabelecimento de requisitos 
técnicos do sistema de gás e fumaça

Estabelecimento de requisitos 
técnicos do sistema de gás e fumaça CONCLUÍDA 5/8/2018 9/7/2018

Estabelecimento de requisitos 
técnicos do sistema de 
monitoramento com câmeras e de 
som

Estabelecimento de requisitos 
técnicos do sistema de 
monitoramento com câmeras e de 
som

CONCLUÍDA 5/8/2018 9/7/2018

Estabelecimento de requisitos 
técnicos do sistema de prevenção 
contra incêndio

Estabelecimento de requisitos 
técnicos do sistema de prevenção 
contra incêndio

CONCLUÍDA 5/8/2018 9/7/2018

Estabelecimento de requisitos 
técnicos da estrutura física

Estabelecimento de requisitos 
técnicos da estrutura física CONCLUÍDA 6/5/2018 6/5/2018

Inclusão da estrutura física do 
sistema de pesquisa e treinamento 
no projeto do CETOP

Inclusão da estrutura física do 
sistema de pesquisa e treinamento 
no projeto do CETOP

CONCLUÍDA 2/4/2019 2/22/2019
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PROJETO:

Criar sistema de treinamento operacional para as unidades multiemprego

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08. Capacitar e gerir por competências.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 08.03 Atualizar a capacitação continuada operacional com base nas estatística e gestão 
de riscos

SETOR RESPONSÁVEL CETOP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Lamartine Nogueira Passarinho

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O projeto Criar sistema de treinamento operacional para as 
unidades multiemprego não chegou a ter Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Comb. Estevão Lamartine Nogueira Passarinho, contudo sua 
nomeação não foi encontrada.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto não chegou a ser definido e estruturado. Contudo consegui-
se levantar que palestras sobre o tema foram ministradas.
 REPORT DO GERENTE: Nenhum report foi registrado pelo gerente.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em 
atraso.
 STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status 
EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Customização do sistema eletrônico de saúde

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA
09.03 Identificar, mapear, melhorar e informatizar os processos do sistema de saúde 
estabelecendo o foco no atendimento célere e de qualidade ao Bombeiro-Militar e seus 
dependentes

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL 2ºSGT QBMG-1 HUGO SILVA

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/06/2021
 Projeto "Customização do sistema eletrônico de saúde"  inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação 
no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2021 e permaneceu assim no BG 228/20_entrega 21,  
sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21
           1. Supervisor TC Luís Cláudio
           2. Gerente: 2° SGT QBMG 1 HUGO DE SOUSA SILVA JÚNIOR
           3. Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.
           4. Não há EAP no GPWeb.
           5. Projeto a iniciar, nunca houve report.
           6. Nunca houve report, só tem o nome do projeto .
           7. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.
           8. Status do projeto: CANCELADO
           9. O projeto está relacionado à iniciativa 9.1 do PLANES
 Cancelado, perdeu o sua temporalidade devido a não intervenção do gerente.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução O% e retirado do PLANES no BG 56.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Definição  de Sistema de Monitoramento 4D das Viaturas Operacionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho 
operacional

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl CEZAR

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado em BG n.º 146/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Compl. Cezar com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2021.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido publicado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
de sua definição e estruturação. Teve seu cancelamento publicado em documento S.E.I. n.º 00053-
00121262/2020-06 e deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 
056/2021.
 REPORT DO GERENTE: Nada a informar.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O referido projeto poderá, futuramente, ser incorporado como subprojeto do 
projeto "Implementar o sistema de comunicação digital/crítica (Rádio Digital)" por ter ações atreladas aos 
produtos derivados da implantação do mesmo.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 056/2021.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Denominar "Cidade Bombeiro" a área destinada ao complexo da ABMIL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm Rosa Eduardo

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Embora o referido projeto tenha sido inserido no PLANES 2017-
2024 por meio de publicação em BG n.º 195/2020 e foram desenvolvida etapas, atividades ou reports no 
GPWEB.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: O atual gerente do projeto é o CEL QOBM/RRm. Osiel Rosa Eduardo com sua 
nomeação publicado em BG n.º 195/2020.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto inicialmente não havia sido desenvolvido no GPWEB, 
contudo sua EAP sofreu atualizações e andamentos.
 REPORT DO GERENTE: O gerente nomeado fez seu ultimo registro em 11/01/2023.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: O referido projeto estratégico se apresenta com seu status ATRASADO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Abertura do processo SEI Abertura do processo SEI CONCLUÍDA 6/25/2021 6/24/2022

Estudo e elaboração da minuta 
preliminar do projeto de lei

Estudo e elaboração da minuta 
preliminar do projeto de lei CONCLUÍDA 6/25/2022 3/31/2023

Encaminhamento da Minuta à 
Comissão de Assuntos Fundiários 
da CLDF

Encaminhamento da Minuta à 
Comissão de Assuntos Fundiários 
da CLDF

CONCLUÍDA 4/2/2023 5/2/2023

Aprovação pela CLDF Aprovação pela CLDF ATRASADA 5/2/2023 6/28/2023

Promulgação da Lei em DODF Promulgação da Lei em DODF ATRASADA 7/2/2023 8/4/2023

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 104

PROJETO:

Divulgar Ostensivamente o Plano Estratégico aos Bombeiros Militares

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04.04 Estreitar e aprimorar os mecanismos de comunicação com o cidadão e com o 
público interno

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI 00053-00033751/201/-89

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Divulgação do PLANES em Boletim 
Geral

Publicação do PLANES no Boletim 
Geral CONCLUÍDA 4/23/2018 4/27/2018

Publicação dos Projetos 
Estratégicos no Boletim Geral CONCLUÍDA 4/28/2018 5/3/2018

Publicação dos PLASES no Boletim 
Geral CONCLUÍDA 5/4/2018 5/14/2018

Divulgação do PLANES em meio 
eletrônico

Divulgar o PLANES no site do 
CBMDF CONCLUÍDA 4/27/2018 5/4/2018

Divulgar o PLANES na página do 
CBMDF no Facebook CONCLUÍDA 5/5/2018 5/25/2018

Produzir vídeo-aulas sobre o uso 
das ferramentas de gestão da 
estratégia

CONCLUÍDA 5/25/2018 6/4/2018

Divulgar no site do CBMDF as 
vídeo-aulas sobre o uso das 
ferramentas de gestão estratégica

CONCLUÍDA 6/5/2018 6/7/2018

Divulgação do PLANES nos cursos 
da Corporação

Divulgação da PLANES no CAO 
adm CONCLUÍDA 6/5/2018 6/21/2018

Divulgação do PLANES no CHO CONCLUÍDA 6/22/2018 6/29/2018

Divulgação do PLANES no CAEO CONCLUÍDA 6/30/2018 7/9/2018

Divulgação do PLANES no CFO CONCLUÍDA 7/10/2018 7/17/2018

Divulgação do PLANES no CPO CONCLUÍDA 5/2/2022 5/2/2022

Divulgação do PLANES na ABA 
Governaça e Gestão do site do 
CBMDF

Produzir a estrutura da ABA 
Governança e Gestão CONCLUÍDA 4/22/2021 5/10/2021

Enviar para a DTIC a  estrutura da 
ABA Governança e Gestão CONCLUÍDA 5/3/2021 5/7/2021

Publicar no SITE a estrutura da ABA 
Governança e Gestão CONCLUÍDA 5/3/2021 5/31/2021

Fazer upload de documentos na 
estrutura da ABA Governança e 
Gestão

CONCLUÍDA 7/1/2021 7/13/2021

Reslização de palestras a respeito 
das boas práticas previstas no 
PLANES 2017-2024

Boas Práticas de Gestão de Riscos 
no CBMDF - Palestra CGDF CONCLUÍDA 5/3/2021 5/31/2021

Gestão de Riscos Corporativos - 1º 
Simpósio de Prevenção à Fraude e 
à Corrupção - SSPDF

CONCLUÍDA 7/5/2021 8/31/2021

Boas práticas de gestão de riscos 
implementadas no Corpo de 
Bombeiros Militar - Fundação 
Hemocentro

CONCLUÍDA 7/16/2021 8/18/2021

Webinar de Boas Práticas sobre 
Empreendedorismo Social e 
Inovação da LIGABOM - Palestra 1 - 
CBMDF

CONCLUÍDA 1/31/2022 2/21/2022
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2022
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: PLASE publicado no BG 103/2018, O projeto foi categorizado 
como estratégico por meio do BG 084/18.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC Noble.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Projeto concluído por meio do cumprimento total de sua EAP. Deixou 
de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação da Lista de Projetos estratégicos do BG-195-16 
de outubro de 2020.
 REPORT DO GERENTE: O referido projeto possui report atualizado em 15/02/2022  pelo supervisor do projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: EAP totalmente concluída, execução de 100%.
 STATUS: Em 02/05/2022 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO tendo em vista cumprimento total de sua 
EAP.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Estabelecer padrão a ser utilizado como referência em parâmetros internacionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas

SETOR RESPONSÁVEL COMOP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Bernardi de Barros

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Estabelecer padrão de trabalho da 
equipe de projeto

Estabelecer padrão de trabalho da 
equipe de projeto ATRASADA 4/23/2018 5/11/2018

Estabelecer padrão para 
investigação de incêndio

Analisar a viabilidade de aplicação ATRASADA 5/14/2018 5/25/2018

Selecionar fontes de dados e 
informações (internacional, nacional 
ou local)

ATRASADA 5/14/2018 5/25/2018

Publicar em BG o padrão ATRASADA 5/28/2018 6/8/2018

Validar no Alto Comando a proposta ATRASADA 5/28/2018 6/8/2018

Estabelecer padrão para as 
atividades de combate a incêndio 
urbano

Analisar a viabilidade de aplicação CONCLUÍDA 5/14/2018 5/25/2018

Selecionar fontes de dados e 
informações relacionados à 
equipamentos, EPI’s, técnicas e 
agentes extintores (internacional, 
nacional ou local)

CONCLUÍDA 5/14/2018 5/25/2018

Ampliar a doutrina por meio de 
instruções de uso de espuma e água 
 nas atividades de combate a 
incêndio urbano

CONCLUÍDA 5/28/2018 6/8/2018

Propor  ações logísticas de pesquisa 
para  compra e distribuição de EPI’s 
e demais equipamentos de Combate 
a Incêndio de Urbano

CONCLUÍDA 5/28/2018 6/8/2018

Estabelece padrão para as 
atividades de combate a incêndio 
florestal

Analisar a viabilidade de aplicação ATRASADA 5/14/2018 5/25/2018

Selecionar fontes de dados e 
informações (internacional, nacional 
ou local)

ATRASADA 5/14/2018 5/25/2018

Publicar em BG o padrão ATRASADA 5/28/2018 6/8/2018

Validar no Alto Comando a proposta ATRASADA 5/28/2018 6/8/2018

Estabelecer padrão para o serviço 
de análise de projeto

Analisar a viabilidade de aplicação CONCLUÍDA 5/14/2018 5/25/2018

Selecionar fontes de dados e 
informações (internacional, nacional 
ou local)

CONCLUÍDA 5/14/2018 5/25/2018

Publicar em BG o padrão ATRASADA 5/28/2018 6/8/2018

Validar no Alto Comando a proposta CONCLUÍDA 5/28/2018 6/8/2018

Estabelcer padrão para o serviço de 
vistoria

Analisar a viabilidade de aplicação ATRASADA 5/14/2018 5/14/2018

Selecionar fontes de dados e 
informações (internacional, nacional 
ou local)

ATRASADA 5/14/2018 5/25/2018

Publicar em BG o padrão ATRASADA 5/28/2018 6/8/2018

Validar no Alto Comando a proposta ATRASADA 5/28/2018 6/8/2018

1. Reunião de nivelamento (DINVI) 1. Reunião de nivelamento (DINVI) CONCLUÍDA 5/16/2018 5/18/2018
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

2. Estabelecimento de padrão de 
trabalho da equipe de projeto 
(DINVI)

2. Estabelecimento de padrão de 
trabalho da equipe de projeto 
(DINVI)

CONCLUÍDA 5/18/2018 5/25/2018

Estabelecer padrão para o serviço 
de atendimento e despacho

Discutir o problema e verificar os 
padrões internacionais existentes CONCLUÍDA 5/14/2018 5/21/2018

Selecionar ou definir o padrão a ser 
alcançado CONCLUÍDA 5/21/2018 6/4/2018

Validar a proposta com a gerência 
do projeto CONCLUÍDA 6/4/2018 6/8/2018

Validar no Alto Comando a proposta CONCLUÍDA 6/11/2018 6/15/2018

3. Estabelecimento de fontes para o 
padrão para o serviço de perícia de 
incêndio (DINVI)

3. Estabelecimento de fontes para o 
padrão para o serviço de perícia de 
incêndio (DINVI)

CONCLUÍDA 5/25/2018 6/1/2018

Estabelecer padrão para as 
atividades de salvamento

Analisar a viabilidade de aplicação e 
estabelecer os padrões na área de 
salvamento (terrestre e aquático)

CONCLUÍDA 5/14/2018 6/8/2018

Reunir, discutir, estabelecer funções 
e selecionar fontes de dados e 
informações (internacional, nacional 
ou local) sobre salvamento

CONCLUÍDA 5/14/2018 6/8/2018

Publicar em BG o padrão ATRASADA 5/28/2018 6/8/2018

Validar no Alto Comando a proposta CONCLUÍDA 5/28/2018 6/8/2018

Selecionar fontes de dados e 
informações (DIVIS)

Selecionar fontes de dados e 
informações (DIVIS) ATRASADA 6/1/2018 6/5/2018

4. Criação do padrão para o serviço 
de perícia de incêndio (DINVI)

4. Criação do padrão para o serviço 
de perícia de incêndio (DINVI) CONCLUÍDA 6/1/2018 7/7/2018

Estabelecer padrão para 
atendimento pré-hospitalar

Selecionar fontes de dados e 
informações (internacional, nacional 
e local)

ATRASADA 5/14/2018 5/25/2018

Analisar a viabilidade de aplicação CONCLUÍDA 5/28/2018 6/1/2018

Validar no Alto Comando a proposta CONCLUÍDA 6/4/2018 6/8/2018

Publicar em BG o padrão ATRASADA 6/11/2018 6/22/2018

Revisar o indicador de tempo 
resposta

Readequar o indicador aos padrões 
estabelecidos CONCLUÍDA 6/18/2018 6/22/2018

Validar no Alto Comando a proposta CONCLUÍDA 6/25/2018 6/29/2018

Publicar em BG a proposta validada CONCLUÍDA 7/2/2018 7/6/2018

5. Avaliação e validação do padrão 
para o serviço de perícia de incêndio 
(DINVI)

5. Avaliação e validação do padrão 
para o serviço de perícia de incêndio 
(DINVI)

CONCLUÍDA 7/7/2018 7/21/2018

Consolidar as publicações em um 
único documento

Consolidar as publicações em um 
único documento ATRASADA 7/9/2018 7/13/2018

Publicar em BG proposta 
consolidada

Publicar em BG proposta 
consolidada ATRASADA 7/16/2018 7/20/2018

Validar no Alto Comando proposta 
consolidada

Validar no Alto Comando proposta 
consolidada ATRASADA 7/16/2018 7/20/2018

6. Chancela do padrão para o 
serviço de perícia de incêndio 
(DINVI)

6. Chancela do padrão para o 
serviço de perícia de incêndio 
(DINVI)

ATRASADA 7/21/2018 7/31/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Estabelecer padrão a ser utilizado como referência em parâmetros 
internacionais  teve seu Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em 
BG n.º 084/2018.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. Negrão com sua nomeação publicada em BG n.º 084/2018.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em 
BG n.º 195/2020. Contudo, está sendo resgatado com intuito de coletar mais dados que possam avançar em 
seus registros de execução.
 REPORT DO GERENTE: Nada a informar.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Por ausência de reports e informações por parte do gerente encontra-se em 
atraso. O projeto necessita de um novo gerente de projeto e carece de atualização em sua EAP.
 STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status 
EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Fazer a Aquisição de ABSLs

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.03 Adquirir viaturas e equipamentos operacionais, principalmente EPI’s

SETOR RESPONSÁVEL DEALF

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm RASIA

PROCESSO SEI 053-0008453/2018-51

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/06/2021
 Foram recebidas:
 07 viaturas tipo ABSL adquiridas com verbas do Fundo Constitucional - FASE 1
 07 viaturas tipo ABSL por meio do convênio 818849/2015 celebrado entre SSP/DF e MJ
 03 viaturas tipo ABSL adquiridas com verbas do Fundo Constitucional - FASE 2
 De acordo Com informação do MAJ CONTI, em 06/06/19, o projeto está finalizado com o recebimento de todas 
as viaturas e o pagamento efetuado.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1ª Solicitação de Aquisição de 
viaturas ABSL

1ª Solicitação de Aquisição de 
viaturas ABSL CONCLUÍDA 8/4/2017 3/1/2018

Repasse de contrapartida - convênio 
838452/2016

Repasse de contrapartida - convênio 
838452/2016 CONCLUÍDA 10/23/2017 1/2/2018

2ª Solicitação de Aquisição de 
viaturas ABSL

2ª Solicitação de Aquisição de 
viaturas ABSL CONCLUÍDA 12/29/2017 10/1/2018

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 1

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 1 CONCLUÍDA 3/2/2018 5/21/2018

Aquisição de viaturas ABSL - 
convênio 818849/2015

Aquisição de viaturas ABSL - 
convênio 818849/2015 CONCLUÍDA 3/5/2018 10/1/2018

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 1

Aprovação de Emenda Parlamentar ATRASADA 4/26/2018 4/26/2018

Aprovação de Emenda Parlamentar Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 1 ATRASADA 4/26/2018 4/26/2018

Aquisição de viaturas ABSL - 
convênio 838452/2016

Aquisição de viaturas ABSL - 
convênio 838452/2016 CONCLUÍDA 5/9/2018 9/3/2018

Recebimento de ABSL - Convênio 
818849/2015

Recebimento de ABSL - Convênio 
818849/2015 CONCLUÍDA 9/3/2018 9/28/2018

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 2

Recebimento de ABSL - FCDF - 
Fase 2 CONCLUÍDA 10/2/2018 11/26/2018

Recebimento de ABSL - 
838452/2016

Recebimento de ABSL - 
838452/2016 CONCLUÍDA 1/21/2019 3/22/2019
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PROJETO:

Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências 
e Certificação para atuação Internacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL COGER

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

14/04/2021
 Projeto "Formação de Equipes de Alta performance para respostas a grandes emergências"  inserido no 
PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020 e 
permaneceu assim no BG 228/20_entrega 20,  sendo retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se 
tornou a ação entitulada "Formar equipes de alta performance para respostas a grandes emergências"
      1. Supervisor TC Luís Cláudio
      2. Gerente: TEN CEL OBM Comb. DEUSDETE VIEIRA DE SOUZA JUNIOR
      3. Não tem TAP aprovado, nem nunca foi planejado o projeto.
      4. Não há EAP no GPWeb
      5. Nunca houve report, só tem o nome do projeto .
      6. Este projeto não está com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.
      7. Status do projeto: A INICIAR
      8. O projeto está relacionado à iniciativa 1.4 do PLANES
 Projeto retirado da categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou a ação entitulada "Formar equipes de 
alta performance para respostas a grandes emergências".
 Status: CANCELADO
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto com execução O% e retirado do PLANES no BG 56, onde virou ação.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Elaboração do Edital

Escolher membros de Comitê de 
Seleção CONCLUÍDA 2/17/2022 3/3/2022

Definir quais os pré-requisitos 
necessários CONCLUÍDA 3/3/2022 3/11/2022

Publicar Edital Publicar Edital CONCLUÍDA 3/11/2022 3/11/2022

Elaborar lista em ordem de 
classificação

Elaborar lista em ordem de 
classificação CONCLUÍDA 3/21/2022 5/3/2022

Publicar lista final de selecionados Publicar lista final de selecionados CONCLUÍDA 5/6/2022 5/6/2022
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PROJETO:

Gestão de riscos do DEALF - Tratamento dos Riscos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e 
implantá-lo

SETOR RESPONSÁVEL DEALF

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm FONTENELE

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Comunicação e consulta

Publicar o termo de abertura do 
projeto em BG CONCLUÍDA 7/20/2020 7/27/2020

Enviar memorando às diretorias 
informando do início do projeto e 
seus respectivos objetivos

CONCLUÍDA 8/28/2020 8/28/2020

Enviar memorando às diretorias 
informando do início do projeto e 
seus respectivos objetivos

Memorando para a DICOA CONCLUÍDA 8/28/2020 8/28/2020

Memorando para a DIMAT CONCLUÍDA 8/28/2020 8/28/2020

Memorando para a DIOFI CONCLUÍDA 8/28/2020 8/28/2020

Solicitação de atualização dos 
reports das ações de controle na 
ferramenta SAEWEB

Memorando para a DICOA CONCLUÍDA 9/4/2020 9/4/2020

Memorando para a DIMAT CONCLUÍDA 9/4/2020 9/4/2020

Memorando para a DIOFI CONCLUÍDA 9/4/2020 9/4/2020

Registro e relato
Solicitação de atualização dos 
reports das ações de controle na 
ferramenta SAEWEB

CONCLUÍDA 9/4/2020 9/4/2020

Diagnóstico

Elaboração do Modelo de relatório 
de execução do Plano de 
Implantação das Ações de Controle

CONCLUÍDA 9/22/2020 9/22/2020

Diagnóstico de execução do Plano 
de Implantação das Ações de 
Controle

CONCLUÍDA 9/23/2020 9/23/2020

Diagnóstico de execução do Plano 
de Implantação das Ações de 
Controle

Memorando solicitando 
preenchimento do relatório de 
execução do Plano de Implantação 
das Ações de Controle para a 
DICOA

CONCLUÍDA 9/23/2020 9/23/2020

Memorando solicitando 
preenchimento do relatório de 
execução do Plano de Implantação 
das Ações de Controle para a 
DIMAT

CONCLUÍDA 9/23/2020 9/23/2020

Memorando solicitando 
preenchimento do relatório de 
execução do Plano de Implantação 
das Ações de Controle para a DIOFI

CONCLUÍDA 9/23/2020 9/23/2020

Análise

Análise do relatório da DIMAT CONCLUÍDA 9/28/2020 9/28/2020

Análise do relatório da DICOA CONCLUÍDA 9/29/2020 9/29/2020

Análise do relatório da DIOFI CONCLUÍDA 9/30/2020 9/30/2020

Análise e avaliação
Análise CONCLUÍDA 9/28/2020 9/30/2020

Avaliação CONCLUÍDA 10/1/2020 10/5/2020

Avaliação

Avaliação das medidas necessárias 
para dirimir entraves relativos à 
execução das ações de controle 
ainda não implementadas pela 
DICOA

CONCLUÍDA 10/1/2020 10/1/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

18/05/2023
 Projeto "Gestão de riscos do DEALF - Tratamento dos Riscos" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da 
publicação do TAP no BG 139, de 27 de julho de 2020.
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: TEN CEL RRm Fontenele
           3. Aprovação de TAP publicada no BG conforme adesão à metodologia.
           4. Há EAP no GPWeb.
           5. Último report em 11/04/2023 que informa: Conforme decido na Reunião Ordinária do Subcomitê de 
Gestão de Riscos (107780964) do Departamento de Administração Logística e Financeira - DEALF, presidida 
pelo Chefe do DEALF, realizada no dia 7 de MARÇO de 2023 às 14h00min no Salão Nobre do Palácio 
Imperador Dom Pedro II, os documentos: Matriz de Achados Riscos DEALF 2023 (110778769), Planilha 5W2H 
DEALF (110779533), Plano de implantação das Ações de Controle (111450838), Projeto ESCOPO, CONTEXTO, 
CRITERIO 2023 (111451782) foram atualizados conforme orientação contida no Memorando Nº 61/2023 - 
CBMDF/EMG/SEGEP(109887328).
           6. Este projeto não encontra-se com acompanhamento especial pois não está na lista do Boletim Geral 
048, de 10 de março de 2023.
           7. Status do projeto: Concluído.
           8. O projeto está relacionado à iniciativa 4.1 do PLANES.

 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto executado e já virou processo no setor, tendo o plano de ações de controle 
e demais artefatos revisados. O TC RRM Fontenele encontra-se desenvolvendo o papel de ponto focal da GR no 
DEALF, fato que tem possibilitado a continuidade dos trabalhos naquele setor mesmo com as movimentações 
dos oficiais combatentes.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Avaliação

Avaliação das medidas necessárias 
para dirimir entraves relativos à 
execução das ações de controle 
ainda não implementadas pela 
DIOFI

CONCLUÍDA 10/2/2020 10/2/2020

Avaliação das medidas necessárias 
para dirimir entraves relativos à 
execução das ações de controle 
ainda não implementadas pela 
DIMAT

CONCLUÍDA 10/5/2020 10/5/2020

Implementação das medidas 
necessárias para dirimir entraves 
relativos à execução das ações de 
controle

Implementação das medidas 
necessárias para a DICOA CONCLUÍDA 10/19/2020 4/11/2023

Implementação das medidas 
necessárias para a DIMAT CONCLUÍDA 10/19/2020 4/11/2023

Implementação das medidas 
necessárias para a DIOFI CONCLUÍDA 10/19/2020 4/11/2023

Implementação
Implementação das medidas 
necessárias para dirimir entraves 
relativos à execução das ações de 
controle

CONCLUÍDA 10/19/2020 4/11/2023
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PROJETO:

Implantação da Gestão de Riscos na DITIC.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e 
implantá-lo

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Comb Silva Mendonça

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Liderança e comprometimento

Escolha do gerente do projeto de 
implementação da GR na DITIC CONCLUÍDA 8/23/2021 8/24/2021

Publicação do subcomitê da GR da 
DITIC CONCLUÍDA 8/24/2021 8/27/2021

Publicação do termo de abertura do 
projeto de implementação da Gestão 
de Riscos na DITIC

CONCLUÍDA 8/26/2021 8/27/2021

Comunicação e consulta

Assistir ao vídeo sobre os conceitos 
fundamentais de Gestão de Riscos 
ISO 31000

CONCLUÍDA 8/30/2021 9/1/2021

Consultar o manual de metodologia 
de gerenciamento de projetos - BG 
176, de 14/09/2018

CONCLUÍDA 8/30/2021 9/1/2021

Consultar o Plano Estratégico 
Institucional ciclo 2017-2024 - BG 
72, de 13/04/2017

CONCLUÍDA 8/30/2021 9/1/2021

Consultar os vídeos da playlist 
projetos CONCLUÍDA 8/30/2021 9/1/2021

Nivelamento de conhecimentos

Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e 
Critério CONCLUÍDA 9/2/2021 9/3/2021

Assistir ao vídeo Mapeamento de 
Processos CONCLUÍDA 9/2/2021 9/3/2021

Apresentação do Artefato de 
Escopo, Contexto e Critérios CONCLUÍDA 9/3/2021 9/3/2021

Escopo, Contexto e Critério

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 9/2/2021 9/3/2021

desenvolvimento / elaboração do 
contexto CONCLUÍDA 9/3/2021 9/29/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 9/30/2021 10/6/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos da DITIC CONCLUÍDA 10/7/2021 10/13/2021

desenvolvimento / elaboração do 
contexto

Orientação para elaboração do 
contexto CONCLUÍDA 9/3/2021 9/3/2021

Comunicação com as partes 
interessadas CONCLUÍDA 9/6/2021 9/10/2021

Definição do escopo CONCLUÍDA 9/6/2021 9/10/2021

Estrutura Organizacional CONCLUÍDA 9/6/2021 9/10/2021

Gestão Orçamentária-Financeira da 
DITIC CONCLUÍDA 9/6/2021 9/10/2021

Histórico e atribuições CONCLUÍDA 9/6/2021 9/10/2021

instrumentos de Planejamento CONCLUÍDA 9/6/2021 9/10/2021

Legislação aplicada CONCLUÍDA 9/6/2021 9/10/2021

Partes Interessadas CONCLUÍDA 9/6/2021 9/10/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

desenvolvimento / elaboração do 
contexto

Plano Plurianual CONCLUÍDA 9/6/2021 9/10/2021

Responsabilidades CONCLUÍDA 9/6/2021 9/10/2021

Força de trabalho CONCLUÍDA 9/6/2021 9/10/2021

Achados de Auditoria CONCLUÍDA 9/8/2021 9/13/2021

Análise SWOT CONCLUÍDA 9/13/2021 9/17/2021

Competências e objetivos da DITIC CONCLUÍDA 9/20/2021 9/21/2021

Critérios de Riscos CONCLUÍDA 9/22/2021 9/24/2021

Identificação dos níveis de 
autoridade e responsabilidade CONCLUÍDA 9/27/2021 9/29/2021

Nivelamento de conhecimentos

Assistir ao vídeo de identificação, 
análise e avaliação de riscos CONCLUÍDA 10/14/2021 10/15/2021

Orientações para 
desenvolvivamento da Identificação, 
Análise e Avaliação

CONCLUÍDA 10/18/2021 10/18/2021

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto

Reunião apresentação CONCLUÍDA 10/25/2021 10/26/2021

Reunião de validação CONCLUÍDA 10/27/2021 10/29/2021

Processo de Avaliação de Riscos

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 10/14/2021 10/18/2021

Identificação, Análise e Avaliação CONCLUÍDA 10/18/2021 10/22/2021

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto CONCLUÍDA 10/25/2021 10/29/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 11/1/2021 11/3/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos da DITIC CONCLUÍDA 11/4/2021 11/5/2021

Nivelamento de conhecimentos Assistir video aula sobre tratamento 
de riscos CONCLUÍDA 11/8/2021 11/9/2021

tratamento dos riscos

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 11/8/2021 11/9/2021

Elaboração da Planilha 5W2H CONCLUÍDA 11/10/2021 11/16/2021

Revisão pelo Supervisor do projeto CONCLUÍDA 11/17/2021 11/19/2021

Aprovação pelo Subcomitê de 
Riscos da DITIC CONCLUÍDA 11/22/2021 11/24/2021

Nivelamento de conhecimentos Assistir ao vídeo do Plano de 
Implantação das Ações de Controle CONCLUÍDA 11/25/2021 11/26/2021

Plano de Implantação das Ações de 
Controle

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 11/25/2021 11/26/2021

Elaboração CONCLUÍDA 11/29/2021 12/3/2021

Apresentação CONCLUÍDA 12/6/2021 12/7/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 12/8/2021 12/10/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos da DITIC CONCLUÍDA 12/13/2021 12/14/2021

 Aprovação do Comitê de Gestão de 
Riscos do CBMDF CONCLUÍDA 12/15/2021 12/17/2021

SAEWEB

Solicitar à CGDF, via auditoria, o 
cadastramento dos proprietários dos 
riscos da DITIC para uso do 
SAEWEB

CONCLUÍDA 12/20/2021 12/21/2021

Solicitar à CGDF, via auditoria, a 
capacitação dos proprietários dos 
riscos da DITIC no uso da 
ferramenta SAEWEB

CONCLUÍDA 12/22/2021 12/24/2021

Participar da capacitação para os 
proprietários dos riscos da DITIC no 
uso da ferramenta SAEWEB, curso 
da CGDF.

CONCLUÍDA 12/27/2021 12/29/2021

Registro e relato Cadastrar o Plano de Ações de 
Controle da DITIC no SAEWEB CONCLUÍDA 12/30/2021 12/31/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

20/04/2022
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Implantar a Gestão de Riscos - DITIC" inserido no 
PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 56, de 24 de março de 2021.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM/Comb. Ramon com a nomeação publicada no BG n.º 189/2021.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ANDAMENTO, contudo 
apresenta por falta de reports atualizados por parte do gerente.
 REPORT DO GERENTE: Em 21/02/2022, a gerente de projeto fez seu último report no GPWeb solicitando à 
CGDF o cadastramento dos proprietários dos riscos da DITIC para uso do SAEWEB.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto em estado bem avançado de execução.
 STATUS: o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Implantação da Gestão de Riscos no DERHU.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e 
implantá-lo

SETOR RESPONSÁVEL DERHU

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Sousa de Aguiar

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Liderança e comprometimento

Publicação do subcomitê da GR do 
DERHU CONCLUÍDA 2/4/2022 2/23/2022

Escolha do gerente do projeto de 
implementação da GR no DERHU CONCLUÍDA 2/21/2022 2/23/2022

Publicação do termo de abertura do 
projeto de implementação da Gestão 
de Riscos no DERHU

CONCLUÍDA 2/23/2022 2/28/2022

Comunicação e consulta

Assistir ao vídeo sobre os conceitos 
fundamentais de Gestão de Riscos 
ISO 31000

CONCLUÍDA 2/10/2022 2/10/2022

Consultar o Plano Estratégico 
Institucional ciclo 2017-2024 - BG 
72, de 13/04/2017

CONCLUÍDA 2/14/2022 2/15/2022

Consultar o manual de metodologia 
de gerenciamento de projetos - BG 
176, de 14/09/2018

CONCLUÍDA 2/16/2022 2/17/2022

Consultar os vídeos da playlist 
projetos CONCLUÍDA 2/18/2022 2/28/2022

Nivelamento de conhecimentos

Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e 
Critério CONCLUÍDA 3/1/2022 3/2/2022

Assistir ao vídeo Mapeamento de 
Processos CONCLUÍDA 3/3/2022 3/3/2022

Apresentação do Artefato de 
Escopo, Contexto e Critérios CONCLUÍDA 3/4/2022 3/8/2022

Orientação para elaboração do 
contexto CONCLUÍDA 3/4/2022 3/8/2022

Escopo, Contexto e Critério

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 3/1/2022 3/8/2022

desenvolvimento / elaboração do 
contexto CONCLUÍDA 3/8/2022 6/3/2022

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 6/6/2022 6/8/2022

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do DERHU CONCLUÍDA 6/9/2022 6/13/2022

desenvolvimento / elaboração do 
contexto

Competências e objetivos do 
DERHU CONCLUÍDA 3/8/2022 3/10/2022

Histórico e atribuições CONCLUÍDA 3/8/2022 3/9/2022

instrumentos de Planejamento CONCLUÍDA 3/10/2022 3/14/2022

Plano Plurianual CONCLUÍDA 3/14/2022 3/16/2022

Definição do escopo CONCLUÍDA 3/17/2022 3/24/2022

Estrutura Organizacional CONCLUÍDA 3/24/2022 3/25/2022

Competências e objetivos do 
DERHU CONCLUÍDA 3/29/2022 4/1/2022

Gestão Orçamentária-Financeira do 
DERHU CONCLUÍDA 4/7/2022 4/13/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

desenvolvimento / elaboração do 
contexto

Força de trabalho CONCLUÍDA 4/14/2022 4/26/2022

Partes Interessadas (DERHU) CONCLUÍDA 4/26/2022 4/27/2022

Comunicação com as partes 
interessadas (DERHU) CONCLUÍDA 4/27/2022 4/28/2022

Achados de Auditoria CONCLUÍDA 4/29/2022 5/12/2022

Mapeamento dos macroprocessos CONCLUÍDA 5/16/2022 5/27/2022

Análise SWOT CONCLUÍDA 5/20/2022 5/26/2022

Legislação aplicada CONCLUÍDA 5/25/2022 5/25/2022

Níveis / Critérios de Riscos CONCLUÍDA 5/27/2022 5/30/2022

Identificação dos níveis de 
autoridade e responsabilidade CONCLUÍDA 5/31/2022 6/3/2022

Força de trabalho

DIGEP CONCLUÍDA 4/14/2022 4/22/2022

DISAU CONCLUÍDA 4/14/2022 4/22/2022

DINAP CONCLUÍDA 4/26/2022 4/26/2022

Mapeamento dos macroprocessos

DIGEP CONCLUÍDA 5/16/2022 5/27/2022

DINAP CONCLUÍDA 5/16/2022 5/27/2022

DISAU (PODON, POMED, CEABM, 
CECAF) CONCLUÍDA 5/16/2022 5/27/2022

Análise SWOT

DIGEP CONCLUÍDA 5/20/2022 5/26/2022

DINAP CONCLUÍDA 5/20/2022 5/26/2022

DISAU CONCLUÍDA 5/20/2022 5/26/2022

Legislação aplicada

DIGEP CONCLUÍDA 5/25/2022 5/25/2022

DINAP CONCLUÍDA 5/25/2022 5/25/2022

DISAU CONCLUÍDA 5/25/2022 5/25/2022

Processo de Avaliação de Riscos

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 6/14/2022 6/21/2022

Identificação, Análise e Avaliação CONCLUÍDA 6/22/2022 7/22/2022

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto CONCLUÍDA 7/13/2022 8/5/2022

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do DERHU CONCLUÍDA 8/2/2022 8/8/2022

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 8/8/2022 8/9/2022

Nivelamento de conhecimentos

Assistir ao vídeo de identificação, 
análise e avaliação de riscos CONCLUÍDA 6/14/2022 6/17/2022

Orientações para 
desenvolvivamento da Identificação, 
Análise e Avaliação

CONCLUÍDA 6/16/2022 6/21/2022

Identificação, Análise e Avaliação

DIGEP CONCLUÍDA 6/22/2022 7/12/2022

DINAP CONCLUÍDA 6/22/2022 7/22/2022

DISAU CONCLUÍDA 6/22/2022 7/12/2022

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto

Reunião apresentação CONCLUÍDA 7/13/2022 7/19/2022

Reunião de validação CONCLUÍDA 7/20/2022 8/5/2022

tratamento dos riscos

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 8/5/2022 8/10/2022

DINAP CONCLUÍDA 8/11/2022 8/26/2022

DIGEP CONCLUÍDA 8/11/2022 8/26/2022

DISAU CONCLUÍDA 8/11/2022 8/26/2022

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 8/29/2022 8/30/2022

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do DERHU CONCLUÍDA 8/31/2022 9/2/2022

Nivelamento de conhecimentos Assistir ao vídeo tratamento de 
riscos CONCLUÍDA 8/5/2022 8/8/2022
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/01/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Implantação da Gestão de Riscos no DERHU.  inserido no 
PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP como item 8 e anexo 4 do BG 042 de 3 de março de 
2022, e continuou na categoria PLANES no BG n.º 111/2022. O projeto está relacionado à iniciativa  04.01 Definir 
política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo. Este projeto foi publicado 
na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 estando em acompanhamento especial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TEN CEL Sousa de Aguiar, nomeada por meio do BG n.º 111/2022
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação de TAP publicada no item 8 e anexo 4 do BG 042 de 3 de 
março de 2022, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP , cronograma, detalhes e demais 
artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se em atraso conforme cronograma e o último report. Este projeto 
encontra-se com acompanhamento especial, pois  consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 
111/2022.
 REPORT DO SUPERVISOR: Último Report do gerente em 05/01/2022: InformaTodos os proprietários dos 
riscos do DERHU já encontram-se cadastrados e capacitados para o  uso do SAEWEB.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Todas as etapas inclusive a última fase de capacitação e cadastro de militares no 
SAEWEB para início do registro e relato e conclusão do projeto.
 Status do projeto: concluído .

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Nivelamento de conhecimentos
Orientações para 
desenvolvivamento da fase de 
tratamento dos riscos

CONCLUÍDA 8/9/2022 8/10/2022

Nivelamento de conhecimentos

Assistir ao vídeo do Plano de 
Implantação das Ações de Controle CONCLUÍDA 9/5/2022 9/6/2022

Orientações para 
desenvolvivamento da fase de 
implantação das ações de controle

CONCLUÍDA 9/6/2022 9/12/2022

Plano de Implantação das Ações de 
Controle

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 9/5/2022 9/12/2022

Elaboração CONCLUÍDA 9/13/2022 9/28/2022

Apresentação CONCLUÍDA 9/28/2022 9/28/2022

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 9/29/2022 10/5/2022

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do DERHU CONCLUÍDA 10/6/2022 12/6/2022

Aprovação do Comitê de Gestão de 
Riscos do CBMDF CONCLUÍDA 10/13/2022 12/7/2022

Elaboração

DIGEP CONCLUÍDA 9/13/2022 9/28/2022

DINAP CONCLUÍDA 9/13/2022 9/28/2022

DISAU CONCLUÍDA 9/13/2022 9/28/2022

SAEWEB

Solicitar à CGDF, via auditoria, o 
cadastramento dos proprietários dos 
riscos do DERHU para uso do 
SAEWEB

CONCLUÍDA 10/20/2022 11/18/2022

Solicitar à CGDF, via auditoria, a 
capacitação dos proprietários dos 
riscos do DERHU no uso da 
ferramenta SAEWEB 

CONCLUÍDA 11/10/2022 12/1/2022

Registro e relato Registro e relato CONCLUÍDA 12/14/2022 12/28/2022
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PROJETO:

Implantação da Gestão de Riscos no DESEG.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.03 Desenvolver a gestão de riscos operacionais

SETOR RESPONSÁVEL DESEG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb ROBSON MACHADO

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Liderança e comprometimento

Publicação do subcomitê da GR do 
DESEG CONCLUÍDA 3/8/2021 3/12/2021

Escolha do gerente do projeto de 
implementação da GR no DESEG CONCLUÍDA 3/15/2021 3/16/2021

Publicação do termo de abertura do 
projeto de implementação da Gestão 
de Riscos no DESEG

CONCLUÍDA 3/15/2021 3/16/2021

Comunicação e consulta

Assistir ao vídeo sobre os conceitos 
fundamentais de Gestão de Riscos 
ISO 31000

CONCLUÍDA 3/17/2021 3/17/2021

Consultar o Plano Estratégico 
Institucional ciclo 2017-2024 - BG 
72, de 13/04/2017

CONCLUÍDA 3/18/2021 3/19/2021

Consultar o manual de metodologia 
de gerenciamento de projetos - BG 
176, de 14/09/2018

CONCLUÍDA 3/19/2021 3/19/2021

Consultar os vídeos da playlist 
projetos CONCLUÍDA 3/19/2021 3/30/2021

Nivelamento de conhecimentos

Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e 
Critério CONCLUÍDA 4/4/2021 4/5/2021

Assistir ao vídeo Mapeamento de 
Processos CONCLUÍDA 4/5/2021 4/5/2021

Escopo, Contexto e Critério

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 4/4/2021 4/5/2021

desenvolvimento / elaboração do 
contexto CONCLUÍDA 4/5/2021 4/23/2021

Orientação para elaboração do 
contexto CONCLUÍDA 4/5/2021 4/5/2021

Estrutura Organizacional CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

Identificação dos níveis de 
autoridade e responsabilidade CONCLUÍDA 4/16/2021 4/19/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 4/20/2021 4/24/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do DESEG CONCLUÍDA 4/24/2021 4/25/2021

Partes Interessadas

DIEAP CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

DINVI CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

DIVIS CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

Comunicação com as partes 
interessadas

DIEAP CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

DINVI CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

DIVIS CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

Força de trabalho

DIEAP CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

DINVI CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

DIVIS CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

desenvolvimento / elaboração do 
contexto

Achados de Auditoria CONCLUÍDA 4/5/2021 4/19/2021

Definição do escopo CONCLUÍDA 4/5/2021 4/13/2021

Histórico e atribuições CONCLUÍDA 4/5/2021 4/13/2021

instrumentos de Planejamento CONCLUÍDA 4/5/2021 4/12/2021

Legislação aplicada CONCLUÍDA 4/5/2021 4/13/2021

Responsabilidades CONCLUÍDA 4/5/2021 4/13/2021

Comunicação com as partes 
interessadas CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

Força de trabalho CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

Gestão Orçamentária-Financeira do 
DESEG CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

Partes Interessadas CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

Plano Plurianual CONCLUÍDA 4/6/2021 4/13/2021

Análise SWOT CONCLUÍDA 4/16/2021 4/19/2021

Competências e objetivos do 
DESEG CONCLUÍDA 4/16/2021 4/23/2021

Critérios de Riscos CONCLUÍDA 4/16/2021 4/19/2021

Análise SWOT

DIEAP CONCLUÍDA 4/16/2021 4/19/2021

DINVI CONCLUÍDA 4/16/2021 4/19/2021

DIVIS CONCLUÍDA 4/16/2021 4/19/2021

Nivelamento de conhecimentos Assistir ao vídeo de identificação, 
análise e avaliação de riscos CONCLUÍDA 4/26/2021 4/26/2021

Identificação, Análise e Avaliação

DIEAP CONCLUÍDA 4/27/2021 5/14/2021

DINVI CONCLUÍDA 4/27/2021 5/14/2021

DIVIS CONCLUÍDA 4/27/2021 5/14/2021

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto

Reunião apresentação CONCLUÍDA 5/15/2021 5/18/2021

Reunião de validação CONCLUÍDA 5/18/2021 5/21/2021

Processo de Avaliação de Riscos

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 4/26/2021 4/26/2021

Identificação, Análise e Avaliação CONCLUÍDA 4/27/2021 5/14/2021

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto CONCLUÍDA 5/15/2021 5/21/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 5/22/2021 5/26/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do DESEG CONCLUÍDA 5/27/2021 5/31/2021

Nivelamento de conhecimentos Assistir ao vídeo tratamento de 
riscos CONCLUÍDA 6/1/2021 6/1/2021

tratamento dos riscos

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 6/1/2021 6/1/2021

DIEAP CONCLUÍDA 6/2/2021 6/10/2021

DINVI CONCLUÍDA 6/2/2021 6/10/2021

DIVIS CONCLUÍDA 6/2/2021 6/10/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 6/11/2021 6/11/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do DESEG CONCLUÍDA 6/12/2021 6/14/2021

Nivelamento de conhecimentos Assistir ao vídeo do Plano de 
Implantação das Ações de Controle CONCLUÍDA 6/13/2021 6/14/2021

Plano de Implantação das Ações de 
Controle

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 6/13/2021 6/14/2021

Elaboração CONCLUÍDA 6/14/2021 6/29/2021

Apresentação CONCLUÍDA 6/29/2021 6/29/2021

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 6/30/2021 7/1/2021

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do DESEG CONCLUÍDA 7/2/2021 7/5/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: "Implantação da Gestão de Riscos no DESEG. " inserido no 
PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 052, de 18 de março de 2021, com entrega para 
2021 e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto Implantar a Gestão de Riscos 
- DESEG". Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos 
publicada no BG 56/2021.O e está relacionado à iniciativa 2.4 do PLANES.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Cel. QOBM/Comb. ROBSON DELFINO MACHADO, matr. 1399994, Diretor de 
Investigação de Incêndio, conforme Boletim Geral 130, de 13 de julho de 2021.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Projeto concluído, teve seu TAP aprovado no BG BG 052, conforme 
adesão à metodologia. Existe a EAP no GPWeb e demais artefatos como cronograma e detalhes do projeto. 
Houve substituição do Ten-Cel. QOBM/Comb. CÉLIO WILSON RODRIGUES, matr. 1399992 pelo gerente atual 
no Boletim Geral 130, de 13 de julho de 2021.
 REPORT DO GERENTE: Último report em 10/08/2021 que informa que foram lançados no SAEWEB os 
controles e demais elementos constantes do Plano de Implantação das Ações de Controle do DESEG.
 REPORT DA SUPERVISÃO: O projeto está completamente concluído e dentro do prazo planejado tendo 
recebido todo o suporte do supervisor.
 STATUS DO PROJETO: CONCLUÍDO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Plano de Implantação das Ações de 
Controle

 Aprovação do Comitê de Gestão de 
Riscos do CBMDF CONCLUÍDA 7/5/2021 7/9/2021

SAEWEB

Enviar à CGDF, via auditoria, o 
Plano de Ações do DESEG para 
cadastramento no SAEWEB 

CONCLUÍDA 7/10/2021 7/14/2021

Solicitar à CGDF, via auditoria, o 
cadastramento dos proprietários dos 
riscos do DESEG para uso do 
SAEWEB 

CONCLUÍDA 7/10/2021 7/23/2021

Solicitar à CGDF, via auditoria, a 
capacitação dos proprietários dos 
riscos do DESEG no uso da 
ferramenta SAEWEB 

CONCLUÍDA 7/15/2021 7/28/2021

Registro e relato Registro e relato CONCLUÍDA 7/28/2021 8/6/2021
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PROJETO:

Implantação do Programa de Integridade

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL CTROL

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI 00053-00002529/2022-11

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Liderança e comprometimento

Publicação do Grupo de Trabalho 
para implantação do Programa de 
Integridade

CONCLUÍDA 3/14/2022 4/1/2022

Escolha do gerente do projeto de 
implementação do Programa de 
Integridade do CBMDF

CONCLUÍDA 4/28/2022 6/21/2022

Publicação do projeto de 
implementação do Programa de 
Integridade Pública do CBMDF

CONCLUÍDA 5/31/2022 6/20/2022

Comunicação e consulta

Assistir ao vídeo sobre os conceitos 
fundamentais de Gestão de Riscos 
ISO 31000

CONCLUÍDA 4/10/2022 4/15/2022

Consultar o Plano Estratégico 
Institucional ciclo 2017-2024 - BG 
72, de 13/04/2017

CONCLUÍDA 4/14/2022 4/22/2022

Consultar o manual de metodologia 
de gerenciamento de projetos - BG 
176, de 14/09/2018

CONCLUÍDA 4/16/2022 4/22/2022

Consultar os vídeos da playlist 
projetos CONCLUÍDA 4/18/2022 4/28/2022

Nivelamento de conhecimentos

Assistir ao vídeo Escopo, Contexto e 
Critério CONCLUÍDA 4/29/2022 4/30/2022

Assistir ao vídeo Mapeamento de 
Processos CONCLUÍDA 5/1/2022 5/2/2022

Apresentação do Artefato de 
Escopo, Contexto e Critérios CONCLUÍDA 5/2/2022 5/6/2022

Orientação para elaboração do 
contexto CONCLUÍDA 5/2/2022 5/6/2022

Escopo, Contexto e Critério

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 4/29/2022 5/6/2022

desenvolvimento / elaboração do 
contexto CONCLUÍDA 5/6/2022 11/14/2022

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 8/4/2022 8/6/2022

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do DERHU CONCLUÍDA 8/7/2022 8/11/2022

desenvolvimento / elaboração do 
contexto

1.1 Introdução (Competências e 
legislação aplicada ao CBMDF) CONCLUÍDA 5/6/2022 5/8/2022

1.1 Introdução (Histórico e 
atribuições) CONCLUÍDA 5/6/2022 5/7/2022

1.2 Entendendo o contexto do 
CBMDF (valores) CONCLUÍDA 5/8/2022 5/12/2022

1.2 Entendendo o contexto do 
CBMDF (Política de Integridade: 
princípios, diretrizes e objetivos)

CONCLUÍDA 5/12/2022 5/14/2022

1.3 - Elementos da Organização 
Relacionados à integridade CONCLUÍDA 5/15/2022 5/22/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

desenvolvimento / elaboração do 
contexto

Setor responsável pelo Programa de 
Integridade CONCLUÍDA 5/22/2022 5/23/2022

Auditoria Interna/Controle Interno CONCLUÍDA 5/27/2022 5/30/2022

Gestão de Riscos (Estruturação e 
conceitos) CONCLUÍDA 6/5/2022 6/11/2022

Comissão de Ética CONCLUÍDA 6/24/2022 6/25/2022

Código de Conduta /Ética do 
CBMDF/GDF: CONCLUÍDA 6/25/2022 6/28/2022

Corregedoria (Condução de 
procedimentos de apuração de 
desvios)

CONCLUÍDA 6/27/2022 7/10/2022

Departamento de Recursos 
Humanos - DERHU CONCLUÍDA 6/28/2022 6/28/2022

Departamento de segurança contra 
incêndio - DESEG CONCLUÍDA 6/29/2022 7/6/2022

Departamento de Administração 
Logística e Financeira - DEALF CONCLUÍDA 6/30/2022 7/6/2022

Comando Operacional - COMOP CONCLUÍDA 7/4/2022 7/8/2022

Ouvidoria (Canal de 
Denúncias/Manifestações): CONCLUÍDA 7/5/2022 7/11/2022

1.4 - Capacitação para temas de 
Ética/Integridade CONCLUÍDA 7/6/2022 7/12/2022

1.5 - Plano de Comunicação CONCLUÍDA 7/7/2022 7/13/2022

1.6 - Monitoramento do Programa de 
Integridade CONCLUÍDA 7/8/2022 7/14/2022

Análise SWOT CONCLUÍDA 7/11/2022 7/24/2022

Mapeamento dos macroprocessos CONCLUÍDA 7/14/2022 11/14/2022

Níveis / Critérios de Riscos CONCLUÍDA 7/25/2022 7/28/2022

Identificação dos níveis de 
autoridade e responsabilidade CONCLUÍDA 7/29/2022 8/1/2022

Mapeamento dos macroprocessos

CTROL CONCLUÍDA 7/14/2022 7/25/2022

DEALF CONCLUÍDA 7/14/2022 7/25/2022

DERHU CONCLUÍDA 7/14/2022 7/25/2022

DESEG CONCLUÍDA 7/14/2022 7/25/2022

COMOP CONCLUÍDA 11/14/2022 11/14/2022

Análise SWOT

COMOP CONCLUÍDA 7/11/2022 7/15/2022

DERHU CONCLUÍDA 7/11/2022 7/15/2022

CTROL CONCLUÍDA 7/18/2022 7/22/2022

DEALF CONCLUÍDA 7/18/2022 7/24/2022

DESEG CONCLUÍDA 7/18/2022 7/24/2022

Nivelamento de conhecimentos

Assistir ao vídeo de identificação, 
análise e avaliação de riscos CONCLUÍDA 8/12/2022 8/13/2022

Orientações para 
desenvolvivamento da Identificação, 
Análise e Avaliação

CONCLUÍDA 8/14/2022 8/19/2022

Identificação, Análise e Avaliação Elaboração da matriz de riscos CONCLUÍDA 8/20/2022 9/9/2022

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto

Reunião apresentação CONCLUÍDA 9/10/2022 9/16/2022

Reunião de validação CONCLUÍDA 9/17/2022 9/23/2022

Processo de Avaliação de Riscos

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 8/12/2022 8/19/2022

Identificação, Análise e Avaliação CONCLUÍDA 8/20/2022 9/9/2022

Revisão e Consolidação da Matriz 
pelo gerente do Projeto CONCLUÍDA 9/10/2022 9/23/2022

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 9/24/2022 9/30/2022
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Processo de Avaliação de Riscos Validação pela Pelo Supervisor do 
Projeto CONCLUÍDA 9/30/2022 10/2/2022

Nivelamento de conhecimentos

Assistir ao vídeo tratamento de 
riscos CONCLUÍDA 10/3/2022 10/6/2022

Orientações para 
desenvolvivamento da fase de 
tratamento dos riscos

CONCLUÍDA 10/7/2022 10/8/2022

tratamento dos riscos

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 10/3/2022 10/8/2022

Elaboração da Planilha 5W2H CONCLUÍDA 10/9/2022 10/24/2022

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 10/27/2022 10/28/2022

Validação pelo Subcomitê de 
Gestão de Riscos do CTROL CONCLUÍDA 10/29/2022 10/31/2022

Nivelamento de conhecimentos

Assistir ao vídeo do Plano de 
Implantação das Ações de Controle CONCLUÍDA 11/3/2022 11/4/2022

Orientações para 
desenvolvivamento da fase de 
implantação das ações de controle

CONCLUÍDA 11/4/2022 11/4/2022

Elaboração do do Programa de 
Integridade

Nivelamento de conhecimentos CONCLUÍDA 11/3/2022 11/4/2022

Elaboração CONCLUÍDA 11/5/2022 11/26/2022

Apresentação CONCLUÍDA 11/26/2022 11/26/2022

Revisão pelo Supervisor do Projeto CONCLUÍDA 11/27/2022 12/3/2022

Validação pela comissão de 
implantação do Programa de 
Integridade do CBMDF

CONCLUÍDA 12/4/2022 12/11/2022

Aprovação do Comitê de Gestão de 
Riscos do CBMDF CONCLUÍDA 12/11/2022 12/17/2022

SAEWEB

Solicitar à CGDF, via auditoria, o 
cadastramento dos proprietários dos 
riscos de integridade para uso do 
SAEWEB

CONCLUÍDA 12/18/2022 1/8/2023

Solicitar à CGDF, via auditoria, a 
capacitação dos proprietários dos 
riscos de integridade no uso da 
ferramenta SAEWEB

CONCLUÍDA 1/8/2023 1/29/2023

Cadastramento do Programa de 
Integridade no SAEWEB CONCLUÍDA 1/29/2023 2/11/2023

Registro e relato Registro e relato CONCLUÍDA 2/11/2023 2/25/2023
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06/07/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O projeto de Implantação do Programa de Integridade foi tornado 
público por meio do Boletim Geral nº 111, de 14 junho de 2022 - Item XX, como anexo nº 7. Tem-se também a 
publicação do Grupo de Trabalho para Implantação do Programa de Integridade Pública do CBMDF no Boletim 
Geral nº 059, de 28 de março de 2022 - Item XII, que compôs a equipe do projeto.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: a designação da TC QOBM/Comb. Carla Simone da Silva Borges, como 
Gerente do Projeto Estratégico do Programa de Integridade Pública do CBMDF foi tornado público por meio do 
Boletim Geral nº 111, de 14 junho de 2022 - Item XX, como anexo nº 7.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no Boletim 
Geral nº 111, de 14 junho de 2022 - Item XX, como anexo nº 7, teve o cumprimento de praticamente todas as 
etapas e mais recentemente a aprovação do Programa de Integridade de acordo com a Decisão de Risco 4 
(DR4) o Programa de Integridade do CBMDF foi aprovado pelo Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF por 
meio da assinatura da ATA DA 13ª REUNIÃO REUNIÃO DO COMITÊ, ocorrida no dia 26 de outubro de 2022 às 
14:00h, no Salão Nobre do Palácio Imperador D. Pedro II - QCG, cuja Ata foi tornada pública no Anexo 3, do 
Boletim Geral nº 221, de 2 de dezembro de 2022 - Item X. Este projeto encontra-se com acompanhamento 
especial, pois  consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 111/2022.
 REPORT DO SUPERVISOR: Programa de Integridade do CBMDF foi aprovado pelo Comitê de Gestão de 
Riscos do CBMDF por meio da assinatura da ATA DA 13ª REUNIÃO REUNIÃO DO COMITÊ, ocorrida no dia 26 
de outubro de 2022 às 14:00h, no Salão Nobre do Palácio Imperador D. Pedro II - QCG, cuja Ata foi tornada 
pública no Anexo 3, do Boletim Geral nº 221, de 2 de dezembro de 2022 - Item X.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Programa de Integridade do CBMDF foi aprovado restando apenas a designação 
dos gerentes de riscos de integridade, capacitação e cadastramento dos mesmos no sistema SAEWEB.
 Status do projeto: o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.
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PROJETO:

Implantação do Sistema SCIPWEB

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DESEG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb FEDERICO BAIGORRI

PROCESSO SEI 00053-00002583/2018-80

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Módulo de Vistoria e Análise de 
Projetos

Desenvolvimento do Módulo de 
Vistoria e Análise de Projetos no 
sistema DESEG WEBSCIPWEB - 
Testes Operacionais

CONCLUÍDA 9/15/2010 11/30/2016

Ajustar o pagamento de Taxas por 
meio de boleto eletrônico

acompanhar a contratação do BRB 
para emissão do boleto de cobrança CANCELADA 2/2/2018 2/2/2018

Utilização do sistema SISLANCA ATRASADA 6/24/2020 12/30/2022

Adequação da IN 001/2016

adequar in 01/2016 CONCLUÍDA 2/2/2018 6/29/2018

Estabelecer formatos de arquivos a 
serem analisados CONCLUÍDA 2/2/2018 6/29/2018

prever fluxo de andamento da 
consulta prévia CONCLUÍDA 2/2/2018 3/1/2018

Elaborar material de divulgação do 
sistema

Elaborar folhetos explicativos CONCLUÍDA 2/2/2018 5/31/2018

elaborar videos explicativos CONCLUÍDA 2/2/2018 5/31/2018

Acompanhamento e melhorias de 
uso do sistema

Adequação da IN 001/2016 CONCLUÍDA 2/2/2018 6/29/2018

Adequaçoes para analise 100% 
Eletrônica CONCLUÍDA 2/2/2018 10/31/2018

Elaborar material de apoio para o 
publico interno e externo ao CBMDF CONCLUÍDA 2/2/2018 6/1/2018

Elaborar material de divulgação do 
sistema CONCLUÍDA 2/2/2018 5/31/2018

Melhoria na interface com usuário CONCLUÍDA 2/2/2018 2/23/2018

Acompanhar a implantação nos 
locais de atendimento ao público CONCLUÍDA 6/1/2018 6/7/2018

Aquisição de escaner de grande 
formato CONCLUÍDA 6/28/2018 7/31/2018

Elaborar material de apoio para o 
publico interno e externo ao CBMDF

Elaborar  videos explicativos com 
cada etapa do processo da análise CONCLUÍDA 2/2/2018 6/1/2018

Elaborar passo a passo da analise 
de consulta prévia CONCLUÍDA 2/2/2018 3/1/2018

Módulo de Consultas Prévias

Disponibilização para a Sociedade 
de Módulo de Consultas Prévias no 
sistema SCIPWEB (ACORDO)

CONCLUÍDA 2/2/2018 6/29/2018

Preparar ambiente de testes do 
sistema CONCLUÍDA 2/2/2018 2/2/2018

Adequaçoes para analise 100% 
Eletrônica

levantar qual recurso material mais 
adequado para análise eletrônica CONCLUÍDA 2/2/2018 10/31/2018

Levantar qual será a melhor forma 
de autenticação dos arquivos 
eletrônicos

CONCLUÍDA 2/2/2018 7/31/2018

Realizar estudos sobre a análise em 
meio eletrônico CONCLUÍDA 2/2/2018 10/31/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Adequaçoes para analise 100% 
Eletrônica

Realizar estudos sobre 
produtividade de análise em meio 
eletrônico

CONCLUÍDA 2/2/2018 10/31/2018

Módulo de Análise de Projetos
Ajustar o pagamento de Taxas por 
meio de boleto eletrônico ATRASADA 2/2/2018 12/30/2022

Realizar testes no sistema CONCLUÍDA 2/2/2018 2/28/2018

Realizar testes no sistema reunião com analistas para checar 
respostas do sistema CONCLUÍDA 2/2/2018 2/28/2018

Preparar ambiente de testes do 
sistema

Alinhar o sistema de testes com o 
sistema de produção CONCLUÍDA 2/2/2018 2/2/2018

Solicitar a disponibilização do 
ambiente de testes em toda rede do 
GDF e não apenas na DITIC.

CONCLUÍDA 2/2/2018 2/2/2018

Disponibilização para a Sociedade 
de Módulo de Consultas Prévias no 
sistema SCIPWEB (ACORDO)

Correção de erros do sistema CONCLUÍDA 2/2/2018 3/30/2018

Treinamento dos usuários externos CONCLUÍDA 2/2/2018 6/29/2018

Treinamento dos usuarios internos CONCLUÍDA 2/2/2018 3/30/2018

Levantar qual será a melhor forma 
de autenticação dos arquivos 
eletrônicos

verificar possibilidade de interação 
com SEI CONCLUÍDA 2/2/2018 7/31/2018

contratação de instituiçao financeira 
para a geração de boletos

contratação de instituiçao financeira 
para a geração de boletos CANCELADA 7/3/2018 9/30/2018

Módulo de Vistorias Módulo de Vistorias Implementado CONCLUÍDA 6/12/2019 6/12/2019

Módulo de Vistorias Implementado Testes operacionais do sistema 
relativo a vistoria CONCLUÍDA 6/12/2019 6/12/2019

Definição de estrategia de 
implementação por parte da vistoria

Definição de estrategia de 
implementação por parte da vistoria CONCLUÍDA 6/12/2019 6/12/2019

inicio do uso do sistema pelos 
usuarios

inicio do uso do sistema pelos 
usuarios CONCLUÍDA 6/12/2019 6/12/2019

Implementação do modulo de 
credenciamento da DIVIS

Implementação do modulo de 
credenciamento da DIVIS CONCLUÍDA 7/21/2019 10/14/2019

Contratação empresa de suporte , 
atualização e correção do sistema

Contratação empresa de suporte , 
atualização e correção do sistema CANCELADA 9/4/2019 12/30/2019

Módulo de análise digital de projetos 
de instalação contra incêndio e 
pânico

Definir a  forma de autênticação dos 
pareceres de aprovação CONCLUÍDA 4/30/2020 5/14/2020

Desenvolver junto a ditic o módulo 
de análise digital no SCIP CONCLUÍDA 5/5/2020 9/9/2020

Verificar os requisitos junto à DIEAP 
para criação da análise digital CONCLUÍDA 5/12/2020 5/20/2020

Implantação da análise digital CONCLUÍDA 5/20/2020 9/24/2020

Correções de erros e melhorias do 
módulo de análise digital CONCLUÍDA 11/23/2020 11/25/2020
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06/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Implantação do Sistema SCIPWEB, Termo de Abertura do Projeto 
(TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 137/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Comb. Pablo Federico Baigorri com sua nomeação publicada em 
BG n.º 111/2022.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: o projeto se encontra em fase final de entrega.
 REPORT DO GERENTE:  o último reports foi realizado em 21 de novembro de 2022.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O sistema SISLANCA foi atualizado pela SECRETARIA DE ESTADO DE 
ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, com possibilidade de geração de mais de um lançamento no mês com o 
mesmo código de receita para o contribuinte. Atualmente o processo se encontra com Despacho - CBMDF/ 
DEPCT/SECRE Ao Sr. Coronel QOBM/Comb. Diretor da DITIC, conforme 95746970.
 STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status 
EM ATRASO.
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PROJETO:

Implantar a Gestão de Riscos - DISAU

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e 
implantá-lo

SETOR RESPONSÁVEL DISAU

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb EDIMAR

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Liderança e comprometimento Liderança e comprometimento CONCLUÍDA 8/26/2021 8/27/2021

Comunicação e consulta Comunicação e consulta CONCLUÍDA 8/30/2021 9/1/2021

Escopo, Contexto e Critério Escopo, Contexto e Critério CONCLUÍDA 10/11/2021 10/13/2021

Processo de Avaliação de Riscos Processo de Avaliação de Riscos CONCLUÍDA 11/4/2021 11/5/2021

tratamento dos riscos tratamento dos riscos CONCLUÍDA 11/22/2021 11/24/2021

Plano de Implantação das Ações de 
Controle

Plano de Implantação das Ações de 
Controle CONCLUÍDA 12/15/2021 12/17/2021

SAEWEB SAEWEB CONCLUÍDA 12/27/2021 12/29/2021

Registro e relato Registro e relato CONCLUÍDA 12/30/2021 12/31/2021
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05/01/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: "Implantar a Gestão de Riscos - DISAU" inserido no PLANES 2017
-2024 por meio da publicação no BG 56, de 24 de março de 2021. O projeto está relacionado à iniciativa  04.01 
Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo. Este projeto não 
foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo do acompanhamento 
especial. Porém, na verdade, foi incorporado ao projeto  Implantação da Gestão de Riscos no DERHU que 
encontra-se no BG 111/2022.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. EDIMAR HERMOGENES DE MOURA, por meio da 
publicação no BG 56, de 24 de março de 2021.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 56, de 
24 de março de 2021. O projeto possui EAP , cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto 
encontra-se em atraso conforme cronograma e o último report. Este projeto não foi publicado na lista de projetos 
estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo do acompanhamento especial. Porém, na verdade, foi 
incorporado ao projeto  Implantação da Gestão de Riscos no DERHU que encontra-se no BG 111/2022.
 REPORT DO SUPERVISOR: Último Report do supervisor em 02/01/2022: Executado por meio do projeto de 
Implantação da Gestão de Riscos no DERHU
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Por falta de recursos humanos este projeto não foi executado isoladamente 
conforme planejamento inicial, porém acabou sendo executado por meio do projeto de Implantação da Gestão 
de Riscos no DERHU no ano de 2022. Todos os proprietários de riscos da DISAU já estão capacitados e 
cadastrados no SAEWEB para início do registro e relato e conclusão do projeto.
 Status do projeto: CONCLUÍDO.
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PROJETO:

Implementação da Política e do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.04 Implementação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho

SETOR RESPONSÁVEL CEABM

GERENTE RESPONSÁVEL 1º TEN QOBM/Compl BARROS CAVALCANTE SILVA

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento das ações de QVT já 
desenvolvidas pelo CBMDF

Questionar os setores que 
desenvolvem ações de QVT acerca 
das ações desenvolvidas

CONCLUÍDA 1/8/2024 1/12/2024

Organizar as ações desenvolvidas 
conforme os eixos desenvolvidos no 
decreto 42375

CONCLUÍDA 1/22/2024 1/26/2024

Desenvolvimento da Política de QVT

Estudo das normas e regulamentos 
relacionados à qualidade de vida no 
trabalho

ATRASADA 2/5/2024 3/15/2024

Desenvolvimento de Minuta de 
Política de QVT com base nos 
normativos

ATRASADA 3/13/2024 4/24/2024

Aprovação e publicação da Política 
de QVT pelas autoridades 
competentes

ATRASADA 4/25/2024 9/16/2024

Desenvolvimento do Programa de 
QVT

Fazer uma minuta de programa de 
QVT ATRASADA 8/20/2024 9/30/2024

Submeter a minuta de QVT ao EMG ATRASADA 10/1/2024 11/11/2024

Aprovação e publicação do 
Programa de QVT ATRASADA 11/12/2024 12/20/2024
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02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral dentro do GPWEB em 08/05/2023. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas 
descritas na EAP.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Cap. QOBM/Compl. Julia 
Fagundes Queiroz Schirmer.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por 
parte do gerente, que não efetuou nenhuma informação complementar.
 REPORT DO GERENTE: O gerente atual gerente não efetuou nenhum report.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto deveria ter sido iniciado, contudo por ausência de reports e informações 
por parte do gerente encontra-se em atraso.
 STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status EM ATRASO.
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PROJETO:

Implementação das boas práticas de gestão do GESPÚBLICA 250 / IMG 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Consolidar a governança corporativa.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm FERNANDES DA SILVA JÚNIOR

PROCESSO SEI 00053-00068666/2017-51

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Autoavaliação das Práticas 
Gerenciais GESPÚBLICA 250

Pontuação das práticas gerenciais CONCLUÍDA 10/25/2016 10/31/2016

Descrição das práticas gerenciais CONCLUÍDA 3/28/2017 3/31/2017

Validação das respostas CONCLUÍDA 7/3/2017 12/13/2017

Autoavaliação das Práticas 
Gerenciais IMG 100/2021

Levantamento das respostas CONCLUÍDA 9/10/2021 9/20/2021

Consolidação das respostas CONCLUÍDA 9/20/2021 10/6/2021

Envio das respostas CONCLUÍDA 10/5/2021 10/6/2021

Autoavaliação das Práticas 
Gerenciais IMG 100/2023

Criação do Comitê de Resposta CONCLUÍDA 4/3/2023 8/21/2023

Levantamento das respostas CONCLUÍDA 8/28/2023 9/22/2023

Consolidação das respostas CONCLUÍDA 9/25/2023 10/12/2023

Criação do Plano de Melhoria CONCLUÍDA 10/2/2023 10/12/2023

Envio das respostas CONCLUÍDA 10/12/2023 10/13/2023
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16/10/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O projeto "Implementação das boas práticas de gestão do 
GESPÚBLICA 250 " inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG BG 221/17 ele foi retirado do 
rol de projetos em execução pelo BG 084/18 entrando no status cancelado em virtude da descontinuidade do 
GESPÚBLICA 250. Este projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o dos Projetos 
Estratégicos com entregas para 2023 - BG 110, de 14-06-23 saindo do acompanhamento especial. O projeto 
está relacionado ao objetivo estratégico 4 Consolidar a governança corporativa do PLANES.

 DADOS DO GERENTE ATUAL: a designação do TEN. CEL. RRM/PTTC Ten-Cel. RRm Luis Cláudio de Aquino 
Alencar, matr. 1399939 ocorreu por meio do Boletim Geral 221, de 23 de novembro de 2017, porém deverá ser 
republicado como concluído e o TC Wcomo gerente

 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:  inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 221, 
de 23 de novembro de 2017, o projeto foi retirado do rol de projetos em execução pelo BG 084/18 entrando no 
status cancelado em virtude da descontinuidade do GESPÚBLICA 250, então este projeto foi redirecionado para 
atender à PORTARIA Nº 66, DE 31 DE MARÇO DE 2017  que apresenta os critérios de excelência para a 
governança e gestão de transferências de recursos da União, operacionalizadas por meio da Plataforma +Brasil. 
por meio da aplicação do Instrumento de Maturidade da Gestão - IMG 100 pontos, tendo o nome do projeto sido 
atualizado para  "Implementação das boas práticas de gestão do GESPÚBLICA 250/IMG 100 "

 A dor aqui apresentada continua sendo a necessidade constante de aperfeiçoamento da gestão pública,  
transparência, o controle e a participação sociais e a maximizar os resultados. O projeto possui EAP, TAP, 
cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. 

 REPORT DO GERENTE: O último report do gerente data de 11/10/2023 onde este informa que a Respostas 
enviadas, por meio da Plataforma Transferegov.br, durante reunião com a Comandante Geral. Foram seguidos 
rigorosamente os ritos previstos na Circular n.º 39/2023 - SEPLAD/GAB (109721933) e os documentos finais 
foram anexados ao presente processo, são eles: O Formulário de Avaliação da Gestão IMG 
100/2023_Final_Respondido (124626435) ; A Declaração de Aplicação do IMGG 100 PONTOS/2023 
(124627035); O Relatório Preliminar IMG 100/2023_transferegov.br (124627505) e o Comprovante do Status da 
Avaliação IMG 100 (124628719). 

 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto concluído .

 Status do projeto: CONCLUÍDO
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PROJETO:

Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.02 Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Publicação do PLANES 2017-2024 
no Boletim Geral

Publicação do PLANES 2017-2024 
no Boletim Geral CONCLUÍDA 4/1/2017 5/2/2017

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos nos 
cursos de formação, especialização 
e preparatório para oficiais da 
Corporação

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos no 
CAO adm

CONCLUÍDA 7/25/2017 8/16/2018

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos no 
CHO

CONCLUÍDA 3/22/2018 4/29/2018

Elaboração de videoaulas de 
Gerenciamento de Projetos CONCLUÍDA 4/1/2018 12/10/2020

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos no 
CAEO

CONCLUÍDA 6/20/2018 4/17/2023

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos no 
CFO

CONCLUÍDA 2/3/2020 4/14/2023

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos 
para o CAO combatente

CONCLUÍDA 12/10/2020 9/6/2021

Elaboração de videoaulas de Gestão 
de Riscos CONCLUÍDA 2/1/2021 6/30/2021

Elaboração de videoaula de Gestão 
de Processos CONCLUÍDA 3/1/2021 3/12/2021

Elaboração e publicação de 
videoaulas a respeito das boas 
práticas de Governança e Gestão

CONCLUÍDA 5/20/2021 12/19/2022

Elaboração de videoaulas de 
Estratégia CONCLUÍDA 6/21/2021 7/10/2021

Divulgação das Boas Práticas de 
Governança e Gestão de Riscos no 
CPO

CONCLUÍDA 3/23/2022 3/21/2023

Implantação da Governança no 
CBMDF

Publicação da Portaria de Criação 
do Comitê Interno de Governança CONCLUÍDA 5/1/2019 5/29/2019

Atualizações da Portaria de Criação 
do Comitê Interno de Governança CONCLUÍDA 5/28/2019 7/31/2020

Realização das reuniões do Comitê 
Interno de Governança CONCLUÍDA 2/3/2020 4/28/2023

Divulgação das boas Práticas de 
Governança e Gestão do site do 
CBMDF

Publicação das  atas das reuniões 
de Gestão de Riscos e Governança 
em BG e no Site do CBMDF

CONCLUÍDA 7/5/2019 4/20/2023

Produzir a estrutura da ABA 
Governança e Gestão CONCLUÍDA 4/30/2021 5/5/2021

Enviar para a DITIC a  estrutura da 
ABA Governança e Gestão CONCLUÍDA 5/6/2021 5/7/2021

Publicar no SITE a estrutura da ABA 
Governança e Gestão CONCLUÍDA 5/8/2021 5/14/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Divulgação das boas Práticas de 
Governança e Gestão do site do 
CBMDF

Fazer upload de documentos na 
estrutura da ABA Governança e 
Gestão

CONCLUÍDA 7/1/2021 7/13/2021

Realização de palestras e 
publicação de livro a respeito das 
boas práticas de governança e 
Gestão de Riscos 

Capacitação em gerenciamento de 
projetos conforme as boas práticas 
do PMBOK para o Estado-Maior-
Geral (EMG)

CONCLUÍDA 3/9/2020 3/12/2020

Publicação de um livro institucional 
com boas práticas de Governança e 
Gestão

CONCLUÍDA 3/3/2021 7/13/2021

Boas Práticas de Gestão de Riscos 
no CBMDF - Palestra CGDF CONCLUÍDA 5/11/2021 6/9/2021

Gestão de Riscos Corporativos - 1º 
Simpósio de Prevenção à Fraude e 
à Corrupção - SSPDF

CONCLUÍDA 7/5/2021 8/31/2021

Boas práticas de gestão de riscos 
implementadas no Corpo de 
Bombeiros Militar - Fundação 
Hemocentro

CONCLUÍDA 7/16/2021 8/18/2021

Webinar de Boas Práticas sobre 
Empreendedorismo Social e 
Inovação da LIGABOM - Palestra 1 - 
CBMDF

CONCLUÍDA 1/31/2022 2/21/2022

Palestras de capacitação em BI para 
CBMBA CONCLUÍDA 4/3/2023 4/6/2023

Implantação da Gestão de Riscos no 
CBMDF

Publicação da Política de Gestão de 
Riscos do CBMDF CONCLUÍDA 6/12/2019 7/31/2019

Publicação da portaria de Criação 
do Comitê de Gestão de Riscos do 
CBMDF

CONCLUÍDA 6/12/2019 7/31/2019

Atualização da portaria de Criação 
do Comitê de Gestão de Riscos do 
CBMDF

CONCLUÍDA 7/9/2019 8/25/2020

Atualização da Política de Gestão de 
Riscos do CBMDF CONCLUÍDA 7/10/2019 12/10/2021

Realização das reuniões do Comitê 
de Gestão de Riscos CONCLUÍDA 9/2/2019 4/19/2023

Implantação da GR no DEALF CONCLUÍDA 9/12/2019 12/30/2019

Implantação da GR no DESEG CONCLUÍDA 3/8/2021 8/6/2021

Implantação da GR na DITIC CONCLUÍDA 8/23/2021 12/31/2021

Implantação da GR no DERHU CONCLUÍDA 2/4/2022 12/28/2022

Implantação da GR no DEPCT CONCLUÍDA 1/19/2023 4/19/2023
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02/05/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Implementação das boas práticas de governança e gestão 
corporativa  inserido no PLANES 2017-2024 por meio de sua publicação na  última lista de projetos estratégicos 
do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa  5.2) Implementação das 
boas práticas de governança e gestão corporativa.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRm. PTTC Luís Cláudio da Fonseca Franco, nomeada por meio do 
BG 048, de 10 de março de 2023
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, 
conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP , cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. 
Projeto encontra-se concluído  conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com 
acompanhamento especial, pois  consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março 
de 2023.
 REPORT DO SUPERVISOR: Todas as atividades foram concluídas neste projeto, porém o esforço de 
implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa deve se tornar uma constante, assim o 
presente projeto se transforma em processos testados e aperfeiçoados durante a execução deste projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Para a efetiva implementação das boas práticas de governança e gestão 
corporativa deve-se tornar uma constante a execução de processos relacionados ao aprimoramento da 
maturidade institucional no tema e solidificação na cultura organizacional da Corporação.
 Status do projeto: concluído.
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PROJETO:

Implementação do laboratório de ciência do fogo

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.04 Modernizar sistemas, equipamentos e materiais para a investigação de incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DINVI

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb REGINA BARCELOS ALVES

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Insumos para pesquisas na área da 
ciência do fogo 

Publicação do termo de referência CONCLUÍDA 7/4/2016 8/5/2016

Licitação e contratação CANCELADA 8/8/2016 5/31/2017

Execução e recebimento CONCLUÍDA 6/1/2017 8/31/2017

Insumos para instalação do cone 
calorímetro

Publicação do termo de referência ATRASADA 1/1/2018 3/30/2018

Licitação e contratação ATRASADA 4/2/2018 8/31/2018

Execução e recebimento ATRASADA 9/3/2018 12/31/2018

Cone calorímetro e insumos para 
sua instalação

Publicação do termo de referência ATRASADA 1/1/2018 3/30/2018

Licitação e contratação ATRASADA 4/2/2018 8/31/2018

Execução e recebimento ATRASADA 9/3/2018 12/31/2018

Contêineres marítimos para o 
laboratório da ciência do fogo 

Publicação do termo de referência CONCLUÍDA 1/2/2018 3/30/2018

Licitação e contratação ATRASADA 4/30/2018 6/29/2018

Execução e recebimento ATRASADA 7/2/2018 12/31/2018

Painel radiante e ensaio de 
ignitabilidade

Publicação do termo de referência ATRASADA 1/1/2018 3/30/2018

Licitação e contratação ATRASADA 4/2/2018 8/31/2018

Execução e recebimento ATRASADA 9/3/2018 12/31/2018
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02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Implementação do laboratório de ciência do fogo , Termo de 
Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL. QOBM/Comb. Helen Ramalho de Oliveira, contudo sua nomeação não foi 
encontrada.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se em atraso conforme cronograma.
 REPORT DO GERENTE:  o último reports foi realizado em 31/08/2017, onde foi informado que o balizamento 
de preços está sendo atualizado para inicio da nova licitação.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto deveria foi iniciado, contudo por ausência de reports e informações por 
parte do gerente encontra-se em atraso. O projeto necessita de um novo gerente e carece de atualização de 
EAP.
 STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontra-se com status 
EM ATRASO.
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PROJETO:

Implementar a Política de Saúde

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.01 Implementar a Política de Saúde

SETOR RESPONSÁVEL DERHU

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Méd Friedman

PROCESSO SEI 00053-00066636/2022-77

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Confecção da política de Saúde

Identificação das áreas impactadas 
pela política CONCLUÍDA 4/28/2022 5/25/2022

Levantamento das melhores 
evidências em prevenção em Saúde CONCLUÍDA 5/25/2022 6/14/2022

Redação da minuta da política de 
Saúde CONCLUÍDA 6/14/2022 6/28/2022

Publicação da política de Saúde
Aprovação da minuta CONCLUÍDA 6/29/2022 7/28/2022

Envio para publicação CONCLUÍDA 7/29/2022 8/29/2022

Implementação de ações baseadas 
nas diretrizes da política de Saúde

Projeto piloto multidisciplinar de 
prevenção em saúde aos militares 
da ativa no 17ºGBM

CONCLUÍDA 8/30/2022 11/25/2022

Produção do relatório do projeto 
piloto CONCLUÍDA 11/28/2022 12/28/2022
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PROJETO:

Implementar a Política de Segurança contra Incêndio

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DESEG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb ROGÉRIO DUTRA

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Aprovação e Publicação 

Análise da ASJUR CONCLUÍDA 5/8/2023 5/8/2023

Análise da Seleg CONCLUÍDA 5/8/2023 5/8/2023

Publicação CONCLUÍDA 5/8/2023 5/8/2023

Resposta à demanda do Chefe do 
Departamento 

DIEAP CONCLUÍDA 5/8/2023 5/8/2023

DINVI CONCLUÍDA 5/8/2023 5/8/2023

DIVIS CONCLUÍDA 5/8/2023 5/8/2023

Validação das propostas 

Apresentação CONCLUÍDA 5/8/2023 5/8/2023

Correção CONCLUÍDA 5/8/2023 5/8/2023

Redação da Minuta CONCLUÍDA 5/8/2023 5/8/2023
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PROJETO:

Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL 2ºSGT QOBM/RRm HENRIQUE

PROCESSO SEI 00053-00065261/2020-66

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Análise do Sistema de Relatórios Análise do Sistema de Relatórios CONCLUÍDA 3/9/2020 4/17/2020

Modelagem de Dados (Física) Modelagem de Dados (Física) CONCLUÍDA 4/20/2020 5/15/2020

Desenvolvimento do Software Desenvolvimento do Software ATRASADA 5/18/2020 11/13/2020

Planejamento de Implantação Definições CONCLUÍDA 8/3/2020 8/10/2020

Preparação de Ambientes (Teste e 
Produção)

Ambiente Dados CONCLUÍDA 8/10/2020 8/12/2020

Ambiente Web CONCLUÍDA 8/10/2020 8/12/2020

Implantação do Software

Criação Data Bases (Teste e 
Produção) CONCLUÍDA 8/12/2020 8/17/2020

Carga (ETL) e Validação dos Dados CONCLUÍDA 8/21/2020 9/2/2020

Integração das Ocorrência CONCLUÍDA 8/22/2020 9/3/2020

Validação de Ambientes

Ambiente de Teste ATRASADA 9/8/2020 9/11/2020

Ambiente de Produção ATRASADA 9/14/2020 9/18/2020

Integração de Base de Dados ATRASADA 9/21/2020 9/25/2020

Liberação de Ambiente e Testes

Contactactar CMD da OBM Piloto ATRASADA 9/25/2020 9/28/2020

Capacitação da OBM Pilto ATRASADA 9/29/2020 10/6/2020

Produção de Videos de Capacitação ATRASADA 9/29/2020 10/6/2020

Teste Sistema pela OBM Piloto ATRASADA 10/12/2020 11/6/2020

Expansão da Implantação

Comando Especializado ATRASADA 11/9/2020 11/16/2020

COMAR I ATRASADA 11/16/2020 11/23/2020

COMAR II ATRASADA 11/23/2020 11/30/2020

COMAR III ATRASADA 11/30/2020 12/7/2020

COMAR IV ATRASADA 12/7/2020 12/14/2020

Fechar Ambiente de Teste Fechar Ambiente de Teste ATRASADA 12/15/2020 12/15/2020

Geração de Relatórios Geração de Relatórios ATRASADA 12/15/2020 12/24/2020

Migração de  Dados Para Produção Migração de  Dados Para Produção ATRASADA 1/1/2021 1/4/2021
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2022
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral e publicado em BG n.º 146/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: 2º SGT RRm Henrique com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2020. O 
referido Gerente pediu exoneração da PTTC em julho de 2021.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: o projeto encontra-se atrasado em sua estrutura atual (EAP), contudo 
o fato é atribuído a mudanças quanto a ferramenta de desenvolvimento. Gerando dessa forma, a necessidade 
de aprendizado e assimilação de novos conhecimentos por parte da equipe do CBMDF. Até o presente 
momento, o módulo de incêndio florestal encontrasse em fase de teste e adequações.
 REPORT DO GERENTE: tendo em vista que o antigo gerente pediu exoneração da PTTC e em virtude do 2º 
SGT Darlan da DITIC encontrar-se de férias, nenhuma outra informação pôde ser levantada até presente data.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: reforçando os dados de execução do projeto, ficou constatado que a mudança de 
ferramenta de desenvolvimento gerou atraso considerável à execução do projeto como um todo. Contudo, essa 
mudança é vista como positiva por este supervisor pois cria uma maior integração e alinhamento entre as 
ferramentas de desenvolvimento do CBMDF e a SUTIC do GDF, promovendo também uma iteração consistente 
e planejada entre os futuros sistemas desta corporação.
 É importante relatar também que em 11/05/2021 no DODF n.º 087/2021, foi criado o Grupo de Trabalho (GT) de 
integração do SGO, que tem como objetivo de estabelecer interoperabilidade entre os registros dos diversos 
sistemas de atendimento emergencial de segurança pública. Tal fato tem fomentado por parte desse GT, a 
possibilidade de adquirir ou reformular a estrutura de registros de ocorrências utilizadas pelo CBMDF. Dessa 
forma, este supervisor enxerga a possibilidade de problemas quanto a implementação de novos módulos de 
relatórios do RAD.
 Este supervisor aponta a necessidade de substituição do atual gerente para o 2º SGT Darlan da DITIC, tendo 
em vista que o antigo gerente pediu exoneração da PTTC. Informo ainda que em virtude de inconsistências de 
dados cadastrados dentro do sistema de origem SGO-FÊNIX, esta sendo reestruturado nova base de dados 
para correção do dado antes da complementação.
 STATUS: Em 19/04/2022 o projeto apresenta o status ATRASADO.
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PROJETO:

Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.01 Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização)

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/RRm LOPES

PROCESSO SEI 00053-00050246/2022-85

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/01/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) registrado no GPWeb. O 
projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 111/2022. Nesse ato 
não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. PTTC. Leandro Lopes Lourenço, com a nomeação publicada no BG n.º 
111/2022.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status CONCLUÍDO.
 REPORT DO SUPORTE: Em função do Gerente não ter reportado as atividades, o Supervisor realizou os 
registros, sendo o último no dia 15/12/2022.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto concluído em virtude do cumprimento de todas as atividades previstas na 
EAP.
 STATUS: o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Confecção do Estudo Técnico 
Preliminar

Ajustes recomendados pela DIMAT CONCLUÍDA 6/9/2022 8/31/2022

Atualização do quantitativo de 
terminais em geral CONCLUÍDA 6/9/2022 8/31/2022

Atualização dos orçamentos dos 
terminais CONCLUÍDA 6/9/2022 8/31/2022

Aprovação do Estudo Técnico 
Preliminar

Assinatura do ETP pela equipe de 
planejamento da contratação CONCLUÍDA 9/1/2022 9/16/2022

Encaminhamento à DIMAT para 
análise CONCLUÍDA 9/19/2022 11/4/2022

Aprovação do ETP e confecção do 
Termo de Referência pela DIMAT CONCLUÍDA 11/8/2022 12/9/2022
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PROJETO:

Inaugurar a nova Policlínica

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção

SETOR RESPONSÁVEL CTROL

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm ROBERTO

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019
 Projeto Concluído

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejar a Inauguração da 
Policlínica

Planejar a Inauguração da 
Policlínica CONCLUÍDA 5/2/2018 7/31/2018

Validar no Alto Comando 
Planejamento da Inauguração da 
Policlínica

Validar no Alto Comando 
Planejamento da Inauguração da 
Policlínica

CONCLUÍDA 8/1/2018 8/31/2018

Publicar em Boletim da Corporação 
a Inauguração da Policlínica

Publicar em Boletim da Corporação 
a Inauguração da Policlínica CONCLUÍDA 9/3/2018 10/19/2018
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PROJETO:

Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção

SETOR RESPONSÁVEL CTROL

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm ROBERTO

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

23/04/2021
 Projeto "Inaugurar o Auditório - Complexo da ABMIL" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no 
BG 084, de 3 de maio de 2018, com entrega para 2018, publicado novamente no BG 222, de 22 de novembro de 
2018 .
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: CEL ROBERTO
           3. Tem TAP.
           4. Tem EAP no GPWeb.
           5. Projeto concluído.
           6. Último report em 18/09/2018 que informa: Auditório inaugurado em 08/06/2018.
           7. Este projeto não encontra-se com acompanhamento especial.
           8. Status do projeto: concluído.
           9. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Obra entregue

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Inauguração do Auditório Inauguração do Auditório CONCLUÍDA 4/3/2017 6/22/2018
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PROJETO:

Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação

SETOR RESPONSÁVEL DERHU

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb TOMAZ

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

04/01/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Ingresso de Bombeiros Militares 378 BMs " inserido no 
PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG  195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020, 
publicado novamente no BG 228, de 8 de dezembro de 2020. O projeto está relacionado à iniciativa 1.1 do 
PLANES. Este projeto não foi publicado na lista de projetos estratégicos do último BG, o BG n.º 111/2022 saindo 
do acompanhamento especial.

 DADOS DO GERENTE ATUAL:  CEL QOBM/Comb. VICENTE TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR, conforme anexo I 
do BG 228, de 8 de dezembro de 2020.      

 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no Boletim 
Geral BG  195, de 16 de outubro de 2020, o presente projeto promoveu o ingresso contínuo de militares 
aproveitando os gastos já realizados com a contratação da empresa, por meio de processo licitatório, para 
realização dos concursos anuais. O projeto possui EAP, TAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no 
GPWeb. Este projeto não encontra-se mais com acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos 
estratégicos publicada no BG n.º 111/2022. 

 REPORT DO SUPERVISOR: Entrada de 24 militares no CFO 42 conforme BG 02/2022; Entrada de 28 militares 
no CFO 43 conforme BG 02/2022 e Entrada de 332 militares no CFP 19 conforme BG 231/2022

 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Apenas nestes últimos ingressos tem-se 24 + 28 + 332 militares = 384 militares 
apenas nestes cursos considerados.

 Status do projeto: CONCLUÍDO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento das necessidades de 
pessoal

Levantamento das necessidades de 
pessoal CONCLUÍDA 1/14/2022 6/8/2022

Entrada do CFO 42 Entrada do CFO 42 CONCLUÍDA 7/1/2023 7/28/2023

Entrada do CFO 43 Entrada do CFO 43 CONCLUÍDA 7/29/2023 8/26/2023

Entrada do CFP 19 Entrada do CFP 19 CONCLUÍDA 8/27/2023 9/2/2023
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PROJETO:

Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.02 Intensificar as ações preventivas nas áreas de risco do DF

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb VIEIRA

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/01/2023
 Conforme confirmado pelo Ten Rogério do GPCIV em 16/01/2023, foi realizado um vasto estudo com a 
participação de todos os GBMs para mapear as áreas de risco do DF. Cada GBM ficou responsável pela 
identificação em sua área de atuação e foi elaborado um relatório final da missão, o qual está centralizado no 
GPCIV.
 
 Com a identificação de riscos do DF já realizada, o próximo passo será de monitoramento das principais áreas 
de risco do CBMDF e realizar atividades de prevenção como: realização de simulados, palestras ao público civil 
sobre o tema, entre outros. 

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejamento e trabalhos 
preliminares por parte de cada GBM

Planejamento e trabalhos 
preliminares por parte de cada GBM CONCLUÍDA 1/10/2022 5/7/2022

Apresentação Cronograma de 
Trabalho

Apresentação Cronograma de 
Trabalho CONCLUÍDA 4/18/2022 4/18/2022

Capacitação e Treinamento das 
Equipes

Capacitação e Treinamento das 
Equipes CONCLUÍDA 5/16/2022 5/27/2022

Início da Operação Início da Operação CONCLUÍDA 6/13/2022 12/9/2022
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PROJETO:

Lançar o novo Portal de Internet do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho 
operacional

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb MAIA

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não possui um Termo de Abertura do Projeto 
(TAP) aprovado ou publicado.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Everton com sua nomeação publicada em BG n.º 228/2020.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.
 REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta o lançamento do 
novo portal do CBMDF.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Lançamento do novo portal Lançamento do novo portal CONCLUÍDA 1/5/2021 1/22/2021
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PROJETO:

Mapeamento de processos finalisticos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Capacitacao dos recursos humanos 
em mapeamento de processos

nivel analista CONCLUÍDA 7/20/2017 8/24/2017

nivel melhoramento de processos CONCLUÍDA 8/30/2017 9/29/2017

Mapeamento de processos de APH

Identificar as saidas do processo CONCLUÍDA 10/2/2017 10/6/2017

Identificar os clientes CONCLUÍDA 10/9/2017 10/13/2017

Identificar as entradas CONCLUÍDA 10/16/2017 10/20/2017

Identificar os componentes CONCLUÍDA 10/23/2017 10/27/2017

Identificar os fornecedores CONCLUÍDA 10/30/2017 11/3/2017

Documentar o processo atual CONCLUÍDA 11/6/2017 11/10/2017

Identificar as melhorias necessarias CONCLUÍDA 11/13/2017 11/17/2017

Escolher as melhorias a serem 
aplicadas CONCLUÍDA 11/20/2017 11/24/2017

Documentar o processo melhorado CONCLUÍDA 11/27/2017 12/1/2017

Mapeamento de processos de 
salvamento

Identificar as saidas do processo CONCLUÍDA 12/4/2017 12/8/2017

Identificar os clientes CONCLUÍDA 12/11/2017 12/15/2017

Identificar as entradas CONCLUÍDA 12/18/2017 12/22/2017

Identificar os componentes CONCLUÍDA 12/26/2017 12/29/2017

Identificar os fornecedores CONCLUÍDA 1/2/2018 1/5/2018

Documentar o processo atual CONCLUÍDA 1/8/2018 1/12/2018

Identificar as melhorias necessarias CONCLUÍDA 1/15/2018 1/19/2018

Escolher as melhorias a serem 
aplicadas CONCLUÍDA 1/22/2018 1/26/2018

Documentar o processo melhorado CONCLUÍDA 1/29/2018 2/2/2018

Mapeamento de processos de 
combate a incendio

Identificar as saidas do processo CONCLUÍDA 2/5/2018 2/9/2018

Identificar os clientes CONCLUÍDA 2/12/2018 2/16/2018

Identificar as entradas CONCLUÍDA 2/19/2018 2/23/2018

Identificar os componentes CONCLUÍDA 2/26/2018 3/2/2018

Identificar os fornecedores CONCLUÍDA 3/5/2018 3/9/2018

Documentar o processo atual CONCLUÍDA 3/12/2018 3/16/2018

Identificar as melhorias necessarias CONCLUÍDA 3/19/2018 3/23/2018

Escolher as melhorias a serem 
aplicadas CONCLUÍDA 3/26/2018 3/30/2018

Documentar o processo melhorado CONCLUÍDA 4/2/2018 4/6/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

23/11/2018
 O projeto foi concluído tendo sido impresso em forma de carderno de processos e foi publicado o encerramento 
do referido projeto.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 152

PROJETO:

Mapear e melhorar os processos do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.01 Identificar, mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os 
processos de apoio

SETOR RESPONSÁVEL DERHU

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

10/01/2023
 O último report registrado é de 15/07/2021.
 Embora não tenham sido apresentados novos reports. Além das ações da área de mapeamento de processo 
para a implantação do INOVA, ocorreu ainda o mapeamento dos processos críticos de negócio do DESEG 
durante a implantação da Gestão de Riscos daquele departamento. 
  

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Mapeamento de processos 
finalísticos

Mapeamento de processos 
finalísticos CONCLUÍDA 7/3/2017 4/6/2018

Mapeamento de Processos do EMG Mapeamento de Processos do EMG CONCLUÍDA 3/5/2018 9/28/2018

Mapear processos finalísticos do 
DESEG

Mapear processos finalísticos do 
DESEG CONCLUÍDA 3/5/2018 11/20/2018
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PROJETO:

Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema  Inova

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DERHU

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Comb UDE ZICA FERRAZ

PROCESSO SEI 00053-00108132/2020-70

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

COMOP COESP CONCLUÍDA 12/3/2020 12/31/2024

Definir  padronização de 
implantação e uso do sistema

Criar biblioteca de integração dos 
formulários; CONCLUÍDA 12/3/2020 6/17/2024

Definir estrategia de implantação 
dos processos CONCLUÍDA 12/3/2020 6/7/2023

Fazer analise de risco periodica 
sobre uso da ferramenta ATRASADA 12/3/2020 12/31/2024

Monitorar o funcionamento da 
integração com o SEI e prever 
possíveis problemas;

CONCLUÍDA 12/3/2020 3/12/2024

Padronização de uso do sistema por 
parte da equipe de implantação CONCLUÍDA 12/3/2020 6/17/2024

Prever a contratação renovação 
contratual do Singular; CONCLUÍDA 12/3/2020 12/31/2024

DESEG

DIEAP ATRASADA 12/3/2020 12/31/2024

DINVI ATRASADA 12/3/2020 12/31/2024

DIVIS ATRASADA 12/3/2020 12/31/2024

DEPCT

DIPCT ATRASADA 12/3/2020 12/31/2024

DIREN ATRASADA 12/3/2020 12/31/2024

DITIC ATRASADA 12/3/2020 12/31/2024

DERHU

DIGEP CONCLUÍDA 12/3/2020 12/31/2024

DINAP CONCLUÍDA 12/3/2020 12/31/2024

DISAU ATRASADA 12/3/2020 12/31/2024

Processos de Implantação por setor

COMOP CONCLUÍDA 12/3/2020 12/31/2024

CTROL CONCLUÍDA 12/3/2020 12/31/2024

DEALF CONCLUÍDA 12/3/2020 12/31/2024

DEPCT ATRASADA 12/3/2020 12/31/2024

DERHU ATRASADA 12/3/2020 12/31/2024

DESEG ATRASADA 12/3/2020 12/31/2024

GABCG CONCLUÍDA 12/3/2020 12/31/2024

Estruturação da equipe de 
implantação

Capcitação da Equipe de 
implantação CONCLUÍDA 12/3/2020 12/31/2024

Captar Recursos Humanos de TI 
(estagiários ou militares); CONCLUÍDA 12/3/2020 3/21/2024

Plano de valorização o trabalho da 
comissão; CONCLUÍDA 12/3/2020 12/31/2024
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: "Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova" 
inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 
2020, permaneceu assim no BG 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo retirado da categoria PLANES no BG 
056/21 quando se tornou a ação entitulada "Melhorar o fluxo de processos por meio do sistema Inova"
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. RRm. PTTC Ivaldo José de Almeida.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Apesar de não possuir TAP aprovado, o projeto tem sua EAP e 
cronograma que carecem de atualizações. Projeto encontra-se com as datas das novas atividades 
desatualizadas, necessitando de correção imediata para o efetivo controle do andamento.
 REPORT DO GERENTE: Último Report do gerente data de 03/12/2020 onde informa que a equipe foi 
estruturada com os mesmos componentes da comissão de mapeamento de processos.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi iniciado, contudo  encontra-se com as datas das novas atividades 
desatualizadas, necessitando de correção imediata.
 STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização substancial por parte do gerente, o projeto encontrasse 
com status EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Melhoria dos serviços da COCB

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL SUCOP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb MUNIZ DA SILVA

PROCESSO SEI 00053-00069552/2020-23

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Consolidar a estrutura prevista no 
Regimento Inteno da Corporação.

Adequar espaco fisico para 
acomadar as nova estrutura PARALIZADA 9/1/2020 1/29/2021

Propor Norma geral de ação da 
COCB ATRASADA 10/1/2020 12/31/2020

Padronização na prestação de 
serviços de atendimento e despacho

Atualizar o compêndio de 
procedimentos Padroes ATRASADA 9/1/2020 12/31/2020

Estabelecer e adotar ferramenta de 
controle no preenchimento dos 
dados das ocorrências  

ATRASADA 9/1/2020 11/30/2020

Estabelecer parâmetros de 
atendimento ATRASADA 9/1/2020 11/30/2020

Estabelecer parametros de 
despacho ATRASADA 9/1/2020 11/30/2020

Adotar ferramenta de consulta 
rápida aos procedimentos ATRASADA 11/2/2020 1/26/2021

Adotar metodologia de controle e 
fiscalização dos parametros 
estabelecidos

ATRASADA 11/2/2020 11/2/2020

Estabelecer e Adotar politica de 
acesso aos sistemas de 
atendimento e despacho

Estabelecer a politica de acesso aos 
sistemas de despacho e 
atendimento

CONCLUÍDA 9/1/2020 10/30/2020

Adotar a politica estabelecida CONCLUÍDA 10/30/2020 1/27/2021

Estabelecer e Adotar politica de 
capacitação continuada de seus 
integrantes, assim como dos 
despachantes operacionais dos 
Grupamentos

Estabelecer a politica de 
capacitação continuada ATRASADA 9/8/2020 10/22/2020

Adotar a politica de capacitação 
continuada ATRASADA 10/22/2020 12/7/2020

Estabelecr e Adotar politica de 
captação de recursos humanos

Estabelecer a poliica de captação de 
recursos humanos de militares ativos CONCLUÍDA 9/15/2020 10/15/2020

Estabelecer a politica de recursos 
humanos militares veteranos CONCLUÍDA 9/15/2020 10/15/2020

Estabelecer politica de 
investimentos constantes em 
tecnológias e estudos em 
comunicação crítica.

Disponibilizar oportunidades ao 
efetivo de cursos e estagio em 
comunicação crítica

ATRASADA 10/1/2020 3/31/2021

Inserir a COCB como membro 
consultivo ATRASADA 10/1/2020 11/27/2020

Inserir a COCB como membro em 
grupos tematicos de tecnológias ATRASADA 10/1/2020 11/30/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Melhoria dos serviços da COCB, Termo de Abertura do Projeto 
(TAP) aprovado pelo Comandante Geral em 27/08/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. QOBM/RRm. Ivaldo José de Almeida, contudo sua nomeação não foi 
encontrada.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se em atraso conforme cronograma.
 REPORT DO GERENTE:  o último report registrado em 15/10/2020 informando que atendendo solicitação do 
CMT Geral, fica suspenso a expansão física da COCB, no prédio da CIOB. Dessa forma não será possível, a 
consolidação do estrutura prevista no Regimento Interno da Corporação.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do 
gerente encontra-se em atraso. O projeto necessita de nomeação de novo gerente e carece de atualizção de 
EAP.
 STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status 
EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Metodologia de gestão de projetos do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11. Captar e gerir recursos financeiros para executar a estratégia.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 11.01 Formalizar e implantar gestão do portfólio de projetos

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb CLAUDIO DA FONSECA FRANCO

PROCESSO SEI 053-067.207/2016

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Alinhamento de conhecimento da 
equipe

Alinhamento em planejamento 
estratégico. CONCLUÍDA 1/2/2017 9/1/2017

Alinhamento em gestão de projetos CONCLUÍDA 7/10/2017 8/25/2017

Alinhamento em planejamento 
estratégico.

Seleção dos alunos CONCLUÍDA 1/2/2017 7/21/2017

Planejamento e agendamento das 
aulas CONCLUÍDA 7/24/2017 7/28/2017

Execução das aulas CONCLUÍDA 7/31/2017 9/1/2017

Alinhamento em gestão de projetos

Seleção dos alunos CONCLUÍDA 7/10/2017 7/21/2017

Planejamento e agendamento das 
aulas CONCLUÍDA 7/24/2017 7/28/2017

Execução das aulas CONCLUÍDA 7/31/2017 8/25/2017

Confecção da minuta da 
metodologia de gestão de projetos 
do CBMDF

Análise do PLANES vigente CONCLUÍDA 8/28/2017 9/1/2017

Análise do PMBOK CONCLUÍDA 9/4/2017 9/8/2017

Seleção das normas do PMBOK 
diretamente relacionadas à 
execução do PLANES

CONCLUÍDA 9/11/2017 9/15/2017

Redigir a minuta utilizando o 
PMBOK como referência CONCLUÍDA 9/18/2017 12/12/2017

Publicação da minuta da 
metodologia de gestão de projetos 
do CBMDF

Encaminhamento da minuta 
aprovada para publicação CONCLUÍDA 12/12/2017 3/15/2018
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29/04/2021
 Projeto "Metodologia de gestão de projetos do CBMDF" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação 
no BG 221, de 23 de novembro de 2017, com entrega para 2017, concluído em 2018.
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: TC Luís Cláudio
           3. Tem TAP no GPWeb.
           4. Tem EAP no GPWeb.
           5. Projeto concluído.
           6.  Último report em 14/09/2018 que informa: "Manual aprovado e publicado como anexo 2 ao Boletim 
Geral 176, de 14 de setembro de 2018."
           7. Este projeto não está com acompanhamento.
           8. Status do projeto: Concluído.
           9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 11.2.
 REPORT DA SUPERVISÃO: CONCLUÍDO. Manual aprovado e publicado como anexo 2 ao Boletim Geral 176, 
de 14 de setembro de 2018.
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PROJETO:

Modernizar o sistema de rádio comunicação

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.01 Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização)

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Emiliano Melo Mourão Pinto

PROCESSO SEI 00053-00033303/2018-85

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento 
S.E.I. n.º 00053-00069967/2017-00 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. Franco com sua nomeação publicada em BG n.º 222/2018.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi ARQUIVADO por 
motivo de mudança de escopo.
 REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta a necessidade 
de registrar frequências ponto a ponto na faixa de 380 MHZ.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O referido projeto foi ARQUIVADO por motivo de mudança de escopo.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status ARQUIVADO tendo em vista que eixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Aquisição e instalação Aquisição e instalação dos 
equipamentos ATRASADA 8/31/2017 12/31/2018

Licenciamento Licenciamento das Frequências 
ANATEL CONCLUÍDA 8/31/2017 3/31/2018

Definição de local de instalação
Oficialização dos locais para as 
repetidoras com a obtenção de mais 
locais para instalação

ATRASADA 8/31/2017 5/31/2018
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PROJETO:

Normatizar a realização de uma formatura semestral em homenagem aos BM que 
passaram para reserva naquele período

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.02 Implementar a Política de Pessoal Inativo

SETOR RESPONSÁVEL AJGER

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm MOURA

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Definição dos brindes

Pesquisa de brindes disponíveis 
mercado CONCLUÍDA 4/23/2018 4/24/2018

A possibilidade de utilização do 
capacete como brinde CONCLUÍDA 4/24/2018 4/25/2018

Escolher a melhor opção CONCLUÍDA 4/25/2018 4/26/2018

Definição dos setores envolvidos

Pesquisar formaturas semelhantes CONCLUÍDA 4/26/2018 4/30/2018

Pesquisar a competência dos 
setores elencados CONCLUÍDA 4/27/2018 4/30/2018

Definir quais setores participarão na 
organização da formatura CONCLUÍDA 4/30/2018 5/1/2018

Definição das atribuições dos 
setores envolvidos

Verificar quais as demandas de 
serviços a serem desenvolvidos na 
formatura

CONCLUÍDA 5/1/2018 5/2/2018

Selecionar as atribuições de cada 
setor envolvido de acordo com sus  
competência.

CONCLUÍDA 5/2/2018 5/3/2018

Definir as atribuições dos setores 
envolvidos CONCLUÍDA 5/3/2018 5/4/2018

Definição dos padrões da formatura

Pesquisar formaturas semelhantes CONCLUÍDA 5/4/2018 5/7/2018

Estuda as especificidades da 
formatura para os militares da 
reserva

CONCLUÍDA 5/7/2018 5/8/2018

Defini o que deverá ser executado 
na formatura para o militares da 
reserva

CONCLUÍDA 5/8/2018 5/9/2018

Definição da forma como serão 
levantados os nomes dos 
homenageados

Analisar as fontes de dados sobre a 
passagem de militares para a 
reserva

CONCLUÍDA 5/9/2018 5/10/2018

Escolher a fonte de dados mais 
confiável CONCLUÍDA 5/10/2018 5/11/2018

Escolher uma forma de confirmação 
dos dados levantados CONCLUÍDA 5/11/2018 5/14/2018

Produção do pormenorizado

Organizar os materiais levantados 
no projeto CONCLUÍDA 5/14/2018 5/16/2018

Escolher um modelo de 
pormenorizado adequado CONCLUÍDA 5/16/2018 5/17/2018

Redigir o pormenorizado CONCLUÍDA 5/17/2018 5/22/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não possui um Termo de Abertura do Projeto 
(TAP) aprovado ou publicado.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. Moura com sua nomeação publicada em BG n.º 084/2018.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.
 REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta a conclusão edo 
projeto e encaminhamento ao CMT Geral.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Otimizar Acesso às Vagas do Colégio D. Pedro II aos Filhos de BM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DEPCT

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm FERREIRA

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

29/01/2019
 Projeto concluído

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejar a Otimização de Vagas do 
Colégio D. Pedro aos Filhos de BM

Planejar a Otimização de Vagas do 
Colégio D. Pedro aos Filhos de BM CONCLUÍDA 5/1/2018 5/11/2018

Validar o Planejamento da 
Otimização de Vagas ao Colégio 
D.Pedro II aos Filhos de BM

Validar o Planejamento da 
Otimização de Vagas ao Colégio 
D.Pedro II aos Filhos de BM

CONCLUÍDA 5/14/2018 5/18/2018

Publicar Vagas do Colégio D.Pedro 
II aos Filhos de BM

Publicar Vagas do Colégio D.Pedro 
II aos Filhos de BM CONCLUÍDA 5/21/2018 5/31/2018
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PROJETO:

Padronização do Relatório de Atendimento do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL EMOPE

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm EVERTON

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento dos tipos de relatórios 
de ocorrências existentes

Coleta dos modelos de relatórios de 
cada unidade operacional CONCLUÍDA 10/2/2017 10/11/2017

Análise das divergências dos 
relatórios CONCLUÍDA 10/13/2017 10/30/2017

Coleta dos modelos de relatórios de 
cada unidade operacional CONCLUÍDA 10/18/2017 10/18/2017

Avaliação de relevância das 
informações dos relatórios 
existentes e necessidade de 
acréscimos

levantamento das diferenças de 
informações coletadas nos relatórios CONCLUÍDA 10/31/2017 11/17/2017

Análise da relevância de cada 
informação levantada CONCLUÍDA 11/18/2017 12/1/2017

verificação da necessidade de 
acréscimos de informações CONCLUÍDA 12/1/2017 12/14/2017

Confecção de um relatório 
padronizado

Priorização das informações do 
relatório CONCLUÍDA 12/15/2017 1/3/2018

Tratamento adequado das 
informações no relatório padrão CONCLUÍDA 1/4/2018 1/17/2018

Finalização do modelo proposto de 
relatório CONCLUÍDA 1/17/2018 1/31/2018

Publicação do Relatório 
PadrEncaminhamento do Relatório 
Padronizado para análise do 
EMOPE e COMOPonizado e 
disponibilização digital

Publicação do Relatório 
PadrEncaminhamento do Relatório 
Padronizado para análise do 
EMOPE e COMOPonizado e 
disponibilização digital

CONCLUÍDA 1/31/2018 2/2/2018
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29/04/2021
 Projeto "Padronização do relatório de atendimento do CBMDF" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da 
publicação no BG 221, de 23 de novembro de 2017, com entrega para 2017, concluído em 2018.
           1. Supervisor: TC Luís Cláudio
           2. Gerente: TC  Everton
           3. Tem TAP no GPWeb, mas não tem TAP aprovado em BG.
           4. Tem EAP no GPWeb.
           5. Projeto concluído.
           6.  Último report em 05/06/2018 que informa: "Finalização do modelo proposto de relatório."
           7. Este projeto não está com acompanhamento especial.
           8. Status do projeto: Concluído.
           9. O projeto está relacionado ao Objetivo estratégico 1.4.
 REPORT DA SUPERVISÃO: Projeto concluído, finalização do modelo proposto de relatório.
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PROJETO:

Pesquisa e Desenvolvimento de LGE Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.01 Realizar pesquisas na área operacional BM

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Bernardi de Barros

PROCESSO SEI 00053-00008548/2020-99

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

06/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Pesquisa e Desenvolvimento de LGE institucional inserido no 
PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG nº 151, de 12 de agosto de 2020. O projeto está 
relacionado à iniciativa 10.01 - Realizar pesquisas na área operacional BM.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. QOBM/Comb. Alisson Bernardi de Barros, nomeado por meio do BG nº 
151, de 12 de agosto de 2020.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG nº 151, de 12 de agosto de 
2020, conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no 
GPWeb. Projeto encontra-se EM ATRASO, conforme cronograma e o último report.
 REPORT DO GERENTE: Último report do gerente data de 26/01/2023, carecendo de mais dados e informações 
sobre o andamento do projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Como todas as atividades constantes na EAP foram executadas ou estão em 
andamento.
 STATUS DO PROJETO: EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Continuação de Pesquisa na DINVI Continuação de Pesquisa na DINVI CONCLUÍDA 1/1/2020 6/14/2021

Teste Operacional em Ambiente 
Controlado

Teste Operacional em Ambiente 
Controlado CONCLUÍDA 1/1/2020 12/31/2021

Trabalho de Conclusão de Curso do 
CFO

Trabalho de Conclusão de Curso do 
CFO CONCLUÍDA 6/1/2021 12/31/2021

Parceria com a Petrobras Parceria com a Petrobras CONCLUÍDA 7/1/2022 12/31/2023

Relatório Final de Parceria CBMDF-
PETRO

Relatório Final de Parceria CBMDF-
PETRO ATRASADA 1/26/2023 12/31/2023
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PROJETO:

Política de Controle e Transparência da Corporação

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Aperfeiçoar a gestão

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05.03 Atualizar as normas corporativas

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI 053-00069856/2017-95

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Política de Controle e Transparência da Corporação, inserido no 
PLANES 2017-2024 em 2017 e foi detectado o Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante 
Geral dentro do S.E.I, foi lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Nomeado pelo processo S.E.I. 00053-00069892/2017-59 como sendo o CEL 
Ref. Luis Antonio Tavares de Lacerda e ainda não houve substituição.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Foi identificado TAP aprovado. Possui também EAP, cronograma e 
demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se em atraso conforme cronograma necessitando de 
atualizações em sua EAP e cronograma.
 REPORT DO GERENTE: Último report em 15/02/2018 o gerente de projeto relatou que a minuta ainda se 
encontra na SELEG/EMG para análise.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e mas sem acompanhamento especial. O 
projeto necessita de nomeação de novo gerente e carece de atualizção de EAP.
 STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Minuta da Política de Controle e 
Transparência

Elaboração da Minuta da Política CONCLUÍDA 9/25/2017 9/29/2017

Contribuição Contribuíção da Controladoria e 
SELEG ATRASADA 10/2/2017 12/31/2017

Nota de Boletim Elaboração da Nota de Boletim ATRASADA 1/1/2018 1/15/2018

Boletim Geral Publicação em Boletim Geral ATRASADA 1/16/2018 1/31/2018
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PROJETO:

Priorização de demandas de capacitações externas para o ano de 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08. Capacitar e gerir por competências.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 08.01 Implantar a gestão de pessoas por competências

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb MÁRCIA

PROCESSO SEI 00053-000112069/2020-77

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021
 Projeto CONCLUÍDO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Criação de Planilha Criação de Planilha CONCLUÍDA 3/12/2020 4/23/2020

Encaminhamento à DIREN Encaminhamento à DIREN CONCLUÍDA 5/15/2020 6/5/2020
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PROJETO:

Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de Incêndio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.04 Modernizar sistemas, equipamentos e materiais para a investigação de incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DINVI

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb COSTA JUNIOR

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Priorizar e aprimorar o serviço de Perícia de Incêndio, Termo de 
Abertura do Projeto (TAP) lançado no GPWEB.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL. QOBM/Comb. Helen Ramalho de Oliveira, contudo sua nomeação não foi 
encontrada.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se em atraso conforme cronograma.
 REPORT DO GERENTE:  o último report registrado em 12/01/2023 informando que segundo o Maj. Baigorri da 
DINVI, não há falta de militares na escala que prejudiquem o andamento do serviço, porém ainda não está ideal
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do 
gerente encontra-se em atraso. Faz-se necessária a nomeação de novo gerente.
 STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status 
EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Publicar o manual de Perícia de 
Incêndio

Publicar o manual de Perícia de 
Incêndio CONCLUÍDA 6/1/2018 10/25/2019

Reforçar a Escala de Peritos Reforçar a Escala de Peritos CONCLUÍDA 6/1/2018 4/30/2021

Repositório de investigação de 
incêndio WIKI

Repositório de investigação de 
incêndio WIKI CONCLUÍDA 5/30/2019 3/13/2020

Atualização do SCIPWEB para a 
versão 2.0

Atualização do SCIPWEB para a 
versão 2.0 ATRASADA 3/10/2020 11/3/2020

Implementação de campanhas de 
prevenção de incêndios com base 
nos dados periciais

Implementação de campanhas de 
prevenção de incêndios com base 
nos dados periciais

CONCLUÍDA 4/3/2020 8/21/2020

Publicação de revista eletrônica 
semestral da DINVI

Publicação de revista eletrônica 
semestral da DINVI CONCLUÍDA 7/1/2020 8/31/2020

Análise pericial da totalidade das 
ocorrências de incêndio no âmbito 
do DF

Análise pericial da totalidade das 
ocorrências de incêndio no âmbito 
do DF

CONCLUÍDA 8/24/2020 11/30/2020

Estado-Maior-Geral
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PROJETO:

Programa de Capacitação e Gestão de Pessoas por competências no âmbito do 
CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08. Capacitar e gerir por competências.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 08.01 Implantar a gestão de pessoas por competências

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb MÁRCIA

PROCESSO SEI 00053-00058960/2020-50

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021
 O projeto foi inserido no PLANES 2017-2024 por meio de aprovação do TAP no BG 171/20.
 Não há EAP registrada no GPWeb, tampouco reports de execução.
 O projeto foi retirado do rol de projetos a serem executados por meio do BG 056/21.
 O Status de "A iniciar" foi alterado para "Cancelado".

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

Estado-Maior-Geral
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PROJETO:

Projeto de Lei  Bombeiros Temporários

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb IVAN

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) registrado no GPWeb. O 
projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 111/2022, nesse ato 
não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. QOBM/Comb. Ivan Luiz Ferreira dos Santos, com a nomeação 
publicada no BG n.º 111/2022.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status ATRASADO por falta de reports por 
parte do gerente atual, que não efetuou nenhum report.
 REPORT DO SUPERVISOR: Em 05/04/2021, o ex-supervisor de projeto, Ten-Cel. Luis Cláudio de Aquino 
Alencar, fez seu último report no GPWeb. O atual gerente não efetuou nenhum report.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto paralisado porém em estado avançado de execução. Tão logo cesse o 
motivo da paralização ocorrerá o término dos últimos 23,59% restante da execução.
 STATUS DO PROJETO: o projeto apresenta o status ATRASADO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Abertura do processo SEI Abertura do processo SEI CONCLUÍDA 10/1/2020 10/2/2020

Estudo e elaboração da minuta 
preliminar do projeto de lei

Estudo e elaboração da minuta 
preliminar do projeto de lei CONCLUÍDA 10/2/2020 11/2/2020

Encaminhamento ao Chefe do EMG 
para apreciação

Encaminhamento ao Chefe do EMG 
para apreciação CONCLUÍDA 11/2/2020 11/2/2020

Encaminhamento do Chefe do EMG 
às Seções do EMG para apreciação

Encaminhamento do Chefe do EMG 
às Seções do EMG para apreciação CONCLUÍDA 11/2/2020 11/9/2020

Consolidação das contribuições 
setoriais

Consolidação das contribuições 
setoriais CONCLUÍDA 11/9/2020 12/9/2020

Encaminhado da minuta final do PL 
ao Comandante-Geral

Encaminhado da minuta final do PL 
ao Comandante-Geral ATRASADA 12/9/2020 12/31/2020

Encaminhamento da minuta final do 
PL ao Chefe do EMG

Encaminhamento da minuta final do 
PL ao Chefe do EMG CONCLUÍDA 12/9/2020 12/9/2020
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PROJETO:

Prover todas as OBMs com transmissão de dados de qualidade

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.02 Garantir acesso à internet de qualidade nas unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl Emiliano Melo Mourão Pinto

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) publicado em documento 
S.E.I. n.º 00053-00069448/2017-33 assinado em 13/10/2017, não possuindo dessa forma uma publicação oficial.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Compl. Mourão com sua nomeação publicada em BG n.º 221/2017.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.
 REPORT DO GERENTE: Nada a informar.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

GDFNET na SEPLAG
Primeira FASE FIBRA OTICA CONCLUÍDA 1/1/2009 1/1/2010

Segunda Fase Wimax CONCLUÍDA 1/1/2011 1/1/2012

Diagnóstico do FRAME RELAY Encerramento e não renovação 
FRAME RELAY CONCLUÍDA 1/1/2011 12/31/2012

CBMDF na GDFNET
Primeiros Pedidos CONCLUÍDA 5/13/2013 4/2/2014

Instalação nas Unidades CONCLUÍDA 4/22/2014 4/7/2017

Estado-Maior-Geral
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PROJETO:

Publicação da norma técnica para o sistema de chuveiros automáticos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DESEG

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/RRm MILHOMEM

PROCESSO SEI 96580/2019-80

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Identificar normas legais 
relacionadas ATRASADA 8/13/2019 8/15/2019

Identificar normas legais 
relacionadas

Pesquisar Leis e Decretos ATRASADA 8/13/2019 8/13/2019

Pesquisar Normas Brasileiras ATRASADA 8/13/2019 8/13/2019

Pesquisar Normas Internacionais ATRASADA 8/14/2019 8/15/2019

Relacionar potenciais fontes de 
pesquisa

Pesquisar publicações de outras 
corporações estaduais CONCLUÍDA 8/16/2019 8/16/2019

Pesquisar trabalhos acadêmicos CONCLUÍDA 8/19/2019 8/19/2019

Estudo do referencial pesquisado

Conhecer as Normas Brasileiras CONCLUÍDA 8/20/2019 8/20/2019

Conhecer as normas das 
corporações estaduais CONCLUÍDA 8/21/2019 8/22/2019

Conhecer as Normas Internacionais CONCLUÍDA 8/23/2019 8/23/2019

Conhecer as normas legais CONCLUÍDA 8/26/2019 8/27/2019

Conhecer os trabalhos publicados 
em instituições de especialização CONCLUÍDA 8/28/2019 9/9/2019

Redação de proposta

Redigir proposta de conteúdo 
técnico CONCLUÍDA 9/2/2019 9/12/2019

Orientar o conteúdo ao serviço da 
Corporação CONCLUÍDA 9/13/2019 10/9/2019

Disponibilização da PNT ao 
Presidente do CSESCIP

Incluir a proposta redigida em 
processo SEI CONCLUÍDA 10/30/2019 10/31/2019

Encaminhar o processo ao 
Presidente do CSESCIP CONCLUÍDA 10/30/2019 10/30/2019

Avaliação da PNT pelo CSESCIP Relatar considerações apresentadas 
pelo CSESCIP CONCLUÍDA 10/31/2019 1/20/2020

Apresentação de versão avaliada da 
PNT em reunião do CSESCIP

Apresentar em reunião do CSESCIP 
as considerações CONCLUÍDA 5/28/2020 5/29/2020

Definir versão habilitada pelo 
CSESCIP CONCLUÍDA 6/10/2020 6/10/2020

Publicação em DODF da versão 
aprovada em reunião para Consulta 
Publica

Disponibilizar no SEI a versão da 
proposta para DODF CONCLUÍDA 6/17/2020 6/18/2020

Apresentar ao CSESCIP 
considerações da sociedade

Expor em reunião do CSESCIP 
impactos na PNT CONCLUÍDA 9/17/2020 9/17/2020

Avaliação das considerações da 
sociedade

Relatar considerações apresentadas 
pela sociedade CONCLUÍDA 9/17/2020 9/17/2020

Homologação do texto em ATA CONCLUÍDA 10/6/2020 10/27/2020

Disponibilizar versão habilitada PNT 
para DODF

Encaminhar via SEI proposta final 
da PNT para DODF CONCLUÍDA 10/27/2020 11/10/2020

Versão Final da PNT disponível para 
DODF  SEI 00053-00096580/2019-
80

Versão Final da PNT disponível para 
DODF  SEI 00053-00096580/2019-
80

CONCLUÍDA 11/8/2020 11/8/2020

Estado-Maior-Geral
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

23/06/2021
 O presente projeto está classificado na categoria PLANES do GPWeb, figurando na relação de aprovação dos 
projetos estratégicos publicada no Anexo 6 do Boletim Geral 195, de 16 de outubro de 2020.
 A relação de aprovação dos projetos estratégicos foi republicada por necessidade de ajustes conforme ANEXO 
1 do Boletim Geral 228, de 8 de dezembro de 2020, sendo nomeados como Gerente e Supervisor do projeto, 
respectivamente, TEN CEL QOBM/RRm. MILHOMEM e TEN CEL QOBM/Comb. RRm. BRAGA:
      1.Tem TAP (não localizada a publicação em BG).
      2.Tem EAP no GPWeb.
      3.Projeto em execução.
      4.Data de aprovação consta 11/03/2021 (não localizada a publicação em BG).
      5.Publicação da Norma Técnica para sistema de chuveiros automáticos (não localizada a publicação em BG).
      6. Este projeto não está com acompanhamento especial
      7.Status do projeto: Concluído.
      8.Fisico executado consta 100%.
      9.Portifólio 2020.
      10.Processo SEI: 96580/2019-80
 Não figura mais na publicação das metas, ações e projetos estratégicos (BG 056 de 24 de março de 2021)

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Publicação da Portaria da PTTC

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.02 Implementar a Política de Pessoal Inativo

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Compl LEANDRO CHAVES

PROCESSO SEI 00053-00023582/2023-36

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

21/06/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Publicação da Portaria da PTTC, por meio de sua publicação na  
última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está relacionado 
à iniciativa  09.02: Implementar a Política de Pessoal Inativo.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. QOBM Compl. Leandro Chaves da Silva Batista, nomeado por meio do BG 
110, de 14 de junho de 2023
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, 
conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. 
Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com 
acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 
2023.
 REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto foi concluído dentro do prazo estabelecido no cronograma.
 Status do projeto: concluído.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Instituição do Grupo de Trabalho Instituição do Grupo de Trabalho CONCLUÍDA 1/31/2023 3/14/2023

Minuta da Portaria Minuta da Portaria CONCLUÍDA 2/1/2023 4/4/2023

Análise da SELEG/EMG Análise da SELEG/EMG CONCLUÍDA 4/5/2023 5/19/2023

Análise e aprovação da ASJUR Análise e aprovação da ASJUR CONCLUÍDA 5/22/2023 6/16/2023

Publicação da nova Portaria Publicação da nova Portaria CONCLUÍDA 6/19/2023 6/30/2023
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PROJETO:

Publicar a 2ª versão do livro de história Corporação

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/RRm ATHOS

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Editar a 2ª versão do livro de história da Corporação, por meio de 
sua publicação na lista de projetos estratégicos no anexo 5 do BG 056, de 24 de março de 2021. O projeto está 
relacionado ao objetivo 10.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Cel. RRm. ATHOS ALEXANDRE FERREIRA CAMARGO, nomeado por meio 
do BG 056, de 24 de março de 2021.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 056, de 24 de março de 2021, 
conforme adesão à metodologia. O projeto não possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no 
GPWeb. Projeto encontra-se atrasado, pois não possui reports. Este projeto não encontra-se mais com 
acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de 
março de 2023.
 REPORT DO SUPERVISOR: 0 % das atividades foram concluídas neste projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: o projeto necessita de reformulação da EPC, com definição de novo cronograma, 
e designação de novo Gerente.
 Status do projeto: atrasado.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Realizar concurso público de ingresso de profissionais da saúde na Corporação

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.01 Implementar a Política de Saúde

SETOR RESPONSÁVEL DIGEP

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ QOBM/Comb Carolina de Lima Rick de Oliveira

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

05/07/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Realizar concurso público de ingresso de profissionais da saúde 
na Corporação, por meio de sua publicação na  última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10
 de março de 2023. O projeto está relacionado à iniciativa 09.01: Implementar a Política de Saúde.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. QOBM/Comb. Ana Carolina de Lima Rick de Oliveira, nomeada por meio 
do BG 111, de 14 de junho de 2023.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, 
conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. 
Projeto encontra-se em andamento, conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com 
acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 
2023.
 REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: As etapas concluídas.
 Status do projeto: o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Definição do quantitativo de militares 
da área da saúde a serem 
convocados

Definição do quantitativo de militares 
da área da saúde a serem 
convocados

CONCLUÍDA 4/25/2023 4/28/2023

Publicação no DODF da convocação 
para entrega de documentos

Publicação no DODF da convocação 
para entrega de documentos CONCLUÍDA 5/2/2023 5/5/2023

Inserção dos dados dos novos 
militares no GECOPE por meio do 
INOVA

Inserção dos dados dos novos 
militares no GECOPE por meio do 
INOVA

CONCLUÍDA 5/8/2023 5/31/2023

Recebimento da documentação dos 
candidatos

Recebimento da documentação dos 
candidatos CONCLUÍDA 5/8/2023 5/31/2023

Publicação em DODF da 
incorporação no CBMDF

Publicação em DODF da 
incorporação no CBMDF CONCLUÍDA 6/1/2023 6/27/2023
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PROJETO:

Realizar eventos técnico-científicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.03 Realizar eventos técnico-científicos

SETOR RESPONSÁVEL GPCIU

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Leal

PROCESSO SEI N/A

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/06/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Realizar eventos técnico-científicos, por meio de sua publicação 
na última lista de projetos estratégicos do anexo 5 do BG 048, de 10 de março de 2023. O projeto está 
relacionado à iniciativa 10.03: Realizar eventos técnico-científicos.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. QOBM/Comb. Paulo Fernando Leal de Holanda Cavalcanti, nomeado 
por meio do BG 048, de 10 de março de 2023.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação do projeto por meio do BG 048, de 10 de março de 2023, 
conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. 
Projeto encontra-se concluído, conforme cronograma e o último report que trata da Palestra realizada no 
Auditório da ABMIL sobre a Investigação de incêndio da boate Kiss. Este projeto encontra-se com 
acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 048, de 10 de março de 
2023.
 REPORT DO SUPERVISOR: 100% das atividades foram concluídas neste projeto conforme datas previstas no 
cronograma.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Todas as etapas foram concluídas no prazo estabelecido no cronograma. Este 
projeto não exauriu a necessidade de novos eventos na temática, ele foi apenas um esforço temporário para 
criar uma cultura de promoção a eventos relacionados à temática técnico-científica
 Status do projeto: Concluído.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Palestra técnica com os 
concludentes do 9º Curso de 
Operações em Incêndio

Palestra técnica com os 
concludentes do 9º Curso de 
Operações em Incêndio

CONCLUÍDA 8/8/2022 8/8/2022

Palestra sobre incêndios em 
veículos e painéis fotovoltaicos

Palestra sobre incêndios em 
veículos e painéis fotovoltaicos CONCLUÍDA 10/18/2022 10/18/2022

Seminário de prevenção e combate 
a incêndio urbano - estudos de caso

Seminário de prevenção e combate 
a incêndio urbano - estudos de caso CONCLUÍDA 10/24/2022 10/24/2022

Seminário de combate a incêndio 
em veículos elétricos, veículos 
elétricos híbridos e painéis 
fotovoltaicos

Seminário de combate a incêndio 
em veículos elétricos, veículos 
elétricos híbridos e painéis 
fotovoltaicos

CONCLUÍDA 12/7/2022 12/7/2022

Estudo de caso - Incêndio na Boate 
Kiss

Estudo de caso - Incêndio na Boate 
Kiss CONCLUÍDA 5/31/2023 5/31/2023
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PROJETO:

Realizar Ingresso de Bombeiros

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento das necessidades de 
pessoal

Captação das demandas de pessoal 
dos diversos setores CONCLUÍDA 4/27/2016 5/3/2016

Compilação das demandas de 
pessoal CONCLUÍDA 5/4/2016 5/17/2016

Analise das Demandas pelo EMG; CONCLUÍDA 5/18/2016 12/20/2016

Definição de prioridades pelo 
Comando CONCLUÍDA 12/21/2016 7/25/2017

Apresentação da planilha de 
impacto financeiro pela DIOFI e 
EMG

CONCLUÍDA 7/26/2017 12/18/2017

Aprovação

Solicitação de autorização ao 
governador pelo CBMDF CONCLUÍDA 12/19/2017 12/26/2017

Verificação de disponibilidade de 
recursos orçamentários junto a 
SEPLAG

CONCLUÍDA 12/27/2017 1/17/2018

Aprovação do Governador CONCLUÍDA 1/18/2018 1/31/2018

Inclusão na LOA CONCLUÍDA 1/31/2018 3/28/2018

CBMDF autorizado para iniciar a 
licitação CONCLUÍDA 3/28/2018 4/4/2018

Licitação da empresa

Elaboração o projeto básico CONCLUÍDA 4/4/2018 4/17/2018

Elaboração do Edital CONCLUÍDA 4/18/2018 5/2/2018

Divulgação do Edital CONCLUÍDA 5/3/2018 5/16/2018

Julgamento da proposta CONCLUÍDA 5/17/2018 6/7/2018

Habilitação dos Licitantes CONCLUÍDA 6/8/2018 6/28/2018

Homologação e Adjudicação ao 
vencedor CONCLUÍDA 6/29/2018 7/12/2018

Contratação da empresa CONCLUÍDA 7/13/2018 7/19/2018

Realização do concurso

Nomeaçao da Comissão de 
Execução do Contrato. CONCLUÍDA 7/18/2018 7/24/2018

Lançamento do edital CONCLUÍDA 7/25/2018 9/12/2018

Realização das inscrições CONCLUÍDA 9/13/2018 10/10/2018

Realização da prova escrita CONCLUÍDA 10/11/2018 10/25/2018

Realização dos exames físicos CONCLUÍDA 10/26/2018 12/10/2018

Convocação para inspeção de 
saúde CONCLUÍDA 12/11/2018 1/9/2019

Convocação para investigação 
social e funcional e sindicância da 
vida pregressa

CONCLUÍDA 1/10/2019 2/6/2019

Convocação para avaliação 
psicológica CONCLUÍDA 2/7/2019 3/7/2019

Publicação do resultado definitivo e 
lista de aprovados CONCLUÍDA 3/8/2019 3/14/2019
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/03/2020
 Embora o projeto tenha sido concluído em 2019, será aberto novo projeto em 2020 que levará em conta os 
artefatos e lições aprendidas neste projeto.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Realizar mapeamento de competências do DERHU e DEPCT

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DEPCT

GERENTE RESPONSÁVEL STen QBMG-1 Monteiro

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

24/07/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Realizar mapeamento de competências do DERHU e DEPCT teve 
seu Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 084/2018.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: SUB TEN JÁRIO, Matr. 1415926 com sua nomeação conforme SEI 00053-
00111068/2024-38.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto teve relatório apresentado e publicado no Boletim Geral 179, 
de 23 de setembro de 2019 ( 
https://sistemas.cbm.df.gov.br/sistemas/sispublicacao/public/boletim/download/cod_boletim/13737.)
 REPORT DO GERENTE: Tendo sido analisados os documentos pertinentes à execução do Projeto e achados 
conforme, encerro o presente projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Após as devidas atualizações. O projeto encontra-se encerrado.
 STATUS DO PROJETO: Encerrado.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Análise Documental Análise Documental CONCLUÍDA 3/1/2018 3/30/2018

Entrevistas com Gestores Entrevistas com Gestores CONCLUÍDA 3/19/2018 3/19/2018

Grupos Focais - Reuniões Grupos Focais - Reuniões CONCLUÍDA 3/26/2018 3/30/2018

Aplicação de Questionários Aplicação de Questionários CONCLUÍDA 3/30/2018 3/30/2018

Elaboração e Apresentação do 
Relatório Final

Elaboração e Apresentação do 
Relatório Final CONCLUÍDA 4/2/2018 5/31/2018
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PROJETO:

Realizar pesquisa em técnicas de combate a incêndio e comportamento do fogo

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.01 Realizar pesquisas na área operacional BM

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Compl Cajaty Barbosa Braga

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejamento dos ensaios de 
combate a incêndio com água

Definição dos procedimentos dos 
ensaios com esguichos de 1 CONCLUÍDA 1/2/2018 1/26/2018

Definição do material a ser utilizado CONCLUÍDA 1/26/2018 2/9/2018

Elaboração de roteiro dos ensaios CONCLUÍDA 2/9/2018 2/23/2018

Realização de ensaios com 
esguicho de 1

Realização de ensaio em contêiner CONCLUÍDA 2/27/2018 6/29/2018

Realização na casa de fumaça ou 
local de oportunidade CONCLUÍDA 6/29/2018 11/5/2018

Elaboração do protocolo de combate 
a incêndio com esguicho de 1"

Análise dos dados dos ensaios CONCLUÍDA 7/5/2018 7/11/2018

Criação de proposta de protocolo CONCLUÍDA 7/11/2018 8/8/2018

Planejamento dos ensaios de com 
materiais com e sem retardante de 
chama

Definição do material a ser utilizado CONCLUÍDA 10/15/2018 10/19/2018

Elaboração de roteiro dos ensaios 
com material com e sem retardante 
de chama

CONCLUÍDA 10/19/2018 11/1/2018

Definição dos procedimentos dos 
ensaios com material com e sem 
retardante de chama

CONCLUÍDA 3/2/2019 3/18/2019

Realização de ensaios com material 
com e sem retardante de chama

Realização de pré-teste CONCLUÍDA 11/1/2018 11/23/2018

Realização de teste simulando 
ambiente CONCLUÍDA 11/26/2018 12/28/2018

Realização de testes com os 
materiais individuais CONCLUÍDA 2/18/2019 4/19/2019

Planejamento dos ensaios de 
combate a incêndio com espuma

Definição dos procedimentos dos 
ensaios com esguichos de espuma CONCLUÍDA 1/15/2019 2/14/2019

Definição do material a ser utilizado CONCLUÍDA 2/14/2019 2/26/2019

Elaboração de roteiro dos ensaios CONCLUÍDA 2/26/2019 3/22/2019

Elaboração de relatório e artigos 
sobre os testes com materiais com e 
sem retardante

Elaboração de relatório e artigos 
sobre os testes com materiais com e 
sem retardante

CONCLUÍDA 1/22/2019 5/17/2019

Realização de ensaios com espuma
Realização de ensaio em contêiner CONCLUÍDA 5/30/2019 10/30/2019

Realização na casa de fumaça ou 
local de oportunidade CONCLUÍDA 11/1/2019 8/18/2020

Elaboração do protocolo de combate 
a incêndio com espuma

Análise dos dados dos ensaios CONCLUÍDA 8/21/2020 11/18/2020

Criação de proposta de protocolo CONCLUÍDA 11/19/2020 12/16/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021
 Apesar do projeto continuar em andamento ele foi retirado do rol de projetos estratégicos em execução por meio 
do BG195/20.
 O status do projeto passa ser CANCELADO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Realizar projeto de otimização energética do QCG

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03. Aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 03.03 Avançar nas metas e conquistas de objetivos da agenda ambiental para o setor 
público – A3P

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Compl Cajaty Barbosa Braga

PROCESSO SEI 00053-00022566/2018-69

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

19/04/2021
 O Projeto foi inserido no Planes 2017-2024 por meio do BG 084/18 e retirado do rol de projetos em execução 
pelo BG 195/20.
 O último report data de 10/06/2019.
 O status do projeto foi alterado para CANCELADO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejamento e determinação das 
premissas do projeto

Planejamento e determinação das 
premissas do projeto CONCLUÍDA 4/23/2018 4/19/2019

Assinatura do termo de cooperação 
com empresa para realizar o projeto

Assinatura do termo de cooperação 
com empresa para realizar o projeto CONCLUÍDA 2/1/2019 2/4/2022

Finalização do projeto técnico de 
redução do consumo de energia 
elétrica do QCG

Finalização do projeto técnico de 
redução do consumo de energia 
elétrica do QCG

CONCLUÍDA 2/4/2022 2/10/2022

Submissão do projeto no edital de 
chamada pública do Programa de 
Eficiência da Energética (PEE)

Submissão do projeto no edital de 
chamada pública do Programa de 
Eficiência da Energética (PEE)

CONCLUÍDA 2/7/2022 2/7/2022
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PROJETO:

Realizar Seminário para Prevenção ao Suicídio e Doenças Ocupacionais

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.04 Implementação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb MÔNICA

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

01/02/2019
 Projeto concluído

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Planejar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

Planejar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

CONCLUÍDA 4/23/2018 6/15/2018

Arregimentar componentes para o 
planejamento

Arregimentar componentes para o 
planejamento CONCLUÍDA 4/23/2018 6/15/2018

Definir e acompanhar a estratégia 
de planejamento do seminário

Definir e acompanhar a estratégia 
de planejamento do seminário CONCLUÍDA 5/15/2018 6/15/2018

Validar no Alto Comando o 
Planejamento do 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

Validar no Alto Comando o 
Planejamento do 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

CONCLUÍDA 6/25/2018 7/30/2018

Planejar a Disponibilização de 
Recursos

Planejar a Disponibilização de 
Recursos CONCLUÍDA 6/25/2018 7/30/2018

Validar no Alto Comando o 
Planejamento para Disponibilicação 
de Recursos

Validar no Alto Comando o 
Planejamento para Disponibilicação 
de Recursos

CONCLUÍDA 7/31/2018 8/31/2018

Realizar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

Realizar o 1º Seminário para 
Prevenção ao Suicídio e Doenças 
Ocupacionais

CONCLUÍDA 9/3/2018 9/28/2018

Apresentar relatório do Seminário Apresentar relatório do Seminário CONCLUÍDA 10/1/2018 10/19/2018
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PROJETO:

Reduzir o prazo de analise dos projetos de instalação contra incêndio e pânico 
para 15 dias até 2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02.05 Mapear e melhorar os processos da segurança contra incêndio

SETOR RESPONSÁVEL DIEAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb Vinícius Alencar

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

25/10/2022
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Reduzir o prazo de analise dos projetos de instalação 
contra incêndio e pânico para 15 dias até 2024" inserido no
 PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 231/20 e retirado do rol de projetos estratégicos a serem 
executados pelo BG 56, de 24 de março de 2021.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Comb. Vinícius Alencar (sem mais informações sobre a 
nomeação).
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status CONCLUIDO.
 REPORT DO GERENTE:  Por falta de reports atualizados por parte do gerente, o supervisor do projeto coletou 
dados e informações necessárias à complementação do projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto atualizado por ter sido executado fora do ambiente GPWEB.
 STATUS: O projeto apresenta o status CONCLUIDO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Encontrar soluções para autorizar 
apenas profissionais qualificados na 
área para elaborar PSCIP

Encontrar soluções para autorizar 
apenas profissionais qualificados na 
área para elaborar PSCIP

CONCLUÍDA 4/5/2021 6/2/2021

Capacitações Internos Capacitações Internos CONCLUÍDA 4/9/2021 12/31/2021

Ampliação da Sede da atual DIEAP Ampliação da Sede da atual DIEAP CONCLUÍDA 4/12/2021 4/12/2021

Aprimoramento das Boas Práticas 
de Análise de Projetos

Aprimoramento das Boas Práticas 
de Análise de Projetos CONCLUÍDA 4/12/2021 6/2/2021

Capacitação Externo Capacitação Externo CONCLUÍDA 4/12/2021 4/12/2021
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PROJETO:

Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas

SETOR RESPONSÁVEL SUCOP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb MUNIZ DA SILVA

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Estabelecer competências mínimas 
necessárias para o serviço de tele-
atendimento e despacho

Definir competências CONCLUÍDA 4/23/2018 5/23/2018

Definir perfil do aetndente e do 
despachante CONCLUÍDA 4/23/2018 5/21/2018

Estabelecer prioridades CONCLUÍDA 4/23/2018 5/16/2018

Levantar das necessidades de 
atendimento e despacho CONCLUÍDA 4/23/2018 5/12/2018

Estabelecer um padrão de acesso à 
internet nas OBM's para perfeito 
funcionamento do SGO.

Estabelecer um padrão de acesso à 
internet nas OBM's para perfeito 
funcionamento do SGO.

CONCLUÍDA 4/23/2018 5/23/2018

Avaliar se os equipamentos 
possuem sistema operacional 
apropriado e instalado para 
funcionamento

Avaliar se os equipamentos 
possuem sistema operacional 
apropriado e instalado para 
funcionamento e quais aplicativos 
serão carregados para a DINVI

CONCLUÍDA 5/2/2018 7/20/2018

Avaliar se os equipamentos 
possuem sistema operacional 
apropriado e instalado para 
funcionamento e quais aplicativos 
serão carregados para o COMOP

CONCLUÍDA 5/2/2018 7/20/2018

Avaliar se os equipamentos 
possuem sistema operacional 
apropriado e instalado para 
funcionamento e quais aplicativos 
serão carregados para o GAEPH

CONCLUÍDA 5/2/2018 7/20/2018

Avaliar se os equipamentos 
possuem sistema operacional 
apropriado e instalado para 
funcionamento e quais aplicativos 
serão carregados para o GPRAM

CONCLUÍDA 5/2/2018 7/20/2018

Instalar terminais embarcados nas 
VTRs operacionais

Avaliar se os equipamentos 
possuem sistema operacional 
apropriado e instalado para 
funcionamento

CONCLUÍDA 5/2/2018 7/20/2018

Avaliar junto ao COMOP a 
viabilidade e a forma de fixação dos 
equipamentos nas viaturas

CONCLUÍDA 5/9/2018 6/29/2018

Avaliar se os equipamentos estão 
habilitados para uso institucional CONCLUÍDA 5/9/2018 6/29/2018

Incorporar na carga do CBMDF os 
terminais CANCELADA 5/9/2018 10/19/2018

Levantamento dos equipamentos 
disponíveis junto ao COMOP CONCLUÍDA 5/9/2018 5/18/2018

Verificar junto ao COMOP quais 
viaturas receberão os equipamentos CONCLUÍDA 5/9/2018 5/18/2018

Levantar quais os meios 
necessários para que o 
equipamento se comunique com o 
sistema da Corporação

CONCLUÍDA 5/25/2018 12/20/2018
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Avaliar se os equipamentos estão 
habilitados para uso institucional

Avaliar se os equipamentos estão 
habilitados para uso da DINVI CONCLUÍDA 5/9/2018 6/29/2018

Avaliar se os equipamentos estão 
habilitados para uso do COMOP CONCLUÍDA 5/9/2018 6/29/2018

Avaliar se os equipamentos estão 
habilitados para uso do GAEPH CONCLUÍDA 5/9/2018 6/29/2018

Avaliar se os equipamentos estão 
habilitados para uso do GPRAM CONCLUÍDA 5/9/2018 6/29/2018

Avaliar junto ao COMOP a 
viabilidade e a forma de fixação dos 
equipamentos nas viaturas

Verificar a viabilidade de manter o 
equipamento conectado a viatura da 
DINVI para carga do Tablet

CONCLUÍDA 5/9/2018 6/29/2018

Verificar a viabilidade de manter o 
equipamento conectado a viatura do 
GAEPH para carga do Tablet

CONCLUÍDA 5/9/2018 6/29/2018

Verificar a viabilidade de manter o 
equipamento conectado a viatura do 
GPRAM para carga do Tablet

CONCLUÍDA 5/9/2018 6/29/2018

Verificar a viabilidade de manter o 
equipamento conectado a viatura 
doCOMOP para carga do Tablet

CONCLUÍDA 5/9/2018 6/29/2018

Revisar os protocolos de 
acionamento, atendimento e 
despacho de ocorrências

Levantar demandas com 
interessados CONCLUÍDA 5/15/2018 6/4/2018

Conhecer os protocolos em vigor CONCLUÍDA 5/30/2018 5/30/2018

Processar as mudanças necessárias CONCLUÍDA 6/5/2018 6/19/2018

Validar os novos protocolos CONCLUÍDA 6/19/2018 7/23/2018

Aplicar a classificação de 
ocorrências operacionais

Validar no Alto Comando a 
Classificação Existente CONCLUÍDA 5/15/2018 5/18/2018

Alimentar o Sistema com as 
Classificações validadas CONCLUÍDA 5/21/2018 5/25/2018

Teste de programação CONCLUÍDA 5/28/2018 8/21/2018

Aprovar projeto pedagógico de 
capacitação e avaliação periódica 
dos tele-atendentes e despachantes

Aprovar projeto pedagógico CONCLUÍDA 5/23/2018 7/6/2018

Definir instrução de comunicação CONCLUÍDA 5/23/2018 6/8/2018

Definir instrução de telefonia CONCLUÍDA 5/23/2018 6/1/2018

Definir instrução para atendimento 
193 CONCLUÍDA 5/23/2018 6/22/2018

Definir instrução para o sistema 
Fênix CONCLUÍDA 5/23/2018 6/22/2018

Definir intrução para Rádio 
Comunicador operacional CONCLUÍDA 5/23/2018 6/29/2018

Levantar quais os meios 
necessários para que o 
equipamento se comunique com o 
sistema da Corporação

Prover os meios necessários para a 
comunicação do sistema CANCELADA 5/25/2018 10/1/2018

Efetuar os testes de conectividade CANCELADA 10/1/2018 12/20/2018

Entrega dos equipamentos 100% 
funcionais CANCELADA 10/19/2018 10/19/2018

Implantar a gestão dos tele-
atenentes e dos processos de 
atendimento e despacho, por meio 
de um órgão subordinado ao 
COMOP

Implantar a gestão dos tele-
atenentes e dos processos de 
atendimento e despacho, por meio 
de um órgão subordinado ao 
COMOP

CONCLUÍDA 8/21/2018 9/20/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

10/10/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Reduzir o tempo de atendimento e despacho das 
ocorrências " inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 084/18 e retirado do rol de projetos 
estratégicos a serem executados pelo BG 56, de 24 de março de 2021. Contudo o referido projeto foi reativado 
por meio de publicação em BG n.º 111/2022.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Ten-Cel. QOBM/Comb. Igor Muniz da Silva em BG n.º 110/2023 em 
substituição ao TC QOBM/Comb. Abrahão Medeiros de Alencar.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Apesar do referido projeto ter sido reativado , o mesmo encontrasse 
com status EM ATRASO.
 REPORT DO GERENTE:  Falta de reports atualizados por parte do gerente.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Desde a troca de gerente, o referido projeto não sofreu atualizações.
 STATUS DO PROJETO: Apesar do referido projeto ter sido reativado , o mesmo encontrasse com status EM 
ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Reestruturar o CGD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.02 Aprimorar o atendimento e despacho das emergências urbanas

SETOR RESPONSÁVEL COESP

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb ALAN

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/12/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: O referido projeto não possui um Termo de Abertura do Projeto 
(TAP) aprovado ou publicado.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: BG n.º 084/2018 sendo nomeado como seu gerente o sr. Ten-Cel. 
QOBM/Comb. Alan Alexandre Araujo.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora o CGD tenha deixado de existir na estrutura organizacional do 
CBMDF, o referido projeto foi CONCLUÍDO e teve suas funções e atribuições absorvidas pela atual COCB.
 REPORT DO GERENTE: O gerente informa que em 27 de julho de 2018, o Boletim Geral no 142 publicou a 
portaria no 8, que extinguiu a CGD incorporando-a à COCB (Figura 2). A chamada de emergência passou então 
a ser atendida por bombeiros militares e, da mesa de atendimento, a demanda passou a ser despachada 
diretamente à respectiva Organização Bombeiro Militar (OBM) por um sistema informatizado, chamado SGO..
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: EAP totalmente concluída, execução de 100%.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO e deixou de figurar como projeto 
estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Dimensionamento das necessidades 
físicas e estruturais

Dimensionamento das necessidades 
físicas e estruturais CONCLUÍDA 5/2/2018 6/13/2018

Pesquisa sobre as oportunidades e 
disponibilidade de locais

Pesquisa sobre as oportunidades e 
disponibilidade de locais CONCLUÍDA 6/14/2018 7/31/2018

Transferência para a nova sede Transferência para a nova sede CONCLUÍDA 8/1/2018 8/29/2018

Implementação do recursos na nova 
sede

Implementação do recursos na nova 
sede CONCLUÍDA 8/30/2018 11/27/2018

Início das atividades na nova sede 
do então COCB no CIOB 

Início das atividades na nova sede 
do então COCB no CIOB CONCLUÍDA 11/28/2018 12/21/2018

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 190

PROJETO:

Reforma do 15º GBM - Asa Sul

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA

PROCESSO SEI 00053-00094627/2019-71

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Fase de projetos

EP - Estudos Preliminares CONCLUÍDA 6/18/2024 8/8/2024

ARQ - Arquitetura ATRASADA 8/8/2024 2/11/2025

LV - Levantamentos ATRASADA 8/8/2024 1/2/2025

ARC - Ar Condicionado ATRASADA 2/11/2025 3/12/2025

EST - Estrutura ATRASADA 2/11/2025 4/8/2025

INF - Infraestrutura ATRASADA 2/11/2025 4/23/2025

ELE - Elétrica ATRASADA 3/28/2025 6/25/2025

FND - Fundação ATRASADA 3/28/2025 5/26/2025

HID - Instalações Hidrossanitária ATRASADA 3/28/2025 6/25/2025

IMP - Impermeabilização A INICIAR 4/23/2025 5/21/2025

CAB - Cabeamento Estruturado A INICIAR 6/25/2025 7/23/2025

SON - Sonorização A INICIAR 7/23/2025 8/6/2025

PDA - Proteção contra Descarga 
Atmosférica A INICIAR 8/6/2025 9/4/2025

INC - Incêndio A INICIAR 9/4/2025 10/2/2025

Compatibilização A INICIAR 10/2/2025 11/3/2025

PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 10/2/2025 12/1/2025

Projeto Básico A INICIAR 12/1/2025 1/14/2026

EP - Estudos Preliminares
Inclusão no Plano de Obras CONCLUÍDA 6/18/2024 6/25/2024

Programa de Necessidades CONCLUÍDA 7/10/2024 8/8/2024

ARQ - Arquitetura

Anteprojeto ATRASADA 8/8/2024 9/19/2024

Projeto Legal ATRASADA 9/19/2024 12/17/2024

Projeto Executivo ATRASADA 12/17/2024 2/11/2025

LV - Levantamentos

Documentação do Imóvel ATRASADA 8/8/2024 8/15/2024

Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 8/8/2024 8/21/2024

TOP - Topografia CONCLUÍDA 8/21/2024 9/25/2024

SDG - Sondagem ATRASADA 12/17/2024 1/2/2025

Fase de execução

Serviços preliminares A INICIAR 1/14/2026 2/26/2026

Movimentação de terra e 
pavimentação A INICIAR 2/26/2026 4/9/2026

Drenagem A INICIAR 4/9/2026 5/25/2026

Fundações e estruturas A INICIAR 5/25/2026 7/7/2026

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 7/7/2026 8/18/2026

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 8/18/2026 9/30/2026

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 9/30/2026 11/13/2026
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Reforma do 15° GBM - Asa Sul foi inserida no PLANES 2017-2024
 por meio da publicação na lista do BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e continuou na 
categoria PLANES no BG  228, de 8 de dezembro de 2020, mas não consta no BG 056/21.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM Compl. Felipe Jubé de Oliveira sem sua nomeação Localizada.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status À INICIAR.
 REPORT DO GERENTE: Não há report por ser um projeto que terá início em 2024.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Não há análise por ser um projeto que terá início em 2024.
 STATUS DO PROJETO: o projeto com status À INICIAR.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Fase de execução

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 11/13/2026 12/28/2026

Instalações de prevenção e combate 
a incêndio e central de GLP A INICIAR 12/28/2026 2/10/2027

Impermeabilizações A INICIAR 2/10/2027 3/24/2027

Serviços complementares A INICIAR 3/24/2027 5/7/2027

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 5/7/2027 6/21/2027

Equipamentos e itens de mero 
fornecimento (incide BDI 
diferenciado)

A INICIAR 6/21/2027 8/2/2027

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 192

PROJETO:

Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar  - Gama

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb FEDERICO BAIGORRI

PROCESSO SEI 00053-00044902/2020-49

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 5/26/2020 1/9/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 5/26/2020 1/9/2022

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 5/26/2020 1/9/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 5/26/2020 1/9/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 5/26/2020 1/9/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 5/26/2020 1/9/2022

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 5/26/2020 5/26/2020

- PARF Início de projetos ATRASADA 5/26/2020 1/9/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 5/26/2020 1/9/2022

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 5/26/2020 8/4/2021

- Previsão orçamentária CONCLUÍDA 8/19/2020 10/27/2021

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 5/29/2020 5/29/2020

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 5/29/2020 8/6/2021

- Previsão orçamentária CONCLUÍDA 8/19/2020 10/27/2021

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 6/8/2020 6/30/2020

Digitalização de As Built CONCLUÍDA 7/18/2020 8/2/2020

Correções As Built CONCLUÍDA 8/2/2020 8/16/2020

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 7/2/2020 7/18/2020

Digitalização de As Built CONCLUÍDA 7/18/2020 8/2/2020

Correções As Built CONCLUÍDA 8/2/2020 8/16/2020

3 - PN - Programa de Necessidades
3.1 - Entrevistas CONCLUÍDA 7/3/2020 2/14/2021

3.2 - Levantamendo de Demandas CONCLUÍDA 7/4/2020 2/17/2021

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 7/4/2020 2/17/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 7/4/2020 2/17/2022

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 7/4/2020 2/17/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 7/4/2020 2/17/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 7/4/2020 2/17/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 7/4/2020 2/17/2022

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 6/8/2020 8/16/2020

2.1 - TOP - Topografia CONCLUÍDA 7/4/2020 7/18/2021

2.2 - SDG - Sondagem ATRASADA 6/18/2021 10/17/2021

2.3 - Concessionárias ATRASADA 8/18/2021 11/17/2021

2 - LV - Levantamentos 2.4 - Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 7/2/2020 8/16/2020
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

2 - LV - Levantamentos
2.1 - TOP - Topografia ATRASADA 7/4/2020 7/18/2021

2.3 - Concessionárias ATRASADA 8/18/2021 11/17/2021

- PARF Início de projetos ATRASADA 7/4/2020 2/17/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 7/4/2020 2/17/2022

4 - EP - Estudo Preliminar

Desenvolvimento CONCLUÍDA 8/23/2020 9/23/2020

Aprovação da proposta CONCLUÍDA 10/8/2020 10/9/2020

Fechamento da proposta CONCLUÍDA 10/9/2020 10/24/2020

Aprovação do Estudo Preliminar 
pelo Cmt CONCLUÍDA 10/24/2020 10/28/2020

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística CONCLUÍDA 8/25/2020 1/22/2022

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis CONCLUÍDA 8/25/2020 1/23/2022

- Documentação Cadastral o imóvel CONCLUÍDA 9/4/2020 4/20/2022

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Legislação urbanística CONCLUÍDA 8/25/2020 1/22/2022

Normas Técnicas e demais 
aplicáveis CONCLUÍDA 8/25/2020 1/23/2022

- Documentação Cadastral o imóvel CONCLUÍDA 9/4/2020 4/20/2022

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 5/29/2020 10/27/2021

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica CONCLUÍDA 8/25/2020 4/20/2022

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 5/26/2020 10/27/2021

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica CONCLUÍDA 8/25/2020 4/20/2022

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo ATRASADA 2/19/2021 2/17/2022

INC - Incêndio ATRASADA 5/19/2021 4/13/2022

INF - Infraestrutura ATRASADA 7/21/2021 2/17/2022

MEC - Instalções Mecânicas CONCLUÍDA 7/21/2021 2/17/2022

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias ATRASADA 7/21/2021 12/19/2021

ELE - Instalações Elétricas ATRASADA 7/21/2021 4/6/2022

EST - Estrutura ATRASADA 7/21/2021 1/30/2022

FND - Fundações ATRASADA 10/20/2021 1/9/2022

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária CONCLUÍDA 11/24/2021 1/2/2022

8.10 - CRO - Cronograma Físico 
Financeiro CONCLUÍDA 1/2/2022 1/16/2022

8.13 - MDE - Memorial Descritivo ATRASADA 1/3/2022 2/17/2022

8.11 - CET - Caderno de 
Especificações Técnicas ATRASADA 1/4/2022 2/17/2022

8.12 - MEC - Memória de Cálculo ATRASADA 1/5/2022 2/17/2022

8.14 - Projeto Básico de Licitação ATRASADA 1/16/2022 2/6/2022

INF - Infraestrutura
Captação de Águas de Pluviais ATRASADA 7/21/2021 2/17/2022

Pavimentação CONCLUÍDA 7/21/2021 2/17/2022

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas ATRASADA 7/21/2021 12/18/2021

SAN - Instalações Sanitárias ATRASADA 7/21/2021 11/11/2021

IMP - Impermeabilização ATRASADA 10/20/2021 12/19/2021

MEC - Instalções Mecânicas
Elevadores CONCLUÍDA 7/21/2021 2/17/2022

ARC - Ar Condicionado CONCLUÍDA 7/21/2021 12/19/2021

EST - Estrutura
Estrutura de Concreto Armado ATRASADA 7/21/2021 1/30/2022

Estrutura Metálica ATRASADA 7/21/2021 10/17/2021

Estrutura Metálica Lançamento do sistema ATRASADA 7/21/2021 10/17/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

RDL - Rede de Dados Lógicos

Lançamento do sistema ATRASADA 7/21/2021 10/17/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 10/17/2021 11/17/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 10/23/2021 11/11/2021

Detalhamento ATRASADA 11/17/2021 12/18/2021

Quantitativo do projeto ATRASADA 12/18/2021 1/9/2022

Caderno de especificações ATRASADA 1/9/2022 1/23/2022

Memoriais ATRASADA 2/2/2022 2/9/2022

ELE - Instalações Elétricas

RDL - Rede de Dados Lógicos ATRASADA 7/21/2021 2/9/2022

SON - Sonorização e CFTV ATRASADA 7/21/2021 1/19/2022

ELE -Sistema Elétrico ATRASADA 10/23/2021 4/6/2022

6 - PL - Projeto Legal 6.5 - CEB ATRASADA 9/19/2021 2/17/2022

INC - Incêndio
Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico ATRASADA 5/19/2021 4/13/2022

SPDA ATRASADA 9/23/2021 2/17/2022

8 - ART's e RRT's

Emissão de ART's e RRT's CONCLUÍDA 10/2/2021 11/2/2021

Pagamento CONCLUÍDA 11/2/2021 12/2/2021

Emissão de ART's e RRT's 
registrada CONCLUÍDA 12/2/2021 12/7/2021

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 7/21/2021 8/1/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 8/1/2021 10/10/2021

Detalhamento ATRASADA 10/10/2021 10/17/2021

Quantitativo do projeto ATRASADA 10/17/2021 10/31/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 10/23/2021 11/11/2021

Caderno de especificações ATRASADA 10/31/2021 10/31/2021

ARC - Ar Condicionado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 7/21/2021 8/15/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 8/15/2021 10/16/2021

Detalhamento CONCLUÍDA 10/16/2021 11/5/2021

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 11/5/2021 11/20/2021

Caderno de especificações CONCLUÍDA 11/20/2021 12/4/2021

Memoriais CONCLUÍDA 12/4/2021 12/19/2021

FND - Fundações

Lançamento do sistema ATRASADA 10/20/2021 10/27/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 10/27/2021 11/17/2021

Detalhamento ATRASADA 11/17/2021 12/1/2021

Quantitativo do projeto ATRASADA 12/1/2021 12/18/2021

Caderno de especificações ATRASADA 12/18/2021 12/26/2021

Memoriais ATRASADA 12/26/2021 1/9/2022

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 7/21/2021 8/18/2021

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 8/18/2021 10/10/2021

Detalhamento ATRASADA 10/10/2021 10/17/2021

Quantitativo do projeto ATRASADA 10/17/2021 10/31/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 10/23/2021 11/11/2021

Caderno de especificações ATRASADA 10/31/2021 12/18/2021

ARQ - Arquitetura

Projeto Executivo CONCLUÍDA 2/19/2021 12/15/2021

Implantação (área externa) - 
edificação no lote CONCLUÍDA 10/23/2021 11/8/2021

Detalhamentos CONCLUÍDA 12/15/2021 1/2/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ARQ - Arquitetura

Quantitativos CONCLUÍDA 1/2/2022 1/16/2022

Memorial Descritivo CONCLUÍDA 1/16/2022 1/23/2022

Caderno de Especificações CONCLUÍDA 1/23/2022 2/10/2022

ELE -Sistema Elétrico

Implantação (área externa) - 
edificação no lote ATRASADA 10/23/2021 11/11/2021

Lançamento do sistema ATRASADA 11/4/2021 12/18/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 12/18/2021 2/21/2022

Detalhamento ATRASADA 2/21/2022 3/7/2022

Quantitativo do projeto ATRASADA 3/7/2022 3/22/2022

Caderno de especificações ATRASADA 3/22/2022 3/30/2022

Memoriais ATRASADA 3/30/2022 4/6/2022

Lançamento do sistema

Lançamento do sistema - 
luminotécnico ATRASADA 11/4/2021 12/18/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
gerais ATRASADA 11/4/2021 12/18/2021

Lançamento do sistema - tomadas 
específicas (ar condiocionado e 
demais)

ATRASADA 11/4/2021 12/18/2021

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura CONCLUÍDA 2/19/2021 2/10/2022

ACE - Acessibilidade CONCLUÍDA 7/21/2021 2/17/2022

PAI - Paisagismo ATRASADA 11/7/2021 11/17/2021

Comunicação Visual ATRASADA 11/17/2021 2/17/2022

SON - Sonorização e CFTV

Lançamento do sistema ATRASADA 7/21/2021 10/17/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 10/17/2021 11/17/2021

Detalhamento ATRASADA 11/17/2021 12/18/2021

Quantitativo do projeto ATRASADA 12/18/2021 12/29/2021

Caderno de especificações ATRASADA 12/29/2021 1/16/2022

Memoriais ATRASADA 1/16/2022 1/19/2022

9 - PB - Projeto Básico

Elaboração do PES CONCLUÍDA 11/24/2021 5/6/2022

Encaminhamento para DIMAT CONCLUÍDA 5/7/2022 5/8/2022

Acompanhamento do processo ATRASADA 5/8/2022 10/29/2022

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo ATRASADA 10/20/2021 11/17/2021

Quantitativo ATRASADA 11/17/2021 12/5/2021

Caderno de Especificações ATRASADA 12/5/2021 12/19/2021

SPDA

Dimensionamento SPDA ATRASADA 9/23/2021 12/23/2021

Caderno de especificações ATRASADA 9/29/2021 2/17/2022

Quantitativo ATRASADA 12/23/2021 2/17/2022

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema ATRASADA 7/21/2021 10/3/2021

Dimensionamento do projeto ATRASADA 10/3/2021 11/17/2021

Detalhamento ATRASADA 11/17/2021 12/18/2021

Quantitativo do projeto ATRASADA 12/18/2021 1/2/2022

Caderno de especificações ATRASADA 1/2/2022 1/16/2022

Memoriais ATRASADA 1/16/2022 1/30/2022

Sistemas de Combate a Incêndio e 
Pânico

Dimensionamento e Mapa de rota 
de fuga ATRASADA 5/19/2021 4/13/2022

Caderno de especificações ATRASADA 2/10/2022 4/13/2022

Quantitativo ATRASADA 2/10/2022 4/13/2022

Emissão do alvará de construção Emissão do alvará de construção PARALIZADA 5/6/2022 8/1/2022

Preparação para edital Pedido de Execução de Serviços - 
Envio ATRASADA 5/7/2022 6/6/2022
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Preparação para edital
Projeto Básico ATRASADA 6/6/2022 6/11/2022

Projeto Básico - Aprovação ATRASADA 6/8/2022 6/8/2022

Processo Licitatório

Abertura de processo licitatório ATRASADA 6/28/2022 6/28/2022

Edital ATRASADA 7/2/2022 7/2/2022

Definição da modalidade de licitação ATRASADA 7/6/2022 7/6/2022

Aprovação do setor jurídico ATRASADA 7/24/2022 7/24/2022

Edital - Publicação ATRASADA 8/3/2022 8/3/2022

Julgamento das propostas ATRASADA 9/3/2022 9/3/2022

Adjudicação do vencedor da 
licitação ATRASADA 9/5/2022 9/5/2022

Ritos iniciais - Execução Contratual

Assinatura do Contrato ATRASADA 9/13/2022 9/13/2022

Comissão Executora - Publicação ATRASADA 9/23/2022 9/24/2022

Alvará de Construção - Emissão ATRASADA 9/25/2022 9/25/2022

Ordem de serviço inicial ATRASADA 9/27/2022 9/27/2022

Execução da obra

Serviços preliminares CONCLUÍDA 9/30/2022 5/30/2023

Alvenaria e Revestimento ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Área externa - diversos ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Áreas Molhadas ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Bacia e Valeta ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Cabeamento Estruturado e CFTV ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Cobertura e Telhamento ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Demolição CONCLUÍDA 8/28/2023 8/28/2023

Diversos ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Drenagem Pluvial ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Equipamentos ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Estruturas ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Fachadas ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Guarita ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Impermeabilização ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Incêndio ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Instalações Elétricas ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Instalações Hidrossanitarias ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Limpeza da obra ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Pavimentação ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Pisos ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Poço de treinamento ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Portas e Esquadrias ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Quadra Poliesportiva ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Serviços auxiliares e administrativos ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Sonorização ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

SPDA ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Teto e forro ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Instalações Hidrossanitarias

Água Fria ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Água Quente ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Alimentação ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Esgoto ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Pluvial - EPAMS ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Instalações Hidrossanitarias
Pluvial - PVC R ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Ventilação ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Cabeamento Estruturado e CFTV Cabos e acessórios ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Instalações Elétricas

Cabos e fios ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Eletrocalhas ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Eletrodutos e acessórios ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Iluminação externa ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Luminarias ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Muro medição e muro QGBT ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Quadros elétricos ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Subestação ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Tomadas e interruptores ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Serviços preliminares

Adequação do edifício do SERHU ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Canterio de obras ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Locação de obra ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Equipamentos

CFTV ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Climatização ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Elétrico ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Fotovoltaico ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Rack e acessorios ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Sonorização ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Estruturas

Academia ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Ampliação da Garagem ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Ampliação do Pavimento 1 ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Cobertura Metálica - ampliação 
pavimento 1 ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Depósito e garagem ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Ensaios Tecnologicos ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Escadas e Rampas ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Fachada frontal ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Fundação ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Garagem ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Laje Pavimento 1 ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Reforço de pilares ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Escadas e Rampas

Escada fachada frontal ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Escada fachada sul ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Rampa fachada frontal ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Guarita Guarita ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Impermeabilização Impermeabilização ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Incêndio Incendio ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Serviços auxiliares e administrativos Serviços administrativos ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Sonorização Sonorização ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

SPDA Spda ATRASADA 8/28/2023 8/28/2023

Recebimento da obra

Recebimento provisório ATRASADA 10/5/2023 11/4/2023

Recebimento definitivo ATRASADA 2/4/2024 3/6/2024

Habite-se ATRASADA 3/6/2024 5/7/2024
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) registrado no GPWeb e 
aprovado pelo Comandante-Geral, publicado no BG 137, de 23/07/20. O projeto consta na relação de projetos 
estratégicos publicados desde o BG n.º 195/2020. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas 
descritas na EAP.
 DADOS DO GERENTE ATUAL:  Publicado em BG N.º 111/2023 como sendo o Ten-Cel. RRm. PTTC Rissel 
Francisco Coelho Cardoch Valdez em substituição do MAJ. QOBM/Compl. Eduardo Kin Lie.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status ATRASADO por falta de reports por 
parte do gerente atual, que não efetuou nenhum report.
 REPORT DO GERENTE: Em 07/04/2022, a ex-gerente de projeto, MAJ. Isa Paula Correa Guimaraes, fez seu 
último report no GPWeb informando que o projeto básico havia sido corrigido e encaminhado para licitação. O 
atual gerente não efetuou nenhum report.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto atrasado por falta de reports, porém em estado avançado de execução.
 STATUS: o projeto apresenta o status ATRASADO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados
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PROJETO:

Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl SALES ALVES

PROCESSO SEI A definir

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 5/26/2020 1/9/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 5/26/2020 1/9/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 5/26/2020 1/9/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 5/26/2020 1/9/2022

Fase de projetos

EP - Estudos Preliminares CONCLUÍDA 3/13/2025 3/19/2025

LV - Levantamentos CONCLUÍDA 3/19/2025 4/1/2025

ARQ - Arquitetura 4/1/2025 9/18/2025

ARC - Ar Condicionado A INICIAR 9/18/2025 10/15/2025

ELE - Elétrica A INICIAR 9/18/2025 12/10/2025

EST - Estrutura A INICIAR 9/18/2025 11/11/2025

FND - Fundação A INICIAR 9/18/2025 10/29/2025

HID - Instalações Hidrossanitária A INICIAR 9/18/2025 12/10/2025

INF - Infraestrutura A INICIAR 9/18/2025 11/25/2025

PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 9/18/2025 11/14/2025

IMP - Impermeabilização A INICIAR 11/25/2025 12/22/2025

CAB - Cabeamento Estruturado A INICIAR 12/10/2025 1/9/2026

SON - Sonorização A INICIAR 1/9/2026 1/23/2026

PDA - Proteção contra Descarga 
Atmosférica A INICIAR 1/23/2026 2/24/2026

INC - Incêndio A INICIAR 2/24/2026 3/24/2026

Compatibilização A INICIAR 3/24/2026 4/24/2026

PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 4/24/2026 6/24/2026

Projeto Básico A INICIAR 6/24/2026 8/6/2026

EP - Estudos Preliminares
Inclusão no PARF CONCLUÍDA 3/13/2025 3/19/2025

Inclusão no Plano de Obras CONCLUÍDA 3/13/2025 3/19/2025

LV - Levantamentos

Documentação do Imóvel CONCLUÍDA 3/19/2025 4/1/2025

Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 3/19/2025 4/1/2025

Programa de Necessidades CONCLUÍDA 3/19/2025 4/1/2025

SDG - Sondagem CONCLUÍDA 3/19/2025 4/1/2025

TOP - Topografia CONCLUÍDA 3/19/2025 4/1/2025

ARQ - Arquitetura

Anteprojeto 4/1/2025 4/29/2025

Projeto Legal A INICIAR 4/29/2025 7/24/2025

Projeto Executivo A INICIAR 7/24/2025 9/18/2025

Fase de execução Serviços preliminares A INICIAR 8/6/2026 9/21/2026
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

06/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Rreforma do 22º GBM - Sobradinho,  inserido no PLANES 2017-
2024 por meio da publicação do seu TAP no BG 137/20. Este projeto não encontra-se mais com 
acompanhamento especial, pois não consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG n.º 111/2022.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP. QOBM/Compl. Jefferson Sales Alves, contudo sua nomeação não foi 
encontrada.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: TAP aprovado e publicada no BG 137/20 conforme adesão à 
metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontrava-se em 
atrasado, mas sofreu uma atualização em sua EAP e consequentemente em seu cronograma.
 REPORT DO GERENTE: Último report em 17/01/2023 o gerente de projeto informada sobre a elaboração dos 
projetos de engenharia e envio do PES à DIMAT/SEPEC.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico mas saiu do acompanhamento especial, 
mesmo assim necessita de novos reports para a avaliação do andamento do PLANES 2017-2024 a partir dos 
dados constantes no GPWeb.
 STATUS DO PROJETO: O projeto encontra-se com status EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Fase de execução

Movimentação de terra e 
pavimentação A INICIAR 9/21/2026 11/4/2026

Drenagem A INICIAR 11/4/2026 12/17/2026

Fundações e estruturas A INICIAR 12/17/2026 2/2/2027

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 2/2/2027 3/17/2027

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 3/17/2027 5/3/2027

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 5/3/2027 6/16/2027

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 6/16/2027 7/28/2027

Instalações de prevenção e combate 
a incêndio e central de GLP A INICIAR 7/28/2027 9/10/2027

Impermeabilizações A INICIAR 9/10/2027 10/26/2027

Serviços complementares A INICIAR 10/26/2027 12/9/2027

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 12/9/2027 1/21/2028

Equipamentos e itens de mero 
fornecimento (incide BDI 
diferenciado)

A INICIAR 1/21/2028 3/7/2028
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PROJETO:

Reforma do 3º Grupamento Bombeiro Militar - 3º GBM - SIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl SALES ALVES

PROCESSO SEI 00053-00149171/2022-99

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

ARQ - Arquitetura

Anteprojeto ATRASADA 10/8/2024 11/19/2024

Projeto Executivo ATRASADA 10/8/2024 1/2/2025

Projeto Legal ATRASADA 10/8/2024 12/3/2024

EP - Estudos Preliminares
Inclusão no PARF ATRASADA 10/8/2024 10/21/2024

Inclusão no Plano de Obras ATRASADA 10/8/2024 11/4/2024

LV - Levantamentos

Programa de Necessidades ATRASADA 11/4/2024 12/9/2024

Documentação do Imóvel ATRASADA 12/9/2024 12/13/2024

Levantamento Arquitetônico ATRASADA 12/13/2024 12/27/2024

SDG - Sondagem ATRASADA 12/27/2024 1/10/2025

TOP - Topografia ATRASADA 1/10/2025 2/13/2025

Fase de projetos

ARQ - Arquitetura ATRASADA 10/8/2024 1/2/2025

EP - Estudos Preliminares ATRASADA 10/8/2024 11/4/2024

LV - Levantamentos ATRASADA 11/4/2024 2/13/2025

ARC - Ar Condicionado ATRASADA 2/13/2025 3/13/2025

ELE - Elétrica ATRASADA 3/13/2025 6/6/2025

EST - Estrutura A INICIAR 6/6/2025 8/1/2025

HID - Instalações Hidrossanitária A INICIAR 8/1/2025 10/23/2025

CAB - Cabeamento Estruturado A INICIAR 10/23/2025 11/19/2025

SON - Sonorização A INICIAR 11/19/2025 12/2/2025

PDA - Proteção contra Descarga 
Atmosférica A INICIAR 12/2/2025 12/30/2025

INF - Infraestrutura A INICIAR 12/30/2025 3/11/2026

INC - Incêndio A INICIAR 3/11/2026 4/7/2026

IMP - Impermeabilização A INICIAR 4/7/2026 5/6/2026

FND - Fundação A INICIAR 5/6/2026 7/1/2026

Compatibilização A INICIAR 7/1/2026 7/28/2026

PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 7/28/2026 9/22/2026

PLO - Cronograma físico-financeiro A INICIAR 9/22/2026 11/18/2026

Projeto Básico A INICIAR 11/18/2026 8/4/2027

Fase de execução

Serviços preliminares A INICIAR 8/4/2027 9/30/2027

Movimentação de terra e 
pavimentação A INICIAR 9/30/2027 11/30/2027

Drenagem A INICIAR 11/30/2027 1/25/2028

Fundações e estruturas A INICIAR 1/25/2028 3/22/2028

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 3/22/2028 5/22/2028
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

06/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Reforma do 3° Grupamento Bombeiro Militar - 3° GBM - SIA foi 
inserida no PLANES 2017-2024 por meio da publicação na lista do BG 195, de 16 de outubro de 2020, com 
entrega para 2022 e continuou na categoria PLANES no BG  228, de 8 de dezembro de 2020, mas não consta 
no BG 056/21.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM Compl. Felipe Jubé de Oliveira sem sua nomeação Localizada.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ANDAMENTO pelo cronograma 
estipulado em sua EAP.
 REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de 
Projeto.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto considerado como ATRASADO pelo cronograma e não contem dados e 
informações necessárias para uma primeira análise.
 STATUS DO PROJETO: o projeto com status EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Fase de execução

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 5/22/2028 7/18/2028

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 7/18/2028 9/13/2028

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 9/13/2028 11/10/2028

Instalações de prevenção e combate 
a incêndio e central de GLP A INICIAR 11/10/2028 1/10/2029

Impermeabilizações A INICIAR 1/10/2029 3/8/2029

Serviços complementares A INICIAR 3/8/2029 5/7/2029

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 5/7/2029 7/3/2029

Equipamentos e itens de mero 
fornecimento (incide BDI 
diferenciado)

A INICIAR 7/3/2029 8/28/2029
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PROJETO:

Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º GBM - Asa Norte

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl FERREIRA SOARES

PROCESSO SEI 00053-00094627/2019-71

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

EP - Estudos Preliminares

Inclusão no Plano de Obras CONCLUÍDA 2/17/2024 2/24/2024

Inclusão no PARF CONCLUÍDA 3/2/2024 3/9/2024

Programa de Necessidades CONCLUÍDA 3/9/2024 4/7/2024

LV - Levantamentos

Documentação do Imóvel CONCLUÍDA 4/7/2024 4/14/2024

Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 4/7/2024 4/20/2024

TOP - Topografia CONCLUÍDA 4/20/2024 5/4/2024

ARQ - Arquitetura

Anteprojeto CONCLUÍDA 8/13/2024 9/12/2024

Projeto Legal ATRASADA 9/12/2024 12/6/2024

Projeto Executivo ATRASADA 12/6/2024 2/4/2025

Fase de projetos

EP - Estudos Preliminares CONCLUÍDA 2/17/2024 4/7/2024

LV - Levantamentos CONCLUÍDA 4/7/2024 5/4/2024

ARQ - Arquitetura ATRASADA 8/13/2024 2/4/2025

EST - Estrutura ATRASADA 12/6/2024 2/4/2025

ARC - Ar Condicionado ATRASADA 2/4/2025 3/5/2025

ELE - Elétrica ATRASADA 2/4/2025 5/2/2025

FND - Fundação ATRASADA 2/4/2025 4/2/2025

HID - Instalações Hidrossanitária ATRASADA 2/4/2025 5/2/2025

INF - Infraestrutura ATRASADA 2/4/2025 4/16/2025

IMP - Impermeabilização A INICIAR 4/16/2025 5/16/2025

CAB - Cabeamento Estruturado A INICIAR 5/2/2025 5/30/2025

SON - Sonorização A INICIAR 5/30/2025 6/13/2025

PDA - Proteção contra Descarga 
Atmosférica A INICIAR 6/13/2025 7/14/2025

INC - Incêndio A INICIAR 7/14/2025 8/11/2025

Compatibilização A INICIAR 8/11/2025 9/8/2025

PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 8/11/2025 10/6/2025

Projeto Básico A INICIAR 10/6/2025 11/14/2025

Fase de execução

Serviços preliminares A INICIAR 10/13/2027 11/26/2027

Equipamentos e itens de mero 
fornecimento (incide BDI 
diferenciado)

A INICIAR 11/26/2027 1/7/2028

Movimentação de terra e 
pavimentação A INICIAR 1/7/2028 2/18/2028

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 2/18/2028 4/4/2028

Drenagem A INICIAR 4/4/2028 5/18/2028

Fundações e estruturas A INICIAR 5/18/2028 6/30/2028

Estado-Maior-Geral
Seção de Gestão Estratégica e Projetos



Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 204

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

03/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Reforma do 4º Grupamento Bombeiro Militar - 4º GBM - Asa Norte 
foi inserida no PLANES 2017-2024 por meio da publicação na lista do BG 195, de 16 de outubro de 2020, com 
entrega para 2022 e continuou na categoria PLANES no BG  228, de 8 de dezembro de 2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM Compl. Felipe Jubé de Oliveira sem sua nomeação Localizada.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ATRASO em observância ao 
prazos de execução das tarefas contidas em sua EAP.
 REPORT DO GERENTE: Não há report informado pelo gerente.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Não há análise por ser um projeto que teve início previsto para 2024.
 STATUS DO PROJETO: o projeto com status EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Fase de execução

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 6/30/2028 8/11/2028

Impermeabilizações A INICIAR 8/11/2028 9/25/2028

Instalações de prevenção e combate 
a incêndio e central de GLP A INICIAR 9/25/2028 11/8/2028

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 11/8/2028 12/21/2028

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 12/21/2028 2/5/2029

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 2/5/2029 3/20/2029

Serviços complementares A INICIAR 3/20/2029 5/3/2029
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PROJETO:

Reforma do 6º GBM - Núcleo Bandeirante

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL 1º TEN QOBM/Compl SANTOS BUENO DA SILVA BITTENCOURT

PROCESSO SEI 00053-00094627/2019-71

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

EP - Estudos Preliminares
Inclusão no PARF ATRASADA 5/2/2024 5/9/2024

Programa de Necessidades ATRASADA 5/9/2024 6/7/2024

ARQ - Arquitetura

Anteprojeto ATRASADA 6/7/2024 7/4/2024

Projeto Legal ATRASADA 7/4/2024 10/1/2024

Projeto Executivo ATRASADA 10/1/2024 11/26/2024

LV - Levantamentos

Documentação do Imóvel ATRASADA 6/7/2024 6/14/2024

Levantamento Arquitetônico ATRASADA 6/7/2024 6/20/2024

TOP - Topografia ATRASADA 6/20/2024 7/4/2024

SDG - Sondagem ATRASADA 10/1/2024 10/15/2024

Fase de projetos

EP - Estudos Preliminares ATRASADA 5/2/2024 6/7/2024

ARQ - Arquitetura ATRASADA 6/7/2024 11/26/2024

LV - Levantamentos ATRASADA 6/7/2024 10/15/2024

PLO - Cronograma físico-financeiro ATRASADA 10/8/2024 10/8/2024

ARC - Ar Condicionado ATRASADA 11/30/2024 12/28/2024

EST - Estrutura ATRASADA 11/30/2024 1/25/2025

INF - Infraestrutura ATRASADA 11/30/2024 2/8/2025

ELE - Elétrica ATRASADA 1/25/2025 4/24/2025

FND - Fundação ATRASADA 1/25/2025 3/25/2025

HID - Instalações Hidrossanitária ATRASADA 1/25/2025 4/24/2025

IMP - Impermeabilização ATRASADA 2/8/2025 3/11/2025

CAB - Cabeamento Estruturado A INICIAR 4/24/2025 5/22/2025

SON - Sonorização A INICIAR 5/22/2025 6/5/2025

PDA - Proteção contra Descarga 
Atmosférica A INICIAR 6/5/2025 7/4/2025

INC - Incêndio A INICIAR 7/4/2025 8/1/2025

Compatibilização A INICIAR 8/1/2025 9/2/2025

PLO - Planilha Orçamentária A INICIAR 8/1/2025 9/30/2025

Projeto Básico A INICIAR 9/30/2025 6/17/2026

Fase de execução

Serviços preliminares A INICIAR 11/20/2028 1/17/2029

Movimentação de terra e 
pavimentação A INICIAR 1/17/2029 3/15/2029

Drenagem A INICIAR 3/15/2029 5/14/2029

Fundações e estruturas A INICIAR 5/14/2029 7/10/2029

Arquitetura e elementos de 
urbanismo A INICIAR 7/10/2029 9/4/2029

Instalações hidráulicas e sanitárias A INICIAR 9/4/2029 11/1/2029
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

02/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Reforma do 6° Grupamento Bombeiro Militar - 6° GBM - Núcleo 
Bandeirante foi inserida no PLANES 2017-2024 por meio da publicação na lista do BG 221, de 23 de novembro 
de 2017.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM Compl. Felipe Jubé de Oliveira sem sua nomeação Localizada.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status À INICIAR.
 REPORT DO GERENTE: Não há report por ser um projeto que terá início em 2024.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Não há análise por ser um projeto que terá início em 2024.
 STATUS DO PROJETO: o projeto com status À INICIAR.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Fase de execução

Instalações elétricas e eletrônicas A INICIAR 11/1/2029 1/2/2030

Instalações mecânicas e de 
utilidades A INICIAR 1/2/2030 2/27/2030

Instalações de prevenção e combate 
a incêndio e central de GLP A INICIAR 2/27/2030 4/26/2030

Impermeabilizações A INICIAR 4/26/2030 6/25/2030

Serviços complementares A INICIAR 6/25/2030 8/20/2030

Serviços auxiliares e administrativos A INICIAR 8/20/2030 10/15/2030

Equipamentos e itens de mero 
fornecimento (incide BDI 
diferenciado)

A INICIAR 10/15/2030 12/11/2030
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PROJETO:

Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl FERREIRA SOARES

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Início do projeto Abertura de processo administrativo CONCLUÍDA 2/5/2018 2/19/2018

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 5/1/2018 5/15/2018

- Previsão orçamentária CONCLUÍDA 5/1/2018 5/15/2018

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 5/1/2018 5/15/2018

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica ATRASADA 5/7/2018 6/15/2018

2.4 - Levantamento Arquitetônico

Levantamento As Built in loco CONCLUÍDA 5/15/2018 5/31/2018

Digitalização de As Built CONCLUÍDA 5/31/2018 6/15/2018

Correções As Built CONCLUÍDA 6/15/2018 6/29/2018

3 - PN - Programa de Necessidades
3.1 - Entrevistas CONCLUÍDA 5/16/2018 12/28/2018

3.2 - Levantamendo de Demandas CONCLUÍDA 5/17/2018 12/31/2018

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF CONCLUÍDA 5/17/2018 12/31/2019

- Previsão Orçamentária CONCLUÍDA 5/17/2018 12/31/2019

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira CONCLUÍDA 5/17/2018 12/31/2019

2 - LV - Levantamentos

2.4 - Levantamento Arquitetônico CONCLUÍDA 5/15/2018 6/29/2018

2.1 - TOP - Topografia CONCLUÍDA 5/17/2018 5/31/2019

2.2 - SDG - Sondagem CONCLUÍDA 5/1/2019 8/30/2019

5 - AP - Anteprojeto

5.1 - 1º Apresentação CONCLUÍDA 5/17/2018 10/22/2018

5.2 - 2ª Apresentação CONCLUÍDA 10/22/2018 4/9/2019

Aprovação do Anteprojeto pelas 
Autoridades CONCLUÍDA 4/9/2019 4/10/2019

- PARF Início de projetos CONCLUÍDA 5/17/2018 12/31/2019

5.1 - 1º Apresentação
Revisão CONCLUÍDA 5/17/2018 9/25/2018

Atendimento CONCLUÍDA 9/25/2018 10/22/2018

1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica
- Legislação urbanística CONCLUÍDA 5/7/2018 5/18/2018

- Documentação Cadastral o imóvel ATRASADA 5/17/2018 6/15/2018

5.2 - 2ª Apresentação
Revisão CONCLUÍDA 10/22/2018 10/25/2018

Atendimento CONCLUÍDA 10/25/2018 4/9/2019

4 - EP - Estudo Preliminar 4 - EP - Estudo Preliminar CONCLUÍDA 12/31/2018 12/31/2018

6 - PL - Projeto Legal
6.1 - CBMDF - Consulta Prévia CONCLUÍDA 1/2/2019 5/24/2019

6.2 - NOVACAP ATRASADA 8/2/2019 9/30/2020

7 - PE - Projeto Executivo

ARQ - Arquitetura e Urbanismo ATRASADA 8/4/2019 12/18/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias ATRASADA 8/5/2019 11/12/2020

ELE - Instalações Elétricas ATRASADA 8/5/2019 9/17/2020

EST - Estrutura ATRASADA 8/5/2019 2/10/2021
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ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

7 - PE - Projeto Executivo

INF - Infraestrutura ATRASADA 4/10/2020 8/18/2020

SON - Sonorização e CFTV ATRASADA 6/23/2020 7/21/2020

RDL - Rede de Dados Lógicos ATRASADA 9/23/2020 10/22/2020

MEC - Instalções Mecânicas ATRASADA 11/4/2020 12/16/2020

INC - Incêndio ATRASADA 12/1/2020 1/14/2021

8.9 - PLO - Planilha Orçamentária ATRASADA 2/10/2021 6/8/2021

8.14 - Projeto Básico de Licitação ATRASADA 6/8/2021 6/29/2021

FND - Fundações ATRASADA 11/6/2021 3/15/2022

ARQ - Arquitetura
Projeto Executivo PARALIZADA 8/4/2019 9/30/2020

Detalhamentos ATRASADA 9/30/2020 12/1/2020

HID - Intalações Hidráulicas e 
Sanitárias

HID - Instalações Hidráulicas ATRASADA 8/5/2019 11/12/2020

SAN - Instalações Sanitárias ATRASADA 8/5/2019 10/5/2020

IMP - Impermeabilização ATRASADA 9/2/2019 11/1/2019

HID - Instalações Hidráulicas

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 8/5/2019 9/2/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 9/2/2019 10/25/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 10/25/2019 9/4/2020

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 9/4/2020 9/22/2020

Caderno de especificações ATRASADA 9/22/2020 11/12/2020

EST - Estrutura

Estrutura de Concreto Armado ATRASADA 8/5/2019 2/10/2021

Estrutura Metálica ATRASADA 8/5/2019 8/20/2020

Intervenção nas Torres de 
Treinamento ATRASADA 6/10/2020 8/12/2020

Galeria de treinamento e cisterna ATRASADA 6/16/2020 8/24/2020

Estrutura de Concreto Armado

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 8/5/2019 4/10/2020

Dimensionamento do projeto ATRASADA 4/10/2020 9/2/2020

Detalhamento ATRASADA 9/2/2020 1/13/2021

Quantitativo do projeto ATRASADA 1/13/2021 1/27/2021

Caderno de especificações ATRASADA 1/27/2021 2/3/2021

Memoriais ATRASADA 2/3/2021 2/10/2021

Est Met - Veicular

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 8/5/2019 4/10/2020

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 4/10/2020 6/17/2020

Detalhamento CONCLUÍDA 6/17/2020 7/16/2020

Quantitativo do projeto PARALIZADA 7/16/2020 8/3/2020

IMP - Impermeabilização

Projeto Executivo ATRASADA 9/2/2019 9/30/2019

Quantitativo ATRASADA 9/30/2019 10/18/2019

Caderno de Especificações ATRASADA 10/18/2019 11/1/2019

Intervenção nas Torres de 
Treinamento

Torre Tókio ATRASADA 6/10/2020 8/12/2020

Torre Yokohama ATRASADA 6/10/2020 8/12/2020

Estrutura Metálica

Est Met - Veicular ATRASADA 8/5/2019 8/3/2020

Est Met Recuperação ATRASADA 6/16/2020 8/5/2020

Caderno de especificações PARALIZADA 8/3/2020 8/10/2020

Memoriais ATRASADA 8/11/2020 8/20/2020

Est Met Recuperação

Lançamento CONCLUÍDA 6/16/2020 6/22/2020

Dimensionamento CONCLUÍDA 6/22/2020 7/13/2020

Detalhamento CONCLUÍDA 7/13/2020 8/3/2020

Quantitativo do projeto PARALIZADA 8/3/2020 8/5/2020

Galeria de treinamento e cisterna Lançamento ATRASADA 6/16/2020 7/13/2020
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

12/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto de Reforma e Ampliação do CETOP
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. Isa Paula Correa Guimarães
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: - BG 137/2020.
 Início: 05/02/2021
 Término: 25/04/2024 - Recebimento da obra.
 REPORT DO GERENTE:Na EAP, na etapa de 10/06/2020, a gerente reporta que: No Processo SEI de 
aprovação de projeto junto a CAP 00053-00052204/2018-01, documento de exigências de alvará de construção 
37768051. FALTA EMITIR ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (processo alterado pelo decreto Decreto Nº 40.558, de 
24 de março de 2020).
 280421 Projeto será retomado para adequações da área externa e reforma das torres, conforme prioridade 
definida pelo Plano de Obras e Planejamento Estratégico. 28/04/2021. 260521 A iniciar compatibilização de 
projetos. 26/05/2021.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.
 STATUS DO PROJETO: PROJETO PARALIZADO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Galeria de treinamento e cisterna

Dimensionamento ATRASADA 7/13/2020 8/3/2020

Detalhamento ATRASADA 8/3/2020 8/18/2020

Quantitativo ATRASADA 8/18/2020 8/24/2020

SAN - Instalações Sanitárias

Lançamento do sistema CONCLUÍDA 8/5/2019 8/19/2019

Dimensionamento do projeto CONCLUÍDA 8/19/2019 10/25/2019

Detalhamento CONCLUÍDA 10/25/2019 9/4/2020

Quantitativo do projeto CONCLUÍDA 9/4/2020 9/21/2020

Caderno de especificações PARALIZADA 9/21/2020 10/5/2020

MEC - Instalções Mecânicas ARC - Ar Condicionado ATRASADA 11/4/2020 12/16/2020

ARQ - Arquitetura e Urbanismo

ARQ - Arquitetura ATRASADA 8/4/2019 12/1/2020

ACE - Acessibilidade ATRASADA 8/5/2019 10/4/2020

Comunicação Visual PARALIZADA 9/30/2019 12/31/2019

PAI - Paisagismo ATRASADA 11/6/2020 12/18/2020

9 - PB - Projeto Básico 9 - PB - Projeto Básico ATRASADA 12/4/2020 3/3/2021

10 - Licitação 10 - Licitação ATRASADA 6/29/2021 12/20/2021

11 - Execução da obra 11 - Execução da obra ATRASADA 9/28/2024 7/6/2027

12 - Recebimento da obra 12 - Recebimento da obra A INICIAR 7/6/2027 11/12/2027
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PROJETO:

Reforma e ampliação do 1º Grupamento Bombeiro Militar - Vila Planalto

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.05 Construir e reformar de unidades operacionais

SETOR RESPONSÁVEL COMAP

GERENTE RESPONSÁVEL CAP QOBM/Compl JUBÉ DE OLIVEIRA

PROCESSO SEI 00053-00234943/2023-78

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira

1- EV - Estudo de Viabilidade 
Técnico Financeira CONCLUÍDA 6/19/2017 6/19/2017

PB - Projeto Básico PB - Projeto Básico CONCLUÍDA 5/8/2019 5/8/2019

Processo Licitatório Processo Licitatório CONCLUÍDA 6/12/2019 3/2/2020

Execução da Obra

Publicação da Comissão Executora 
de Contrato CONCLUÍDA 4/27/2020 4/28/2020

Emissão da Ordem de Serviço Inicial CONCLUÍDA 4/28/2020 4/29/2020

Alvará de Construção CONCLUÍDA 5/8/2020 5/11/2020

Execução dos Serviços PARALIZADA 5/25/2020 9/3/2024

Execução dos Serviços

Desembolso Físico Financeiro 
contrato extinto CONCLUÍDA 5/25/2020 2/1/2022

Mobilização da Empresa CONCLUÍDA 5/25/2020 6/9/2020

1ª Medição CONCLUÍDA 6/9/2020 7/10/2020

2ª Medição CONCLUÍDA 7/10/2020 8/14/2020

3ª Medição CONCLUÍDA 8/25/2020 9/29/2020

4ª Medição CONCLUÍDA 9/29/2020 11/4/2020

5ª Medição CONCLUÍDA 11/4/2020 12/4/2020

6ª Medição CONCLUÍDA 12/4/2020 1/11/2021

7ª Medição CONCLUÍDA 1/11/2021 2/12/2021

8ª Medição CONCLUÍDA 2/12/2021 3/19/2021

9ª Medição CONCLUÍDA 3/19/2021 4/23/2021

10ª Medição CONCLUÍDA 4/23/2021 5/26/2021

11ª Medição CONCLUÍDA 5/26/2021 6/30/2021

12ª Medição CONCLUÍDA 7/1/2021 8/4/2021

13ª Medição CONCLUÍDA 8/4/2021 9/6/2021

14ª Medição CONCLUÍDA 9/6/2021 10/11/2021

15ª Medição CONCLUÍDA 10/11/2021 11/16/2021

16ª Medição CONCLUÍDA 11/16/2021 12/17/2021

17ª Medição CONCLUÍDA 12/28/2021 2/1/2022

Desmobilização CONCLUÍDA 2/1/2022 2/15/2022

Extinção do Contrato nº 11/2020 CONCLUÍDA 9/3/2024 9/3/2024

1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira

- PARF ATRASADA 7/27/2020 3/12/2022

- Previsão Orçamentária ATRASADA 7/27/2020 3/12/2022

Início de projetos 1.2 - Estudo de Viabilidade 
Financeira ATRASADA 7/27/2020 3/12/2022

- PARF Início de projetos ATRASADA 7/27/2020 3/12/2022
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Processo Judicial 1º GBM - 0715098
-89.2022.8.07.0018 - Elaboração de 
laudo pericial para posterior 
liberação para licitação do 
remanescente da obra

Processo Judicial 1º GBM - 0715098
-89.2022.8.07.0018 - Elaboração de 
laudo pericial para posterior 
liberação para licitação do 
remanescente da obra

CONCLUÍDA 9/22/2022 8/14/2024

Grupo de trabalho para licitar a 
conclusão da obra do 1º GBM

Grupo de trabalho para licitar a 
conclusão da obra do 1º GBM CONCLUÍDA 7/14/2023 12/4/2023

Tramitação interna e Processo 
Licitatório

Tramitação interna e Processo 
Licitatório ATRASADA 7/16/2024 3/7/2025

Execução dos serviços

1ª Medição A INICIAR 4/1/2025 5/2/2025

2ª Medição A INICIAR 5/2/2025 6/3/2025

3ª Medição A INICIAR 6/3/2025 7/4/2025

4ª Medição A INICIAR 7/4/2025 8/5/2025

5ª Medição A INICIAR 8/5/2025 9/4/2025

6ª Medição A INICIAR 9/5/2025 10/6/2025

7ª Medição A INICIAR 10/6/2025 11/5/2025

8ª Medição A INICIAR 11/5/2025 12/5/2025

Execução da Obra

Publicação da Comissão Executora 
do Contrato ATRASADA 3/10/2025 3/10/2025

Emissão da Ordem de Serviço para 
início da obra ATRASADA 3/15/2025 3/15/2025

Mobilização da Empresa contratada ATRASADA 3/16/2025 3/28/2025

Execução dos serviços A INICIAR 4/1/2025 12/5/2025

Desmobilização A INICIAR 12/5/2025 1/8/2026

Recebimento da Obra A INICIAR 12/5/2025 2/10/2026

Recebimento da Obra
Recebimento Provisório A INICIAR 12/5/2025 12/29/2025

Recebimento Definitivo A INICIAR 12/30/2025 2/10/2026
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04/07/2023
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - 
Brasília" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 084, de 6 de maio de 2020, 
com entrega para 2021 conforme os BGs 195, de 16 de outubro de 2020 e 228, de 8 de dezembro de 2020 e 
continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Reforma do 1° Grupamento 
Bombeiro Militar - 1° GBM - Brasília". O projeto está relacionado à iniciativa 1.5 do PLANES.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: Cap. QOBM/Compl. Felipe Jubé de Oliveira nomeado por meio do BG n.º 
111/2023 em substituição da MAJ QOBM Compl. Isa Paula Correa Guimarães.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Aprovação de TAP publicada no BG 084, de 6 de maio de 2020, 
conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP , cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. 
Projeto encontra-se atrasado conforme cronograma e o último report.
 REPORT DO GERENTE: Último Report da gerente anterior data de 14/02/2023 que Informa que a obra 
encontravasse paralisada por abandono da empresa diante da recusa de concessão de reequilíbrio econômico-
financeiro pelo CBMDF.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: A obra encontra-se paralisada em função das tentativas frustradas de reequilíbrio 
orçamentário.
 Status do projeto: ATRASADO.
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PROJETO:

Registro de Preços ônibus

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL DIMAT

GERENTE RESPONSÁVEL TEN CEL QOBM/Comb ROMULO

PROCESSO SEI

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Definição da necessidade do 
COMOP(EMOPE)

Confecção do PAM e Envio para 
DIMAT (EMOPE/COMOP) ATRASADA 5/11/2017 7/10/2017

Confecção do Termo de Referência
(SEPEC/DIMAT)

Confecção do Termo de Referência
(SEPEC/DIMAT) ATRASADA 7/18/2017 8/2/2017

Solicitação de participação na SRP 
do DETRAN/DF(SubDimat)

Licitação de veículos por SRP do 
DETRAN/DF (DETRAN/DF) ATRASADA 8/3/2017 8/3/2017

Publcação da ARP do DETRAN na 
página da Intranet do CBMDF 
(DICOA)

ATRASADA 8/16/2017 9/29/2017

Publicação da ARP licitada 
(DETRAN/DF) ATRASADA 9/7/2017 11/7/2017

Confecção do Edita (DICOA)l Análise Jurídica (ASJUR) ATRASADA 10/30/2017 1/5/2018

Nomeação da Comissaõ Executora 
do Convênio(DICOA)

Execução do Convênio (comissão 
Executora designada) ATRASADA 1/1/2018 12/31/2018

Solicitação do Bem para DIMAT
(Comissão executora) ATRASADA 2/1/2018 3/30/2018

Contratação por ARP ou Licitação 
do Objeto(DICOA) ATRASADA 2/6/2018 6/29/2018

Recebimento do Bem (Comissão 
Executora) ATRASADA 6/4/2018 12/31/2018

Cadastroo da proposta de emenda 
parlamentar no SICONV(Major 
Conti)

acompanhamento do cadastro no 
SICONV(Major Conti) ATRASADA 8/3/2017 8/31/2017

Aprovação da Proposta Cadastrada 
no SICO(SENASP)NV ATRASADA 8/3/2017 12/29/2017

Formulação do convênio para 
utilização da emenda parlamentar 
(GABCG)

ATRASADA 10/2/2017 12/29/2017

Nomeação da Comissaõ Executora 
do Convênio(DICOA) ATRASADA 1/1/2018 12/31/2018

Licitação (DICOA)
Formalização da ARP e Publicação
(DICOA) ATRASADA 1/5/2018 2/28/2018

Adjudicação e homologação(DICOA) ATRASADA 1/22/2018 2/23/2018

Formalização da demanda para 
empenho na ARP (COMOP ou 
EMG)

Recebimento da Demanda e 
Formalização do Pedido de 
Utlização da ARP mais vantajosa 
(SEPEC/DIMAT)

ATRASADA 3/1/2018 7/31/2018

Contratação dos bens do Pedido da 
ARP (DICOA) ATRASADA 3/14/2018 7/31/2018

Disponibilização orçamentária(DIOFI 
E EMEG) ATRASADA 4/5/2018 7/27/2018

Contratação dos bens do Pedido da 
ARP (DICOA)

Nomeação da Comissão executora 
do Contrato (DICOA) ATRASADA 3/14/2018 7/31/2018

Execução do Contrato (Comissão 
Executora do Contrato)

Recebimento dos Bens do Contrato 
(Comissão Executora) ATRASADA 6/1/2018 12/31/2018
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ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

27/05/2021
 O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 221/27.
 Nenhum report foi efetuado pelo gerente de projeto.
 O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 084/18.
 Status: Cancelado.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Recebimento dos Bens do Contrato 
(Comissão Executora) Liquidação do Contrato (DIOFI) ATRASADA 6/1/2018 12/31/2018

Recebimento do Bem (Comissão 
Executora)

Liquidação do Contrato do Convênio
(DIOFI) ATRASADA 6/4/2018 12/31/2018
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PROJETO:

Reinaugurar o Museu em novas Instalações

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA

SETOR RESPONSÁVEL GABCG

GERENTE RESPONSÁVEL MAJ Ref NILO

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

28/09/2018
 Projeto concluído. O projeto foi concluído com sucesso na data prevista 08/06/2018. O Museu foi transferido e 
reinaugurado no foyer do auditório Cel José Nilton Matos de acordo com as atividades descritas no projeto.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Viabilização da exposição

Impressão das fotos CONCLUÍDA 4/23/2018 6/4/2018

Transferencia dos materiais CONCLUÍDA 6/4/2018 6/5/2018

Disponibilização dos expositores CONCLUÍDA 6/5/2018 6/6/2018

Realização da exposição
Montagem da exposição CONCLUÍDA 6/6/2018 6/7/2018

Exibição da exposição CONCLUÍDA 6/8/2018 6/8/2018
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PROJETO:

Retroalimentação do ciclo operacional pela DINVI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 10.04 Efetivar a retroalimentação dos diversos ciclos operacionais BM

SETOR RESPONSÁVEL DINVI

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb COSTA JUNIOR

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

03/05/2024
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Retroalimentação do ciclo operacional pela DINVI, Termo de 
Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL. QOBM/Comb. Helen Ramalho de Oliveira, contudo sua nomeação não foi 
encontrada.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontra-se em atraso conforme cronograma.
 REPORT DO GERENTE:  o último report registrado em 07/02/2023 informando que o termo de referência foi 
assinado pelo TC Rafael Fernandes Conti. Processo SEI 00053-00048487/2022-64
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto foi iniciado, contudo por ausência de reports e informações por parte do 
gerente encontra-se em atraso.
 STATUS DO PROJETO: Como não houve atualização por parte do gerente, o projeto encontrasse com status 
EM ATRASO.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Criação do Software

Concepção CONCLUÍDA 6/4/2018 9/25/2018

Elaboração ATRASADA 6/4/2018 10/25/2018

Construção ATRASADA 7/1/2018 11/28/2018

Transição ATRASADA 9/1/2018 2/12/2019

Implantação e Estabilização ATRASADA 1/2/2019 3/25/2019

Encerramento ATRASADA 3/3/2019 8/5/2019

Aquisição de software para a 
retroalimentação

Aquisição de software para a 
retroalimentação ATRASADA 10/13/2018 10/15/2018

Aquisição dos Computadores

Projeto básico CONCLUÍDA 1/31/2022 6/30/2022

Termo de Referencia CONCLUÍDA 2/7/2022 5/9/2022

Licitação Concluída CONCLUÍDA 5/2/2022 9/13/2022
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PROJETO:

Revisão do plano de emprego Operacional do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos 
finalísticos

SETOR RESPONSÁVEL EMG

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb Gomes Santos da Silva

PROCESSO SEI 00053-00019715/2018-11

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Levantamento das normas 
operacionais existentes

Coleta de normas operacionais 
existentes CONCLUÍDA 4/25/2016 6/13/2016

Coleta das normas atuais da SSP e 
SES do DF CONCLUÍDA 6/13/2016 8/15/2016

Atualização das normas em relação 
à SSP-DF, SES-DF e nova estrutura 
administrativa-operacional do 
CBMDF

Análise referente ao alinhamento 
das normas operacionais do CBMDF 
com as normas da SSP e SES do 
DF

CONCLUÍDA 8/15/2016 9/12/2016

Análise dos procedimentos 
operacionais padronizados CONCLUÍDA 9/12/2016 10/10/2016

Alinhamento dos procedimentos 
operacionais padronizados CONCLUÍDA 10/10/2016 12/19/2016

Confecção de um novo Plano de 
Emprego Operacional

Inclusão e exclusão de normas CONCLUÍDA 12/19/2016 2/13/2017

Inclusão e exclusão de 
procedimentos operacionais 
padronizados

CONCLUÍDA 2/13/2017 4/3/2017

Confecção da minuta do novo Plano 
de Emprego Operacional CONCLUÍDA 4/3/2017 5/29/2017

Análise do novo Plano de Emprego 
Operacional pelo EMG

Análise da minuta de Plano de 
Emprego Operacional pela SELEG CONCLUÍDA 7/21/2020 8/24/2020

Encaminhamento ao Chefe do EMG 
para publicação em BG CONCLUÍDA 9/8/2020 9/16/2020

Publicação do Plano em Boletim 
Geral

Publicação do Plano em Boletim 
Geral CONCLUÍDA 9/16/2020 10/6/2020
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13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) foi republicado pelo 
Comandante Geral e publicado em BG n.º 146/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Sandro com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2020.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto foi CONCLUÍDO cumprindo sua EAP.
 REPORT DO GERENTE: O último report realizado por parte de seu Gerente de Projeto reporta a aprovação e 
publicação da revisão por parte do CMT Geral.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CONCLUÍDO.
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PROJETO:

Revisar a gestão do fundo de saúde

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Valorizar o profissional Bombeiro-Militar.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 09.01 Implementar a Política de Saúde

SETOR RESPONSÁVEL COGER

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Compl Cajaty Barbosa Braga

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

27/05/2021
 O projeto foi categorizado como estratégico por meio do BG 195/20.
 O projeto não foi desenvolvido no GPWeb.
 Não há apresentação da estrutura analítica no GPWeb.
 Nenhum report foi efetuado pelo gerente de projeto.
 O projeto deixou de constar do rol de projetos estratégicos no BG 056/21.
 Status: Cancelado.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Reuniões Conjuntas BM/PM Reuniões Conjuntas BM/PM CONCLUÍDA 5/15/2021 12/20/2021

Elaboração do Anteprojeto de Lei Elaboração do Anteprojeto de Lei CONCLUÍDA 8/2/2021 12/20/2021

Encaminhamento do Anteprojeto 
para o GDF

Encaminhamento do Anteprojeto 
para o GDF CONCLUÍDA 12/20/2021 12/20/2021
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PROJETO:

Unificação dos bancos de dados de pessoal do CBMDF

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07.03 Modernizar e integrar os sistemas informatizados de atendimento e despacho 
operacional

SETOR RESPONSÁVEL DITIC

GERENTE RESPONSÁVEL CEL QOBM/Comb JEANN

PROCESSO SEI

ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

13/08/2021
 DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) foi republicado pelo 
Comandante Geral e publicado em BG n.º 099/2020.
 DADOS DO GERENTE ATUAL: TC QOBM/Comb. Sandro com sua nomeação publicada em BG n.º 099/2020.
 DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Embora tenha sido iniciado, o referido projeto foi CANCELADO antes 
do cumprimento total de sua EAP. Deixou de figurar como projeto estratégico de acordo com a publicação em 
BG n.º 195/2020.
 REPORT DO GERENTE: Nada a informar.
 ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.
 STATUS: Em 03/08/2021 o projeto apresenta o status CANCELADO tendo em vista que deixou de figurar como 
projeto estratégico de acordo com a publicação em BG n.º 195/2020.

ITEM STATUS
Existe Gerente

Existe EAP
Custo estimado

ADESÃO À METODOLOGIA
ITEM STATUS

Existe TAP
PLASE publicado

Reports atualizados

ETAPAS ATIVIDADES STATUS DATA DE 
INÍCIO

DATA DE 
TÉRMINO

Sanar dados inconsistentes do 
banco de dados de pessoal

Sanar dados inconsistentes do 
banco de dados de pessoal CONCLUÍDA 5/12/2020 10/20/2020

Mapear Processos de utilização dos 
bancos de dados de pessoal 
identificados

Mapear Processos de utilização dos 
bancos de dados de pessoal 
identificados

CONCLUÍDA 8/10/2020 9/30/2020

Identificar os bancos de dados de 
pessoal existentes no CBMDF

Identificar os bancos de dados de 
pessoal existentes no CBMDF CONCLUÍDA 9/30/2020 12/28/2020

Adotar o singular para 
recadastramento

Adotar o singular para 
recadastramento CONCLUÍDA 10/1/2020 10/30/2020

Capacitar pessoal para confecção 
de planilhas, relatórios e painéis

Capacitar pessoal para elaboração e 
utilização de planilhas excel CONCLUÍDA 10/27/2020 11/18/2020

Capacitar pessoal para elaboração 
de painéis pelo Power BI CONCLUÍDA 11/19/2020 12/10/2020

Criar painéis gerenciais para as 
OBM's

Criar painéis gerenciais para as 
OBM's CONCLUÍDA 12/10/2020 12/17/2020

Diagnosticar as características dos 
bancos de dados de pessoal 
existentes no CBMDF

Diagnosticar as características dos 
bancos de dados de pessoal 
existentes no CBMDF

CONCLUÍDA 12/28/2020 12/30/2020

Integrar bancos de dados existentes Integrar bancos de dados existentes CONCLUÍDA 12/30/2020 5/11/2021
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