

## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

O COMANDANTE -GERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 7º, incisos II, III, VI e VII, do Decreto Federal 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei 8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF e em atenção ao item 4.2.5 referente a aprovação e publicação do Termo de Abertura do Projeto constante do Manual de Gerenciamento de Projetos do CBMDF: Metodologia aplicada aprovado por meio da portaria nº 11, de 12 de setembro de 2018, publicada no Boletim Geral nº 176, de 14 de setembro de 2018, resolve aprovar o Termo de Abertura do Projeto " Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM", o qual faz parte dos Projetos Estratégicos para o ano de 2020 relacionados à execução do PLANES 2017-2024. Manual.

|  |  |
|--|--|
| <b>Organização Bombeiro-Militar responsável:</b> | CENTRO DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL - COMAP   |
| <b>Responsável por aprovar:</b>                  | Comandante Geral do CBMDF - Cel. QOBM/Comb. LISANDRO PAIXÃO DOS SANTOS   |
| <b>Gerente do projeto:</b>                       | Ten-Cel. QOBM/Comb. ISAAC DA SILVA BARBOSA   |
| <b>Patrocinador:</b>                             | Comandante Geral do CBMDF - Cel. QOBM/Comb. LISANDRO PAIXÃO DOS SANTOS   |
| <b>Justificativa:</b>                            | <p>O Grupamento de Proteção Ambiental foi criado em função de uma necessidade específica, promovida pelos prolongados períodos de seca no DF. Estes períodos demandavam cada vez mais militares e equipamentos especializados em combate à incêndios florestais. Assim, foi criado o Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM, com o intuito de combater incêndios florestais, emergências com produtos perigosos e demais ações de proteção ao meio ambiente, aumentando a segurança às comunidades e reservas florestais.</p> <p>Porém, não havia e não há até o momento uma edificação destinada ao funcionamento deste grupamento que atenda suas especificidades operacionais. Dessa forma, esta unidade operacional vem funcionando dentro de outras unidades não especializadas, principalmente nas dependências do 4º GBM / Asa Norte. Assim, este projeto visa atender a carência de Sede do GPRAM.</p> |
| <b>Objetivo:</b>                                 | Construir o Grupamento de Proteção Ambiental do CBMDF até novembro de 2021.  |
| <b>Declaração de Escopo:</b>                     | A edificação sede terá área total de 1.330,70 m <sup>2</sup> , divididos em dois pavimentos (térreo e 2º pav). O projeto contempla, ainda, duas garagens operacionais com capacidade total para 8 viaturas de grande porte e 7 viaturas de pequeno porte. Uma das garagens possui uma área para assepsia de viaturas.  |
| <b>Não escopo:</b>                               | Não está previsto aquisição de mobiliário, equipamentos e  |

|   | <p>viaturas especializadas.</p> <p>Os equipamentos, materiais, mobiliário e pessoal serão remanejados do atual GPRAM, em funcionamento do prédio do 4º GBM - Asa Norte.</p>  |              |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
|---|--|--------------|-----------|--------------|---|---------------------------------|----|---|-----------------------|----|---|-----------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|-----------|-----|
| <b>Tempo estimado:</b>  | <p>Início da Obra: 15/04/2020</p> <p>Previsão de término: 30/10/21</p>   |              |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
| <b>Custos estimado e fonte de recurso:</b>  | <p>Valor licitado: R\$ 5.621.414,75</p> <p>Código PARF: I-01.3</p>   |              |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
| <b>Premissas:</b>   | <p>Sucesso na execução correta da obra</p> <p>Respeito ao prazo de entrega</p> <p>Respeito às especificações de projeto.</p>   |              |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
| <b>Restrições:</b>  | <p>Recursos limitados</p> <p>Recursos humanos do COMAP são limitados para o acompanhamento da execução em função da grande quantidade de obras em andamento.</p> <p>Prazo para a conclusão da obra prevista para novembro de 2021</p>  |              |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
| <b>Riscos previamente identificados:</b>  | <p>Erros na execução correta da obra</p> <p>Atraso na entrega da obra</p> <p>Contingenciamento orçamentário</p>  |              |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
| <b>Infraestrutura:</b>  | Equipamentos, materiais, espaço físico e capital humano do COMAP.  |              |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
| <p><b>Grupo de entregas, prazos e custo:</b></p> <p>(Prazos a contar do início da obra)</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Prazo (dias)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVIÇOS PRELIMINARES</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETROELETRÔNICAS</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>GARAGEM A</td> <td>390</td> </tr> </tbody> </table> | Item         | Descrição | Prazo (dias) | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 30 | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 90 | 3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS | 240 | 4 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 210 | 5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 210 | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETROELETRÔNICAS | 210 | 7 | GARAGEM A | 390 |
| Item  | Descrição  | Prazo (dias) |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
| 1   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | 30           |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
| 2   | SERVIÇOS PRELIMINARES  | 90           |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
| 3   | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS  | 240          |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
| 4   | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO   | 210          |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
| 5   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS  | 210          |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
| 6   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETROELETRÔNICAS  | 210          |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |
| 7   | GARAGEM A  | 390          |           |              |   |                                 |    |   |                       |    |   |                       |     |   |                                      |     |   |   |     |   |   |     |   |           |     |

|  |   |   |     |            |
|--|---|---|-----|------------|
|  | 8   | GARAGEM B                                     | 390 | R\$        |
|  | 9   | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 120 | R\$        |
|  | 10  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                       | 540 | R\$        |
|  | 11  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS         | 540 | R\$        |
|  | 12  | EQUIPAMENTOS                                  | 90  | R\$        |
|  | <b>TOTAL</b>  |   |     | <b>R\$</b> |
| <b>Partes Interessadas e fatores externos:</b> | <p>GPRAM</p> <p>DEALF</p> <p>DESEG</p> <p>CREA-DF</p> <p>Central de Aprovação de Projetos - SEDHUR</p> <p>COMAP</p> <p>COMOP</p> <p>COESP</p> <p>SSPDF</p> <p>SOCIEDADE DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>MILITARES DA UNIDADE</p> <p>IBRAM</p> <p>IBAMA</p> <p>ICMBio</p> <p>DEFESA CIVIL</p> |   |     |            |
| <b>Equipe do projeto:</b>                      | <p>COMAP (autores: Militares do COMAP)</p> <p>Comissão Executora de Contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ten-Cel. QOBM/Comb. FABIANO LUÍS MEDEIROS (Presidente)</li> <li>• Maj. QOBM/Compl. TÚLIO SOARES MACHADO</li> </ul>   |   |     |            |

(Fiscal de Obra)

- 2º Ten. QOBM/Compl. GUSTAVO BARRETO  
CAVALCANTE (Suplente de fiscal)
- 3º Sgt. QBMG-1 ASSIS MARTINS DOS SANTOS

**VOLTAR**