

## ANEXO 1

[VOLTAR](#)



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**  
Subseção de Planejamento Estratégico

### **1) Termo de Abertura de Projeto – (NB CBMDF/EMG/SUPLE - 00053-00065261/2020-66)**

#### **TERMO DE ABERTURA DO PROJETO**

O COMANDANTE-GERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 7º, incisos II, III, VI e VII, do Decreto Federal 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei 8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF e em atenção ao item 4.2.5 referente a aprovação e publicação do Termo de Abertura do Projeto constante do Manual de Gerenciamento de Projetos do CBMDF: Metodologia aplicada aprovado por meio da portaria nº 11, de 12 de setembro de 2018, publicada no Boletim Geral nº 176, de 14 de setembro de 2018, resolve aprovar o Termo de Abertura do Projeto "**Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD**", o qual faz parte dos Projetos Estratégicos para o ano de 2020 relacionados à execução do PLANES 2017-2024.

<b>Organização Bombeiro-Militar responsável:</b>	ESTADO-MAIOR-GERAL - EMG
<b>Responsável por aprovar:</b>	Comandante Geral do CBMDF - Cel. QOBM/Comb. LISANDRO PAIXÃO DOS SANTOS
<b>Gerente do projeto:</b>	Tenente Coronel QOBM/Comb RRM Walter Fernandes
<b>Patrocinador:</b>	Comandante Geral do CBMDF - Cel. QOBM/Comb. LISANDRO PAIXÃO DOS SANTOS
<b>Justificativa:</b>	O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal tem a necessidade de recuperar, tratar e difundir informações contextualizadas a nível social e econômico, gerando dessa forma uma vantagem prévia organizacional e mitigação de deficiências em seus fluxos de atendimento, gestão de recursos e informações. Essa complexidade quase que diária por parte dos administradores e gestores, demonstram a necessidade de implementar sistemas de gestão de dados, informações e conhecimentos com intuito de aumentar e melhorar a sinergia entre os membros da instituição que se utilizam dessa informação/conhecimento e a sociedade.

	<p>O presente projeto encontra alinhamento com o PLANES 2017-2024, por meio da iniciativa 1.4 "Mapear e melhorar os processos finalísticos, bem como atualizar os indicadores de desempenho, pois dá suporte à atualização dos indicadores de desempenho.</p> <p>A implementação do relatório padronizado de ocorrências operacionais possibilitará a categorização adequada dos serviços prestados facilitando os estudos estatísticos sobre o quantitativo de atendimentos das diversas especialidades operacionais do CBMDF, aumentando a credibilidade das informações decorrentes de dados das ocorrências prestadas.</p>
<b>Objetivo:</b>	Implementação do Relatório de Ocorrências Operacionais padronizados pelo CBMDF até o final de dezembro de 2020. Visando a maior qualidade possível, das informações coletadas no local da ocorrência.
<b>Declaração de Escopo:</b>	<p>Implementação do Relatório de Ocorrências Operacionais do CBMDF com campos que possibilitem a inserção de dados fidedignos dos atendimentos.</p> <p>Deve ser capaz de gerar insumos para o mapeamento e a categorização eficiente dos diversos serviços prestados, pelo CBMDF, à sociedade.</p> <p>O nível de detalhamento deverá ser suficiente para melhorar a confiabilidade dos dados decorrentes dos atendimentos da corporação.</p>
<b>Não escopo:</b>	<p>Geração de análise dos dados coletados, gráficos e estatísticas.</p> <p>Não haverá a criação de aplicativo móvel</p> <p>Não haverá módulos de Georreferenciamento</p>
<b>Tempo estimado:</b>	281 dias a contar do dia 09 de março de 2020. Entrega prevista para o dia 31 de dezembro de 2020.
<b>Custos estimado e fonte de recurso:</b>	Para a execução desse projeto não haverá a utilização de recursos financeiros, pois toda a estrutura lógica e física, assim como os ativos de rede e TI já encontram-se consolidados e disponibilizados para o desenvolvimento.
<b>Premissas:</b>	<p>Aplicabilidade à todas as ocorrências operacionais atendidas pelo CBMDF;</p> <p>Disponibilidade de pessoal capacitado e habilitado para o desenvolvimento do projeto;</p> <p>O prazo será suficiente para a execução do projeto;</p> <p>Acesso ao sistema da Secretaria de Segurança Pública do DF para o uso de dados das ocorrências;</p> <p>Existência de possibilidade de customização do sistema, podendo haver a necessidade de custos adicionais.</p>
<b>Restrições:</b>	<p>O tamanho e o formato do formulário limitam a quantidade de dados a serem inseridos no formulário;</p> <p>A linguagem utilizada no formulário deve ser clara, objetiva e inteligível por todos os militares do CBMDF;</p> <p>O tempo disponível para preenchimento no atendimento, apesar de variável, limita a quantidade de campos a serem estabelecidos no formulário.</p>
<b>Riscos previamente identificados:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de pontos de integração (SGO/FENIX, SEIOP, ESCALADOR, GCORP e outros)</li> <li>• Mudanças Requisitos</li> <li>• Infraestrutura de Integração Inadequada</li> <li>• Prazos impossíveis</li> <li>• Rotatividade de pessoal</li> <li>• Gestão Inadequada de Procedimentos de Mudança</li> </ul>

	Novos Processos de Negócios Nova infraestrutura de integração		
<b>Infraestrutura:</b>	Pessoal e equipamentos de infraestrutura da DITIC, para sustentação de ambiente.		
<b>Observações:</b>			
<b>Grupo de entregas, prazos e custo:</b>	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prazo (dias)</b>
	1	Análise do Sistema de Relatórios	30
	2	Modelagem de Dados (Física)	18
	3	Desenvolvimento do Software	126
	4	Planejamento de Implantação	5
	5	Preparação de Ambientes (Teste e Produção)	6
	6	Implantação do Software	21
	7	Validação de Ambientes	11
	8	Liberação de Ambiente de TESTE	29
	9	Expansão da Implantação	25
	10	Fechar Ambiente de Teste	1
	11	Migração de Dados Para Produção	1
	12	Geração de Relatórios	8
<b>Partes Interessadas e fatores externos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMOP</li> <li>• EMG</li> <li>• DINVI</li> <li>• DITIC</li> <li>• COCB</li> <li>• OBMs</li> </ul>		
<b>Equipe do projeto:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenente Coronel RRm WALTER FERNANDES</li> <li>• Tenente Coronel QOBM/Comb JEAN</li> <li>• Major QOBM/Comp CÉZAR</li> <li>• Capitão QOBM/Comp FONTENELLE</li> <li>• Terceiro Sargento THÁLITA</li> <li>• Subtenente RRm KEBLER</li> <li>• Segundo Sargento RRm HENRIQUE</li> </ul>		