

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

XI - APROVAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA O PLANES 2017-2024 COM ENTREGAS PARA 2023

A COMANDANTE-GERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, inciso II, III e VII, do Decreto Federal nº 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei nº 8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, resolve:

1) **APROVAR**, no [Anexo 5](#), a lista dos projetos estratégicos do CBMDF, que dão suporte à execução do PLANES 2017-2024, com entregas para o ano de 2023.

2) **DETERMINAR**, como consequência que:

2.1) Todos os gerentes dos projetos constantes do Anexo acima revisem ou cadastrem os artefatos de planejamento do seu respectivo projeto iniciando a execução imediata dos mesmos. Para tanto, estes gerentes deverão comparecer à SEGEP/EMG e, por meio da ferramenta GPWeb, atualizar o termo de abertura, a estrutura analítica e o cronograma de execução (gráfico de Gantt), até o dia 31 mar. 2023;

2.2) Todos os gerentes de projetos estratégicos em andamento, após a devida atualização dos artefatos de planejamento, mantenham os reports de suas tarefas atualizados mensalmente na ferramenta GPWeb (até o dia 5 de cada mês ou quando ocorrerem execuções importantes no cronograma). Em caso de dúvida contatem a SEGEP/EMG (3901-8658), a fim de verificar os artefatos necessários a serem construídos ou atualizados na ferramenta GPWeb, além de seus respectivos reports;

Os projetos constantes do Anexo acima foram priorizados de acordo com os parâmetros preconizados no Manual de Gerenciamento de Projetos do CBMDF: Metodologia aplicada, aprovado por meio do BG nº 176, de 14 set. 2018. Estes projetos foram caracterizados como estratégicos, e devem estar cadastrados na ferramenta GPWeb na categoria PLANES 2017-2024. Os demais projetos que não se encontram na lista em anexo e nem nas demais publicações de projetos estratégicos anteriores poderão ser acompanhados internamente no respectivo setor com a utilização da ferramenta GPWeb, porém não deverão ser categorizados como PLANES 2017-2024.

(NB CBMDF/EMG/SEGEP - 00053-00045730/2023-73)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ANEXO 5

VOLTAR

LISTA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS COM ENTREGAS PARA O ANO DE 2023

OBJETIVO	INICIATIVA	OBM	PROJETO / AÇÕES	GERENTE
1	1.2	DITIC	Reduzir o tempo de atendimento e despacho das ocorrências	Ten-Cel. QOBM/Comb. Alex Sousa de Aguiar
1	1.5	COMAP	Construção do 42º Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente	Ten-Cel. RRm. PTTC Edson Gomes da Silva
1	1.5	COMAP	Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM	2º Ten. QOBM/Compl. Rafael Rodrigues Martins de Barros
1	1.5	COMAP	Reforma e ampliação do 1º Grupamento de Bombeiro Militar – Vila Planalto	Cap. QOBM/Compl. Felipe Jubé de Oliveira
1	1.5	COMAP	Construção do 8º Grupamento de Bombeiro Militar – Ceilândia	Ten-Cel. RRm. PTTC Edson Gomes da Silva
1	1.5	COMAP	Reforma do 16º Grupamento de Bombeiro Militar - Gama	Ten-Cel. RRm. PTTC Rissel Francisco Coelho Cardoch Valdez
1	1.5	COMAP	Construção do Canil Militar de busca e resgate com cães	Ten-Cel. RRm. PTTC Rissel Francisco Coelho Cardoch Valdez
1	1.5	COMAP	Construção do Grupamento de Busca e Salvamento - GBS - Quartel Sede	Cap. QOBM/Compl. Felipe Jubé de Oliveira
2	2.1	DESEG	Implementar a Política de Segurança contra incêndio	Ten-Cel. RRm. PTTC Ricardo Luís Milhomem Lúcio
3	3.1	EMG	Criação da Fundação 193	Ten-Cel. RRm. PTTC Jeann Wilson Aguiar Cavalcante
4	4.2	EMG	Capacitar os alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos e preparatórios nos temas estratégicos	Ten-Cel. RRm. PTTC Luís Cláudio da Fonseca Franco
4	4.2	EMG	Atualização superficial do PLANES 2017-2024	1º Ten. QOBM/Comb. Henrique da Câmara Linhares
5	5.2	EMG	Implementação das boas práticas de governança e gestão corporativa	Ten-Cel. RRm. PTTC Luís Cláudio da Fonseca Franco
6	6.3	GAVOP	Aquisição de 1 helicóptero bi-turbina de resgate	Ten-Cel. QOBM/Comb. Eduardo Furquim Freire da Silva
6	6.3	GAVOP	Aquisição de um avião de transporte de tropa	Ten-Cel. QOBM/Comb. Noberto Magno Marins Pimentel
6	6.3	GPRAM	Aquisição de Equipamentos e EPIs para combate à Incêndio Florestal	1º Ten. QOBM/Comb. Neil Martins da Silva
9	9.1	DERHU	Implementar a Política de Saúde	Cel. QOBM/Méd. Daniel de Carvalho Friedman
9	9.2	EMG	Publicação da Portaria da PTTC	Ten-Cel. RRm. PTTC Antônio Filho de Sousa Ferreira
9	9.4	CTROL	Conscientização contra violência doméstica	Cel. QOBM/Comb. Cristiane Fernandes Simões
9	9.4	DIGEP	Implementação da Política e do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Ten-Cel. QOBM/Comb. Válber Costa Júnior
9	9.6	DIGEP	Realizar concurso público de ingresso de profissionais da saúde na Corporação	Maj. QOBM/Comb. Ana Carolina de Lima Rick de Oliveira
10	10.3	GPCIU	Realizar eventos técnico-científicos	Ten-Cel. QOBM/Comb. Paulo Fernando Leal de Holanda Cavalcanti

VOLTAR