



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Implantação Canteiro de Obras
2	Consumos Canteiro de Obras
3	Área Externa - Etapa 1
4	Área Externa - Etapa 2
5	Infraestrutura
6	Térreo
7	Primeiro Pavimento
8	Caixa D'água
9	Cobertura
10	Cisternas
11	Fachada frontal
12	Fachada Posterior
13	Fachada Direita
14	Fachada Esquerda
15	Consumos mês 1
16	Consumos mês 2
17	Consumos mês 3
18	Consumos mês 4
19	Consumos mês 5
20	Consumos mês 6
21	Consumos mês 7
22	Consumos mês 8
23	Consumos mês 9
24	Consumos mês 10
25	Consumos mês 11
26	Desmobilização
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

1	Administração Local
2	Canteiro de Obras
3	Locação de Obras
4	Terraplanagem
5	Drenagem - Redes enterradas
6	Drenagem - Superficial
7	Drenagem - Poços de visita e bocas
8	Pavimentação asfáltica - Preparo
9	Pavimentação asfáltica - Sub-base
10	Pavimentação asfáltica - Revestimento
11	Pavimentação asfáltica - Sinalização
12	Fundações
13	Blocos de coroamento
14	Pilares
15	Vigas baldrame
16	Vigas do 1º Pavimento
17	Vigas Pavimento Caixa D'água
18	Vigas da Cobertura
19	Laje do térreo
20	Laje do 1º Pavimento
21	Laje Pavimento Caixa D'água
22	Escada em concreto armado
23	Estrutura metálica
24	Estrutura metálica - proteção e pintura
25	Alvenaria
26	Alvenaria - Encunhamento
27	Cobogó
28	Vergas e Contravergas
29	Divisórias em granito
30	Parede em Drywall
31	Contrapiso
32	Esquadrias de madeira
33	Esquadrias metálicas
34	Contramarco de alumínio
35	Esquadrias vidro

27.477 v006 micro

194

195

[illegible]