



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2024

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
06.122.8217.8502.0088 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL										
0001 - Remunerar servidores civis e militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 1 - Institucional 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	90		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8502 - Atividade
Etapa Realizada: Servidores civis e militares remunerados conforme processo SEI 00053-0002927/2024-04, e outros. [jan: 128,00; fev: 128,00; mar: 72,00; abr: 72,00; mai: 113,00; jun: 113,00;]										

06.122.8217.8504.8671 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL										
0002 - Conceder benefícios a servidores civis do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 1 - Institucional 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	10		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8504 - Atividade
Etapa Realizada: Benefícios concedidos, vale transporte e auxílio alimentação, conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00040213/2023-16, e outros. [jan: 45,00; fev: 45,00; mar: 31,00; abr: 31,00; mai: 50,00; jun: 50,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
06.122.8217.8517.0086 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL										
0003 - Manter os serviços administrativos gerais das unidades de Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 1 - Institucional 322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2024	31/12/2024			NI-Não Iniciada	8517 - Atividade
Etapa Realizada:										

06.181.6217.2322.0001 - BOMBEIRO AMIGO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL										
0004 - Atender a pessoa idosa no Programa Bombeiro Amigo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 1 - Institucional 193 - PESSOA ATENDIDA	1 - UNIDADE	1.000		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2322 - Atividade
Etapa Realizada: Pessoa atendida por bimestre, por meio de oferecimento de atividades físicas, educativas e culturais que visem a qualidade de vida e o bem-estar físico, psicológico e social da pessoa idosa. Conforme processo SEI 00053-00098891/2024-41 e outros. [jan: 1365,00; fev: 1365,00; mar: 1364,00; abr: 1364,00; mai: 1350,00; jun: 1350,00;]										

06.181.6217.2334.0001 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL										
0014 - Realizar coleta domiciliar e transporte de leite humano no Distrito Federal. 1 - Institucional 518 - COLETA REALIZADA	36 - LITROS	1.500		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2334 - Atividade
Etapa Realizada: Realizar coleta domiciliar, transporte de leite humano e orientar as doadoras sobre os procedimentos de higienização, extração manual e congelamento do leite humano, conforme Processo SEI N° 00053-00098891/2024-41. [jan: 1878,00; fev: 1878,00; mar: 1552,00; abr: 1569,00; mai: 1652,00; jun: 1704,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
06.181.6217.2340.0001 - BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL										
0005 - Atender crianças no Programa Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 1 - Institucional 193 - PESSOA ATENDIDA	1 - UNIDADE	1.250		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2340 - Atividade
Etapa Realizada: Pessoa atendida com atendimentos a crianças no Programa Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal conforme Processo SEI N° 00053-00098891/2024-41. [jan: 1556,00; fev: 1556,00; mar: 1611,00; abr: 1611,00; mai: 1606,00; jun: 1606,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
06.181.6217.3029.9510 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL										
0006 - Adquirir equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 1 - Institucional 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3029 - Projeto
Etapa Realizada: Aquisição de Descensor Autoblocante com sistemas antipânico, antierro, antiperda, autolock (blocante automática) para cordas, conforme Processo SEI N° 00053-00026559/2023-01. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00;]										
0010 - Construir o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Etapa anterior nº 0009/2023 - UO 24104 1 - Institucional 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3029 - Projeto
Etapa Realizada: Construção do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças do CBMDF - 6.481m². Principais porcentagens de execução - Arquitetura e Elementos de Ubanismo: 7%; Equipamentos: 16%; Fundações e Estruturas: 85%; Instalações de Combate à Incêndio: 0%; Instalações Elétricas e Eletrônicas: 55%; Instalações Hidráulicas e Sanitárias: 14%; Instalações Mecânicas e de Utilidades: 0%; Serviços Auxiliares e Administrativos: 22%; Serviços Complementares: 0%; Serviços Preliminares: 42%. Considerando a obra como um todo, tem-se uma execução de 41,78%, conforme explicitado no Processo SEI-GDF nº 00053-00022424/2020-16, pagamento da 14ª medição. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0012 - Reformar e ampliar o 16º GBM do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Etapa anterior nº 0013/2023 - UO 24104 1 - Institucional 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	06/02/2023	01/06/2024	06/02/2023	05/02/2025	AT-Atrasada	3029 - Projeto
Etapa Realizada: Reforma e Ampliação do 16º Grupamento de Bombeiro Militar do CBMDF - 5.483,98m² - Principais porcentagens de execução - Serviços Preliminares: 92,75%; Demolição: 95,24%; Fundações e Estruturas: 40,68%; Arquitetura e Elementos de Urbanismo: 4,11%; Instalações Hidrossanitárias: 1,96%; Infraestrutura Externa e Drenagem: 11,58%; Ar Condicionado: 0,00%; Instalações Elétricas: 4,99%; Cabeamento Estruturado e CFTV: 7,67%; Sonorização: 22,19%; SPDA: 0,00%; Impermeabilização: 0,00%; Incêndio:16,97%; Guarita: 0,00%; Serviços Auxiliares e Administrativos: 15,80%; Equipamentos: 0,00%; Limpeza da Obra: 20,00%; Execução Geral: 16%. Processo SEI nº 00053-00046948/2022-64 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
06.181.6217.3029.9510 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL										
0013 - Construir a edificação do Anexo II do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Etapa anterior nº 0014/2023 - UO 24104 1 - Institucional 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	06/08/2021	15/08/2025			NO-Andamento Normal	3029 - Projeto
Etapa Realizada: Construção do anexo II do Quartel do Comando Geral do CBMDF - 11.348,59m². Etapa 1 - Área aproximada de 6.000m². Principais porcentagens de execução - Disposições Gerais: 98,52%; Serviços Preliminares 97,23%; Fundações e Estruturas: 100,00%; Alvenarias e Divisões: 99,67%; Esquadrias em Geral: 96,02%; Coberturas e Proteções: 100,00%; Revestimentos: 92,96%; Pisos: 99,11%; Pintura: 87,45%; Bancadas, Louças, Metais e Acessórios: 98,66%; Instalações: 98,87%; Paisagismo: 100,00%; Serviços Ccomplementares: 100,00%; Pavimentação Externa e Urbanização: 60,04%; Limpeza da Obra: 0,00%; Execução Geral: 96,31%. Processo SEI nº 00053-00092012/2024-77, pagamento da 31ª medição. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

09.272.0001.9004.0010 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CBMDF-DISTRITO FEDERAL										
0009 - Pagar encargos previcenciários aos inativos e pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 1 - Institucional 1 - -	99 - -	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9004 - Operação Especial
Etapa Realizada: Pagamento de encargos previdenciários a Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme Processo SEI-GDF n.º 00053-00018879/2023-80 e outros. [jan: 585,00; fev: 585,00; mar: 591,00; abr: 591,00; mai: 591,00; jun: 591,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9127.0067 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL										
0008 - Converter Licença Prêmio em Pecúnia aos servidores ativos do CBMDF 1 - Institucional 457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2024	31/12/2024			NI-Não Iniciada	9127 - Operação Especial
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio