



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2024

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
06.122.8217.8502.0088 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL									
0001 - Remunerar servidores civis e militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 1 - Institucional 8502 - Atividade -	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	90	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 128,00; fev: 128,00; mar: 72,00; abr: 72,00; mai: 113,00; jun: 113,00; jul: 77,00; ago: 77,00; set: 76,00; out: 76,00; nov: 76,00; dez: 76,00; Detalhamento: Servidores civis e militares remunerados. Processo(s) nº: 00053-00098849/2024-20, 00053-00002927/2024-04 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
06.122.8217.8504.8671 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL									
0002 - Conceder benefícios a servidores civis do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	10	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 45,00; fev: 45,00; mar: 31,00; abr: 31,00; mai: 50,00; jun: 50,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 13,00; out: 13,00; nov: 11,00; dez: 11,00; Detalhamento: Benefícios concedidos, vale transporte e auxílio alimentação. Processo(s) nº: 00053-00098849/2024-20 Descentralização									

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
06.122.8217.8517.0086 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL									
0003 - Manter os serviços administrativos gerais das unidades de Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 1 - Institucional 8517 - Atividade -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA - mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Cooperação mútua entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para a utilização compartilhada do sistema de radiocomunicação TETRA da PMDF (Sistema TETRA/PMDF). (CONTRAPARTIDA) Processo(s) nº: 00054-00086696/2022-88 Descentralização									

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
06.181.6217.2322.0001 - BOMBEIRO AMIGO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL									
0004 - Atender a pessoa idosa no Programa Bombeiro Amigo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 1 - Institucional 2322 - Atividade -	193 - PESSOA ATENDIDA	1 - UNIDADE	1.000	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 193 - PESSOA ATENDIDA - jan: 1365,00; fev: 1365,00; mar: 1364,00; abr: 1364,00; mai: 1422,00; jun: 1422,00; jul: 1128,00; ago: 1128,00; set: 1171,00; out: 1171,00; nov: 1082,00; dez: 1082,00; Detalhamento: Pessoa atendida por bimestre, por meio de oferecimento de atividades físicas, educativas e culturais que visem a qualidade de vida e o bem-estar físico, psicológico e social da pessoa idosa. Processo(s) nº: 00053-00098891/2024-41 Descentralização									

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
06.181.6217.2334.0001 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL									
0014 - Realizar coleta domiciliar e transporte de leite humano no Distrito Federal. 1 - Institucional 2334 - Atividade -	518 - COLETA REALIZADA	36 - LITROS	1.500	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 518 - COLETA REALIZADA - jan: 1627,00; fev: 1506,00; mar: 1545,00; abr: 1884,00; mai: 1768,00; jun: 1679,00; jul: 1770,00; ago: 1747,00; set: 1847,00; out: 1789,00; nov: 1315,00; dez: 1351,00; Detalhamento: Realizar coleta domiciliar, transporte de leite humano e orientar as doadoras sobre os procedimentos de higienização, extração manual e congelamento do leite humano. Processo(s) nº: 00053-00098891/2024-41 Descentralização									

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
06.181.6217.2340.0001 - BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL									
0005 - Atender crianças no Programa Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.	193 - PESSOA ATENDIDA	1 - UNIDADE	1.250	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
1 - Institucional									
2340 - Atividade									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 193 - PESSOA ATENDIDA - jan: 1556,00; fev: 1556,00; mar: 1611,00; abr: 1611,00; mai: 1606,00; jun: 1606,00; jul: 1590,00; ago: 1590,00; set: 1515,00; out: 1515,00; nov: 1205,00; dez: 1205,00; Detalhamento: Atendimentos a crianças no Programa Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Processo(s) nº: 00053-00098891/2024-41 Descentralização									

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
06.181.6217.2340.0002 - BOMBEIRO MIRIM - APOIO AO BOMBEIRO MIRIM - DISTRITO FEDERAL									
0016 - Adquirir materiais e equipamentos para o desenvolvimento dos programas sociais. 2 - Emenda parlamentar 2340 - Atividade -	193 - PESSOA ATENDIDA	1 - UNIDADE	1.000	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 193 - PESSOA ATENDIDA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 9,00; Detalhamento: Aquisição de tatames e colchonetes; Bolas de futebol; Cones para treino e luvas de goleiro; Kits ferramentas; Cadeados; Jogos de xadrez; Gás liquefeito; Pincéis e Bolas de basquete. Processo(s) nº: 00053-00197330/2024-23, 00053-00197339/2024-34, 00053-00197332/2024-12 e outros Descentralização									

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
06.181.6217.3029.9510 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL									
0006 - Adquirir equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 1 - Institucional 3029 - Projeto -	93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - mar: 402,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Aquisição de Descensor Autoblocante com sistemas antipânico, antierro, antiperda, autolock (blocante automática) para cordas. Convênio com a União Federal para aquisição de 25 Equipamento autônomo de proteção respiratória de circuito aberto. Processo(s) nº: 00053-00026559/2023-01, 00053-00060708/2024-34 Descentralização									
0010 - Construir o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Etapa anterior nº 0009/2023 - UO 24104 1 - Institucional 3029 - Projeto -	93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2024	01/01/2023	30/04/2025	PA-Paralisada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Construção do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças do CBMDF - 6.481m². Principais porcentagens de execução - Arquitetura e Elementos de Urbanismo: 7%; Equipamentos: 16%; Fundações e Estruturas: 85%; Instalações de Combate à Incêndio: 0%; Instalações Elétricas e Eletrônicas: 55%; Instalações Hidráulicas e Sanitárias: 14%; Instalações Mecânicas e de Utilidades: 0%; Serviços Auxiliares e Administrativos: 22%; Serviços Complementares: 0%; Serviços Preliminares: 42%. Considerando a obra como um todo, tem-se uma execução de 41,78%. Processo(s) nº: 00053-00099914/2024-34, 00530-00022424/2020-16 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
06.181.6217.3029.9510 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL									
0012 - Reformar e ampliar o 16° GBM do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Etapa anterior nº 0013/2023 - UO 24104 1 - Institucional 3029 - Projeto -	93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	06/02/2023	01/06/2024	06/02/2023	05/02/2025	PA-Paralisada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Reforma e Ampliação do 16° Grupamento de Bombeiro Militar do CBMDF - 5.483,98m² - Principais porcentagens de execução - Serviços Preliminares: 92,75%; Demolição: 95,24%; Fundações e Estruturas: 40,68%; Arquitetura e Elementos de Urbanismo: 4,11%; Instalações Hidrossanitárias; 1,96%; Infraestrutura Externa e Drenagem: 11,58%; Ar Condicionado: 0,00%; Instalações Elétricas: 4,99%; Cabeamento Estruturado e CFTV: 7,67%; Sonorização: 22,19%; SPDA: 0,00%; Impermeabilização: 0,00%; Incêndio:16,97%; Guarita: 0,00%; Serviços Auxiliares e Administrativos: 15,80%; Equipamentos: 0,00%; Limpeza da Obra: 20,00%; Execução Geral: 15,83% Processo(s) nº: 00053-00099914/2024-34, 00053-00107287/2024-12 Descentralização									
0013 - Construir a edificação do Anexo II do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Etapa anterior nº 0014/2023 - UO 24104 1 - Institucional 3029 - Projeto -	93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	06/08/2021	15/08/2025	06/08/2021	01/08/2025	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00;									
(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
06.181.6217.3029.9510 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL									
out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Construção do anexo II do Quartel do Comando Geral do CBMDF - 11.348,59m². Etapa 1 - Área aproximada de 6.000m². Principais porcentagens de execução - ETAPA I - Disposições gerais: 100%; Serviços Preliminares: 100% ; Fundações e Estruturas: 100% ; Alvenarias e divisões: 100%; Esquadrias em geral: 100%; Coberturas e proteções: 100,00%; Revestimentos:100%; Pisos: 100%; Pintura 100%; Bancadas, louças, metais e acessórios: 100%; Instalações: 100%; Paisagismo: 100,00%; Serviços complementares: 100,00%; Pavimentação externa e urbanização: 80,04%; Limpeza da obra: 100,00%; Execução Geral: 100%. Obra a ser recebida em 07/11/2024.ETAPA 2 - Área aproximada de 5.348,59 m2. Executado apenas terraplanagem. Previsão de início das Fundações: 02/02/2025. Processo(s) nº: 00053-00099914/2024-34, 00053-00092012/2024-77 Descentralização									
0015 - Adquirir equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Etapa anterior nº 0012/2023 - UO 24104 1 - Institucional 3029 - Projeto -	93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Aquisição de uma aeronave de asa rotativa tipo helicóptero monoturbina para o CBMDF. Processo(s) nº: 00053-00192107/2022-28 Descentralização									

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
09.272.0001.9004.0010 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CBMDF-DISTRITO FEDERAL									
0009 - Pagar encargos previcenciários aos inativos e pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 1 - Institucional 9004 - Operação Especial -	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 585,00; fev: 585,00; mar: 591,00; abr: 591,00; mai: 591,00; jun: 591,00; jul: 590,00; ago: 590,00; set: 589,00; out: 590,00; nov: 591,00; dez: 591,00; Detalhamento: Pagamento de encargos previdenciários a Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Processo(s) nº: 00053-00098849/2024-20 e outros Descentralização									

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
12.122.8221.8517.0212 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DO COLÉGIO DOM PEDRO II-DISTRITO FEDERAL									
0017 - Adquirir materiais esportivos e de expediente administrativo que visam a manutenção das atividades realizadas no Colégio Dom Pedro II 2 - Emenda parlamentar 8517 - Atividade -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	2	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 8,00; Detalhamento: Colchonetes de espuma; Cones de treino; Suporte de mesa de ping pong; Luvas de goleiro; Bolas de futebol; Bolas de basquetebol; Capas de chuva; e Coletes de treino. Processo(s) nº: 00053-00194599/2024-58, 00053-00194835/2024-36, 00053-00194914/2024-47 e outros Descentralização									

28.846.0001.9127.0067 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL									
0008 - Converter Licença Prêmio em Pecúnia aos servidores ativos do CBMDF 1 - Institucional 9127 - Operação Especial -	457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2024	31/12/2024	-	-	NI-Não Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 457 - LICENÇA CONVERTIDA - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	