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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 06/2024 - CBMDF, nos
termos do Padrão nº 12/2002.

PROCESSO nº 00053-00143846/2024-58.

 

1. DAS PARTES

1.1. O Distrito Federal, por meio do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominado CBMDF, inscrito no CNPJ sob
o nº 08.977.914/0001-19, representado neste instrumento pelo Ten-Cel. QOBM/Comb. Everton Luiz Dias Moreira, portador do RG n.º 13250 - CBMDF e do
CPF n.º 70871418134, Diretor de Contratações e Aquisições em exercício, de acordo com o inciso XVI do art. 7º do Decreto n.º 7.163, de 29/04/2010 e
combinado com a delegação de competência prevista na Portaria n.º 21, de 24/03/2011 e a empresa A2 CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, doravante
denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.236.627/0001-98, com sede com sede no AE Polo Industrial 11 Lote 18 KM 11 BR 020,
SOBRADINHO - DF, Tel.: (61) 99245-2259 e (61) 995053773, e-mail: a2engeireli@gmail.com representada por Alan José Rodrigues, portador (a) do RG nº
2371729 SSP/DF e do CPF nº 007.499.481-67, conforme poderes conferidos pelo contrato social (131525817), na qualidade de Sócio-Administrador.

 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Termo Adi�vo obje�va:

2.1.1. Suplementar o valor do contrato em R$ 186.179,67 (cento e oitenta e seis mil cento e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos),
equivalente a 20,49% (vinte vírgula quarenta e nove por cento) sobre o valor inicial atualizado, para aumento do quan�ta�vo contratado nos itens 5, 6, 9 e
10, com fulcro na alínea “b” do inciso I c/c o § 1º, ambos do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
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2.1.2. Prorrogar o prazo de vigência e execução do contrato por mais 4 (quatro) meses, com base na exposição de mo�vos constantes no
Memorando 108 (148563667) e no memorando 125 (151597722) e com fulcro no parágrafo 1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93, passando o contrato a viger de
25/01/2025 até 25/04/2025 e o prazo de execução a viger de 14/10/2024 á 14/02/2025.

2.2. As alterações quan�ta�vas ficam assim dispostas:

 

GRUPO
1 ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS QUANTIDADE VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

QUANTIDADE
ADITIVO

VALOR
TOTAL

ADITIVO

1

ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE COM PINTURA (1
DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE

SINTÉTICO)

60 m² R$ 117,73 R$
7.064,00 - -

2

ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM, COM PROTEÇÃO EXTRA EM
ARAME FARPADO, INCLUSIVE COM PINTURA (1

DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE
SINTÉTICO)

3294,36 m² R$ 135,18 R$
445.318,00 - -

3

ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 2m x 2m, COM
PORTA DE 1m, INCLUSIVE COM PINTURA (1
DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE

SINTÉTICO)

2 unidades R$ 730,00 R$
1.460,00 - -

4 ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO
INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

5 unidades R$ 817,78 R$
4.088,88

- -
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QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 2m x 2m, COM
PORTA DE 1m, COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME

FARPADO, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO
ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO)

5

PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS
DE AÇO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E

MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 7m x 2m,
INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2

DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS
DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA,

INCLUSIVE FUNDAÇÃO, SEM AUTOMATIZAÇÃO

3 unidades R$ 656,20 R$
1.968,60 1 unidade R$ 656,20

6

PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS
DE AÇO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E

MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 7m x 2m,
INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2

DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS
DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA,
INCLUSIVE FUNDAÇÃO, COM AUTOMATIZAÇÃO

12 unidades R$
8.008,17

R$
96.098,00 1 unidade R$ 8.008,17

7

PROTEÇÃO EXTRA PARA ALAMBRADO EM TUBOS
DE AÇO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM

ARAME FARPADO GALVANIZADO Nº 16, INCLUSIVE
COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE

ESMALTE SINTÉTICO)

1788,1 m² R$ 34,79 R$
62.211,00 - -

8

INSTALAÇÃO DE TELA EM MALHA LOSANGULAR DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12, INCLUSIVE COM
PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE

ESMALTE SINTÉTICO)

800 m² R$ 69,65 R$
61.289,00 - -

9 REPINTURA DE CERCA PRÉ-EXISTENTE, COM
REMOÇÃO DA PINTURA ANTIGA, TRATAMENTO

ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO, ACABAMENTO EM

4530,64 m² R$ 47,79 R$
216.506,80

3.697,59 m² R$
176.707,82
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ESMALTE SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE (2
DEMÃOS)

10
PLACA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO Nº 16, COM PINTURA E
DIGRAMAÇÃO CONFORME PROJETO

31 unidades R$ 201,87 R$
6.258,00 4 unidades R$ 807,48

11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA
PORTÃO (SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO DE

AUTOMATIZAÇÃO COM MOTOR ELÉTRICO PARA
PORTÃO COM ATÉ 800 KG, CREMALHEIRA

REFORÇADA COM DENTES EM NYLON BRANCO
SUPER RESISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

DE PROJETO)

9 unidades R$ 641,11 R$
5.770,00 - -

12 ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO
ACIMA DE 15.000,00 - CREA DF 1 unidade R$ 205,00 R$ 205,00 - -

Valor total adi�vo R$
186.179,67

 

2.3. Os documentos que fundamentam a concessão do presente adi�vo, são:

2.3.1. Pedido de Aditivo Contratual (Memorando 108 e 125) - SEI nº 148563667; 151597722

2.3.2. Acréscimo Contratual - Diretoria de Contratações e Aquisições - DICOA - Memorando 584 - SEI nº 152182544

2.3.3. Autorização da despesa pelas autoridades competentes  - SEI nº 153435097

2.3.4. Existência de recursos orçamentários (Declaração de Orçamento CBMDF/DIOFI/SAOFI/SSAGO) - SEI nº 153888224

2.4. O valor do contrato passará de R$ 908.237,28 (novecentos e oito mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos) para R$
1.094.416,95 (um milhão, noventa e quatro mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos).

 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 170394.
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II – Programa de Trabalho: 28.845.0903.00NR.0053.

III – Natureza da Despesa: 44.90.51-91.

IV – Fonte de Recursos: FCDF.

 

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1. O presente termo adi�vo entra em vigor na data de sua assinatura.

 

5. DA GARANTIA 

5.1. A Contratada deverá suplementar a garan�a contratual para o presente termo;

5.2. A garan�a deverá ter validade igual ou superior a 90 dias após a vigência do contrato.

 

6. DA RATIFICAÇÃO  

6.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere este Termo.

 

7. DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

7.1. A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

 

Pelo Distrito Federal:

 

Everton Luiz Dias Moreira - Ten-Cel. QOBM/Comb.
Diretor de Contratações e Aquisições

Pela Contratada:

 

Alan José Rodrigues
Representante legal

Documento assinado eletronicamente por ALAN JOSE RODRIGUES, RG nº. 2371729, Usuário
Externo, em 16/01/2025, às 09:26, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.
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Documento assinado eletronicamente por EVERTON LUIZ DIAS MOREIRA - Ten-Cel.
QOBM/Comb. - Matr.01400205, Diretor(a) de Contratações e Aquisições subs�tuto(a), em
16/01/2025, às 15:19, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 160737210 código CRC= 8AD0FCC6.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM Bloco D Módulo E - Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - Bairro ASA NORTE - CEP 70640-020 - DF

Telefone(s): 31930191
Sí�o  - www.cbm.df.gov.br
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